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SMLOUVA O DÍLO  
kterou uzavřeli 

na straně jedné:  Město Litomyšl 

 IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944 

 se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl  

 zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  

  

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  LINBACH s.r.o. 

 IČO: 02565064, DIČ: CZ2565064 

 sídlo Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha  10 

zápis v rejstříku MS v Praze, spis. zn. C220888 

 zastoupen Janem Linhartem, jednatelem společnosti 

 

  - dále jen zhotovitel - 

  

I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Statické zajištění a 

oprava poškozené části krovu Piaristického chrámu“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a 

zaplatit cenu. 

1.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou č. 1 této 

smlouvy a její nedílnou součástí. Cenová nabídka zhotovitele byla předložena ve výběrovém řízení o 

zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo. 

1.3. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 

a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v příloze č. 1, 

b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 

c) úklid místa pro provádění díla, 

d) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního 

značení po dobu provádění díla, pokud jsou potřebné, 

e) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 

1.4. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 

předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti 

a jeho provozování.  

1.5. Místem plnění je Piaristický chrám v Litomyšli. 

1.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

1.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu s: 

a) projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem „Statické zajištění a oprava 

poškozené části krovu nad křížením lodí v Piaristickém chrámu v Litomyšli“ zpracovanou 

Ing. arch. Janem Čiháčkem, v březnu 2020, číslo zakázky 1/12/2019 (dále jen „Projektová 

dokumentace“); 

b) ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky. 

Tyto dokumenty obdrží zhotovitel od objednatele nejpozději při předání staveniště a před uzavřením 

této smlouvy měl možnost se s nimi seznámit.  

1.8. V případě rozporu mezi smlouvou a její přílohou mají vždy přednost ujednání této smlouvy.  
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II. 

Čas plnění 

2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla v den uvedený ve výzvě objednatele.  

Výzvu objednatel zašle zhotoviteli kdykoliv po účinnosti této smlouvy, přičemž výzva musí být 

učiněna alespoň 5 pracovních dnů před stanoveným dnem zahájení. Výzva bude učiněna způsobem 

dohodnutým v článku X. této smlouvy. Objednatel je povinen učinit výzvu k zahájení provádění díla 

tak, aby den stanovený objednatelem jako den zahájení nastal nejpozději do 5 měsíců ode dne 

účinnosti této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do dvou měsíců od zahájení díla. 

2.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.  

 

III. 

Cena díla a možnost její změny 

3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 781.199 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková 

cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).  

3.2. K Celkové ceně díla bude připočtena DPH v souladu s právními předpisy platnými ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění.   

3.3. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 

zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Veškeré 

vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou 

realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z 

těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může 

požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

 

IV. 

Fakturace, splatnost ceny  

4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

4.2. Objednatel uhradí zhotoviteli Celkovou cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem. 

Zhotovitel vystaví fakturu na Celkovou cenu díla po protokolárním předání a převzetí díla. Přílohou 

faktury musí být oboustranně podepsaný předávací protokol díla a soupis provedených prací a 

dodávek zpracovaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele.   

4.3. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 

příloh objednateli. 

4.4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 

účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

4.5. V případě, že se na plnění dle této smlouvy nebude uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti, 

pak musí faktura obsahovat též číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:  

-  číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;  

-  zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o 

DPH. 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je 

objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet 

správce daně podle § 109a zákona o DPH. 

4.6. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami či nedodělky, pak neuhradí fakturu celou, ale 10 % z 

Celkové ceny díla uhradí zhotoviteli až po odstranění vad a nedodělků díla uvedených v předávacím 

protokolu, kterým zhotovitel dílo předá objednateli a objednatel dílo převezme. 
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4.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4.8. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 

pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči 

zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

 

V.  

Staveniště 

5.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený případnou Projektovou dokumentací či jiným 

dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

5.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací (bod 2.1. této smlouvy), 

nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

5.3. Zhotovitel je povinen: 

a) zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a 

výškové body a to až do předání díla objednateli;   

b) seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení 

v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 

poškození;  

c) zajistit si na své náklady veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k zásahům do 

veřejných komunikací a hradit případné poplatky s tím spojené; 

Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající 

dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po 

předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále 

odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 

provádění díla. 

d) udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 

vzniklé při provádění díla na staveništi a okolí.  

e) ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je 

povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj 

zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost 

vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či 

nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad 

a nedodělků.  

Stavební deník a jeho zápisy musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho 

prováděcích předpisech. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako 

podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 

5.4. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, 

vyklidit a upravit ho. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do 

sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 

každý den prodlení s plněním takové povinnosti. 

 

VI. 

Podmínky provádění díla 

6.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

6.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

6.3. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 

dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a případnou Projektovou dokumentací. 

6.4. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

rozhodných pro řádné provádění díla. Pokud budou v průběhu provádění díla objednatelem svolány 

kontrolní dny, je zhotovitel povinen se jich účastnit.  

6.5. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 

škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 
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provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. Zhotovitel odpovídá za své poddodavatele, jako by 

dílo prováděl sám. 

6.6. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně nebo e-mailem vyzvat objednatele ke 

kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 

Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty 

nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti 

ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

6.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. 

6.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po 

celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho 

činností, s limitem minimálně 50 % Celkové ceny díla.  

6.10. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 

že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 

objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

VII. 

Předání díla 

7.1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího 

protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme. 

7.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak, přičemž 

termín oznámí objednateli alespoň 3 dny předem.  

7.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se 

vyžadují, 

- dokumentaci skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření, (v tištěné i elektronické 

podobě), 

- případné další doklady dle Projektové dokumentace, 

- stavební deník. 

Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel povinen 

dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené. 

7.4. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude 

obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 

- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

7.5. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele 

nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, 

mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 

bude rovněž sepsán předávací protokol. 

7.6. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto 

vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad 

a nedodělků bude rovněž pořízen zápis. 

7.7. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, 

že za ně neodpovídá.  
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7.8. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 250,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude 

v prodlení. 

 

VIII. 

Záruka za jakost 

8.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců. 

8.2. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla. 

8.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku X. této 

smlouvy.  

8.4. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po 

obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 

neuznává.  

8.5. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 

nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v 

případě, že reklamaci neuznává.  

 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou 

vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 

až do rozhodnutí soudu. 

8.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 

vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 

nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, 

které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.  

 

IX. 

Ostatní ujednání 

9.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 

výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 

pokuta. 

9.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 

osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

 

X. 

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické 

10.1. Adresy pro doručování: 

Adresa a e-mail objednatele jsou:  

 Město Litomyšl  

 Adresa: Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 

 e-mail: podatelna@litomysl.cz a současně pavel.kubes@litomysl.cz 

 datová schránka: x4cbvs8 

 Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 

 LINBACH s.r.o. 

 Adresa: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10   

 

 datová schránka: ie9a5zh 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 

oznámeny. 

10.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 

doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 

schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 
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10.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. Pavel Kubeš, tel. 775 653 316, e-mail: 

pavel.kubes@litomysl.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.  

Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 

-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 

-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy 

o dílo. 

10.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je 

nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 

Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 

problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících 

s realizací díla.   

10.5. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat 

o změnách smlouvy. 

 

XI. 

Změna a ukončení smlouvy 

11.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 

když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 

příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 

daného problému.  

11.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 

osobě. 

11.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 

splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 

mít písemnou formu.  

11.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 

nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 

- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle  

- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

11.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 

moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 

vycházel při zadání zakázky.   

11.7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 

zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

12.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

12.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna 

v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí 

objednatel. 

12.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 

uveřejněním v registru smluv. 

mailto:pavel.kubes@litomysl.cz


› 

12.4. Nedílnou Součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele. 

Doložka dle § 41 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb.. ve Znění pozd. předpisů: 
Uzavření této Smlouvy bylo Schváleno Radou města Litomyšle dne 24.02.2021 usnesením č. 150. 

V Litomyšli dne 
Za objednatele: Zhotovitel: Ĺ / 

Mgr. Danie LL.M. Jan Linhart 
starosta města Litomyšle jednatel Společnosti LINBACH S.r.o. 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

20 -044 Kostel Litomyšl 

so0ˇ1 Statické zajištění krovu 

101 Stavební část 

Objednátel: 

Zhotovitel: 

Vypracoval: 

Rozpis ceny 

IČO: 

DIČ: 

ICO: 

DIČ; 

Celkem 
HSV 149 558,17 

PSV 631 640,56 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 781 198,73 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH 15% 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21 % 781 198,73 CZK 
Základní DPH 21% 164 051,73 CZK 
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem S DPH 945 25v0,4.6 CZK

dne 02.02.2021 

Za objednatele 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. Sìľàflka 1 Z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 13 297,45 2

95 HSV 79 220,75 10

96 HSV 5 456,48 1

99 HSV 18 241,14 2

762 PSV 351 015,10 45

766 PSV 38 215,94 5

767 PSV 197 092,24 25

783 PSV 45 317,28 6

D96 PSU 33 342,35 4

Cena celkem 781 198,73 100

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Přesuny suti a vybouraných hmot

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské

Svislé a kompletní konstrukce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 8



S: 20-044

O: so01

R: 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 297,45

1 311321311R00 Železobeton nadzákladových zdí C 16/20 m3 1,09575 6 277,00 6 878,02

JV lože pro podpěru typ 1 : (1,3*0,27*0,2)+(1,3*0,18*1,2) 0,35100

SZ lože pro podpěru typ 1 : (1,1*0,27*0,2)+(1,1*0,18*1,2) 0,29700

SV lože pro podpěru typ 1 : (1,2*0,27*0,2)+(1,2*0,18*1,2) 0,32400

JZ lože pro podpěru typ 2 : (1,1*0,45*0,25) 0,12375

2 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 4,59500 807,00 3 708,17

JV lože pro podpěru typ 1 : (1,3*1,2) 1,56000

SZ lože pro podpěru typ 1 : (1,1*1,2) 1,32000

SV lože pro podpěru typ 1 : (1,2*1,2) 1,44000

JZ lože pro podpěru typ 2 : (1,1*0,25) 0,27500

3 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 4,59500 328,00 1 507,16

JV lože pro podpěru typ 1 : (1,3*1,2) 1,56000

SZ lože pro podpěru typ 1 : (1,1*1,2) 1,32000

SV lože pro podpěru typ 1 : (1,2*1,2) 1,44000

JZ lože pro podpěru typ 2 : (1,1*0,25) 0,27500

4 311361921RT4 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr 
drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30

t 0,03173 37 948,20 1 204,10

JV lože pro podpěru typ 1 : (1,3*(1,2+0,45))*1,15*0,00444 0,01095

SZ lože pro podpěru typ 1 : (1,1*(1,2+0,45))*1,15*0,00444 0,00927

SV lože pro podpěru typ 1 : (1,2*(1,2+0,45))*1,15*0,00444 0,01011

JZ lože pro podpěru typ 2 : (1,1*0,25)*1,15*0,00444 0,00140

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

79 220,75

5 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 51,00000 43,00 2 193,00

prostor pro mtz ocel.podpor : (3*3)*4 36,00000

prostor pro novou lávku a schody : (2+6+2)*1,5 15,00000

6 952902121R00 Odstranění holubího trusu z podlah do tl. 5 cm m2 36,00000 80,00 2 880,00

prostor pro mtz ocel.podpor : (3*3)*4 36,00000

7 952902122R00 Příplatek odstranění holub.trusu za každých 5 cm m2 36,00000 28,00 1 008,00

prostor pro mtz ocel.podpor : (3*3)*4 36,00000

8 952902123R00 Příplatek za ztížený přístup při odst.holub.trusu m2 36,00000 53,00 1 908,00

prostor pro mtz ocel.podpor : (3*3)*4 36,00000

9 952902211R00 Dezinfekce podlah a stěn-mikrobi z holub.trusu 1x m2 36,00000 71,00 2 556,00

prostor pro mtz ocel.podpor : (3*3)*4 36,00000

10 952902212R00 Dezinsekce-postřik podlah a stěn-holubí roztoči 1x m2 36,00000 76,00 2 736,00

prostor pro mtz ocel.podpor : (3*3)*4 36,00000

11 952903111R00 Odstranění prachu z trámů m2 24,25000 47,00 1 139,75

stáv.krov-nová lávka a schody : (0,25*2)*5+(0,25*3,5)*2 4,25000

stáv.trámy u ocel podpor : (20) 20,00000

12 171156461200R Jeřáb automobilní Tatra 815 AD 28 Sh 40,00000 1 620,00 64 800,00

Položkový rozpočet 

Kostel Litomyšl

Statické zajištění krovu

Stavební část
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S: 20-044

O: so01

R: 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Kostel Litomyšl

Statické zajištění krovu

Stavební část

vyzvednutí ocel.konstrukce 4x : (6)*4 24,00000

vyzvednutí dřevěné konstrukce 2x : (8)*2 16,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 456,48
13 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 0,31815 2 771,00 881,59

JV ubourání pro podpěru typ 1 : (1,3*0,27*0,2) 0,07020

SZ ubourání pro podpěru typ 1 : (1,1*0,27*0,2) 0,05940

SV ubourání pro podpěru typ 1 : (1,2*0,27*0,2) 0,06480

JZ ubourání pro podpěru typ 2 : (1,1*0,45*0,25) 0,12375

14 964061321R00 Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. průřezu 0,03 m2 kus 10,00000 417,00 4 170,00

15 967031142R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MC m2 1,46700 276,00 404,89

JV ubourání pro podpěru typ 1 : (1,3*0,27) 0,35100

SZ ubourání pro podpěru typ 1 : (1,1*0,27) 0,29700

SV ubourání pro podpěru typ 1 : (1,2*0,27) 0,32400

JZ ubourání pro podpěru typ 2 : (1,1*0,45) 0,49500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 18 241,14
16 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 2,99035 6 100,00 18 241,14

Díl: 762 Konstrukce tesařské 351 015,10
17 762085151R00 Hoblování řeziva m3 3,79720 2 500,00 9 493,00

nová lávka trámy 100x100mm : (145*0,1*0,1) 1,45000

nová lávka latě 60x160mm : (50*0,16*0,06) 0,48000

nové schody 2950x400x60mm 4ks : (2,95*0,4*0,06)*4 0,28320

nové stupně 900x250x40mm 16ks : (0,9*0,25*0,04)*16 0,14400

výměna dle skutečnosti - 160x180 : (50)*0,16*0,18 1,44000

18 762086113R00 Otesání tesařských prvků průřezu do 288 cm2 m 50,00000 184,00 9 200,00

dle skutečnosti - odhad : (50) 50,00000

19 762211140R00 Montáž schodiště přímočarého bez podst. š.do 1,5 m m 26,20000 1 247,00 32 671,40

nové schody 2950x400x60mm 4ks : (2,95)*4 11,80000

nové stupně 900x250x40mm 16ks : (0,9)*16 14,40000

20 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus 70,00000 386,00 27 020,00

táhla 4ks : (4) 4,00000

kotev.železa : (8) 8,00000

svorníky M16 : (8+8) 16,00000

svorníky M20 : (6)*1+(6+6)*3 42,00000

21 762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 m 50,00000 75,00 3 750,00

dle skutečnosti - odhad : (50) 50,00000

22 762712110RT3 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 
včetně dodávky řeziva, fošny 6/16

m 50,00000 327,00 16 350,00

nová lávka latě 60x160mm : (50) 50,00000

23 762712110RT4 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 
včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10

m 145,00000 352,00 51 040,00

nová lávka trámy 100x100mm : (145) 145,00000

24 762712120RT2 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 
včetně dodávky řeziva, hranoly 12/12

m 13,50000 381,00 5 143,50

nová lávka trámy 120x120mm : (13,5) 13,50000
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S: 20-044

O: so01

R: 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Kostel Litomyšl

Statické zajištění krovu

Stavební část

25 762712120RT3 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 
včetně dodávky řeziva, hranoly 12/16

m 128,00000 416,00 53 248,00

nová lávka trámy 120x160mm : (128) 128,00000

26 762712130RT3 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2 
včetně dodávky řeziva, hranoly 16/18

m 50,00000 506,00 25 300,00

výměna dle skutečnosti - odhad : (50) 50,00000

27 762795000R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 6,02200 1 580,00 9 514,76

nová lávka latě 60x160mm : (50)*0,06*0,16 0,48000

nová lávka trámy 100x100mm : (145)*0,1*0,1 1,45000

nová lávka trámy 120x120mm : (13,5)*0,12*0,12 0,19440

nová lávka trámy 120x160mm : (128)*0,12*0,16 2,45760

výměna dle skutečnosti - 160x180 : (50)*0,16*0,18 1,44000

28 762-S 1 Prvek S 1 věšáková vazba - zajištění visutého sloupku, 
táhlem a svorníkem, vrácení do spoje sloupku

ks    1,00000 6 100,00 6 100,00

prvek S 1 : (1) 1,00000

29 762-STŘ Prvek STŘ středový visutý sloupek - maximálně odlehčit, 
zbavit zavěšených konstrukci a dekorací

ks    1,00000 5 870,00 5 870,00

prvek STŘ : (1) 1,00000

30 762-SV-JZ Prvek SV-JZ uvolněné táhlo - lehká aktivace, dotažení 
napínačů

ks    1,00000 4 275,00 4 275,00

prvek SV-JZ : (1) 1,00000

31 762-SZ 6 Prvek SZ 6 šikmá vzpěra - Vrácení do spoje a aktivace, 
případné nastavení spoj přeplátováním a vyklínování

ks    1,00000 10 875,00 10 875,00

prvek SZ 6 : (1) 1,00000

32 762-SZ 7 Prvek SZ 7 šikmá vzpěra - Vrácení do spoje a aktivace, 
případné nastavení spoj přeplátováním a vyklínování

ks    1,00000 10 875,00 10 875,00

prvek SZ 7 : (1) 1,00000

33 762-SZ 8 Prvek SZ 8 šikmá vzpěra - Výměna poškozeného dřeva 
přeplátováním

ks    1,00000 9 860,00 9 860,00

prvek SZ 8 : (1) 1,00000

34 762-SZ-JV Prvek SZ-JV uvolněné táhlo - lehká aktivace, dotažení 
napínačů

ks    1,00000 4 275,00 4 275,00

prvek SZ-JV : (1) 1,00000

35 762-V 1 Prvek V 1 věšáková vazba - zajištění visutého sloupku, 
táhlem a svorníkem, vrácení do spoje sloupku

ks    1,00000 6 100,00 6 100,00

prvek V 1 : (1) 1,00000

36 605160102R Řezivo sušené smrk tl. 40 mm vlhkost 8-10 %, neomítané m3 0,14400 9 995,00 1 439,28

nové stupně 900x250x40mm 16ks : (0,9*0,25*0,04)*16 0,14400

37 605160104R Řezivo sušené smrk tl. 60 mm vlhkost 8-10 %, neomítané m3 0,28320 9 995,00 2 830,58

nové schody 2950x400x60mm 4ks : (2,95*0,4*0,06)*4 0,28320

38 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 15,00000 3 052,31 45 784,58

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 38 215,94
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39 766441111R00 Položení podlahy z prken, na podkladní rošt m2 65,00000 275,00 17 875,00

nová lávka krovu prkna tl.25mm : (65) 65,00000

40 60512542.AR Prkno SM/JD II. jak. tl. 2,4 dl. 200-390 š. 17-24 hoblované m3 1,62500 9 450,00 15 356,25

nová lávka krovu prkna tl.25mm : (65*0,025) 1,62500

41 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 15,00000 332,31 4 984,69

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 197 092,24
42 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule kus 40,00000 356,00 14 240,00

kotvení ocelových prvků : (10*4) 40,00000

43 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 130,00000 166,00 21 580,00

táhla zajištění visutého sloupku : 

pás.100.8  dl.600mm  8ks : (32) 32,00000

pás.75.12  dl.300mm  8ks : (18) 18,00000

pás.100.8  dl.750mm  8ks : (38) 38,00000

pf.16  dl.3,5m  4ks : (22) 22,00000

nap. M16  4ks : 

spoj.mat.+ rezerva : (20) 20,00000

44 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 954,68000 142,00 135 564,56

oc.prvek typ 1 - 3 ks : 

U200 dl.2,6m  6ks : (6*2,6)*25,3 394,68000

pl.200.10 dl.0,2m  6ks : (6*0,2)*15,7 18,84000

L70.70.6 dl.0,6m  9ks : (9*0,6)*6,4 34,56000

L70.70.6 dl.0,15m  12ks : (12*0,15)*6,4 11,52000

pl.100.8 dl.0,15m  18ks : (18*0,15)*6,3 17,01000

pl.200.12 dl.0,4m  6ks : (6*0,4)*18,8 45,12000

pl.200.12 dl.0,25m  6ks : (6*0,25)*18,8 28,20000

spoj.mat.+ rezerva 15% : (80) 80,00000

oc.prvek typ 2 - 1 ks : 

U200 dl.4,2m  2ks : (2*4,2)*25,3 212,52000

pl.75.10 dl.0,55m  2ks : (2*0,55)*5,9 6,49000

pl.200.10 dl.0,55m  2ks : (2*0,55)*15,7 17,27000

L70.70.6 dl.0,6m  3ks : (3*0,6)*6,4 11,52000

L70.70.6 dl.0,15m  4ks : (4*0,15)*6,4 3,84000

pl.100.8 dl.0,15m  6ks : (6*0,15)*6,3 5,67000

pl.200.12 dl.0,4m  2ks : (2*0,4)*18,8 15,04000

pl.200.12 dl.0,25m  2ks : (2*0,25)*18,8 9,40000

spoj.mat.+ rezerva 15% : (43) 43,00000

45 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 15,00000 1 713,85 25 707,68

Díl: 783 Nátěry 45 317,28
46 783122111RT5 Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný, Paulín matný email 

2 x
m2 48,46100 81,00 3 925,34

oc.prvek typ 1 - 3 ks : 

U200 dl.2,6m  6ks : (6*2,6)*0,55 8,58000

pl.200.10 dl.0,2m  6ks : (6*0,2)*0,42 0,50400

L70.70.6 dl.0,6m  9ks : (9*0,6)*0,28 1,51200

L70.70.6 dl.0,15m  12ks : (12*0,15)*0,28 0,50400

pl.100.8 dl.0,15m  18ks : (18*0,15)*0,22 0,59400

pl.200.12 dl.0,4m  6ks : (6*0,4)*0,45 1,08000
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pl.200.12 dl.0,25m  6ks : (6*0,25)*0,45 0,67500

oc.prvek typ 2 - 1 ks : 

U200 dl.4,2m  2ks : (2*4,2)*0,55 4,62000

pl.75.10 dl.0,55m  2ks : (2*0,55)*0,17 0,18700

pl.200.10 dl.0,55m  2ks : (2*0,55)*0,42 0,46200

L70.70.6 dl.0,6m  3ks : (3*0,6)*0,28 0,50400

L70.70.6 dl.0,15m  4ks : (4*0,15)*0,28 0,16800

pl.100.8 dl.0,15m  6ks : (6*0,15)*0,22 0,19800

pl.200.12 dl.0,4m  2ks : (2*0,4)*0,45 0,36000

pl.200.12 dl.0,25m  2ks : (2*0,25)*0,45 0,22500

táhla zajištění visutého sloupku : 

pás.100.8  dl.600mm  8ks : (8*0,6)*0,22 1,05600

pás.75.12  dl.300mm  8ks : (8*0,3)*0,18 0,43200

pás.100.8  dl.750mm  8ks : (8*0,75)*0,22 1,32000

pf.16  dl.3,5m  4ks : (4*3,5)*0,1 1,40000

stávající ocel příložky U200 : (0,1+0,2+0,1)*1,85*2*6 8,88000

stávající ocel příložky U200 : (0,1+0,2+0,1)*1,5*2*6 7,20000

stávající ocel příložky U200 : (0,1+0,2+0,1)*2,5*2*4 8,00000

47 783237100R00 Nátěr syntetický kov. konstr zákl. antikor m2 48,46100 47,00 2 277,67

oc.prvek typ 1 - 3 ks : 

U200 dl.2,6m  6ks : (6*2,6)*0,55 8,58000

pl.200.10 dl.0,2m  6ks : (6*0,2)*0,42 0,50400

L70.70.6 dl.0,6m  9ks : (9*0,6)*0,28 1,51200

L70.70.6 dl.0,15m  12ks : (12*0,15)*0,28 0,50400

pl.100.8 dl.0,15m  18ks : (18*0,15)*0,22 0,59400

pl.200.12 dl.0,4m  6ks : (6*0,4)*0,45 1,08000

pl.200.12 dl.0,25m  6ks : (6*0,25)*0,45 0,67500

oc.prvek typ 2 - 1 ks : 

U200 dl.4,2m  2ks : (2*4,2)*0,55 4,62000

pl.75.10 dl.0,55m  2ks : (2*0,55)*0,17 0,18700

pl.200.10 dl.0,55m  2ks : (2*0,55)*0,42 0,46200

L70.70.6 dl.0,6m  3ks : (3*0,6)*0,28 0,50400

L70.70.6 dl.0,15m  4ks : (4*0,15)*0,28 0,16800

pl.100.8 dl.0,15m  6ks : (6*0,15)*0,22 0,19800

pl.200.12 dl.0,4m  2ks : (2*0,4)*0,45 0,36000

pl.200.12 dl.0,25m  2ks : (2*0,25)*0,45 0,22500

táhla zajištění visutého sloupku : 

pás.100.8  dl.600mm  8ks : (8*0,6)*0,22 1,05600

pás.75.12  dl.300mm  8ks : (8*0,3)*0,18 0,43200

pás.100.8  dl.750mm  8ks : (8*0,75)*0,22 1,32000

pf.16  dl.3,5m  4ks : (4*3,5)*0,1 1,40000

stávající ocel příložky U200 : (0,1+0,2+0,1)*1,85*2*6 8,88000

stávající ocel příložky U200 : (0,1+0,2+0,1)*1,5*2*6 7,20000

stávající ocel příložky U200 : (0,1+0,2+0,1)*2,5*2*4 8,00000

48 783782210R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Plus I 2x m2 341,36800 104,00 35 502,27

nová lávka trámy 120x160mm : (0,12+0,16)*2*128 71,68000

nová lávka trámy 120x120mm : (0,12+0,12)*2*13,5 6,48000
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nová lávka trámy 100x100mm : (0,1+0,1)*2*145 58,00000

nová lávka latě 60x160mm : (0,16+0,06)*2*50 22,00000

nová lávka krovu prkna tl.25mm : (65*2) 130,00000

nové schody 2950x400x60mm 4ks : 
(0,4+0,06+0,4+0,06)*2,95*4

10,85600

nové stupně 900x250x40mm 16ks : 
(0,04+0,25+0,04+0,25)*0,9*16

8,35200

výměna dle skutečnosti - 160x180 : (0,16+0,18)*2*50 34,00000

49 783903812R00 Odmaštění saponáty m2 24,08000 42,00 1 011,36

stávající ocel příložky U200 : (0,1+0,2+0,1)*1,85*2*6 8,88000

stávající ocel příložky U200 : (0,1+0,2+0,1)*1,5*2*6 7,20000

stávající ocel příložky U200 : (0,1+0,2+0,1)*2,5*2*4 8,00000

50 783904811R00 Odrezivění kovových konstrukcí m2 24,08000 108,00 2 600,64

stávající ocel příložky U200 : (0,1+0,2+0,1)*1,85*2*6 8,88000

stávající ocel příložky U200 : (0,1+0,2+0,1)*1,5*2*6 7,20000

stávající ocel příložky U200 : (0,1+0,2+0,1)*2,5*2*4 8,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 33 342,35
51 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 5,39695 1 202,00 6 487,13

52 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 37,77862 198,00 7 480,17

53 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,39695 220,00 1 187,33

54 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 80,95418 32,00 2 590,53

55 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 16,19084 173,00 2 801,02

56 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,39695 440,00 2 374,66

57 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 5,39695 918,00 4 954,40

58 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 5,39695 824,00 4 447,09

59 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 5,39695 189,00 1 020,02

Celkem 781 198,73

Poznámky uchazeče k zadání
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