
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4521/SoD/20/51 ze dne 24. 2. 2020 
 

uzavřené dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:  Městská část Praha 5 

se sídlem:  náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 

zastoupená:   starostkou  

IČ:   000 63 631 

DIČ:   CZ00063631 

bankovní spojení: 

č. účtu:   

 

zastoupený obchodní společností: 

CENTRA a. s. 

se sídlem:   150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13 

IČ:    186 28 966 

DIČ:    CZ18628966 

zapsána:   v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 

zastoupená:  manažerkou DSN pro komunální sektor 

(dále jen „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel:  ISPD s.r.o.  

 se sídlem:  Na Klaudiánce 8/598, Praha 4 – Podolí PSČ 14700 

 zastoupená:  jednatelem 

 IČ:   28478380 

 DIČ:   CZ28478380 

 bankovní spojení: 

 č. účtu:   

 zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144531 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

1.3. Osoby oprávněné jednat: 

1.3.1. Za objednatele: 

ve věcech smluvních:  manažer DSN pro komunální sektor, tel.: 

  

ve věcech technických:  vedoucí SSN, tel.:

  

technický dozor investora:  Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená 

 ředitelem divize, tel.: 

  

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených 

prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů 

o předání a převzetí díla zastupuje objednatele provozní technik objektu:  

 

1.3.3. Za zhotovitele: 

ve věcech smluvních: , jednatel, tel.: e-mail: 

ve věcech technických: , jednatel, tel.:  e-mail: 

 

 



2.  Úvodní ustanovení 

 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 2. 2020 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal 

provést za podmínek stanovených ve smlouvě dílo „Oprava volných bytových jednotek 

č. 3 v domě Na Šmukýřce 933/3 a č. 4 v domě Na Šmukýřce 934/1“ (dále jen 

„Smlouva“) a objednatel se zavázal za to zaplatit sjednanou cenu bez DPH ve výši 2.268.859,- 

Kč (slovy: dva miliony dvě stě šedesát osm tisíc osm set padesát devět korun českých), z toho 

opravy 1.703.574,- Kč a investice 565.286,- Kč. 

 

2.2. Smluvní strany dále shodně uvádí, že v průběhu realizace díla dle Smlouvy v důsledku 

vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s epidemií COVID 19 a dále na základě objektivních, 

dodatečně zjištěných skutečností došlo ke změnám díla, které měly vliv na délku provádění díla 

a na celkovou cenu díla:  

a. stavba započala v březnu 2020, kdy vypukla pandemie Covid-19 a dodavatel byl 

v důsledku toho nucen omezit v březnu i dubnu počet osob na staveništi 

b. z důvodu zjištění typu a stavu nosných konstrukcí podlah, které se ukázaly odlišné od 

konstrukcí předpokládaných v projektu na základě provedených sond, byla nutná 

projektová změna – doplnění vyrovnávacího násypu, zmenšení tloušťky betonové 

mazaniny a použití lehčeného betonu; z tohoto důvodu proběhla betonáž podlah až 

v týdnu od 11. 5. 2020 (byt č. 3), resp. od 18. 5. 2020 (byt č. 4) 

c. měření provedené dne 12. 6. 2020 prokázalo zbytkovou vlhkost v bytě č. 4 hodnotu 

2,3% a v bytě č. 1 hodnotu 2,9 %, přičemž požadavek pokládky finálních podlah je 1% 

zbytkové vlhkosti, tato hodnota byla splněna dne 10. 7. 2020 

d. po odbourání souvrství podlah byla zjištěna jiná konstrukce stropu a jiná výška 

souvrství, než bylo předpokládáno v PD na základě provedených sond. Byla nutná 

změna skladby souvrství podlah (oba byty) 

e. úprava/ zkrácení trasy VZT dle domluvy na místě, s tím související redukce SDK 

kastlíků a podhledů (oba byty) 

f. výměna stoupaček vody a kanalizace vč. požárních manžet (oba byty) 

g. změna materiálu plynu z ocele na měď bez vlivu na cenu (oba byty) 

h. zařizovací předměty kuchyňské linky dle skutečnosti (oba byty) 

i. změna způsobu odtahu a přisávání kotle na koncentrické potrubí, délka dle skutečného 

zaměření (Na Šmukýřce 933) 

j. úprava pozice, počtů a rozměrů topných těles (Na Šmukýřce 933) 

k. dozdění příčky mezi kuchyní a koupelnou a omítnutí příčky vč. potažení vyztuženou 

perlinkou (Na Šmukýřce 934) 

l. změny nebo korekce výměr 

 

2.3. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 11 odst. 11.2. Smlouvy a na základě skutečností 

uvedených v odst. 2.2. tohoto článku dohodly na změně rozsahu díla, jeho ceny a termínu 

dokončení díla formou  Dodatku č. 1 ke Smlouvě níže uvedeného znění. 

 
 

3. Předmět dodatku  

 

3.1. Článek 3. odst. 3.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce specifikované v  příloze č. 2 – 4 této 

smlouvy: Položkový rozpočet zhotovitele, Projektová dokumentace, Změnový položkový 

rozpočet.  

 

3.2. Článek 3. odst. 3.4. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 
 

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující 

přílohy této smlouvy: 

1. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho 

činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo, 

2. Harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem, 



3. Položkový rozpočet zhotovitele (pro každou bytovou jednotku samostatně),   

4. Projektová dokumentace (pro každou bytovou jednotku samostatně),  

5. Realizační tým, 

6. Změnový položkový rozpočet pro byt č. 3 a pro byt č. 4 vč. rekapitulace. 

 

Výše uvedené dokumenty uvedené pod bodem 1., 2., 3., 5. a 6. tvoří Přílohy č. 1, 2, 3, 5 a 6 

a jsou nedílnou součástí této smlouvy, Příloha č. 3 tvoří samostatnou přílohu této smlouvy.  

 

 

3.3. Článek 5. odst. 5.1.2.. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

5.1.2. předání celého dokončeného díla nejpozději do 133 dnů ode dne zahájení;    

 

3.4. Článek 7. odst. 7.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Celková konečná cena za řádně provedené a předané dílo dle Smlouvy, stanovená ve smyslu 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran, činí:  

7.1.1 pro byt č. 3 v domě Na Šmukýřce 933/3 celkem bez DPH 1.210.470,05 Kč, z toho 

opravy 941.476,40 Kč a investice 268.994,65 Kč, 

7.1.2 pro byt č. 4 v domě Na Šmukýřce 934/1 celkem bez DPH 1.044.201,94 Kč, z toho 

opravy 780.483,04 Kč a investice 263.718,89 Kč,  

7.1.3 a celková cena tedy činí bez DPH částku 2.254.672,00 Kč, z toho opravy 

1.721.959,00 Kč a investice 532.713,00 Kč. 

Celková konečná cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení díla.  

 

 

3.5.  Článek 7. odst. 7.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

 

Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze 

dne 28. 1. 2020 a změnového položkového rozpočtu pro byt č. 3 a pro byt č. 4 vč. rekapitulace  

a zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako 

konečná a nejvýše přípustná.  

 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že Přílohy Smlouvy jsou nově následující: 

 

Příloha č. 1:  Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho 

činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo  

Příloha č. 2: Harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem  

Příloha č. 3:  2x položkový rozpočet zhotovitele  

Příloha č. 4:  2x projektová dokumentace (volná příloha) 

Příloha č. 5: Realizační tým 

Příloha č. 6:  Změnový položkový rozpočet pro byt č. 3 a pro byt č. 4 vč. rekapitulace 

 

3.7. Veškerá další ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a zůstávají v platnosti, 

jak byla původně sjednána.  

 

 

4. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.  

4.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 



4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek.  

4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 je nezbytné jeho 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

do třiceti (30) dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 1 poslední smluvní stranou, nejpozději do 

tří (3) měsíců ode dne podpisu Dodatku č. 1, které provede Městská část Praha 5. Smluvní 

strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v Dodatku č. 1 uveřejněném v registru 

smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 

obsažené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského 

zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání 

Městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. RMČ/47/1506/2020 ze dne 18. 12. 2020.  

 
4.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 6 

Smlouvy:  

Příloha č. 6:  Změnový položkový rozpočet pro byt č. 3 a pro byt č. 4 vč. rekapitulace 

 

 

 
 

V Praze dne ……………………    V Praze dne…………………. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………     ……………………………………… 

          za objednatele:  za zhotovitele: 

 

CENTRA a. s.       ISPD s.r.o. 

   

na základě plné moci     jednatel  

 

 

 


