
dodatek č. 1
„Bělehradská 449/51 - výměna oken"

DODATEK Č.1 (ev. č. S980/201 J/Ml/ON) 
ke smlouvě o dílo č. S980/2016/0047/OIV - dále jen SOD

Bělehradská 449/51 - výměna oken

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : městská část Praha 2
Sídlo : nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2
IČ: 00063461
DIČ : CZ00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: 
Bankovní spojení:
Tel:  (oddělení investic)
Fax:

Zhotovitel: Delta final s.r.o.
Zapsaný: V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 

vložka 93536
Sídlo: Hůrská 606/9, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČ: 270 62 759
DIČ: CZ 270 62 759
Zastoupený: . 
Bankovní spojení: Raiffesenbank, a.s., číslo účtu: 
Tel.,fax:

II. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

V průběhu realizace předmětu díla došlo vlivem objektivně nepředvídaných skutečností ke zpomalení 
technologických procesů nutných k odborné opravě předmětu díla. Z uvedených důvodů došlo ke zpomalení 
stavebního postupu. Vlivem atmosférických vlivů (velmi nízké teploty) na přelomu roku 2016/2017 a 
začátkem 2017 s ohledem na technologické postupy docházelo k omezení a přerušování stavebních prací.
Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně vymezení lhůt (prodloužení prací 
o 45 kalendářních dnů) smlouvy o dílo Č.S980/2016/0047/OIV uzavřené dne 06.10.2016.

III. VYMEZENÍ LHŮT

1. Ukončení prací: 165 kalendářních dnů od zahájení prací (120 kal. dnů dle SOD + 45 kal. dnů).

IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ:

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S980/2016/0047/0IV se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

2. Tento dodatek č. 1 je účinný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední.

3. Tento dodatek č. 1 má 2 strany a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a 
zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
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dodatek č. 1
„Bělehradská 449/51 - výměna oken“

V Praze dne 28. 02. 2017
V Praze dne
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