k Realiza¢ni smlouvé o dilo na provedeni stavebnich praci p¥i sanaci ekologickych Skod
- Revitalizace (sanace) okoli Slezskoostravského hradu v souvislosti odstranénim ndsledkii
dilni Cinnosti z minulosti a pFiprava vizemi pro volnocasové aktivity (dale jen ,,Realizaéni
smlouva®)’

NiZe uvedeného dne, mésice a roku uzaviely dle svého prohldSeni k pravnim ukonim
zplsobilé a ¥adné zastoupené, smluvni strany:

1.  CESKA REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCI
se sidlem na adrese: Letenska 15,118 10 Praha 1
IC: 00006947
DIC: CZ00006947 -
bankovni spojeni: 10006-2629881/0710
jednajici/zastoupen: Mgr. Monika Zbotilova, feditelka odboru 45

(dale samostatné jako ,,Ministerstvo financi®)

Statutarni mésto Ostrava

se sidlem: ProkeSovo namésti 8,729 30, Ostrava

1C: 00845451

DIC: CZ 00845451 (platce DPH)

zastoupeno prlmatofem Ing. Tomasem Macurou, MBA

bank. spojeni: Ceska spofitelna a.s., Ostrava, &. G&tu: 19-1649297309/0800

(dle samostatné jako ,,Mésto)

na strané jedné a déle v této smlouve spole¢né oznadovéni jako ,,0bjednatel*

a

2. AWT Rekultivace a.s.
se sidlem na adrese: D€lnicka 41/884 735 64 Havifov — Prostredm Sucha
IC: 47 67 61 75
DIC: CZA47676175
zapsan4 v obchodnim rejst¥iku vedeném KS v Ostravé, oddil B, vliozka 777
bankovni spojeni: ING Bank N.V., o.s. Praha 5, ¢islo G¢tu: 1000507105/3500
jednajici/zastoupen: Ing. Andrzejem Santariusem, Ph.D., MBA,
pfedseda predstavenstva
Ing. Bohumilem Bonczkem,
mistopfedseda predstavenstva

KR OSTRAVA a.s.

se sidlem na adrese: Slivova 1946/7, 710 00 Ostrava — Slezsk4 Ostrava
IC: 25 89 09 81

DIC: CZ25890981




zapsané v obchodnim rejstiiku vedeném KS v Ostravé, oddil B, vlozka 2527

které¢ spolu uzaviely sdruZeni pod nazvem ,,Slezskoostravsky hrad - revitalizace®, se
sidlem na adrese: Havifov — Prostfedni Such4, Dé&lnick4 41/884, PSC 735 64. Jménem
sdruzeni jedn4 jeho vedouci Géastnik spole¢nost AWT Rekultivace a.s.

(déle jen ;,zhotovitel®)

(dale spolecné ,, smluvni strany®)

E

tento Dodatek ¢. 1 krealizatni smlouvé o dilo & 05951-2012-452-S-0592/02-UV-023-
SU0355 ze dne 19. 12. 2012 (déle jen ,,Dodatek)

I

S ohledem na pferuSeni realizace sanacnich praci na objektu SO 11 vyvolané potiebou
a realizaci dodatenych stavebnich praci se smluvni strany dohodly na zméné zavazku ze
smlouvy dle § 222, odst. 6 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Pfedmétem
zmeény zévazku je prodlouzeni doby pinéni.

V névaznosti na shora uvedené se smluvni strany dohodly na zmene ustanoveni cl III. bod
3.2 Realizaéni smlouvy, ktery nove znf takto: ‘

»3.2 K ukonceni praci a preddni dila dojde nejpozdéji do 31. 5. 2020. Zpiisob a termin
predadni dila je upraven ¢ldnkem XII této smlouvy. “

II.

1. DoloZka platnosti pravntho tkonu dle § 41 zdkona ¢&. 128/2000 Sb., o obcich (obecni
ziizenf), ve znéni pozd&jSich zmén a pfedpist: O uzavieni tohoto dodatku rozhodla rada
mésta usnesenim ¢. 05802/RM1418/84 ze dne 21.02.2017.

2. Ostatni ustanoveni Realizaéni smlouvy ziistavaji timto dodatkem nedotCena.

3. Tento dodatek je sepsan v osmi stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz Ministerstvo
financi obdrZi dva, Mé&sto &tyii a zhotovitel dva stejnopisy.

4. Tento dodatek nabyva ucinnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami.
5. Smluvni strany po pfedteni tohoto dodatku prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem, Ze

2




tento dodatek byl sepsan na zédklad® pravdivych udajt, jejich pravé a svobodné vile na
dikaz ¢ehoZ pfipojily ob€ smluvni strany nize uvedeného dne své podpisy.

V Praze dneze.ﬂz.m17

Ceska republika - Ministerstvo financi

Mgy, Monika Zbo¥ilova
feditelka odboru 45

............................................

Za Glastniky sdruzeni ,,Slezskoostravsky hrad
rekultivace®

»

Ing{A/n(erj Santarius, Ph.D., MBA,

A‘{VT lizlklﬁgvace
pfﬂ{se/ predstavenstva

.

g

‘Ing. Bohumil Bonczek

AWT\Rgkultivace
mistopiedseda pfedstavenstva

i)

Za vécnou a ekonomickou spravnost odpovida: Ing. Hana Beranova éM/ ‘
Za pravni spravnost odpovidd: Mgr. Katefina Laznova %[4 /




