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Dodatek č. 2  

ke Smlouvě o dílo č. INV-71/2020 

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 

pro realizaci stavby: Navýšení parkovacích kapacit v okolí ul. Vrchlického, U Stadionu 

a Na Hradčanech, Cheb  

 

uzavřený ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

1.  objednatelem:   město Cheb 

 se sídlem:   náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:   00253979 

 DIČ:   CZ00253979 

 bankovní spojení:   KB, a.s., pobočka Cheb, č. účtu: 528331/0100 

 zastoupený:   Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2.  zhotovitelem:   MH Projekt spol. s r.o. 

     zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni, spisová značka: C 34876 

se sídlem:  Bezejmenná 1424/9, 350 02 Cheb 

kontaktní a doručovací adresa:  Sládkova 159/1, 350 02 Cheb  

IČO:     06265618 

DIČ:  CZ06265618 

bankovní spojení:   ČSOB a.s., č. účtu: 280368888/0300 

zastoupený:     Ing. Martinem Haueisenem, jednatelem 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“) 

 

 

 

I. 

Preambule 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 21.09.2020 Smlouvu o dílo č. INV-71/2020 (dále jen  

„smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele, že pro stavbu s názvem: 

„Navýšení parkovacích kapacit v okolí ul. Vrchlického, U Stadionu a Na 

Hradčanech, Cheb“, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dodá objednateli 

projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení, na jejímž základě bude stavba 

povolena, a projektovou dokumentaci pro provádění a výběr zhotovitele stavby, včetně 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního položkového 

rozpočtu, na jejímž základě bude stavba realizována, zajistí inženýrskou činnost vedoucí 

k získání společného povolení a dále autorský dozor při realizaci stavby; vše v rozsahu 

a za podmínek ujednaných ve smlouvě o dílo. 
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1.2 Obě smluvní strany předmětnou smlouvu o dílo změnily Dodatkem č. 1 ke Smlouvě 

o dílo č. INV-71/2020, který spolu uzavřely dne 19.10.2020 (dále jen „dodatek č. 1“). 

1.3 Jelikož v průběhu realizace výše specifikovaného díla po uzavření dodatku č. 1 vznikla 

další potřeba změnit některá ustanovení smlouvy o dílo, dohodly se obě smluvní strany 

v souladu s čl. IV. odst. 4.2 smlouvy o dílo na změně předmětné smlouvy o dílo ve znění 

dodatku č. 1 formou tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 2“). 

 

 

 

II. 

Předmět dodatku  

2.1 Při projednávání pracovních verzí PD vyvstal ze strany objednatele nový požadavek 

spočívající ve změnách projektové dokumentace z důvodu koordinace s projektovou 

dokumentací pro obnovu a modernizaci veřejného osvětlení „Generelem veřejného 

osvětlení města Chebu“ a plánovanou rekonstrukcí veřejného osvětlení v ul. U Stadionu. 

V návaznosti na nově vzniklý požadavek objednatele je tuto předem nepředvídatelnou 

okolnost nutné v rámci projekční přípravy dořešit, změnit a přepracovat některé stavebně 

technické parametry stavby tak, aby bylo možné pokračovat a dokončit jednotlivé stupně 

dokumentace a inženýrskou činnost. 

2.2 S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění 

uvedených v čl. III. výše uvedené smlouvy o dílo následovně:  

 

 
III. 

Doba plnění a dodací podmínky 

 

Původní znění odst. 3.2 tohoto článku smlouvy o dílo ve znění: 

3.2   Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

 

a) Zahájení plnění: - ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

b) Předání projektové dokumentace pro 

vydání společného povolení - hrubopis: 

- do 210 kalendářních dní ode dne zahájení 

plnění. 

c) Předání projektové dokumentace pro 

vydání společného povolení – čistopis, 

a žádosti o vydání společného povolení: 

- do 300 kalendářních dní ode dne zahájení 

plnění. 

d) Předání projektové dokumentace pro 

provádění a výběr zhotovitele stavby: 

- do 45 kalendářních dní ode dne nabytí 

právní moci společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení. 

e) Předání soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a 

kontrolního položkového rozpočtu: 

- do 30 kalendářních dní od předání PDPS. 

 

se ruší a nahrazuje novým zněním: 

3.2   Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

 

a) Zahájení plnění: - ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 
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b) Předání projektové dokumentace pro 

vydání společného povolení - hrubopis: 

- do 240 kalendářních dní ode dne 

zahájení plnění. 

c) Předání projektové dokumentace pro 

vydání společného povolení – čistopis, 

a žádosti o vydání společného povolení: 

- do 330 kalendářních dní ode dne 

zahájení plnění. 

d) Předání projektové dokumentace pro 

provádění a výběr zhotovitele stavby: 

- do 45 kalendářních dní ode dne nabytí 

právní moci společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení. 

e) Předání soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a 

kontrolního položkového rozpočtu: 

- do 30 kalendářních dní od předání 

PDPS. 

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.  

3.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku č. 2 

v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.  

3.3 Tento dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 1 písm. d) Směrnice 

č. 33/2019 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami 

zřízenými nebo založenými městem Cheb schválené usnesením Rady města Chebu 

č. RM 636/20/2019 a jeho uzavření bylo schváleno vedením města dne 16.03.2021, zápis 

č. 11/21, bod č. 9. 

 

V Chebu dne 17.3.2021                V Chebu dne …………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________    __________________________ 

         za zhotovitele                                                     za objednatele 

Ing. Martin Haueisen, jednatel    Mgr. Antonín Jalovec, starosta  
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