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1 Zemní práce

181 Sadové úpravy

3 Svislé a kompletní konstrukce

5 Komunikace

61 Úpravy povrchů vnitřní

62 Úpravy povrchů vnější

64 Výplně otvorů

94 Lešení a stavební výtahy

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

96 Bourání konstrukcí

711 Izolace proti vodě

713 Izolace tepelné

763 Dřevostavby

764 Konstrukce klempířské

765 Krytiny tvrdé

766 Konstrukce truhlářské

767 Konstrukce zámečnické     
769 Otvorové prvky z plastu

771 Podlahy z dlaždic a obklady

776 Podlahy povlakové

783 Nátěry

784 Malby

M21 Elektromontáže

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

ON Ostatní náklady

Za BAUMATERM stavební s.r.o.

Jiří Veselý
jednatel společnosti

Převzetí staveniště

měsíce v roce 05- 09/2021

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

týdny (kalendářní)

Oprava zateplení fasády T.G. Masaryka č.p. 822, 823 Nový Bor

Předání staveniště

ZáříSrpenČervenKvěten Červenec

26
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1 Zemní práce

181 Sadové úpravy

3 Svislé a kompletní konstrukce

5 Komunikace

61 Úpravy povrchů vnitřní

62 Úpravy povrchů vnější

64 Výplně otvorů

94 Lešení a stavební výtahy

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

96 Bourání konstrukcí

711 Izolace proti vodě

713 Izolace tepelné

763 Dřevostavby

764 Konstrukce klempířské

765 Krytiny tvrdé

766 Konstrukce truhlářské

767 Konstrukce zámečnické     
769 Otvorové prvky z plastu

771 Podlahy z dlaždic a obklady

776 Podlahy povlakové

783 Nátěry

784 Malby

M21 Elektromontáže

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

ON Ostatní náklady

Za BAUMATERM stavební s.r.o.

Jiří Veselý
jednatel společnosti

Převzetí staveniště

týdny (kalendářní) 26

Předání staveniště

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Oprava zateplení fasády T.G. Masaryka č.p. 824, 825 Nový Bor

měsíce v roce 05- 09/2022 Květen Červen Červenec Srpen Září
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1 Zemní práce

181 Sadové úpravy

3 Svislé a kompletní konstrukce

5 Komunikace

61 Úpravy povrchů vnitřní

62 Úpravy povrchů vnější

64 Výplně otvorů

94 Lešení a stavební výtahy

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

96 Bourání konstrukcí

711 Izolace proti vodě

713 Izolace tepelné

763 Dřevostavby

764 Konstrukce klempířské

765 Krytiny tvrdé

766 Konstrukce truhlářské

767 Konstrukce zámečnické     
769 Otvorové prvky z plastu

771 Podlahy z dlaždic a obklady

776 Podlahy povlakové

783 Nátěry

784 Malby

M21 Elektromontáže

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

ON Ostatní náklady

Za BAUMATERM stavební s.r.o.

Jiří Veselý
jednatel společnosti

Převzetí staveniště

Červenec Srpen

týdny (kalendářní) 26

Předání staveniště

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Oprava zateplení fasády T.G. Masaryka č.p. 826 Nový Bor

měsíce v roce 05- 08/2023 Květen Červen
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