Priloha €.2 Harmonogram

Etapa

Klicové ¢innosti

Zahajeni plnéni predmétu smlouvy

1. Prototyp 1

i1.1 Iniciace (definice) projektu

£1.2. Zpracovani technické studie

i1.3. PFiprava prototypu systému

.4. Pfedvedeni funkénosti demonstracnimi testy systému provedenymi Dodavatelem

51.5. Proskoleni kli¢ovych uZivatell na praci s prototypem standardu systému

51.6. Akceptace etapy prototypu

2.Navrh

£2.1. Analyza impl. pozadavkil na tpravy a doplnéni prototypu za viechny oblasti

52.2. Detailni ndvrh (navrh feseni implementacnich pozadavkd)

i2.3. Akceptace etapy navrhu

3. Imple-
mentace

53.1. Realizace Detailniho navrhu Dodavatelem

53.2. Vytvoreni testovaci a ostré produktivni hardwarové infrastruktury Objednatelem

£3.3. Predvedeni funkénosti zakladnimi testy systému provedenymi Dodavatelem

{3.4. Navrzeni katalogu servisnich sluzeb

£3.5. Zpracovani uZivatelské a systémové pfirucky

i3.6. Skoleni uzivateld

53.7. Integracni testy systému provedené klicovymi uZivateli

i3.8. Migrace dat (mzdy a personalistika)

53.9. Ovérovaci provoz mezd a personalistiky

3 10. Migrace dat zakladni (EIS mimo mezd a personalistiky)

i3.11. Akceptace etapy implementace

i

4.Imple-
mentacni
dozor

4 1. Zahajeni ostrého provozu systému, nabyti licenci, zahajeni poskytovani serwsnlch squeb (podle se
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i4.2. Domigrovani viech dat j
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i4.3. Ostry provoz s implementaénim dozorem Dodavatele

54.4. Zprava Dodavatele o odstranéni pfipadnych provoznich vad a nedodélkd
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i4.5. Akceptace etapy implementaéniho dozoru
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Akceptace dila jako celku
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