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č. smlouvy objednatele: 1328-2016-520202 

č. zhotovitele: 07560/16 

        KoPÚ v k.ú. Čachotín 

 

D O D A T E K č. 9 

uzavřený 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 10. 2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami: 

 

O b j e d n a t e l :  Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, 

Pobočka Havlíčkův Brod  

Sídlo:  Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod 

Zastoupen: Ing. Janou Petríkovou, vedoucí pobočky Havlíčkův 

Brod 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petríková, vedoucí pobočky Havlíčkův 

Brod 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Šimon, Pobočka Havlíčkův Brod 

Tel: +420 727957188 

E-mail: hbrod.pk@spucr.cz   

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ:  013 12 774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l :     Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. 

       a Geodezie Východní Čechy spol. s r.o. 

Sídlo: Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto 

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Telefon: xxx 

E-mail: xxx 

ID DS: gv6y8j4 

Bankovní spojení:     MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí 

Číslo účtu:      341 302 664/0600 

IČ: 64255611 

DIČ: CZ64255611 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném:  u KS v Hradci Králové oddíl C. vložka 8321 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná ) za    

zpracování návrhu KoPÚ:     xxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 10. 2016 

na provedení díla „Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Čachotín“ (dále jen „dodatek“). 
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Čl. I. 

Tímto dodatkem se mění hodnota závazku ze smlouvy o dílo vyvolaná potřebou provedením 

dodatečných služeb ze strany zhotovitele. Dodatkem dochází v rámci FC 3.2. „Návrhové práce“ 

k vytvoření nového dílčího FC „3.2.1.1.a Aktualizace výškopisného zaměření zájmového území 

v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“.  

Rozsah těchto dodatečných prací je stanoven na 2 MJ (MJ = 1 ha) za jednotkovou cenu 3.000,- Kč, tj. 

navýšení hodnoty závazku o 6.000,- Kč bez DPH. 

 

Zdůvodnění změny hodnoty závazku: 

Důvodem žádosti je potřeba dodatečných služeb, která v rámci etapy zpracování návrhu nového 

uspořádání pozemků vyplynula z projeveného nesouhlasu vlastníka pozemku KN 646/10 v k.ú 

Čachotín s umístění cesty HC10-R. Úprava trasy cesty byla následně odsouhlasena sborem zástupců 

vlastníků. Dne 11.3.2021 požádal zhotovitel na kontrolním dni o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo 

na vícepráce z důvodu potřeby dodatečného výškopisného zaměření zájmového území. 

 

Termín ukončení nové etapy 3.2.1.1.a je dodatkem stanoven na 30.4.2021. 

 

Termíny následujících fakturačních celků není třeba upravovat dodatkem, odvíjejí se od výzvy 

objednatele. 

 

Čl. II. 

Změna termínu je rekapitulována a tučným písmem zvýrazněna v položkovém výkazu činností - 

příloze, která je nedílnou součástí dodatku k uzavřené smlouvě o dílo. 

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č.1 až č.8 zůstávají beze změn. 

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejněním 

prostřednictvím registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 

že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

V Havlíčkově Brodě dne: 22.3.2021   Ve Vysokém Mýtě dne: 22.3.2021 

Za objednatele:     Za zhotovitele:   

 

………………………………...    ………………………………. 

Ing. Jana Petríková     Ing. Jaroslav Jakoubek 

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod   jednatel 

Státní pozemkový úřad     Sdružení Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. 

       a Geodezie Východní Čechy, s.r.o. 
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Příloha:  

Položkový výkaz činností k dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Čachotín 

 

  

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ 

Cena za MJ 

bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH 

celkem v Kč  

Termín  

ukončení  

  

3.1. Přípravné práce      

3.1.1. 

Revize stávajícího bodového pole bod 9 700 6 300 

30. 1. 2018 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 4 000 8 000 

3.1.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 466 950 442 700 

30. 3. 2018 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

v trvalých porostech 
ha 39 2 000 78 000 

 

3.1.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 146 2 500 365 000 30. 5. 2018 

 
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 28 2 500 70 000 30. 6. 2018 

 

3.1.3.1. 
Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle 

§ 2 zákona 
100 bm 3 5 000 15 000 31. 3. 2020 

3.1.4. 
Rozbor současného stavu a analýza odtokových 

poměrů 
ha 505 320 161 600 30. 10. 2017 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 505 370 186 850 30. 9. 2018 

Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč  1 333 450 
 

 

3.2. Návrhové práce  

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 505 430 217 150 28. 2. 2019 

 3.2.1.1. 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 57 500 28 500 28. 2. 2019 

3.2.1.1.a 

Aktualizace výškopisného zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

ha 2 3000 6 000 30. 4. 2021 

3.2.1.2. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 157 160 25 120 28. 2. 2019 

3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 3 450 1 350 28. 2. 2019 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
ha 502 700 351 400 

do 2 měsíců od 

výzvy 

zadavatele 

3.2.3. 
Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků 
ks 3 4 000 12 000 

do 1 měsíce od 

výzvy 

zadavatele 

Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč  641 520  
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3.3. Mapové dílo ha 505 250 126 250 
Do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč  126 250  

3.4. 

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM 

v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 320 1 000 320 000 

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího 

po roce, v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč  320 000  

 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 
 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč 1 333 450,00 Kč  

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč 641 520,00 Kč  

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 126 250,00 Kč  

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 320 000,00 Kč  

Celková cena bez DPH v Kč 2 421 220,00 Kč  

DPH 21% v Kč 508 456,20 Kč  

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 929 676,00 Kč  

 

V Havlíčkově Brodě dne: 22.3.2021   Ve Vysokém Mýtě dne: 22.3.2021 

Za objednatele:     Za zhotovitele:   

 

 

………………………………...    ………………………………. 

 

Ing. Jana Petríková     Ing. Jaroslav Jakoubek 

 

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod   jednatel 

Státní pozemkový úřad     Sdružení Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. 

       a Geodezie Východní Čechy, s.r.o. 


