
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Číslo objednatele:

SML/0108/2020/MH/1  
Číslo dodavatele:

12003/1
na zhotovení díla:
Litovel-oprava lávky pro pěší k ZŠ Vítězná
Smluvní strany:

město Litovel

se sídlem: 
nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 
00299138

DIČ: 
CZ00299138

Zastoupené: 
Viktorem Kohoutem, starostou – ve věcech smluvních

Bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. spojení: 
585 153 135  

e-mail: 
sekretariat@mestolitovel.cz  

dále jen: „Objednatel“,
PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku
C 63282 vedeném u Krajského soudu v Ostravě

se sídlem:
Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc
 


IČ:
043 81 823

DIČ: 
CZ 04381823

Zastoupené: 
Ing. Ronaldem Loydlem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: 
ČSOB a. s., Olomouc, č. ú.: 271793946/0300

Tel. / fax spojení:
+420 722 923 720

e-mail: 
info@ponvia.cz 
dále jen: „Dodavatel“

I. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o plnění vyplývající ze změn při realizaci díla: „Litovel-oprava lávky pro pěší k ZŠ Vítězná“, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. Jedná se o změnu spočívající v záměně opevnění břehu z dlažby z lomového kamene za kamennou rovnaninu na sucho; změny materiálu chrániček; neprovedení prací jako je osazení odvodňovacích trubiček; demontáž a montáže osvětlení; betonových sloupků a oplechování parapetního nosníku nad izolací. Nad rámec byly provedeny práce spočívající ve vypracování 1. hlavní mostní prohlídky, mostního listu, biologického dozoru stavby a osazení 2 ks sklopných sloupků.
2. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení termínu výstavby, které bylo vyvoláno opatřeními vlády ČR v souvislosti s onemocněním COVID – 19, kdy byly narušeny běžné dodavatelsko-odběratelské vztahy.

II. Změní dodatku
Článek III. odst. 3.1 se mění takto:
3.1. Dodavatel provede dílo v následujících termínech:
Předpokládané předání staveniště:



15. 06. 2020

Termín zahájení stavby:
 




29. 06. 2020 

Termín ukončení stavby:  




21. 10. 2020

Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno podpisem smlouvy a dále protokolárním předáním staveniště Dodavateli a ukončeno bude v souladu s čl. VIII. této Smlouvy.

Jestliže dodavatel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i zaplatit v dřívějším nabídnutém termínu.

Dodavatel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatele je Dodavatel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.


Místem plnění je: Litovel-u ŽS Vítězná  

Článek IV. odst. 4.1 se mění takto: 

4.1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou   smluvních stran ve výši: 
Celková nabídková cena bez DPH:

1 790 697,93 Kč 

Práce provedené nad rámec projektu:
   213 968,95 Kč
Práce neprovedené:



 - 285 223,48 Kč
Cena celkem bez DPH:



1 719 443,40 Kč
DPH (21%) k celkové nabídkové ceně:    
   361 083,11 Kč 

Celková cena s DPH 21%:                          2 080 526,51 Kč  
III. Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem smluvními stranami.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku, že dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.

4. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

5. Součástí dodatku č.1 je tato příloha:

· Příloha č. 1 – rozpočet méněpráce, vícepráce  
6. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.
7. Tento dodatek č.1 byl schválen Radou města Litovle na schůzi č. ….  dne ……..  

Za objednatele: 




Za dodavatele: 
V Litovli dne: …………………………………
V Olomouci dne: ...................

…………………………………………………         …………………………………………………..


Město Litovel
PONVIA CONSTRUCT s.r.o.


Viktor Kohout
Ing. Ronald Loydl

starosta města
jednatel společnosti
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