

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ DÍLČÍHO PROJEKTU
VÍCEPODLAŽNÍ DŘEVOSTAVBY (MTS)
NÁRODNÍHO CENTRA KOMPETENCE „CENTRUM POKROČILÝCH MATERIÁLŮ A EFEKTIVNÍCH BUDOV“ 
TN01000056/12
Číslo smlouvy: 
uzavřely dle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

České vysoké učení technické v Praze
[bookmark: _GoBack]	Sídlem: 	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČ: 	68407700 (veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR)
DIČ: 	CZ68407700
Bankovní spojení: 	účet č. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupené: 	doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc., rektorem
Odpovědný zaměstnanec za příjemce: XXXXXXXXXXXXXXXX 
	dále též jako „příjemce“
a
Siemens s.r.o.
Sídlem: 	Praha 13, Siemensova 1, PSČ 15500
IČ: 	00268577
DIČ: 	CZ00268577
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupená: 	Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Jens Franke , jednatelé
Odpovědný zaměstnanec za dalšího účastníka: 	XXXXXXXXXXXXXXXXX
dále též jako „člen NCK 27“
I.
Předmět dodatku
1) Valná hromada centra schválila na svém zasedání dne 15.10.2020 mimo jiné podání žádosti o prodloužení projektu NCK do 31.12.2022.
2) Rada centra schválila na svém zasedání dne 27.10.2020 změnu dílčího projektu. Změna se týká následujících skutečností:
a) Prodloužení projektu do 31.12.2022.
b) Rozšíření projektu o nové aktivity a výsledky:
Název výsledku: AI software pro snížení energetické náročnosti budov využívající počítačové vidění 
Druh výsledku: R - software
Termín dosažení výsledku: 12/2022

Finanční část změny:
Navýšení nákladů projektu, určených pro vývoj nově navržených výsledků, vychází z původního principu financování pomocí partnerů. Jedná se o navýšení nákladů pro příjemce a člena NCK 27
3) TAČR zaslal příjemci dne 14.12.2020 oznámení, že žádost o prodloužení projektu do 31.12.2022 byla schválena.

Proto se smlouva mění a doplňuje následovně:
a) Čl. I. odst. 2 se mění:
Název: Využití umělé inteligence ve stavebnictví – CONAI
Reg. č.: TN01000056/12

b) Čl. II. odst. 1 se mění:
Řešení dílčího projektu je rozloženo do období 1.6.2019 do 31.12.2022.

c) Do čl. II. odst. 4. se doplňují výsledky:
C) AI software pro snížení energetické náročnosti budov využívající počítačové vidění

d) Čl. IV. Finanční zajištění se mění a doplňuje:
2. Smluvní strany ujednávají, že jejich finanční vklad do spolupráce na řešení projektu je:
b) ze strany člena NCK 27: celkové neveřejné zdroje za projektu jsou 1 300 000,- Kč
II.
Závěrečná ustanovení
Ze zbytku zůstává smlouva nedotčena. 
Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1).

V Praze dne ___________	V Praze dne ___________


______________________________	______________________________
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. 		Ing. EDUARD PALÍŠEK, Ph.D.,MBA
rektor	jednatel
za příjemce	za člena NCK 27

	
	______________________________
	Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Jens Franke
jednatel
za člena NCK 27
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