
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Číslo objednatele:

SML/………/2020/MH  
Číslo dodavatele:

12003/1
na zhotovení díla:
Litovel-oprava lávky pro pěší k ZŠ Vítězná
Smluvní strany:

město Litovel

se sídlem: 
nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 
00299138

DIČ: 
CZ00299138

Zastoupené: 
Viktorem Kohoutem, starostou – ve věcech smluvních

Bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. spojení: 
585 153 135  

e-mail: 
sekretariat@mestolitovel.cz  

dále jen: „Objednatel“,
PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku
C 63282 vedeném u Krajského soudu v Ostravě

se sídlem:
Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc
 


IČ:
043 81 823

DIČ: 
CZ 04381823

Zastoupené: 
Ing. Ronaldem Loydlem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: 
ČSOB a. s., Olomouc, č. ú.: 271793946/0300

Tel. / fax spojení:
+420 722 923 720

e-mail: 
info@ponvia.cz 
dále jen: „Dodavatel“

I.

Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně plnění z důvodu vyplývajících ze změny při realizaci díla: „Litovel-oprava lávky pro pěší k ZŠ Vítězná“, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. Jedná se o změnu spočívající se záměny opevnění břehu z dlažby z lomového kamene za kamennou rovnaninu na sucho, změny materiálu chrániček, neprovedení drobných prací jako je osazení odvodňovacích trubiček, demontáž a montáže světlení, betonových sloupků a oplechování parapetního nosníku nad izolací. Navíc byly provedeny práce spočívající ve vypracování 1. hlavní mostní prohlídky, mostního listu, biologického dozoru stavby a osazení 2 ks sklopných sloupků.
2. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení termínu výstavby, které bylo vyvoláno opatřeními vlády ČR v souvislosti s onemocněním COVID – 19, kdy byly narušeny běžné dodavatelsko-odběratelské vztahy.

II.

Změní dodatku
Článek III. odst. 3.1 ve znění: 

3.1. Dodavatel provede dílo v následujících termínech:
Předpokládané předání staveniště:



15. 06. 2020

Termín zahájení stavby:
 




29. 06. 2020 

Termín ukončení prací na lávce a umožnění průchodu 
24. 08. 2020

Termín ukončení stavby:  




30. 09. 2020
Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno podpisem smlouvy a dále protokolárním předáním staveniště Dodavateli a ukončeno bude v souladu s čl. VIII. této Smlouvy.

Jestliže dodavatel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i zaplatit v dřívějším nabídnutém termínu.

Dodavatel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatele je Dodavatel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.


Místem plnění je: Litovel-u ŽS Vítězná  
se mění takto:

3.1. Dodavatel provede dílo v následujících termínech:
Předpokládané předání staveniště:



15. 06. 2020

Termín zahájení stavby:
 




29. 06. 2020 

Termín ukončení prací na lávce a umožnění průchodu 
  1. 11. 2020

Termín ukončení stavby:  




11. 11. 2020
Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno podpisem smlouvy a dále protokolárním předáním staveniště Dodavateli a ukončeno bude v souladu s čl. VIII. této Smlouvy.

Jestliže dodavatel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i zaplatit v dřívějším nabídnutém termínu.

Dodavatel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatele je Dodavatel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.


Místem plnění je: Litovel-u ŽS Vítězná  
Článek IV. odst. 4.1 ve znění: 

4.1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou   smluvních stran ve výši: 

Celková nabídková cena bez DPH:
1 790 697,93 Kč 

DPH (21%) k celkové nabídkové ceně:    376 046,57 Kč 

Celková cena s DPH 21%:                2 166 744,50 Kč  
se mění takto:

4.1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou   smluvních stran ve výši: 

Celková nabídková cena bez DPH:
1.757.880,16 Kč 

DPH (21%) k celkové nabídkové ceně:    369.154,83 Kč 

Celková cena s DPH 21%:                2.127.034,99 Kč  
III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem smluvními stranami.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku, že dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.

4. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

5. Součástí dodatku č.1 je tato příloha:

· Příloha č. 1 – rozpočet méněpráce, vícepráce  
6. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.
7. Tento dodatek č.1 byl schválen Radou města Litovle na schůzi č. ….  dne ……..  

Za objednatele: 




Za dodavatele: 
V Litovli dne: …………………………………
V Olomouci dne: ...................

…………………………………………………         …………………………………………………..


Město Litovel
PONVIA CONSTRUCT s.r.o.


Viktor Kohout
Ing. Ronald Loydl

starosta města
jednatel společnosti
PAGE  
8

