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Z H O T O V I T E L   

Jméno MORYS s.r.o. 

Sídlem 
 

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 
Administrativní adresa: dtto 

IČO 42864771 DIČ CZ42864771 
zapsaná U Krajského soudu v Ostravě oddíl  C vložka 1504 
zastoupen  Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem společnosti 

A  

O B J E D N A T E L  

Jméno Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 

Sídlem Bělidla 986/4a, Brno, PSČ 603 00 
IČO 86652079 DIČ CZ86652079 
zastoupena  prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr.h.c., ředitelem 

uzavírají dodatek následujícího znění:  

 

I .  S M L O U V A  

Smluvní strany uzavřely dne 15. 8. 2016 smlouvu o dílo (dále také jen „Smlouva“), ve které je 
dílem stavba: „Rozšíření administrativních prostor 2016“ a související práce  
a dodávky popsané v projektové dokumentaci a ve Smlouvě. 

 

II. Z M Ě N Y  S M L O U V Y  

1/ Do čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY se vkládá nový odstavec 7. následujícího znění: 

Předmětem plnění jsou i práce odpovídající položkám soupisu prací, který je přílohou dodatku č. 

2 Smlouvy. 

 

2/ V čl. II. LHŮTY A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 1. se mění a nadále zní: 

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

Předání a převzetí prostoru staveniště do 10 pracovních dnů od uzavření této 
smlouvy 

Předání stavby 224 dnů od předání a převzetí prostoru 
staveniště 

Předání staveniště po zhotovení stavby do 30 dnů od předání stavby 
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3/ V čl. III. CENA DÍLA odst 1. se mění a nadále zní:  

 

Cena díla dle původního znění Smlouvy 9,985.000,- Kč 

Cena odpočtů dle dodatku č. 1 0,- Kč 

Cena přípočtů dle dodatku č. 1 1,194.693,- Kč 

Cena odpočtů dle dodatku č. 2, TLZ č. 1 109.329,- Kč 

Cena přípočtů dle dodatku č. 2, TLZ č. 1 114.876,- Kč 

Rozdíl (snížení) ceny způsobený záměnou položek síťových aktivních prvků 1.157,- Kč 

Aktualizovaná cena díla 11,184.083,- Kč 

 

 

 

 

 

4/ V čl. III. CENA DÍLA odst 2. se doplňuje o následující poslední větu:  

 

Cena díla je dále určena i podle rozpočtů, které jsou součástí dodatků k Smlouvě. 

 

III. Z Á V Ě R E Č N Á  U S T A N O V E N Í   

1. Tento dodatek lze měnit pouze písemně, formou číslovaného dodatku ke Smlouvě.  

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran 
náleží dva stejnopisy. 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou: 

Příloha č. 1 – Rozpočet ke změnovému listu č. 1 
Příloha č. 2 - Záměna položek 
Příloha č. 3 - Harmonogram – finanční plán 
Příloha č. 4 – Harmonogram - věcný 

 

 

 

V Ostravě dne 

 

 

V Brně dne 

  

Ing. Pavel Mrhač 

jednatel společnosti   

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek DrSc., dr. h. c. 

ředitel 

MORYS s.r.o. Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 
 



Výkaz výměr - odpočet
Rozpočet 1 projektový JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
d.1.1 Architektonicko-stavební řešení Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
BO 015 Rozšíření adm.prostor AV Brno 2016 Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -86 524 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem -86 524 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS -86 524 Ostatní náklady neuvedené 0

-86 524 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ateliér-r,s.r.o.
ateliér-r,s.r.o.
Ústav výzkumu AV ČR,v.v.i.

ZRN+ost.náklady+HZS

-86 524 Kč
-18 170 Kč

0 Kč
0 Kč

-104 694 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



BO 015 Rozšíření adm.prostor AV Brno 2016 Rozpočet : 1
d.1.1 Architektonicko-stavební řešení

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce -3 049 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání -6 256 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce -27 183 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0

0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 0 0 0 0 0

0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0 0

0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické -50 036 0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT -86 524 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky -86 524 0
Oborová přirážka -86 524 0
Přesun stavebních kapacit -86 524 0
Mimostaveništní doprava -86 524 0
Zařízení staveniště -86 524 0
Provoz investora -86 524 0
Kompletační činnost (IČD) -86 524 0
Rezerva rozpočtu -86 524 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : projektový

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



BO 015 Rozšíření adm.prostor AV Brno 2016 Rozpočet: 1
d.1.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

4 132301110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ m3 -4,20 492,17 -2 067,11 SoD

6 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 -4,20 233,80 -981,96 SoD
Celkem za 1 Zemní práce -3 049,07

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

11 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 m3 -2,99 2 092,41 -6 256,31 SoD
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání -6 256,31

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
58 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 XC4 XF3 S3 beton 

pohledový m3 -0,89 22 743,58 -20 196,30 SoD
-0,89

59 330351121R00 Bed sloup pilir hran 0,40m2 m2 -9,60 500,36 -4 803,44 SoD
-9,6

60 330351129R00 Odbedneni sloupu a piliru m2 -9,60 227,44 -2 183,38 SoD

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce -27 183,12
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
33 767003 To/03 - atypická vnější prosklená stěna s dveřmi (plast) ks -1,00 50 035,87 -50 035,87 SoD

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické -50 035,87

Nabídka

Stavba :
Objekt : projektový

pro zákl.pas opěrky levé:0,6*1,08*6,2

pro opěrku pravou:0,6*0,6*19,2

prefa sloupy:0,3*0,37*8*6

prefa sloupy:(0,3+0,45*2)*8*6
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Výkaz výměr
Stavba: rozšíření administrativních prostor pro podporu intenzivního rozvoje vědecké činnosti

Objekt: dešťová kanalizace - odpočty

Část:    

JKSO:    

Objednatel: Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Zhotovitel: MORYS s.r.o.

Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D HSV Práce a dodávky HSV 22 804,62

D 1 Zemní práce 18 465,09

1 K PK 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 4,284 385,73 1 652,48
uvažováno s šesti kříženími s podzemními sítěmi
jedno křížení celkem 2m 
průměrná hloubka výkopu 1,7 m
šířka rýhy 1 m

12*1,7*1 4,284

2 K 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 12,281 166,48 2 044,54
délka výkopu měřena digitálně
průměrná hloubka výkopu 1,7 m
šířka rýhy 1 m

34,4*1,7*1 12,281

3 K PK 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 12,281 21,83 268,14
délka výkopu měřena digitálně
průměrná hloubka výkopu 1,7 m
šířka rýhy 1 m

34,4*1,7*1 42,364

4 K 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 24,562 80,97 1 988,68
délka výkopu měřena digitálně
průměrná hloubka výkopu 1,7 m
šířka rýhy 1 m
pažení zřízeno po obou stranách výkopu

34,4*1,7*1*2 24,562

5 K 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 24,562 17,29 424,55



délka výkopu měřena digitálně
průměrná hloubka výkopu 1,7 m
šířka rýhy 1 m
pažení odstraňováno po obou stranách výkopu

34,4*1,7*1*2 24,562

6 K 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 12,281 69,14 849,10
délka výkopu měřena digitálně
průměrná hloubka výkopu 1,7 m
šířka rýhy 1 m

34,4*1,7*1 12,281

7 K 001 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 2,890 75,51 218,19
délka výkopu měřena digitálně
vrstva výkopku, která bude nahrazena kamenivem 0,4 m
šířka rýhy 1 m

3,44+10,32 2,890

8 K PK
162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 

1000 m přes 10000 m
m3 34,675 18,19 630,91

uvažováno s dojezdem na skládku do 12 km

13,76*12 34,675

9 K PK 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,890 13,65 39,43
délka výkopu měřena digitálně

3,44+10,32 2,890

10 K 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 4,623 218,34 1 009,46
délka výkopu měřena digitálně
uvažovaná hmotnost nahrazovaného výkopku 1 m3 - 1,6 t

13,76*1,6 4,623

11 K PK 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 9,391 84,61 794,55
z celkové kubatury vyhloubení jsou odečteny m3 pro lože pod potrubí a m3 pro 
obsyp potrubí

58,48-3,44-10,32 9,391

12 M MAT 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 C t 3,468 362,08 1 255,52
délka výkopu měřena digitálně
tloušťka obsypu kolem potrubí 0,3 m
šířka rýhy 1 m
váha štěrkopísku uvažována 1m3 - 1,6 t

(34,4*0,3*1)*1,6 3,468

13 K PK
175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 

3 m od kraje výkopu
m3 2,167 320,23 694,01



délka výkopu měřena digitálně
tloušťka obsypu kolem potrubí 0,3 m
šířka rýhy 1 m

34,4*0,3*1 2,167

17 K 221 572371113 Vyspravení krytu vozovky po překopech zatravňovací dlažbou m2 20,000 289,30 5 785,98
délka měřena digitálně

20*1 20,000

18 K 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,722 541,30 391,04
délka výkopu měřena digitálně
tloušťka lože 0,1 m
šířka rýhy 1 m

34,4*0,1*1 0,722

19 M MAT 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 třída C t 1,156 362,08 418,51
délka výkopu měřena digitálně
tloušťka lože 0,1 m
šířka rýhy 1 m
váha štěrkopísku uvažována 1m3 - 1,6 t

(34,4*0,1*1)*1,6 1,156

D 8 Trubní vedení 4 339,53

20 K 721 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 9,391 17,29 162,33
délky potrubí měřeny digitálně

34,4*0,3+34,4 9,391

21 K 271
871315211

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN160 m 9,391 425,76 3 998,40

délka potrubí měřena digitálně, vč.30% prořez

34,4*0,3+34,4 9,391

24 K 271
998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 

výkop
t 1,803 99,16 178,81

Celkem 22 804,62



Výkaz výměr - přípočet
Rozpočet 1 projektový JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
d.1.1 Architektonicko-stavební řešení Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
BO 015 Rozšíření adm.prostor AV Brno 2016 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 114 876 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 114 876 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 114 876 Ostatní náklady neuvedené 0

114 876 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ateliér-r,s.r.o.
ateliér-r,s.r.o.
Ústav výzkumu AV ČR,v.v.i.

ZRN+ost.náklady+HZS

114 876 Kč
24 124 Kč

0 Kč
0 Kč

139 000 Kč
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BO 015 Rozšíření adm.prostor AV Brno 2016 Rozpočet : 1
d.1.1 Architektonicko-stavební řešení

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 1 121 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 97 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 573 0 0 0 0
5 Komunikace 12 799 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 316 0 0 0 0

0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 1 285 0 0 0 0

0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 3 242 0 0 0 0

0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 93 443 0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 114 876 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 114 876 0
Oborová přirážka 114 876 0
Přesun stavebních kapacit 114 876 0
Mimostaveništní doprava 114 876 0
Zařízení staveniště 114 876 0
Provoz investora 114 876 0
Kompletační činnost (IČD) 114 876 0
Rezerva rozpočtu 114 876 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : projektový

0
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BO 015 Rozšíření adm.prostor AV Brno 2016 Rozpočet: 1
d.1.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

3 113108315R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm m2 3,23 347,00 1 120,81

3,23

Celkem za 1 Zemní práce 1 120,81
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
10 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační 

deskou m2 17,20 5,64 97,01

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 97,01
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

342248120R00 Příčky akustické cihelné na MVC 5, tl. 115 mm m2 2,84 554,03 1 573,46

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 573,46
Díl: 5 Komunikace
20 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 17,20 98,20 1 689,04
21 596811111RV2 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně 

dlažby betonové vymývané VMD 40/40/4,5 cm m2 17,20 645,92 11 109,82

17,20

Celkem za 5 Komunikace 12 798,86
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
22 639571311R00 Chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 22,50 58,50 1 316,25

22,50

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 316,25

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
27 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 10,20 126,00 1 285,20

10,20

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 1 285,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
30 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 22,05 147,00 3 241,55

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 241,55

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

34 767003 To/03 - atypická vnější prosklená stěna s dveřmi (Al) ks 1,00 93 442,95 93 442,95

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 93 442,95

Nabídka

Stavba :
Objekt : projektový

úprava u asfaltové plochy:7,8+2,4

před brankou k silnici:8,6*2

včetně dodávky textilie:17,2+(8,6*2+2*2)*0,25

1,75+1,48
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Rozšíření administrativních prostor 2016 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

Strana 1 (celkem 3) 

 

R O Z ŠÍ ŘE NÍ  ADM I NI S T R AT I V N Í C H  P RO S TO R  2 01 6  

Z Á M Ě N A  P O L O Ž E K  S O U P I S U  P R A C Í  

A K T I V N Í  S Í Ť O V É  P R V K Y  

 ( D O D A T E K  Č .  2 )  

__________________________________________________________________________ 

 

I .  N O V É  P O L O Ž K Y  S O U P I S U  P R A C Í  

Popis mj množství 

Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch 

(JL254A) 

ks 2 

 

II. N A H R A Z O V A N É  P O L O Ž K Y  

Viz soupis stavebních prací, část d.1.4.8 zařízení slaboproudé elektrotechniky; díl. 3 Universální 

kabelážní systém (UKS); oddíl aktivní prvky.  

Popis mj množství 

Switch 4204-44G-4SFP  

1 HP 24-port Gig-T vl Module (J8768A) 

1 HP 20-port Gig-T / 4-port SFP vl Module (J9033A) 

Ports 

2 open module slots 

44 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u 

Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T); Media Type: Auto-MDIX; 

Duplex: 10Base-T/100Base-TX: half or full; 1000Base-T: full only 

4 open mini-GBIC (SFP) slots 

Supports a maximum of 48 autosensing 10/100 ports or 92 autosensing 

10/100/1000 ports or 12 mini-GBICs or 2 10-GbE ports, or a combination 

Management 

IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web 

browser; configuration menu; out-of-band management (DB-9 serial port 

console); IEEE 802.3 Ethernet MIB; Repeater MIB; Ethernet Interface MIB 

ks 1 

24-port Gig-T vl Module 

802.3u auto-negotiation and full support for both half-duplex and full-

duplex operation at 10/100 speeds 

802.3u auto-negotiation to 1000 Mbps as well as support for full-duplex 

flow control 

Enables remote power-up with WOL 

Allows remote network management with Desktop Management 

Interface (DMI) 2.0 

Complies with PCI v2.2 specification 

Integrated 10/100/1000BASE-T transceiver supports automatic MDI 

crossover function and auto-negotiation with Next Page capability 

Supports PXE and RPL which allow remote upgrades and software 

ks 2 
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installations 

Supports link aggregation – 802.3ad GEC/FEC, and Smart Load 

Balancing™ 

Failover – Smart Load Balancing allow heterogeneous, mixed speed 

failover 

Virtual LANs – 802.1q VLAN Tagging 

Adaptive power management 

Backwards compatible to existing 10/100 network infrastructure 

Quality Link Indicator LED 

Remote cable management and diagnostics software for diagnostics and 

fault isolation 

Integrated Cable Testing – link quality, length, pair skew, pair polarity, pair 

swap 

 

III. S R O V N A T E L N O S T  K V A L I T Y  

Úroveň nového řešení je v technologicky (vývoj, kontrola výrobního procesu, úroveň a zpracování 

materiálů apod.) stejné kvalitě.  

Podstatou změny je nahrazení jednoho rozbočovace se dvěma přídavnými moduly (což je 

technologicky zastarávající řešení) dvěma nemodulárními „stohovatelnými“ rozbočovači. 

Podstatnou výhodou nového řešení je podpora funkce „stacking“ (stohovatelnost), která spočívá v 

propojení více shodných rozbočovačů, čímž se vytvoří zdánlivě jedno zařízení, přičemž se však 

diverzifikují rizika výpadku síťového rozbočovače (zatímco u modulárního rozbočovače při poruše 

dochází k výpadku celého rozbočovače a tedy i všech do něj zapojených zařízení, u řešení se 

dvěma „stacking“ propojenými rozbočovači dojde k výpadku jen těch zařízení, která jsou připojena 

přímo do něj, zatímco zařízení připojená do druhého rozbočovače budou fungovat i nadále.  

Z hlediska síťové komunikace i vzdálené správy je nové řešení shodné s modulárním 

rozbočovačem. 

Změna parametrů:  

Stávající Nové řešení 

92 portů 1 Gbps 96 portů 1 Gbps 

4 porty 10 Gbps SFP+ 5 portů 10 Gbps SFP+ 

out-of-band management (serial port 
console) 

out-of-band management (serial port 
console) + USB console 

Veškeré ostatní parametry zůstanou zachovány alespoň v původní úrovni.  

 

IV. C E N A   

Původní řešení 

Popis mj množství Kč za kus 

bez DPH 

Kč 

celkem 

bez DPH 

Switch 4204-44G-4SFP  ks 1 61.258,00 61.258,00 
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24-port Gig-T vl Module ks 2 25.654,50 51.309,00 

Celkem 112.567,00 

 

Nové řešení 

Popis mj množství Kč za kus 

bez DPH 

Kč 

celkem 

bez DPH 

Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch 

(JL254A) 

ks 2 55.705,00 111.410,00 

Celkem 111.410,00 

 

ZÁVĚR: Nová cena je ve srovnání s původním řešením o 1.157,- Kč nižší.  

 

 

 

 

         Ing. Pavel Mrhač 

                              jednatel společnosti 

 

 
 



STAVBA : Rozšíření administrativních prostor v AV ČR Brno FINANČNÍ PLÁN

název činnosti
cena v Kč bez 

DPH 
1.měsíc 2.měsíc 3.měsíc 4.měsíc 5.měsíc 6.měsíc 7.měsíc 8.měsíc Poznámka

Rozšíření administrativních prostor v AV ČR Brno 11 058 660 1 482 520 837 509 2 165 543 180 963 658 000 2 400 000 3 334 125

SO 02 - Dešťová kanalizace 98 229 81 777 15 209 1 243

celkem 11 184 083 1 564 297 852 718 2 165 543 180 963 658 000 2 400 000 3 362 562

Ing. Pavel Mrhač

jednatel společnosti



ID Název Doba trvání

1 stavba celkem 224 d

2 Převzetí staveništ ě 0 d

3 Vypracování statického návrhu postupu prací při výkopech 10 d

4 Přerušení provádění díla viz Důvodová zpráva - návrh nového provedení

sond, provedení kopaných sond, zajištění posouzení sondami odhal. 

podz.k-cí statikem, vyprac. nového návrhu provedení mikropilot, 

zajištění a technol. příprava dodav. injekt. PU pěnou

24 d

5 Pasportizace stávající budovy č.p.154 včetně popisu a fotodokumentace 15 d

6 Bourací práce 20 d

7 Zemní práce 20 d

8 Hlubinné založení 22 d

9 Plošné založení 25 d

10 Nosné konstrukce 1.NP (včetně stropu nad 1.NP) 35 d

11 Nosné konstrukce 2.NP (včetně stropu nad 2.NP) 14 d

12 Přerušení provádění díla  - nepříznivé klimatické podmínky 30 d

13 Nosné konstrukce 2.NP (včetně stropu nad 2.NP) - pokračov ání 21 d

14 Dělící stěny 20 d

15 Sádrokartonové konstrukce 20 d

16 Upravy povrchů vnitřní 32 d

17 Upravy povrchů vnější (obálka stavby) 40 d

18 Konstrukce tesařské 20 d

19 Živičné krytiny 35 d

20 Konstrukce klempířské 30 d

21 Konstrukce truhlářské 30 d

22 Podlahy 25 d

23 Výplně otvorů vnější 25 d

24 Výplně otvorů vnitřní 25 d

25 Malby 20 d

26 Zdravotechnická instalace - hrubé rozvody 62 d

27 Zdravotechnická instalace - kompletace 11 d

28 Ústřední vytápění - hrubé rozvody 62 d

29 Ústřední vytápění - kompletace 11 d

30 Elektromontáže - hrubé rozvody 62 d

31 Elektromontáže - kompletace 11 d

32 Montáž sdělovací a zabezp. techniky - hrubé rozvody 62 d

33 Montáž sdělovací a zabezp. techniky - kompletace 11 d

34 Montáže vzduchotechnických zařízení - hrubé rozvody 30 d

35 Montáže vzduchotechnických zařízení - kompletace 11 d

36 Spojovací krček komplet 40 d

37 Komunikace podkladní vrstvy - parkovací plochy 50 d

38 Komunikace povrch - parkovací plochy 20 d

39 Komunikace podkladní vrstvy - ostatní 15 d

40 Komunikace povrch - ostatní 7 d

41 Dešťová kanalizace 65 d

42 Dokončovací práce, provozní zkoušky 20 d

43 Předání stavby objednateli 3 d

Převzetí staveniště

měsíc -1 měsíc 1 měsíc 2 měsíc 3 měsíc 4 měsíc 5 měsíc 6 měsíc 7 měsíc 8

HARMONOGRAM - aktualizace
STAVBA : Rozšíření administrativních prostor v AV ČR  Brno 

Ing. Pavel Mrhač
jednatel společnosti
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