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D O D A T E K  Č . 2  
K E  S M L O U VĚ  O  D Í L O  

 
uzavřené dne 3. 9. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2020 

 
na zhotovení stavby: „Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně“ 

 
 
 
Smluvní strany: 
 
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace 
se sídlem: Lidická 1863/16, 602 00 Brno    
IČO: 00101397     
DIČ: CZ00101397 
zastoupena: Stanislav Moša, ředitel 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 35 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 
ve věcech technických je pověřen jednat: Michal Kočička, e-mail: , tel.: 

    
dále jen: objednatel 
 
 
a 
 
 
UNIVERS projekt v.o.s. 
se sídlem: Pechova 1595/5, 615 00 Brno  
IČO: 607 24 609 
DIČ: CZ 607 24 609 
zastoupena: Ing. Zdeněk Kočí, jednatel 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 6130 

bankovní spojení:
zastoupená ve věcech technických:  
Ing. Josefem Suchomelou, +
Ing. Michalem Oškrdou,     
 
dále jen: zhotovitel  
 
 
 
                                                                          I. 
 
V návaznosti na provedené změny v projektové dokumentaci je třeba upravit rozsah předmětu 
plnění, změnu ceny díla a termín dokončení díla. Smluvní strany se proto dohodly na 
následujících změnách a doplněních uzavřené smlouvy o dílo:  
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1) 
Změna článku I. Předmět smlouvy 
 
Ke změně předmětu plnění dochází na základě odsouhlasených změnových listů: 

- ZL01 – změna mikropilot 
- ZL02 – odstranění půdovek a násypu 

- ZL03 – doplnění zajištění komínů 

- ZL04 – doplnění zajištění štítové stěny 

- ZL05 – změna konstrukce krovu 
- ZL06 – sanace zhlaví stropních trámů 

- ZL07 – změna množství helikální výztuže, pohledovost betonu v 1.PP 
 
 
2) 
Změna článku II. Doba plnění  
 
V návaznosti na úpravy projektové dokumentace (změna mikropilot, změna konstrukce 
střechy, změna železobetonových věnců) se zhotovitel a objednatel dohodli na změně termínu 
dokončení díla nejpozději do 20. 6. 2021. 
 
 
3) 
Změna článku III. Cena za dílo 
 
1. Výše ceny za provedení předmětu díla dohodou smluvních stran ve výši:  
 

ZL01 – změna mikropilot     24 993,30- Kč bez DPH 
ZL02 – odstranění půdovek a násypu   154 312,56- Kč bez DPH 
ZL03 – doplnění zajištění komínů     74 476,16- Kč bez DPH 
ZL04 – doplnění zajištění štítové stěny     23 061,79- Kč bez DPH 
ZL05 – změna konstrukce krovu     35 211,06- Kč bez DPH 
ZL06 – sanace zhlaví stropních trámů     46 634,00- Kč bez DPH 
ZL07 – změna množství helikální výztuže,  
pohledovost betonu v 1. PP - 131 909,40- Kč bez DPH 
Cena celkem dle dodatku č. 2   226 779,47- Kč bez DPH 

  
2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou 

specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu jednotlivých 
změnových listů, které tvoří přílohy č. 1 - 7 tohoto dodatku č. 2 jsou jeho nedílnou 
součástí.  
 

3. Cena za provedení předmětu plnění dle SOD, dodatku č. 1, dodatku č. 2 je sjednána 
dohodou smluvních stran ve výši: 
 
Cena dle SOD: 10 688 170,54- Kč bez DPH 
Cena dle dodatku č. 2:      226 779,47- Kč bez DPH 
Cena celkem dle SOD, dodatku č.1, dodatku č.2 10 914 950,01- Kč bez DPH 
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                                                                          II. 
 
1. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, přičemž všechny mají právní sílu 

originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
 

2. Objednatel dodatek č. 2 zveřejní v registru smluv dle zákona č.340/2015, o registru 
smluv 

 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – změnový list č.01 - změna mikropilot 
Příloha č. 2 – změnový list č.02 - odstranění půdovek a násypu 
Příloha č. 3 – změnový list č.03 - doplnění zajištění komínů 
Příloha č. 4 – změnový list č.04 - doplnění zajištění štítové stěny 
Příloha č. 5 – změnový list č.05 - změna konstrukce krovu 
Příloha č. 6 – změnový list č.06 - sanace zhlaví stropních trámů 
Příloha č. 7 – změnový list č.07 - změna množství helikální výztuže, pohledovost betonu v 1.PP 
 
 
V Brně dne 15. 3. 2021  V Brně dne  

 
 
 
za Městské divadlo Brno, příspěvkovou 
organizaci (objednatel): 
 
 
 
 
………………………………….. 
Stanislav Moša, ředitel 

 
 
za UNIVERS projekt v.o.s. (zhotovitel): 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 
      Ing. Zdeněk Kočí, jednatel 

 
 



Stavba: 042017

Objekt: 01

Rozpočet: 011

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 60724609

DIČ: CZ60724609

61500
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem bez DPH

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Brně dne 02.12.2020

Za objednatele

ZMĚNOVÝ LSIT Č.01 - ZMĚNA MIKROPILOTY
SNIŽOVÁNÍ ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY, ŠIKMÉ VRTY

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

UNIVERS projekt, v.o.s.

Celkem

24 243,30

Pechova 1595/5

Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Brno - Židenice

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

24 993,30

0,00

0,00

750,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 91 523,54 366

2 HSV -73 377,54 -294

99 HSV 6 097,30 24

VN VN 750,00 3

Cena celkem 24 993,30 100

Základy a zvláštní zakládání

Staveništní přesun hmot

Vedlejší náklady

Zemní práce
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S: 042017

O: 01

R: 011

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 91 523,54
2 2649011R Přípl. za vrty šikmé do 18 st.,do195 mm, hl. do 10 m m 36,00000 172,50 6 210,00

Roznášecí práh 2: 3*9 27,00000

Roznášecí práh 3: 1*9 9,00000

3 167101105R00 Naložení výkopku z hor. 1-4 m3 16,76020 115,00 1 927,42

Před prahem č. 2: 2,4*3,9*0,75 7,02000

V místě roznášecího prahu 4,5: 0,85*2,3*0,2+0,8*0,2*4,8 1,15900

V místě roznášecího prahu č.6: 0,8*0,2*(5,02-0,7) 0,69120

Sonda kanalizace, vody: 
1,3*0,7*0,9+0,7*0,45*0,4+0,5*0,6*0,35

1,05000

Před prahem č.3: 3,8*2,4*0,75 6,84000

4 161101501R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 16,76020 1 380,00 23 129,08

Před prahem č. 2: 2,4*3,9*0,75 7,02000

V místě roznášecího prahu 4,5: 0,85*2,3*0,2+0,8*0,2*4,8 1,15900

V místě roznášecího prahu č.6: 0,8*0,2*(5,02-0,7) 0,69120

Sonda kanalizace, vody: 
1,3*0,7*0,9+0,7*0,45*0,4+0,5*0,6*0,35

1,05000

Před prahem č.3: 3,8*2,4*0,75 6,84000

5 162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
nosnost 12 t

m3 16,76020 346,50 5 807,33

Před prahem č. 2: 2,4*3,9*0,75 7,02000

V místě roznášecího prahu 4,5: 0,85*2,3*0,2+0,8*0,2*4,8 1,15900

V místě roznášecího prahu č.6: 0,8*0,2*(5,02-0,7) 0,69120

Sonda kanalizace, vody: 
1,3*0,7*0,9+0,7*0,45*0,4+0,5*0,6*0,35

1,05000

Před prahem č.3: 3,8*2,4*0,75 6,84000

6 162701109RT3 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nosnost 
12 t

m3 16,76020 5,75 96,37

Před prahem č. 2: 2,4*3,9*0,75 7,02000

V místě roznášecího prahu 4,5: 0,85*2,3*0,2+0,8*0,2*4,8 1,15900

V místě roznášecího prahu č.6: 0,8*0,2*(5,02-0,7) 0,69120

Sonda kanalizace, vody: 
1,3*0,7*0,9+0,7*0,45*0,4+0,5*0,6*0,35

1,05000

Před prahem č.3: 3,8*2,4*0,75 6,84000

7 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 16,76020 13,80 231,29

Před prahem č. 2: 2,4*3,9*0,75 7,02000

V místě roznášecího prahu 4,5: 0,85*2,3*0,2+0,8*0,2*4,8 1,15900

V místě roznášecího prahu č.6: 0,8*0,2*(5,02-0,7) 0,69120

Sonda kanalizace, vody: 
1,3*0,7*0,9+0,7*0,45*0,4+0,5*0,6*0,35

1,05000

Před prahem č.3: 3,8*2,4*0,75 6,84000

8 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 16,76020 661,48 11 086,54

Před prahem č. 2: 2,4*3,9*0,75 7,02000

V místě roznášecího prahu 4,5: 0,85*2,3*0,2+0,8*0,2*4,8 1,15900

V místě roznášecího prahu č.6: 0,8*0,2*(5,02-0,7) 0,69120

Sonda kanalizace, vody: 
1,3*0,7*0,9+0,7*0,45*0,4+0,5*0,6*0,35

1,05000

Před prahem č.3: 3,8*2,4*0,75 6,84000

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 16,76020 345,00 5 782,27

Na vzdálenost do 20 m vodorovně a do 4 m svisle.

Položkový rozpočet 
Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně
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S: 042017

O: 01

R: 011

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Před prahem č. 2: 2,4*3,9*0,75 7,02000

V místě roznášecího prahu 4,5: 0,85*2,3*0,2+0,8*0,2*4,8 1,15900

V místě roznášecího prahu č.6: 0,8*0,2*(5,02-0,7) 0,69120

Sonda kanalizace, vody: 
1,3*0,7*0,9+0,7*0,45*0,4+0,5*0,6*0,35

1,05000

Před prahem č.3: 3,8*2,4*0,75 6,84000

10 162201201R00 Vodorovné přemíst. výkopku ruční hor.1-4, do 10m m3 16,76020 296,24 4 965,04

Před prahem č. 2: 2,4*3,9*0,75 7,02000

V místě roznášecího prahu 4,5: 0,85*2,3*0,2+0,8*0,2*4,8 1,15900

V místě roznášecího prahu č.6: 0,8*0,2*(5,02-0,7) 0,69120

Sonda kanalizace, vody: 
1,3*0,7*0,9+0,7*0,45*0,4+0,5*0,6*0,35

1,05000

Před prahem č.3: 3,8*2,4*0,75 6,84000

11 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 16,76020 201,48 3 376,85

Před prahem č. 2: 2,4*3,9*0,75 7,02000

V místě roznášecího prahu 4,5: 0,85*2,3*0,2+0,8*0,2*4,8 1,15900

V místě roznášecího prahu č.6: 0,8*0,2*(5,02-0,7) 0,69120

Sonda kanalizace, vody: 
1,3*0,7*0,9+0,7*0,45*0,4+0,5*0,6*0,35

1,05000

Před prahem č.3: 3,8*2,4*0,75 6,84000

12 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 16,76020 1 725,00 28 911,35

Před prahem č. 2: 2,4*3,9*0,75 7,02000

V místě roznášecího prahu 4,5: 0,85*2,3*0,2+0,8*0,2*4,8 1,15900

V místě roznášecího prahu č.6: 0,8*0,2*(5,02-0,7) 0,69120

Sonda kanalizace, vody: 
1,3*0,7*0,9+0,7*0,45*0,4+0,5*0,6*0,35

1,05000

Před prahem č.3: 3,8*2,4*0,75 6,84000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -73 377,54

15 13487110R Zrušení - Tyč průřezu HEB 140, hrubé, jakost oceli S235 
11375

t -0,39808 27 600,00 -10 987,04

práh č. 2 - prořez 5% : -1,05*1,25*9*33,7*0,001 -0,39808

15a 13487110R Zrušení montáž - Tyč průřezu HEB 140, hrubé, jakost 
oceli S235 11375

t -0,39808 8 050,00 -3 204,55

zrušeno v době, kdy už byl materiál dodoán na stavbě
práh č. 3 - prořez 5% : -1,05*1,25*9*33,7*0,001

-0,39808

16 298R zrušení - tixotropní injektážní směs m3    -0,62069 5 750,00 -3 568,97

21 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15  podkladní beton m3 0,43050 3 220,00 1 386,21

Původní kubatura roznášecího prahu č.2:

-0,1*3,6*0,75 -0,27000

Nová kubatura roznášecého prahu č.2:

0,1*1,2*3,6 0,43200

Původní kubatura roznášecího prahu č.3:

-0,1*3,8*0,75 -0,28500

Nová kubatura roznášecého prahu č.3:

0,1*1,2*3,8+0,1*1,3*0,75 0,55350

22 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30,pohledový, m3 2,65000 8 625,00 22 856,25

Původní kubatura roznášecího prahu č.2:

-3,6*0,7*1 -2,52000
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S: 042017

O: 01

R: 011

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Nová kubatura roznášecého prahu č.2:

1,2*0,75*3,6 3,24000

Původní kubatura roznášecího prahu č.3:

-3,8*0,7*1 -2,66000

Nová kubatura roznášecého prahu č.3:

1,2*0,75*3,8+0,75*1,2*1,3 4,59000

23 274361214R00 Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R) t 0,51236 44 000,00 22 543,94

Původní kubatura roznášecího prahu č.2:

-2091,113/25,14*3,6*0,001 -0,29944

Nová kubatura roznášecého prahu č.2:

466,115*0,001 0,46612 -1,56

Původní kubatura roznášecího prahu č.3:

-2091,113/25,14*3,8*0,001 -0,31608

Nová kubatura roznášecého prahu č.3:

nebyl předložen výkres - vycházíme z poměru původní a 
nové vztuže u prahu č.2 (1,56):
2091,113/25,14*(3,8+1,3)*0,001*1,56 0,66177

25 274351291R00 Montáž bednění stěn základových pasů m2 -1,43750 862,50 -1 239,84

práh č. 2

(-3,6)*0,25 -0,90000

práh č. 3

(-3,8)*0,25+(1,3-0,75)*0,75 -0,53750

26 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 -1,43750 115,00 -165,31

práh č. 2

(-3,6)*0,25 -0,90000

práh č. 3

(-3,8)*0,25+(1,3-0,75)*0,75 -0,53750

27 078872111R00 Zrušení - Osazení ocel. nosníků, při opravách m -22,50000 598,00 -13 455,00

-1,25*9*2 -22,50000

28 282611117R00 Hmoty pro injektáž vysokotlak.,struskoportland.325 t -2,48276 3 220,00 -7 994,48

-8/58*18 -2,48276

29 28160621R11 zrušení - injektáž cihelného zdiva tl. do 80 cm m -13,50000 2 500,00 -33 750,00

-9*0,75*2 -13,50000

30 970031250R00 ZrušeníVrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm m -13,50000 3 392,50 -45 798,75

-9*0,75*2 -13,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 097,30

137 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 4,82000 1 265,00 6 097,30

Díl: VN Vedlejší náklady 750,00

230 VRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 750,00 750,00

Změna plochy bednění u roznášecího prahu č. 2, 3:

Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů,nízkotlaká injektáž do 10 bar ( 
spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. 
Aplikce injektážním zařízením.

Změna plochy bednění u roznášecího prahu č. 2, 3:
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S: 042017

O: 01

R: 011

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Celkem 24 993,30

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 6 z 6Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



ZMĚNOVÝ LIST Č.02 - odstranění půdovek a násypu pod půdovkami
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 15.12.2021

Zadavatel: IČ:
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 60724609
DIČ: CZ60724609

Projektant: IČ: 25594443
Intar a.s. DIČ: CZ25594443

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní
snížená
zákl. přenesená
sníž. přenesená
nulová

Cena s DPH v

V Brně dne:
Odosuhlasil
Za objednatele: Za zhotovitele:

Sazba daně Základ daně Výše daně

20505011-4
Stavební úpravy budovy Lidická 14

UNIVERS projekt, v.o.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

154 312,56

21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00
21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00
0,00% 0,00 0,00

CZK



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20505011-4
Stavba:

Místo: Brno Datum:

Zadavatel: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace Projektant:
Uchazeč: UNIVERS projekt, v.o.s Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem
STA

Stavební úpravy budovy Lidická 14

15.12.2021

Intar a.s.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

154 312,56 154 312,56
20505011-
4

Stavební úpravy budovy Lidická 14 154 312,56 154 312,56



ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - odstranění půdovek a násypu pod půdovkami

Stavba:

Místo: Brno Datum: 15.12.2021

Zadavatel: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace Projektant: Intar a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 154 312,56
D HSV Práce a dodávky HSV 136 522,56
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 587,80

1 K 965083112
Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 100 mm, 
plochy přes 2 m2

m3 35,580 410,00 14 587,80
CS ÚRS 
2020 02

VV 355,800*0,1"půda 35,580

D 997 Přesun sutě 121 934,76

4 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně 
do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 76,853 552,66 42 473,47
CS ÚRS 
2020 02

5 K 997013312
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 
10 do 20 m

m 17,000 825,00 14 025,00
CS ÚRS 
2020 02

6 K 997013322
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky 
Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -
3312

m 170,000 84,00 14 280,00
CS ÚRS 
2020 02

VV 17*10" 17m * 10 dnů 170,000

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
se složením, na vzdálenost do 1 km

t 76,853 208,84 16 049,94
CS ÚRS 
2020 02

8 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 768,528 14,63 11 243,56
CS ÚRS 
2020 02

VV 76,853*10" množství suti * 10 km vzdálenost 768,528

9 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 76,853 310,50 23 862,79
CS ÚRS 
2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 17 790,00
D 771 Podlahy z dlaždic 17 790,00

21 K 771531801
Demontáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlanských 
kladených do malty

m2 355,800 50,00 17 790,00
CS ÚRS 
2020 02

VV 355,8"půda 355,800

Stavební úpravy budovy Lidická 14



ZMĚNOVÝ LIST Č.3 - zajištění komínů

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 13.01.2020

Zadavatel: IČ:
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 60724609
DIČ: CZ60724609

Projektant: IČ: 25594443
Intar a.s. DIČ: CZ25594443

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 74 476,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

V Brně dne:
Odosuhlasil
Za objednatele: Za zhotovitele:

Stavební úpravy budovy Lidická 14

UNIVERS projekt, v.o.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, 
které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. 
Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Brno Datum: 13.01.2020

Zadavatel: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace Projektant: Intar a.s.

Uchazeč: UNIVERS projekt, v.o.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 74 476,16
HSV - Práce a dodávky HSV 1 699,45
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 699,45
    997 - Přesun sutě 214,04

PSV - Práce a dodávky PSV 72 776,71
    762 - Konstrukce tesařské 72 776,71

Stavební úpravy budovy Lidická 14



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Brno Datum: 13.01.2020

Zadavatel: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace Projektant: Intar a.s.

Uchazeč: UNIVERS projekt, v.o.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem 74 476,16
D HSV Práce a dodávky HSV 1 699,45
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 699,45

2 K 985622311
Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla ze 
závitových tyčí spojovaných spojníky, průměru 
do 20 mm

m 5,760 258,61 1 489,59

VV 9*0,16*2*2"závitová tyč m16-4.8 komín 5,760

3 K 985622311R Odstranění závitové tyče, průměru do 20 mm m 5,760 36,43 209,86

VV 9*0,16*2*2"závitová tyč m16-4.8 komín 5,760

D 997 Přesun sutě 214,04

10 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost 
do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,019 1 265,00 24,04

11 K 998018011

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace Příplatek k cenám za ruční 
zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost za každých dalších i 
započatých 100 m

t 0,190 1 000,00 190,00

VV 0,019*10 0,190

D PSV Práce a dodávky PSV 72 776,71
D 762 Konstrukce tesařské 72 776,71

12 K 762085103

Práce společné pro tesařské konstrukce 
montáž ocelových spojovacích prostředků 
(materiál ve specifikaci) kotevních želez 
příložek, patek, táhel

kus 18,000 90,80 1 634,40

VV 2*9 18,000

13 M 42412015 kotevní botka čtvercová 90x90x2,0mm kus 18,000 30,48 548,55

VV 9*2 18,000

14 K 762085811 Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg kus 18,000 41,77 751,82

VV 2*9 18,000

15 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a 
laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 
hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 0,143 920,00 131,56

VV
(PI*0,0375*0,0375*0,3)*(9*6*2)"objem * počet trámů 
po 6 kusech na spoj

0,143

16 K 762713220

Montáž prostorových vázaných konstrukcí z 
řeziva hraněného nebo polohraněného 
s použitím ocelových spojek (spojky ve 
specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 
cm2

m 137,700 227,00 31 257,90

VV (3,55*2)*9"jeden pár * počet párů vzpěr 63,900

VV (4*2)*9"jeden pár * počet párů svislých hranolů 72,000

VV (0,1*2)*9"jeden pár * počet párů převázka 1,800

VV Součet 137,700

17 M 60512130
hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do 

dl 6m
m3 2,706 6 589,00 17 829,83

VV (((0,14*0,14)*2)*3,55)*9"vzpěry 1,252

VV (((0,14*0,14)*2)*4)*9"svislé hranoly 1,411

VV (((0,15*0,16)*2)*0,1)*9"převázky 0,043

Stavební úpravy budovy Lidická 14



VV Součet 2,706

18 K 762751820

Demontáž prostorových konstrukcí vázaných 
na hladko z řeziva hraněného nebo 
polohraněného, průřezové plochy přes 120 do 
224 cm2

m 137,700 125,64 17 300,28

VV 2*9*3,55"vzpěry 63,900

VV 2*9*4"svislé hranoly 72,000

VV 2*9*0,1"převázka 1,800

VV Součet 137,700

19 K 998762103

Přesun hmot pro konstrukce tesařské 
stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,562 1 477,00 2 307,07

20 K 998762181

Přesun hmot pro konstrukce tesařské 
stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 1,562 650,00 1 015,30



Stavba: 042017

Objekt: 01

Rozpočet: ZL04

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 60724609

DIČ: CZ60724609

61500
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem bez DPH

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

26.01.2021

ZMĚNOVÝ LIST Č.4 - zajištění štítů

0,00

23 061,79

0,00

Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Celkem

0,00

Zapření štítu

Brno - Židenice

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

UNIVERS projekt, v.o.s.

Pechova 1595/5

Za zhotovitele

0,00

0,00

23 061,79

0,00

0,00

0,00

Brně

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

762 PSV 8 618,39 37

767 PSV 14 443,40 63

Cena celkem 23 061,79 100

Konstrukce zámečnické

Konstrukce tesařské

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: Div/2020

O: 4

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 762 Konstrukce tesařské 8 618,39
1 762311811R00 Demontáž kotevních želez do 5 kg kus 12,00000 41,77 501,22

2 762322911RV1 Zavětrování fošnami, hranolky do 100 cm2 bez dodávky 

řeziva

m 30,74400 110,52 3 397,67

3 762331812R00 Demontáž zavětrování do 100 cm2 m 30,74440 59,80 1 838,52

4 762795000R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 0,30740 920,00 282,81

5 763793111R00 Montáž spoj.prostředků ocelových,kotevních želez kg 2,23000 78,09 174,13

6 998762199R00 Příplatek za přesun hmot bez použití mechanizace t 0,18739 650,00 121,80

7 998762204R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m t 0,18739 1 477,00 276,78

8 60511080R Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m m3 0,30740 6 589,00 2 025,46

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 14 443,40
9 413941002R00 Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 12 mm m 0,60000 727,95 436,77

10 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 25,00000 243,23 6 080,63

11 13358466R Ocel pásová jakost S235  60x2,0 mm 11375 m     7,20000 345,00 2 484,00

12 31171815R Kotva chemická kus 48,00000 110,00 5 280,00

13 31179125R Tyč závitová M8, DIN 975, poz. m 7,20000 22,50 162,00

Položkový rozpočet 

Divadlo

Zapření štítu

Zapření štítu

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



ZMĚNOVÝ LIST Č.05 - změna konstrukce krovu

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 28.01.2021

Zadavatel: IČ:

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 60724609

DIČ: CZ60724609

Projektant: IČ: 25594443

Intar a.s. DIČ: CZ25594443

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 211,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

V Brně dne:
Odosuhlasil
Za objednatele: Za zhotovitele:

Stavební úpravy budovy Lidická 14

UNIVERS projekt, v.o.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Brno Datum: 28.01.2021

Zadavatel: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace Projektant: Intar a.s.

Uchazeč: UNIVERS projekt, v.o.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 35 211,06

HSV - Práce a dodávky HSV 146 705,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 19 748,25

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 782,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 84 870,15

    997 - Přesun sutě 7 947,86

    998 - Přesun hmot 16 356,94

PSV - Práce a dodávky PSV -115 718,44

    762 - Konstrukce tesařské -148 786,52

    764 - Konstrukce klempířské 13 835,84

    765 - Krytina skládaná 12 490,92

    767 - Konstrukce zámečnické 6 741,32

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 224,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 224,00

Stavební úpravy budovy Lidická 14
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Brno Datum: 28.01.2021

Zadavatel: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace Projektant: Intar a.s.

Uchazeč: UNIVERS projekt, v.o.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 35 211,06

D HSV Práce a dodávky HSV 146 705,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 748,25

1 K 315231116
Zdivo z cihel pálených půdní, štítové, nadstřešní, 
poprsní z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu 
MC-5 nebo MC-10

m3 3,015 6 550,00 19 748,25

VV 20,1*0,15"PLOCHA*TLOUŠŤKA 3,015

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 782,30

2 K 622321141
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

m2 20,100 723,00 14 532,30

VV 20,1 20,100

3 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. 
chodníků) fólií položenou volně

m2 34,500 94,20 3 250,00

VV 23*1,5"střechy divadla při práci na štítové zdi 34,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 84 870,15

4 K 941111132

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 
10 do 25 m

m2 126,000 94,30 11 881,80

VV 126 126,000

5 K 941111232

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1132

m2 19 530,000 2,00 39 123,00

VV 126,000*(5*31)"pět měsíců používání 19 530,000

6 K 941111832

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 
10 do 25 m

m2 126,000 66,70 8 404,20

7 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 31,500 62,87 1 980,30

VV 7*3*1,5"déla*výška*hloubka 31,500

8 K 943211211
Montáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1111

m3 4 882,500 1,34 6 520,50

VV 31,5*(5*31) 105 4 882,500

9 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 31,500 44,47 1 400,70

10 K 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken

m2 126,000 11,50 1 449,00

11 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 
den použití sítě k ceně -1111

m2 19 530,000 0,22 4 347,00

VV 126,000*(5*31) 19 530,000

12 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken

m2 126,000 6,90 869,40

13 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou, objemu přes 1 m3

m3 3,015 2 950,00 8 894,25

VV 20,1*0,15"PLOCHA*TLOUŠŤKA 3,015

14 K 965031131
Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s 
jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 
1 m2 - součástí ZL02 - neceněno

m2 355,800 0,00

VV 355,8"půdovky 355,800

Stavební úpravy budovy Lidická 14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 965083112
Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 100 mm, 
plochy přes 2 m2 - součástí ZL02 - neceněno

m3 355,800 0,00

VV 355,800"půda 355,800

16 K 985622311
Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla ze 
závitových tyčí spojovaných spojníky, průměru do 20 
mm  - součástí ZL03 - neceněno

m 5,760 0,00

VV 9*0,16*2*2"závitová tyč m16-4.8 komín 5,760

17 K 985622311R
Odstranění závitové tyče, průměru do 20 mm - 
součástí ZL03 - neceněno

m 5,760 0,00

VV 9*0,16*2*2"závitová tyč m16-4.8 komín 5,760

D 997 Přesun sutě 7 947,86

18 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 12 do 15 m

t 6,524 552,66 3 605,46

19 K 997013312
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky 
přes 10 do 20 m - součástí ZL02 - neceněno

m 17,000 0,00

20 K 997013322
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky 
Příplatek za první a každý další den použití shozu 
k ceně -3312  - součástí ZL02 - neceněno

m 170,000 0,00

VV 17*10" 17m * 10 dnů 170,000

21 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 6,524 208,84 1 362,44

22 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 65,238 14,63 954,31

VV 35,032*10" množství suti * 10 km vzdálenost 65,238

23 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 6,524 310,50 2 025,65

D 998 Přesun hmot 16 356,94

24 K 998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 5,916 1 265,00 7 483,37

25 K 998018011

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek 
k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost za každých dalších i 
započatých 100 m

t 59,157 150,00 8 873,57

VV 5,916*10 59,157

D PSV Práce a dodávky PSV -115 718,44

D 762 Konstrukce tesařské -148 786,52

26 K 762085103

Práce společné pro tesařské konstrukce montáž 
ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel - 
součástí ZL03 - neceněno

kus 18,000 0,00

VV 2*9 18,000

27 M 42412015
kotevní botka čtvercová 90x90x2,0mm - součástí 

ZL03 - neceněno
kus 18,000 0,00

VV 9*2 18,000

28 K 762085811
Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg - 
součástí ZL03 - neceněno

kus 18,000 0,00

VV 2*9 18,000

29 K 762332132

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové 
plochy přes 120 do 224 cm2

m 31,150 350,75 10 925,86

VV 31,2+24,5"nové kleštiny 55,700
VV "nový krov výdřeva 10/20 : "10+14,95 24,950

VV

"nový krov krokve 10/20 :" 
42,75+20,8+7,9+6,5+4,2+85,5+41,5+52+38,8+15,4+6,85+5,7
+4,55+7,9+4,35+3,6+5,55+2,45+2,5+1+2,25+3,5+4,7+5,8+7,1
+8,15

391,300

VV "nový krov krokve 14/22 :" 5,75+5,75+9,9 21,400
VV "nový krov krokve 10/18 : "17,4 17,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "nový krov výměna krokve 12/18 : "12 12,000
VV "nový krov výměna krokve 12/20 :" 6,4 6,400

VV
(3,55*2)*9"jeden pár * počet párů vzpěr komín   - součástí 
ZL03 - neceněno

VV
(4*2)*9"jeden pár * počet párů svislých hranolů komín  - 
součástí ZL03 - neceněno

VV
(0,1*2)*9"jeden pár * počet párů převázka komín  - součástí 
ZL03 - neceněno

VV -(8*16)"odpočet kleštin -128,000
VV -370"odpočet krokví 12/18 -370,000
VV Součet 31,150

30 M 60512130
hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m  - 

součástí položky č.29
m3 -0,078 0,00 0,00

VV (31,2+24,5)*0,08*0,16"nové kleštiny 0,713
VV "nový krov výdřeva 10/20 : "(10+14,95)*0,1*0,2 0,499
VV "nový krov krokve 10/20 :" 391,3*0,1*0,2 7,826
VV "nový krov krokve 14/22 :" (5,75+5,75+9,9)*0,14*0,22 0,659
VV "nový krov krokve 10/18 : "17,4*0,1*0,18 0,313
VV "nový krov výměna krokve 12/18 : "12*0,12*0,18 0,259
VV "nový krov výměna krokve 12/20 :" 6,4*0,12*0,2 0,154

VV
(((0,14*0,14)*2)*3,55)*9"vzpěry komín  - součástí ZL03 - 
neceněno

VV
(((0,14*0,14)*2)*4)*9"svislé hranoly komín  - součástí ZL03 - 
neceněno

VV
(((0,15*0,16)*2)*0,1)*9"převázky komín  - součástí ZL03 - 
neceněno

VV -128,000*0,140*0,140"odpočet kleštin -2,509
VV -370*0,12*0,18"odpočet krokve 12/18 -7,992
VV Součet -0,078

31 K 762332133

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové 
plochy přes 224 do 288 cm2

m -67,000 516,35 -34 595,45

32 M 60512135
hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m - 

součástí položky č.31
m3 -1,841 0,00 0,00

VV -78*0,18*0,16 -2,246
VV -50*0,16*0,16 -1,280
VV -62*0,16*0,16 -1,587
VV 38,3*0,16*0,18"nová pozednice 16/18 1,103
VV (28,6+7,2+4+8)*0,16*0,16"nové sloupky 16/16 1,224
VV 36,9*0,16*0,16"nové vzpěry 16/16 0,945
VV Součet -1,841

33 K 762332134

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové 
plochy přes 288 do 450 cm2

m 70,300 688,85 48 426,16

VV -65"odpočet vaznic -65,000
VV "nové 16/26 vaznice: "39,1 39,100
VV "nové 16/22 vaznice: "(16+4,4+3,3+6) 29,700
VV "nové 16/20 hambálek: "66,5 66,500
VV Součet 70,300

34 M 60512140
hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m  - 

součástí položky č.33
m3 2,304 0,00 0,00

VV -65,000*0,16*0,24"odpočet vaznic -2,496
VV "nové 16/26 vaznice: "39,1*0,16*0,26 1,627
VV "nové 16/22 vaznice: "(16+4,4+3,3+6)*0,16*0,22 1,045
VV "nové 16/20 hambálek: "66,5*0,16*0,20 2,128
VV Součet 2,304

35 K 762341014
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 
60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 
šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 18 mm

m2 -494,500 327,85 -162 121,83

VV -(430*1,15)"odpočet bednění střechy -494,500

36 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty - součástí ZL03 - neceněno

m3 0,143 0,00

VV
(PI*0,0375*0,0375*0,3)*(9*6*2)"objem * počet trámů po 6 
kusech na spoj

0,143

37 K 762751820

Demontáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko 
z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové 
plochy přes 120 do 224 cm2 - součástí ZL03 - 
neceněno

m 137,700 0,00

VV 2*9*3,55"vzpěry 63,900
VV 2*9*4"svislé hranoly 72,000
VV 2*9*0,1"převázka 1,800
VV Součet 137,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 998762103

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t -5,485 2 082,31 -11 421,26

39 K 998762181

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu  - součástí položky č.38

t -5,485 0,00 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 13 835,84

40 K 764245304
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
titanzinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně 
lepené rš 330 mm

m 23,000 586,50 13 489,50

VV 23"štítová stěna siusedící s divdlem 23,000

41 K 998764103

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 0,059 5 870,25 346,34

42 K 998764181

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu - součástí položky č.38

t 0,059 0,00 0,00

D 765 Krytina skládaná 12 490,92

43 K 765111141
Montáž krytiny keramické sklonu do 30° prejzové na 
sucho, počet kusů 12 ks/m2

m2 11,500 900,00 10 350,00

P
 Poznámka k položce:

zpětná montáž krytiny po oplechování

VV 23*0,5 11,500

44 K 765111843
Demontáž krytiny keramické prejzové, sklonu do 30° na 
sucho k dalšímu použití

m2 11,500 185,00 2 127,50

VV 23*0,5"rozebrání krytiny pro oplechování 11,500

45 K 998765103

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,006 2 237,38 13,42

46 K 998765181

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu - součástí položky č.45

t 0,006 0,00 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 6 741,32

47 K 767-1
Montáž kotvení pro uchycení štítové stěny v době 

 demontáže, kotvených do zdiva kus 3,000 1 500,00 4 500,00

P
Poznámka k položce:
Detail E, poznámka 5, výkres 03 - D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ 
ŘEŠENÍ

48 M 31140162
vrut samořezný do dřeva D 8x80/54mm zápustná hlava 
Zn

100 
kus

6,000 4,20 25,20

VV 3*2 6,000

49 M 13010326 tyč ocelová plochá jakost 11 375 200x8mm t 0,038 34 000,00 1 292,00
VV (3*12,8)/1000"kg na tuny 0,038

50 M 31197009 tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M20 m 3,300 250,00 825,00
VV 3*1,1 3,300

51 K 998767103

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 0,070 1 416,00 99,12

52 K 998767181

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu - součástí položky č.52

t 0,070 0,00 0,00

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

53 K 771531801
Demontáž podlah z dlaždic cihelných nebo 
portlanských kladených do malty - součástí ZL02 - 
neceněno

m2 355,800 0,00

VV 355,8"půda 355,800

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 224,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 224,00

54 K 010001000
Průzkumné, geodetické a projektové práce - provedení 
sond pro aktualizaci PD

soubor 1,000 4 224,00 4 224,00
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Stavba: 042017

Objekt: 01

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 60724609

DIČ: CZ60724609

61500
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem bez DPH

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Brno - Židenice

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

UNIVERS projekt, v.o.s.

Pechova 1595/5

Brně 10.02.2021

0,00

0,00

46 634,00

0,00

ZMĚNOVÝ LIST Č.06 - ZPEVNĚNÍ ZHLAVÍ TRÁMŮ

0,00

0,00

46 634,00

0,00

Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Celkem

0,00

Zpevnění zhlaví trámů

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

762 PSV 41 995,60 90

767 PSV 4 638,40 10

Cena celkem 46 634,00 100

Konstrukce zámečnické

Konstrukce tesařské

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 042017

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 762 Konstrukce tesařské 41 995,60
1 762795000R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 0,46440 920,00 427,25

2 762831951R00 Vyřezání části strop.trámu nad 450 cm2,do dl.3 m m 12,60000 269,10 3 390,66

3 762837123RT3 Celodřevěný plátový spoj, stropní trám,nad 450 cm2 

čtyřkolíkový spoj

kus 6,00000 4 782,85 28 697,10

4 783782209R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Plus 2x m2 8,00000 46,00 368,00

5 998762199R00 Příplatek za přesun hmot bez použití mechanizace t 0,27762 650,00 180,45

6 2912R Převázka z hranolů přes 100 cm2 bez dodávky řeziva m 10,60000 294,40 3 120,64

7 60511080R Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m m3 0,88200 6 589,00 5 811,50

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 4 638,40
8 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 

(převázka)

kg 19,07000 243,23 4 638,40

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Zpevnění zhlaví trámů
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Stavba: 042017

Objekt: 01

Rozpočet: 011

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 60724609

DIČ: CZ60724609

61500
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem bez DPH

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Brně dne 04.02.2021

Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST Č.07 - 
SLEVA ZA POHLEDOVOST BETONU A MÉNĚPRÁCE HELIKÁLNÍ VÝZTUŽ

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

UNIVERS projekt, v.o.s.

Celkem

-131 909,40

Pechova 1595/5

Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně

Brno - Židenice

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-131 909,40

0,00

0,00

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2 HSV -28 000,00 21

3 HSV -103 909,40 79

Cena celkem -131 909,40 100

Svislé a kompletní konstrukce

Základy a zvláštní zakládání

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 042017

O: 01

R: 011

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -28 000,00
22 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30,pohledový, soub 1,00000 -28 000,00 -28 000,00

(5+3,6+3,8+2,75+4,97+5,02)*0,75*1 1,00000

sleva za pohledovost betonu - prahy č.4, 5, 6

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -103 909,40
34 380941113RT1 Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu, VAH 1 x 

D 8 mm, P v tahu 880 MPa, drážka, cih.zdivo
m -33,00000 989,00 -32 637,00

sanace trhlin fasáda : 

odhad : 80*1,1 88,00000

4.NP římsy 6,10000

2.NP pod okny 15,00000

1.NP nad okny 16,20000

1.NP nad vytrýnkami 17,70000

celkem: 55,00000

35 380941223RT3 Výztuž helikální 2 x D 8 mm, drážka, věnec, Helibar 2 x D 
8 mm, P v tahu 1128 MPa, drážka,

m -50,80000 1 403,00 -71 272,40

stažení objektu ve věnci : 

odhad : 225*1,1 247,50000

4.NP horní 23,70000

4.NP spodní 23,70000

3.NP horní 23,70000

3.NP spodní 23,70000

2.NP horní 23,70000

2.NP spodní 23,70000

1.NP horní 21,00000

1.NP střední 17,50000

1.NP spodní 16,00000

celkem: 196,70000

Celkem -131 909,40

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet 
Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně
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