
 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“). 

 
číslo smlouvy zhotovitele: 601/2020 

číslo smlouvy objednatele: SOD/2020/1 
 
 
Objednatelé:  
 

1. Obec Pohoří 
Sídlo:  Chotouň 100, 254 01, Pohoří 
zastoupeno:  Ing. Petra Adámková, starostka obce 
IČO:    00241555 
DIČ:    CZ00241555 
Bank. spojení:   ČSOB, a.s., č. ú. 293259795/0300  
Telefon:    +420 724 118 710 
Fax:   
 
dále jen „objednatel“, 
 
a 
    
Zhotovitel: Stavitelství Řehoř, s.r.o. 
Sídlo:  Dr. Janského 411, 252 28 Černošice 
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47534 
zastoupen:  Petr Řehoř, jednatel společnosti 
IČO:    25075543 
DIČ:    CZ25075543 
Bank. spojení: ČSOB a.s.; č.ú.: 180948295/0300 
Telefon:    +420 251 641 448 
Fax:   
 
dále jen „zhotovitel“,               
 
společně také dále jen „smluvní strany“ 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

2.1. Předmětem tohoto dodatku je upřesnění ceny díla na základě změny technologie zajištění a výkopu 
stavební jámy a dále doplnění systému řízení a ovládání ČOV. Podrobně jsou tyto změny popsány ve 
změnovém listu č 01/2021, včetně položkového rozpočtu.  Změnový list č. 01/2021 je nedílnou součástí 
tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.  
 
2.2. Z důvodů popsaných v bodě 2.1. dochází k úpravě Článku V, Cena za plnění a platební podmínky, 
bod 5.1. 
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Článek V. 
Cena za plnění a platební podmínky 

 
nově bod 5.1. zní: 
 
5.1. Cena díla dle SoD bez DPH    9 999 748 Kč 

 změnový list č.1    - 6 063,53 Kč 
 
Cena díla bez DPH     9 993 684,47 Kč 

 Cena díla celkem s DPH                           12 092 358,21 Kč 
 
 Z toho cena 
 Uznatelné náklady dle programu 129 300 MZe ČR  9 972 624,47 Kč bez DPH 
                    12 066 875,61 Kč vč. DPH 
 
 Neuznatelné náklady celkem         21 060,00 Kč bez DPH 
             25 482,60 Kč vč. DPH 
 
 Neuznatelné náklady obsahují „Vypracování podrobné dílenské dokumentace“. 
 
 

Článek XIV. 
Závěrečná ujednání 

 
14.11 Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, nejsou-li tímto dodatkem dotčeny. 
 

  

V Pohoří dne 5.3.2021     V Černošicích dne 5.3.2021 
 
Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
                    
 
 
 
 
 
…………………………………………………………                …………………………………………………………… 
Ing. Petra Adámková                  Stavitelství Řehoř, s.r.o.  
starostka obce      Petr Řehoř, jednatel  
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Změnový list 
 
Číslo změnového listu 01/2021 

Název projektu: Rozšíření a intenzifikace ČOV Chotouň 

Název objednatele Obec Pohoří 

Název TDS: PIK Vítek s.r.o. 

Název zhotovitele: Stavitelství Řehoř, s.r.o. 

Iniciátor změny: Objednatel 
 
 
 
 

1.  Předmět a provedení změny 
 
SO 02 Sdružené nádrže bioreaktoru 
 
Před zahájením zemních prací na stavebním objektu SO 02 Sdružené nádrže bioreaktoru byla 
nejdříve provedena penetrační zkouška pro stanovení skutečné hloubky vetknutí ocelových štětovnic, 
zajišťujících stabilitu stavební jámy. Realizaci penetrační zkoušky bylo možné provést pouze do cca 
poloviny předpokládané hloubky plánované stavební jámy. Z tohoto důvodu byla následně provedena 
kopaná sonda. Uvedenou kopanou sondou byly v místě plánované základové spáry zastiženy horniny 
těžitelnosti třídy 6, které neumožňovaly následné provedení zajištění stavební jámy pomocí 
technologie navržené v projektové dokumentaci.  
Na základě výsledků provedené penetrační zkoušky a kopané sondy bylo s projektantem stavby a 
přizvaným geologem dohodnuto, že stavební jáma bude provedena svahovaným výkopem se sklonem 
1:1, namísto projektem navržené pažené stavební jámy pomocí ocelových štětovnic a dojde 
k přetřídění hornin těžitelnosti dle skutečnosti.  
 
Na základě upřesnění konkrétních technologických prvků, použitých pro ČOV a koordinace jejich 
osazení s požadavky budoucího provozovatele, bylo upřesněno umístění prostupů jednotlivých 
technologických rozvodů a byl dořešeno materiálové provedení těsnění uvedených prostupů.  
 

PS 05 Technologická elektroinstalace, M+R 
 
Na základě upřesnění konkrétního dodavatele souboru Měření a regulace a koordinace jeho dodávky 
s požadavky budoucího provozovatele, bude systém řízení a ovládání ČOV doplněn o softwarový 
produkt SCADA/HMI umožňující vytvoření a vizualizaci technologického schématu, zajišťující přímé 
ovládání a dálkové řízení ČOV. Celý nový systém řízení ČOV bude ovládán a zobrazován pomocí 
dodaného dotykového panelu 24“, který bude nainstalován do rozvaděče technologické 
elektroinstalace. 
 

2. Časový harmonogram 

Změna nebude mít vliv na smluvní termín dokončení celého díla. 
  

3. Finanční harmonogram 

Navrhovaná změna bude mít dopad do finančního harmonogramu stavby. 
Finanční kalkulace změny: 
 
Odpočet – Méně práce                            - 668 809,02 Kč bez DPH 
Přípočet – Více práce                 662 745,49 Kč bez DPH 
rozdíl:                                - 6 063,53 Kč bez DPH  
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Celkový ekonomický výsledek změny výstavby: dojde ke snížení ceny díla o 6 063,53 
Kč bez DPH. Tato změna je v souladu s §222, odst. 4, Zákona 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění. 
 
 
 

4. Přílohy 

• Rozpočet změny 

• Geologický posudek 
 
 

5. Podpisy 

Zhotovitel 

5.3.2021 Stavitelství Řehoř, s.r.o. 

 
 
 
 

datum jméno razítko a podpis 

 
 
TDS 

5.3.2021 PIK Vítek s.r.o. 

 
 
 
 

datum jméno razítko a podpis 

 
 
Projektant 

5.3.2021 PIK Vítek s.r.o. 

 
 
 
 

datum jméno razítko a podpis 

 

 

Objednatel 

5.3.2021 
Obec Pohoří  

Ing. Petra Adámková 

 
 
 
 

datum jméno razítko a podpis 

 



ZL č.1
SO 02 Sdružené nádrže bioreaktoru

jednotková 

cena
celkem

001: Zemní práce

163 171 90-0001 Poplatek za skládku - zemina m3 162,32 368,55 59 822,67 162,32 0,00 0,00 59 822,67

164 153112121 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 4 m ve standardních podmínkách z terénu m2 19,74 947,70 18 707,60 0,00 -19,74 -18 707,60 0,00

165 153112122 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu m2 167,58 989,82 165 874,04 0,00 -167,58 -165 874,04 0,00

166 153113111
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 4 m z terénu ve standardnich 
podmínkách

m2 20,40 526,50 10 740,60 0,00 -20,40 -10 740,60 0,00

167 153113112
Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardnich 
podmínkách

m2 171,00 737,10 126 044,10 0,00 -171,00 -126 044,10 0,00

168 153111119 Řezání otvorů v ocelových zaberaněných štětovnicích z terénu kus 68,00 296,43 20 157,08 0,00 -68,00 -20 157,08 0,00

169 153112111 Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu m2 191,40 263,25 50 386,05 0,00 -191,40 -50 386,05 0,00

170 153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 2,01 8 950,50 18 010,82 0,00 -2,01 -18 010,82 0,00

171 153116113 Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu t 2,01 2 000,70 4 025,41 0,00 -2,01 -4 025,41 0,00

172 023 14101R Ocelová roura pro čerpání m 3,00 4 459,46 13 378,37 3,00 0,00 0,00 13 378,37

173 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 3 960,00 36,86 145 945,80 3 960,00 0,00 0,00 145 945,80

176 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,85 189,54 919,27 4,85 0,00 0,00 919,27

177 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 107,98 210,60 22 741,22 107,98 0,00 0,00 22 741,22

178 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 53,99 5,27 284,27 53,99 0,00 0,00 284,27

179 131301202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 107,98 210,60 22 741,26 53,99 -53,99 -11 370,63 11 370,63

180 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 53,99 5,27 284,27 27,00 -27,00 -142,13 142,13

181 131401102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3 m3 53,99 579,15 31 269,24 242,33 188,34 109 078,67 140 347,91

182 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,84 189,54 728,02 3,84 0,00 0,00 728,02

183 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 1,92 5,27 10,11 1,92 0,00 0,00 10,11

184 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 3,84 189,54 728,02 3,84 0,00 0,00 728,02

185 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 1,92 5,27 10,11 1,92 0,00 0,00 10,11

186 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 215,97 5,27 1 137,06 215,97 0,00 0,00 1 137,06

187 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m m3 53,99 5,27 284,27 376,69 322,69 1 698,98 1 983,25

188 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 115,32 189,54 21 858,04 438,01 322,69 61 163,10 83 021,13

189 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 230,64 52,65 12 143,30 876,03 645,39 33 979,66 46 122,96

190 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 108,33 96,27 10 429,10 108,33 0,00 0,00 10 429,10

191 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 53,99 96,27 5 198,04 53,99 0,00 0,00 5 198,04

192 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 115,32 15,80 1 821,50 438,01 322,69 5 096,93 6 918,43

193 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 162,32 15,80 2 563,83 162,32 0,00 0,00 2 563,83

194 159 00001 Štětovnice VL604 vč. opotřebení t 23,64 8 950,50 211 571,02 0,00 -23,64 -211 571,02 0,00

195 130 00001 Ocelové převázky, táhla vč.  opotřebení t 2,01 15 795,00 31 779,54 0,00 -2,01 -31 779,54 0,00

196 58331345 kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 t 8,18 271,67 2 222,43 8,18 0,00 0,00 2 222,43

002: Základy 0,00

003: Svislé konstrukce 0,00

004: Vodorovné konstrukce 0,00

005: Komunikace 0,00

006: Úpravy povrchu 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 0,00

011: Přípravné a přidružené práce 0,00 0,00 0,00 0,00

094: Lešení 0,00

096: Bourání  konstrukcí 0,00

273 962051115 Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm m2 23,00 213,70 4 915,17 23,00 0,00 0,00 4 915,17

274 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,76 1 131,95 860,28 0,76 0,00 0,00 860,28

275 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 1,52 133,34 202,67 1,52 0,00 0,00 202,67

276 974031668 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm m 3,75 354,52 1 329,45 3,75 0,00 0,00 1 329,45

277 975022241 Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m m 1,00 1 788,11 1 788,11 1,00 0,00 0,00 1 788,11

278 972054491 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm m3 0,07 8 059,81 580,31 0,07 0,00 0,00 580,31

číslo

cena dle SoD a dodatků

Změnový list celkem

Rozsireni a intenzifikace ČOV  Chotoun 

rozdíl cenypopis m.j.
množství dle 

SoD

nové množství 

dle skutečnosti

rozdíl 

množství



279 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 
m2

m3 18,66 2 301,03 42 928,09 18,66 0,00 0,00 42 928,09

280 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 2,96 294,60 870,53 2,96 0,00 0,00 870,53

281 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 10,80 200,79 2 168,53 10,80 0,00 0,00 2 168,53

282 963053936 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných m2 4,56 1 039,26 4 739,03 4,56 0,00 0,00 4 739,03

283 978013141 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 % m2 57,30 25,10 1 438,21 57,30 0,00 0,00 1 438,21

284 978015321
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 
10%

m2 36,27 6,27 227,56 36,27 0,00 0,00 227,56

285 767996702 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg kg 295,00 16,19 4 775,34 295,00 0,00 0,00 4 775,34

286 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 8,35 122,36 1 021,92 8,35 0,00 0,00 1 021,92

287 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 17,00 74,98 1 274,61 17,00 0,00 0,00 1 274,61

288 764004861 Demontáž svodu do suti m 3,00 58,32 174,95 3,00 0,00 0,00 174,95

289 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 56,45 441,57 24 928,54 57,17 0,72 317,93 25 246,47

290 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 56,45 249,25 14 071,03 57,17 0,72 179,46 14 250,48

291 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 508,09 10,89 5 530,54 514,57 6,48 70,54 5 601,07

292 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 46,56 131,63 6 128,20 46,56 0,00 0,00 6 128,20

293 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 6,01 684,45 4 111,49 6,73 0,72 492,80 4 604,30

294 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 2,57 163,22 419,46 2,57 0,00 0,00 419,46

295 997013807 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103 t 0,74 984,56 731,52 0,74 0,00 0,00 731,52

099: Přesun hmot HSV 0,00

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 0,00

713: Izolace tepelné 0,00

714: Akustická a protiotřesová opatření 0,00

720: ZTI 0,00

741-21M: EI - C21M- Elektromontáže 0,00

741-46M: EI - C46M-Zemní práce 0,00

741-91: EI - Materiály 0,00

741-92: EI - Revize a další nezařazené práce 0,00

751: Vzduchotechnika 0,00

762: Konstrukce tesařské 0,00

763: Konstrukce montované 0,00

764: Konstrukce klempířské 0,00

765: Krytiny tvrdé 0,00

766: Konstrukce truhlářské 0,00

767: Konstrukce zámečnické 0,00

771: Podlahy z dlaždic 0,00

776: Podlahy povlakové 0,00

783: Nátěry 0,00

784: Malby

PO: Požární ochrana

Nové položky ZL

131551202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 50 m3 strojně m3 0,00 1 735,18 0,00 134,35 134,35 233 123,33 233 123,33

138511101
Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, 
skupiny 6

m3 0,00 2 663,37 0,00 10,62 10,62 28 284,99 28 284,99

139911123 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně 0,00 10 866,80 0,00 0,72 0,72 7 824,10 7 824,10

Těsnění prostupů DN 50 - těsnění pomocí speciálních tmelů na cementové bázi ks 0,00 580,00 0,00 10,00 10,00 5 800,00 5 800,00

Těsnění prostupů DN 100 - 150 - těsnění pomocí speciálních tmelů na cementové bázi ks 0,00 930,00 0,00 28,00 28,00 26 040,00 26 040,00

Těsnění prostupů DN 200 -300 - těsnění pomocí speciálních tmelů na cementové bázi ks 0,00 1 420,00 0,00 5,00 5,00 7 100,00 7 100,00

Těsnění prostupů segmentové DN 100 - 150 ks 0,00 2 310,00 0,00 6,00 6,00 13 860,00 13 860,00

Těsnění prostupů segmentové DN 250 - 300 ks 0,00 5 150,00 0,00 11,00 11,00 56 650,00 56 650,00

4 916 140,02 -78 048,53 4 728 641,46

-668 809,02 KčOdpočet - Méně práce



590 760,49 Kč
-78 048,53 Kč

ZL č.1
PS 05 Technologická elektroinstalace, M+R
741-21M: EI - C21M- Elektromontáže

741-46M: EI - C46M-Zemní práce

741-91: EI - Materiály

741-92: EI - Revize a další nezařazené práce

Nové položky ZL

D+M Panel SCADA HMI touchscreen 24" do dveří rozvaděče s instalovaným SW pro vizualizaci 
technolog.schématu včetně řízení, pevné připojení USB

ks 0,00 35 300,00 0,00 1,00 1,00 35 300,00 35 300,00

D+M SCADA large - vytvoření technologického schéma lokality s možností přímé úpravy základních 
parametrů a dálkového řízení, 100 - 199I/O

ks 0,00 36 685,00 0,00 1,00 1,00 36 685,00 36 685,00

0,00 0,00 0,00 0,00

975 668,74 71 985,00 1 047 653,74

0,00 Kč
71 985,00 Kč

71 985,00 Kč

Celková rekapitulace změnového listu č. 1
Odpočet - Méně práce -668 809,02 Kč
Přípočet - Více práce 662 745,49 Kč
Soubor celkem bez DPH -6 063,53 Kč

Přípočet - Více práce

Odpočet - Méně práce
Přípočet - Více práce
Soubor celkem bez DPH

Rozsireni a intenzifikace ČOV  Chotoun 

Soubor celkem bez DPH









DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : M.Láska hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 30.00 výška pádu beranu 0.50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)
hl

ou
bk

a 
(m

)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0.1 1.0 1.0 0.9

0.2 1.0 1.0 0.9

0.3 2.0 2.0 1.5

0.4 1.0 1.0 0.9

0.5 3.0 3.0 2.1

0.6 5.0 5.0 3.4

0.7 8.0 8.0 5.2

0.8 6.0 6.0 4.0

0.9 16.0 16.0 10.1

1.0 17.0 17.0 10.7

1.1 15.0 15.0 8.4

1.2 23.0 23.0 12.7

1.3 18.0 18.0 10.0

1.4 16.0 16.0 9.0

1.5 15.0 15.0 8.4

1.6 8.0 8.0 4.6

1.7 17.0 17.0 9.5

1.8 22.0 22.0 12.2

1.9 29.0 29.0 16.0

2.0 30.0 30.0 16.5

2.1 35.0 34.9 17.2

2.2 29.0 28.9 14.3

2.3 23.0 22.9 11.4

2.4 21.0 20.9 10.5

2.5 18.0 17.9 9.0

2.6 19.0 18.9 9.5

2.7 26.0 25.9 12.9

2.8 50.0 49.9 24.5

2.9 65.0 64.9 31.7

3.0 74.0 73.9 36.1

na ztraceno
<nezastižena>

M.Láska

DP1
Stavitelství Řehoř, GT práce

2020-273

18.11.2020

ROZŠÍŘENÍ A INTENZIFIKACE ČOV CHOTOUŇ

Vytyčeno objednatelem

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP1

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
0

<nezastižena>
Vytyčeno objednatelem

Stavitelství Řehoř, GT práce
2020-273
ROZŠÍŘENÍ A INTENZIFIKACE ČOV CHOTOUŇ
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : M.Láska hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50.00 výška pádu beranu 0.50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)
hl

ou
bk

a 
(m

)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0.1 1.0 1.0 1.6

0.2 1.0 1.0 1.6

0.3 1.0 1.0 1.6

0.4 2.0 2.0 2.8

0.5 3.0 3.0 4.0

0.6 3.0 3.0 4.0

0.7 3.0 3.0 4.0

0.8 3.0 3.0 4.0

0.9 4.0 4.0 5.2

1.0 3.0 3.0 4.0

1.1 5.0 5.0 5.9

1.2 6.0 6.0 7.0

1.3 6.0 6.0 7.0

1.4 5.0 5.0 5.9

1.5 8.0 8.0 9.1

1.6 7.0 7.0 8.0

1.7 9.0 9.0 10.2

1.8 11.0 11.0 12.4

1.9 14.0 14.0 15.6

2.0 15.0 15.0 16.7

2.1 18.0 18.0 18.5

2.2 19.0 19.0 19.5

2.3 19.0 19.0 19.5

2.4 10.0 10.0 10.5

2.5 9.0 9.0 9.5

2.6 72.0 72.0 72.5

na ztraceno
<nezastižena>

M.Láska

DP2
Stavitelství Řehoř, GT práce

2020-273

18.11.2020

ROZŠÍŘENÍ A INTENZIFIKACE ČOV CHOTOUŇ

Vytyčeno objednatelem

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP2

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
0

<nezastižena>
Vytyčeno objednatelem

Stavitelství Řehoř, GT práce
2020-273
ROZŠÍŘENÍ A INTENZIFIKACE ČOV CHOTOUŇ
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DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : M.Láska hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot)
hmotnost beranu (kg) 50.00 výška pádu beranu 0.50 m

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)
hl

ou
bk

a 
(m

)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

hl
ou

bk
a 

(m
)

Nx Nxred
  qd 

(MPa)

0.1 1.0 1.0 1.6

0.2 1.0 1.0 1.6

0.3 6.0 6.0 7.5

0.4 4.0 4.0 5.2

0.5 4.0 4.0 5.2

0.6 3.0 3.0 4.0

0.7 1.0 1.0 1.6

0.8 1.0 1.0 1.6

0.9 2.0 2.0 2.8

1.0 4.0 4.0 5.2

1.1 6.0 6.0 7.0

1.2 7.0 7.0 8.1

1.3 10.0 10.0 11.3

1.4 9.0 9.0 10.2

1.5 15.0 15.0 16.7

1.6 18.0 18.0 20.0

1.7 12.0 12.0 13.5

1.8 12.0 12.0 13.5

1.9 13.0 13.0 14.6

2.0 13.0 13.0 14.6

2.1 15.0 15.0 15.5

2.2 20.0 20.0 20.5

2.3 17.0 17.0 17.5

2.4 19.0 19.0 19.5

2.5 19.0 19.0 19.5

2.6 15.0 15.0 15.5

2.7 12.0 12.0 12.5

2.8 10.0 10.0 10.5

2.9 30.0 30.0 30.5

3.0 35.0 35.0 35.5

na ztraceno
<nezastižena>

M.Láska

DP3
Stavitelství Řehoř, GT práce

2020-273

18.11.2020

ROZŠÍŘENÍ A INTENZIFIKACE ČOV CHOTOUŇ

Vytyčeno objednatelem

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda :
akce :

zak.č. : TABULKA Č. 1 .1
lokalizace :

souřadnice :
X =

doplňující informace : Y =
datum provedení penetrační sondy : Z =
provedl : M.Láska hladina podzemní vody pod terénem m
vyhodnotil : kužel (hrot) na ztraceno

<nezastižena>

M.Láska

DP3
Stavitelství Řehoř, GT práce

2020-273

18.11.2020

ROZŠÍŘENÍ A INTENZIFIKACE ČOV CHOTOUŇ

Vytyčeno objednatelem

3.1 24.0 24.0 22.8

3.2 26.0 26.0 24.6

3.3 20.0 20.0 19.1

3.4 13.0 13.0 12.6

3.5 11.0 11.0 10.7

3.6 82.0 82.0 76.5

KOMENTÁŘ
0

GeoTec-GS,a.s.



DYNAMICKÁ  PENETRACE sonda : DP3

(počet redukovaných úderů Nred; specifický dynamický odpor odpor qd) OBR. 1 .1

akce :
zak.č. :
lokalizace :

doplňující informace :
hladina podzemní vody pod terénem m

KOMENTÁŘ
0

<nezastižena>
Vytyčeno objednatelem

Stavitelství Řehoř, GT práce
2020-273
ROZŠÍŘENÍ A INTENZIFIKACE ČOV CHOTOUŇ
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