

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Zpevněné plochy pro stání separovaného odpadu
Číslo smlouvy objednatele:	 SOD/00796/2020/OIÚ
Číslo smlouvy zhotovitele:	 

	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Ing. Davidem Michaličkou, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	724201/0100	

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	identifikátor datové schránky:
	Skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
	Ing. arch. Alice Štěpánková, vedoucí OI; 

Ing. Evžen Heyrovský, vedoucí OSM
Ing. Ivana Ondráčková, 602 366 062, Ivana.ondrackova@ricany.cz 

	
	

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Ing. Pavel Vladyka

	tel.:
	777 043 049

	e-mail:
	VladykaPavel@seznam.cz

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	Miloš Lébl-zámečnictví

	Se sídlem:
	Mlýnská 165, Říčany

	Zastoupený:
	Milošem Léblem 

	bankovní spojení
	CS a.s.

	číslo účtu:
	 421959359

	IČO:
	15841316

	DIČ:
	CZ6202060084

	Identifikátor datové schránky
	 g4fp722

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	 Miloš Lébl

	tel.:
	[bookmark: _GoBack]602378443

	e-mail
	info@zámečnictví-lebl.cz

	dále „Zhotovitel“


(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“.)




Uvedené smluvní strany uzavřely dne 1. 10. 2020 smlouvu o dílo č. SOD/00796/2020/OIÚ „„Zpevněné plochy pro stání separovaného odpadu
“ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. Na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SOD/00796/2020/OIÚ (dále jen „dodatek“): 

Článek 1st 
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je:
a) stanovení víceprací na akci „Zpevněné plochy pro stání separovaného odpadu“, spolu s určením jejich ceny. 

Článek 2nd 
Předmět plnění
2.1.	Změna předmětu plnění spočívá:

a) ve stanovení víceprací pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny v oceněném výkazu výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Vícepráce obsahují navýšení plochy stání jednotlivých stanovišť z důvodů navýšení množství kontejnerů a pro zajištění snazší manipulace při vývozu a zohledňují náročněnjší způsob odstranění betonových podkladů za použití techniky. 



Článek 3rd 
Termíny realizace
3.1. [bookmark: _Hlk39147819]Doba provádění díla se dodatkem č.2  nemění. 



Článek 4th 
   Cena díla
4.1. Ceny dle Oceněného výkazu výměr uvedeného v čl. 2 tohoto dodatku č. 1, se sjednávají takto: 
	Původní cena celkem dle SOD bez DPH
	cena za vícepráce bez DPH
	celková cena, vč. vícepráce a bez DPH 
	celková cena, vč. vícepráce a vč. DPH

	302 145,00 Kč
	49 217,50 Kč
	 351 362,50 Kč
	425 148,63 Kč





Článek 5th 
Ostatní a závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.
5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 2 SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
5.3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
5.4. Je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.



Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy: 
Příloha č.1 – Oceněný výkaz výměr 
     


	V Říčanech
	dne ………….
	V Říčanech
	dne …………..

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
	



	………………………………..
	
	………………………………..
	

	Ing. David Michalička
	
	Miloš Lébl - zámečnictví
	

	starosta města	
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