
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 13.1.2017

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60779098

KUMAN spol. s r.o. DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

187 073,39
0,00

187 073,39

CZK 226 358,80

15,00% 0,00 0,00

21,00% 187 073,39 39 285,41

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kuman
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Kód: Kuman

Stavba:

Místo: Ostrava Datum: 13.1.2017

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

187 073,39 226 358,80

0,00 0,00

 

187 073,39 226 358,80

397 853,67328 804,691 VCP

-171 494,87-141 731,302 MNP

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Parkovací plochy  ul. B. Václavka - chybějící položky
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

KUMAN spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

397 853,67

328 804,69
0,00

328 804,69

328 804,69 69 048,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Parkovací plochy  ul. B. Václavka - chybějící položky

1 - VCP

13.1.2017

60779098

CZ60779098
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce, zakládání (CZ-CPA 43.12.12 Výkopové zemní práce, přesun zemin)

5 - Komunikace, nové zpevněné plochy, značení svislé C2 (CZ-CPA 42.11.10 Dálnice, silnice, ulice)

99 - Staveništní přesun hmot

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

767 - Konstrukce zámečnické (CZ-CPA 43.29.12 Montáž plotů, zábradlí, mříží)

M - Práce a dodávky M

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

328 804,69

54 683,17

39 344,60

1 965,60

34 141,81

10 714,74

10 714,74

179 784,77

8 170,00

8 170,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Parkovací plochy  ul. B. Václavka - chybějící položky

1 - VCP

13.1.2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

328 804,69
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce, zakládání (CZ-CPA 43.12.12 Výkopové zemní práce, přesun zemin)

1 K 112101101R00 kus 1,000

2 K 112207111R00 kus 1,000

3 K 113106121 m2 39,757

4 K 113107112R00 m2 33,015

5 K 113107142 m2 60,308

6 K 113107172 m2 155,615

7 K 113202111 m 159,028

8 K 122101101 m3 100,045

5 - Komunikace, nové zpevněné plochy, značení svislé C2 (CZ-CPA 42.11.10 Dálnice, silnice, ulice)

9 K 254774584554 ks 1,000

10 K 564671111R00 m2 190,755

11 K 584121111 m2 14,015

12 K 596215040R00 m2 12,305

13 K 596215048R00 m2 12,305

14 K 59245030 m2 28,705

15 K 917862111RT5 m 61,134

99 - Staveništní přesun hmot

16 K 999281111R00 t 18,200

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

17 M 979081111R00 t 28,437

18 M 979081121R00 t 1 335,933

19 M 979082111R00 t 28,437

20 M 979082121R00 t 28,437

328 804,69

54 683,17

39 344,60

1 965,60

34 141,81

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 200,00 5 687,40

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 

m
11,20 318,49

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 108,00 1 965,60

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 176,00 5 004,91

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 8,80 11 756,21

Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě 14,60 179,65

Dlažba zámková tl. 8 cm přírodní 172,00 4 937,26

Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 

12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25, + 

snížená obruba v místě nájezdu

235,00 14 366,49

Podklad z kameniva drceného 16-32 mm, tl. 25 

cm (parkoviště), 

39m2+304m2=343m2*0,25m=85,75m3

24,90 4 749,80

Podklad ŽB panelu tl. 100 až 150 mm vč. 

dodávky ( prodloužení stávající nájezdové 

rampy ) 

822,00 11 520,33

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 

cm ,   343m2
174,00 2 141,07

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 37,90 6 027,16

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 1 a 2 objem do 100 m3
65,40 6 542,94

D+M svislé ocel.značení parkovacích míst, 

vč.patky, značky, vč.likvidace stáv.značení
1 450,00 1 450,00

Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené 

tl.20 cm (prodlouž.náj.ram.), (16,6*6=99,60m2) 

+ 36m2(stáv.cesta) = 135,6m2

80,40 2 654,41

Odstranění podkladu živičných tl od 50 mm do 

100 mm
117,00 7 056,04

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

betonu prostého tl 300 mm
198,00 30 811,77

Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-

30 cm
93,80 93,80

Odstraneni parezu d 30cm 360,00 360,00

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 

betonových nebo kamenných dlaždic ( přídlažba 

)

28,60 1 137,05

ROZPOČET

Parkovací plochy  ul. B. Václavka - chybějící položky

1 - VCP

13.1.2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 M 979990001R00 t 28,437

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 K 915121R m 121,500

23 K 915121R1 kus 2,000

24 K 919735112 m 174,428

767 - Konstrukce zámečnické (CZ-CPA 43.29.12 Montáž plotů, zábradlí, mříží)

25 K 767990010RXX kg 2 190,000

26 K 998767201R00 % 1 773,900

M - Práce a dodávky M

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

27 K 210901070 bm 86,000

28 M 341131200 bm 86,000kabel silový s AL jádrem 1- AYkY 4 x 25/S mm2 62,00 5 332,00

10 714,74

10 714,74

179 784,77

8 170,00

8 170,00

Atypické ocelové konstrukce + pororošt nová 

bezbariérová rampa vč. jekl100x100, ocel 

zábradlí, napojení na stávající podestu, 

povrchové úpravy (pororošt - žárové zinkování, 

ostatní ocelové k-ce syntetický nátěr 1x základ, 

2x vrchní)

81,00 177 390,00

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 

m
1,35 2 394,77

Montáž hliníkových kabelů AYKY - AMCMK, TFSP 

NAYY - J - RE ( - O - SM ) 1KV 4 x 25 mm2 volně 

uložených 

33,00 2 838,00

Vodorovné dopravní značení 5,13 623,30

Nástřik - symbol invalida 310,00 620,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 54,30 9 471,44

Poplatek za skládku stavební suti 400,00 11 374,80
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

KUMAN spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-171 494,87

0,00

-141 731,30

-141 731,30 -29 763,57

0,00 0,00

-141 731,30

60779098

CZ60779098

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Parkovací plochy  ul. B. Václavka - chybějící položky

2 - MNP

13.1.2017
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce, zakládání (CZ-CPA 43.12.12 Výkopové zemní práce, přesun zemin)

5 - Komunikace, nové zpevněné plochy, značení svislé C2 (CZ-CPA 42.11.10 Dálnice, silnice, ulice)

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-134 141,75

-7 589,55

0,00

-141 731,30

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-141 731,30

REKAPITULACE ROZPOČTU

Parkovací plochy  ul. B. Václavka - chybějící položky

2 - MNP

13.1.2017
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce, zakládání (CZ-CPA 43.12.12 Výkopové zemní práce, přesun zemin)

1 K 1-002.RXX kus -4,000

2 K 111201101R00 m2 -100,000

3 K 113107113R00 m2 -102,485

4 K 113107130R00 m2 -135,000

10 K 121100002RAA m3 -41,639

5 K 162201102R00 m3 -99,878

6 K 162701105R00 m3 -99,878

9 K 167101101 m3 -41,639

7 K 199000002R00 m3 -99,878

11 K 583318026 t -83,480

5 - Komunikace, nové zpevněné plochy, značení svislé C2 (CZ-CPA 42.11.10 Dálnice, silnice, ulice)

12 K 564671111R00.2 m2 -23,035

8 K 59245031 m2 -16,400Dlažba zámková tl. 8cm červená 224,00 -3 673,60

-141 731,30

-134 141,75

-7 589,55

Kamenivo těžené frakce  16/32 D Moravskoslez. 

Kraj
256,00 -21 370,88

Podklad z kameniva drceného 16-32 mm, tl. 15 

cm (okap.kačírek kolem objektu), 

62*2*0,5*0,15=62m2=9,3m3

170,00 -3 915,95

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 111,00 -4 621,93

Poplatek za skládku horniny 1- 4 269,00 -26 867,18

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 

m
23,90 -2 387,08

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
169,00 -16 879,38

Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet.prostý tl.8 

cm , 99,6m2+36m2=135,6m2
276,00 -37 260,00

Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný 

přesun, rozprostření v tl. 20 cm  

(parkoviště,rampa)

70,00 -2 914,73

Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 

m2
26,20 -2 620,00

Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené 

tl.30 cm (prodlouž.náj.ram.), (16,6*6=99,60m2) 

+ 36m2(stáv.cesta) = 135,6m2

129,00 -13 220,57

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Výsadba vč. dodávka sazenic stromů v. do 2 m 1 500,00 -6 000,00

Parkovací plochy  ul. B. Václavka - chybějící položky

2 - MNP

13.1.2017
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