
  

 

 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 17/2021 

 
Sjednaný dle ustanovení dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku 
 

I. Účastníci smlouvy 
 
Objednatel:   Město Frýdlant 

 sídlo:    nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 
 zastoupený:               Ing. Danem Ramzerem, starostou města 

 IČ:   002 62 781 
 DIČ:    CZ 002 62 781 
 Bankovní spojení: 27-2604599359/0800 

 
 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Dan Ramzer, starosta města 

 zástupce ve věcech technických:  Lenka Vebrová, referent investičního oddělení 
 zástupce ve věcech a převzetí prací: Lenka Vebrová, referent investičního oddělení a TDI-

Ing. Karel Dlouhý 
   

 
(dále jen „objednatel“)  

                                                                                          
Zhotovitel: 
Název zhotovitele: PROFIS s.r.o.  
Sídlo zhotovitele: Dolní Řasnice 269, Frýdlant 464 01 
V zastoupení:  Petr Fisenko, jednatel 
IČ   06093892 
E-mail:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Petr Fisenko - jednatel 

 
 

(dále jen „zhotovitel“)  

Účastníci smlouvy se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 

Vzhledem k tomu, že: 

V rámci realizace akce „“Oprava chodeb v 1. NP, vč. schodiště  do suterénu  a oprava 
chodeb ve 2.NP, vč. schodiště do přízemí v objektu DPS, Novoměstská ul. 1065, Frýdlant“ 
je nutné provést některé doplňující práce důležité pro provedení z důvodu fyzického stavu 
konstrukcí pod dřevěným obložením ( omítky , zazdívky ,.. ). Úprava se bude týkat  stěn 
m.č. 203 na straně vstupů do bytů předsazená stěna, v místě kde jsou výklenky doplněná 
o TI  , stěny ,kde jsou okenní otvory zednické zapravení dle PD , pouze u okenních otvorů 
bude aplikována na ostění zateplení XPS polystyren a ve styku s okenním rámem APU lišta 
. DTTO v m.č. 201 . 
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I. Předmět smlouvy  

Stavební práce, které jsou předmětem tohoto dodatku nebyly zahrnuty v původním 
položkovém rozpočtu smlouvy o dílo, jejich potřeba/změna vznikla v průběhu realizace 
akce, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné 
stavební práce jsou nutné k dokončení původní veřejné zakázky. Kompletní soupis 
provedených prací je přílohou č. 2 tohoto dodatku včetně rozpočtů, které jsou přílohou 
č. 1. 

1. etapa 

„Oprava chodeb v 2.NP, vč. schodiště do přízemí v objektu DPS, Novoměstská 
ul. č. p. 1065, Frýdlant“ 

Celková cena díla bez DPH 943.161,93 Kč 

DPH 15% 141.474,29 Kč 

Celková cena díla včetně DPH dle smlouvy 1.084.636,21 Kč 

 

Vícepráce  

Vícepráce – bez DPH 117.449,20 Kč 

Odpočty bez DPH -76.703,40 Kč 

 

 

Celková cena díla bez  DPH dle dodatku č. 1 983.907,70 Kč 

DPH 15% 147.586,15 Kč 

Celková cena díla včetně DPH dle dodatku č. 1 1.131.493,80 Kč 

 

 

Kompletní rozpočty 1. etapy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

Tímto dodatkem se nemění ostatní body smlouvy o dílo č. 17/2019 ze dne 4. 2. 2021 
 
 
Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 obdrží 
zhotovitel a 2 objednatel. 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněn v registru smluv, nabývá 
dodatek účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude zveřejněn třetí osobou. 
Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán 
na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen na jednání Rady města Frýdlant dne 8. března 
2021 usnesením č.  ……./2021. 
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Ve Frýdlantu dne 22. 3. 2021 
 
 
 
Za objednatele: 
 
 
 
 
 
 
 

................................................ 
Ing. Dan Ramzer 
starosta města 

 
Ve Frýdlantu dne 22. 3. 2021 2021 
 
 
 
Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
               …………………………………. 

Petr Fisenko 
jednatel  

 


