
 

Město Nové Město nad Metují 

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 

Zastoupené: starostou Petrem Hablem 

IČO 00272876 

DIČ CZ00272876 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 19-927551/0100 

 

jako objednatel, na straně jedné 

a 

 

DiK Janák, s.r.o. 

Se sídlem: Nábřeží Václava Havla 207, Trutnov, 541 01 

Zastoupený:  ███ 

IČO:  62063600 

DIČ: CZ62063600 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. exp. Trutnov 

Číslo účtu:  7946960207/0100 

Zapsán v OR:  KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 7465 

 

jako zhotovitel, na straně druhé 

 

uzavírají dnešního dne tuto 

 

Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o dílo č. 190/2020 uzavřené podle § 2586 a násl. ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, na zpracování projektových dokumentací:  

Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní, Chodník v ul. Na Kopci, Chodník ve Vrchovinách 

(dále jen „Smlouva“) 

 

1. Předmět dodatku 

 

1.1 Předmět plnění Smlouvy dle článku 1 Smlouvy se upravuje o dodatečně požadovanou práci 

na projektové dokumentaci - Výměna stromořadní po obou stranách horní části ulice Nádražní 
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(od křižovatky s ul. Havlíčkova po autobusové nádraží Rychta) dle cenové nabídky ze dne 

03. 02. 2021, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1. 

1.2 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se dodací lhůta dle článku 2 odstavce 2.1. 

Prodlužuje na základě žádosti projektanta ze dne 16. 02. 2021 do 16. 04. 2021 a doplňuje se o 

termín dodání dodatečně požadované práce dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku. Článek 2. odst. 

2.1. Smlouvy tedy zní takto: 

 

Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní 

Předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti provedení 

stavby  včetně soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtem včetně provedené 

inženýrské činnosti ke SP a včetně podání žádosti o SP    16. 04. 2021 

 

Předání dodatečně požadované práce - projektová dokumentace PD Výměna stromořadní po 

obou stranách horní části ulice Nádražní (od křižovatky s ul. Havlíčkova po autobusové nádraží 

Rychta) v podrobnosti provedení stavby  včetně soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr, 

rozpočtem včetně provedené inženýrské činnosti     30. 05. 2021 

 

 

1.3 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku 3. odst. 3.1.1 

Smlouvy zvyšuje o cenu za dodatečně požadovanou práci dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku. 

Článek 3. odst. 1 Smlouvy tedy zní takto: 

 

 
PD - Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní 

Cena za zpracování PD pro společné územní a stavební povolení a provedení stavby  včetně 

soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu bez DPH……………….. 167.000 Kč 

DPH……………………………………………………………………….…………………… 35.070 Kč 

Cena za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby  včetně 

soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu včetně DPH….……….... 202.070 Kč 

 

Cena za projednání s dotčenými účastníky řízení a získání jejich vyjádření a souhlasu 

bez DPH………………………………………………………………………………………… 30.000 Kč 

DPH……………………………………………………………………….…………………….. 6.300 Kč 

Cena za projednání s dotčenými účastníky řízení a získání jejich vyjádření a souhlasu včetně 

DPH…………………………………………………………………………………………….. 36.300 Kč 

 

Cena za projednání s dotčenými účastníky řízení a získání jejich vyjádření a souhlasu bez 

DPH……………………………………………………………………………………………… 30.000 Kč 
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DPH……………………………………………………………………….…………………….. 6.300 Kč 

Cena za projednání s dotčenými účastníky řízení a získání jejich vyjádření a souhlasu včetně 

DPH…………………………………………………………………………………………….. 36.300 Kč 

 

Cena za dodatečně požadovanou práci - zpracování PD Výměny stromořadní po obou stranách 

horní části ulice Nádražní (od křižovatky s ul. Havlíčkova po autobusové nádraží Rychta) pro 

provedení stavby  včetně soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu  

bez DPH…………………………………………………………………………………………. 38 000 Kč 

DPH……………………………………………………………………….……………………...... 7980 Kč 

Cena za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby  včetně 

soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu včetně DPH….…………… 45 980 Kč 

 

 

Celková cena díla a dodatku č.1 bez DPH………………………………………..…….. 262.000 Kč 

Celková cena dodatku 2 bez DPH………………………………………………………...... 38 000 Kč 

 

 

Celková cena díla a dodatku č.1, 2 bez DPH…………………………………..……. 300.000,- Kč 

DPH ……………………………………………………………………………………...…....  63 000,- Kč 

Celková cena díla a dodatku č.1, 2 včetně DPH………………………………………. 363 000,- Kč 

 

 

2. Ustanovení závěrečná 

 

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem se nemění. 

2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku, se budou řídit 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho zveřejněním v registru smluv.  

4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé 

vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je cenová nabídka na dodatečně požadované práce ze dne 

03. 02. 2021. 

6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 

a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

7. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 22. 02. 2021 usnesením č. RM - 3384/21. 
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V Novém Městě nad Metují, dne 01. 03. 2021                       V Trutnově  dne 08. 03 .2021 
 
 
Objednatel: Město Nové Město nad Metují    Zhotovitel:  DiK Janák, s.r.o. Trutnov 
 
          

 

 
 …………………………....                                   ………………………………… 
 
Petr Hable v. r.,                                                    ███ 
starosta                                                            jednatel 


