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Z M Ě N O V Ý  L I S T  č.  2 
 
 
Objednatel:  Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín 
 
Zhotovitel:  RITUS, s.r.o., Krásné 1, 538 25 Nasavrky 
 
Název stavby:  Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně – III. etapa 
 
Smlouva o dílo ze dne: 30. 9. 2019 
 
Projekt :  Cesta Valdštejnských architektů, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001829 
 
 
 
 
Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO, PS, či IO):  
 
 
 

Popis změny, technického řešení:  
 
 Statické úpravy objektu + související stavební  práce 

Původní řešení dle smluvní dokumentace:  

  
Původní PD nepředpokládala provádění těchto prací. 
  

Nové řešení:    
V průběhu provádění stavebních prací byly odhaleny projevy statického narušení původních svislých a vodorovných konstrukcí – 
absence provázanosti  nosných konstrukcí, degradace zdících a spojovacích materiálů, nedostatečné osazení nosné dřevěné stropní 
konstrukce napadené hnilobou a houbou, odhalení zazděných dřevěných prvků apod.  Tyto poruchy byly převážně způsobeny 
historickou absencí hydroizolace proti zemní vlhkosti, technologickým provedením používané v tehdejší době a dlouhodobým 
nevyužíváním historického objektu a jeho nevhodnými stavebními úpravami. Po odhalení konstrukcí byly také objeveny statické 
poruchy způsobené absencí statického opatření nosných konstrukcí stavby (stažení nosného zdiva). Po provedení předepsaných 
zjišťovacích sond, jejichž rozsah byl na žádost archeologů oproti původnímu předpokladu rozšířen (archeologický průzkum), byla 
místy odhalena nedostatečná hloubka a způsob založení pod svislými konstrukcemi.  
Po provedení všech sond a odhalení exponovaných částí konstrukcí byl přizván statik na posouzení těchto projevů. Na závěrečné 
statickém  posouzení a stavebním  řešení  těchto záležitostí se podílel zpracovatel PD Ing. arch. Jiránek  a statik Ing. Davídek. Stavební 
řešení respektovalo   bezproblémové  užívání rekonstruovaného historického objektu. Po  dohodě se zástupci NPÚ byly některé 
použitelné  původní materiály  zpětně zabudovány do  opravovaných konstrukcí  – zachování v co největší míře  autentičnosti 
historického objektu.         

 
Zdůvodnění změny:   
Během průběhu prováděných prací došlo k projevu nových skutečností, které se nedaly předpokládat. Ačkoliv v minulosti došlo  ke 
stavebním úpravám (např. provedení nové hydroizolace apod.) bylo nutné k těmto dodatečným opatřením a změnám  historického 
objektu přistoupit.   

 

Změna provedena podle § 222, odstavce 6 ZZVZ v platném znění.  

SO 01 – Stavební práce 
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Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:                     
 
V rámci změny byla provedena revize výkresů Architektonicko stavebního řešení a Stavebně konstrukčního 
řešení stavby.    
 

Přílohy:      

Položkový soupis prací s oceněným výkazem výměr.  

 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
 

Změna má vliv na celkovou cenu díla.  
 

Ocenění je provedeno v souladu s čl. V, odst. 5 a 6, platné Smlouvy o dílo. 

Změna ceny díla: 
 

Popis Vícepráce/méněpráce (Kč) % podíl k základnímu rozpočtu 
dle SOD 

Vícepráce (bez DPH) 1 607 063,40 7,4 

Méněpráce (bez DPH) 111 182,38 0,5 

   

Rozdíl za ZL celkem (bez DPH) 1 495 881,02 6,9 

DPH (21%) 314 135,01  

Rozdíl za ZL celkem (s DPH) 1 810 016,03  

 
 

 
 
Vyjádření zástupce zhotovitele:  
 

Souhlasím s uvedenými změnami. 
 
Datum:  12.3.2021 
 
Jméno:  xxxxxxxxxxxx  
 
 
Podpis:  ............................................... 
 
 
 
Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor:  
  

Souhlasím s uvedenými změnami. 
 
Datum:   
 
Jméno:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Podpis:  ............................................... 
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 Vyjádření technického dozoru objednatele: 
 

Souhlasím s uvedenými změnami. Tyto jsou podrobně popsány ve stavebním deníku v zápise z KD 19. 3. 2020 list 
č. 9404981 a 9404982 a dále v zápise z KD 26. 3. 2020 list č. 9404985. Další postup je popsán v zápise do SD list č. 
9404913. Z průběhu realizace je pořizována fotodokumentace 
 
Datum:  15.3. 2021 
 
Jméno:  xxxxxxxxxxxx 
 
 
Podpis:  ............................................... 
 
 
 
 
Vyjádření zástupce objednatele :  
 

Souhlasím s uvedenými změnami. 
 
Datum:   
 
Jméno:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Podpis:  ............................................... 
 
 
 
 


