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DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY PROSTĚJOV

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

„Oprava mostů na trati Velká Bystřice -  Domašov mosty v km 9,505 a 14,617"

2021

Stavební objekt březen duben květen červen červenec srpen
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Přípravné práce včetně realizační dokumentace 1

|
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SO 01 - Oprava mostu v km 9,505 TÚ 2191 i i
SO 02 - Oprava mostu v km 14,617 TÚ 2191 1 1
Dokončovací práce - dokumentace skutečného provedení 1 1

9N
Zahájení prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.
Termín výluk: 9N 24.4. - 2.5.2021 
Ukončení prací: nejpozději do 31.8.2021
Místo plnění: Trať Velká Bystřice -  Domašov mosty v km 9,505 a 14,617



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1416202

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cbdd621c-e5ea-4e4a-b3b8-467d2b71c84b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.03.2021 11:15:00
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