
Cena

1 704 200,00 Kč       

2 664 510,00 Kč       

3 17 918,00 Kč         

1 368 710,00 Kč    

287 429,10 Kč       

1 656 139,10 Kč    

21 %DPH

Celkem vč. DPH

Celkem bez DPH

Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně – III. etapa - 

soupis prací dle SOD a dodatku č. 3 provedených v roce 2021 v rámci Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Název

Restaurování kamenných prvků v rámci akce obnovy

Restaurování omítek a nástěnných maleb v rámci akce obnovy

Práce památkové povahy (uznatelné náklady)

Ostatní práce (neuznatelné náklady)

Restaurování omítek a nástěnných maleb v rámci akce obnovy



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  dvůr Valdštejnského letohrádku (lodžie) na p. p. č. st. 2001, k. ú. Jičín Datum: 15.02.2021

Zadavatel: IČ: 00271632

Město Jičín DIČ: CZ00271632 

Zhotovitel: IČ: 27501345
Ritus s.r.o. (dodavatel ak. soch. Martin Pokorný) DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27501345

ak. soch. Martin Pokorný DIČ: CZ27501345

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 852 082,00

704 200,00 147 882,0021,00%

0,00 0,0015,00%

03

VÍCEPRÁCE - Restaurování kamenných prvků v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ 
OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“

704 200,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03

Stavba:

Místo:  dvůr Valdštejnského letohrádku (lodžie) na p. p. č. st. 2001, k. ú. JiDatum:

Zadavatel: Město Jičín Projektant:

Zhotovitel: Ritus s.r.o. (dodavatel ak. soch. Martin Pokorný) Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

VÍCEPRÁCE - Restaurování kamenných prvků v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ 
OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“

15.02.2021

 

ak. soch. Martin Pokorný

852 082,00704 200,0003/2 Restaurování kamenných prvků

704 200,00 852 082,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2021

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ: CZ00271632 

Zhotovitel: IČ: 27501345
Ritus s.r.o. (dodavatel ak. soch. Martin Pokorný) DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27501345
ak. soch. Martin Pokorný DIČ: CZ27501345

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 704 200,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 704 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 704 200,00 21,00% 147 882,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 852 082,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VÍCEPRÁCE - Restaurování kamenných prvků v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ 
ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“

Restaurování kamenných prvků
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.02.2021

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  

Zhotovitel: Ritus s.r.o. (dodavatel ak. soch. Martin Pokorný) Zpracovatel:
ak. soch. Martin 
Pokorný

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 704 200,00

N01 - RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE 704 200,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 704 200,00

VÍCEPRÁCE - Restaurování kamenných prvků v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ 
ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“

Restaurování kamenných prvků
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  dvůr Valdštejnského letohrádku (lodžie) na p. p. č. st. 2001, k. ú. Jičín Datum: 15.02.2021

Zadavatel: IČ: 00271632

Město Jičín DIČ: CZ00271632 

Zhotovitel: IČ: 27501345
Ritus s.r.o. (dodavatel ak. soch. Martin Pokorný) DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27501345

ak. soch. Martin Pokorný DIČ: CZ27501345

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1

Restaurování kamenných prvků v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU 
ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“ (práce památkové povahy - uznatelné náklady)

704 200,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

704 200,00 147 882,0021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 852 082,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba:

Místo:  dvůr Valdštejnského letohrádku (lodžie) na p. p. č. st. 2001, k. ú. JiDatum:

Zadavatel: Město Jičín Projektant:

Zhotovitel: Ritus s.r.o. (dodavatel ak. soch. Martin Pokorný) Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

852 082,00704 200,0003/2 Restaurování kamenných prvků

704 200,00 852 082,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Restaurování kamenných prvků v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU 
ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“ (práce památkové povahy - uznatelné náklady)

15.02.2021

 

ak. soch. Martin Pokorný
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2021

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ: CZ00271632 

Zhotovitel: IČ: 27501345
Ritus s.r.o. (dodavatel ak. soch. Martin Pokorný) DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27501345
ak. soch. Martin Pokorný DIČ: CZ27501345

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 704 200,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 704 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 704 200,00 21,00% 147 882,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 852 082,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Restaurování kamenných prvků v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA 
UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“ (práce památkové 

Restaurování kamenných prvků
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.02.2021

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  

Zhotovitel: Ritus s.r.o. (dodavatel ak. soch. Martin Pokorný) Zpracovatel:
ak. soch. Martin 
Pokorný

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 704 200,00

N01 - RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE 704 200,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 704 200,00

Restaurování kamenných prvků v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA 
UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“ (práce památkové 

Restaurování kamenných prvků
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  dvůr Valdštejnského letohrádku (lodžie) na p. p. č. st. 2001, k. ú. Jičín Datum: 15.02.2021

Zadavatel: IČ: 00271632

Město Jičín DIČ: CZ00271632 

Zhotovitel: IČ: 27501345
Ritus s.r.o. (dodavatel Mgr. Dana Christianová) DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27501345

Mgr. Dana Christianová DIČ: CZ27501345

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 804 057,10

664 510,00 139 547,1021,00%

0,00 0,0015,00%

2

Restaurování omítek a nástěnných maleb v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ 
OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“ (práce památkové povahy - uznatelné náklady)

664 510,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2

Stavba:

Místo:  dvůr Valdštejnského letohrádku (lodžie) na p. p. č. st. 2001, k. ú. JiDatum:

Zadavatel: Město Jičín Projektant:

Zhotovitel: Ritus s.r.o. (dodavatel Mgr. Dana Christianová) Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Restaurování omítek a nástěnných maleb v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ 
OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“ (práce památkové povahy - uznatelné náklady)

15.02.2021

 

Mgr. Dana Christianová

804 057,10664 510,00784 Dokončovací práce - malby a tapety

664 510,00 804 057,10
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2021

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ: CZ00271632 

Zhotovitel: IČ: 27501345
Ritus s.r.o. (dodavatel Mgr. Dana Christianová) DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27501345
Mgr. Dana Christianová DIČ: CZ27501345

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 664 510,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 664 510,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 664 510,00 21,00% 139 547,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 804 057,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Restaurování omítek a nástěnných maleb v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A 
ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“ (práce 

Restaurování kamenných prvků
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.02.2021

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  

Zhotovitel: Ritus s.r.o. (dodavatel Mgr. Dana Christianová) Zpracovatel:
Mgr. Dana 
Christianová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 664 510,00

N01 - RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE 664 510,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 664 510,00

Restaurování omítek a nástěnných maleb v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A 
ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“ (práce 

Restaurování kamenných prvků
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  dvůr Valdštejnského letohrádku (lodžie) na p. p. č. st. 2001, k. ú. Jičín Datum: 15.02.2021

Zadavatel: IČ: 00271632

Město Jičín DIČ: CZ00271632 

Zhotovitel: IČ: 27501345
Ritus s.r.o. (dodavatel Mgr. Dana Christianová) DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27501345

Mgr. Dana Christianová DIČ: CZ27501345

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 21 680,78

17 918,00 3 762,7821,00%

0,00 0,0015,00%

2

Restaurování omítek a nástěnných maleb v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ 
OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“ (ostatní práce - neuznatelné náklady)

17 918,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2

Stavba:

Místo:  dvůr Valdštejnského letohrádku (lodžie) na p. p. č. st. 2001, k. ú. JiDatum:

Zadavatel: Město Jičín Projektant:

Zhotovitel: Ritus s.r.o. (dodavatel Mgr. Dana Christianová) Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Restaurování omítek a nástěnných maleb v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ 
OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“ (ostatní práce - neuznatelné náklady)

15.02.2021

 

Mgr. Dana Christianová

21 680,7817 918,00784 Dokončovací práce - malby a tapety

17 918,00 21 680,78
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2021

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ: CZ00271632 

Zhotovitel: IČ: 27501345
Ritus s.r.o. (dodavatel Mgr. Dana Christianová) DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27501345
Mgr. Dana Christianová DIČ: CZ27501345

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 17 918,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 17 918,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 918,00 21,00% 3 762,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 680,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Restaurování omítek a nástěnných maleb v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A 
ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“ (ostatní 

Restaurování kamenných prvků
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.02.2021

Zadavatel: Město Jičín Projektant:  

Zhotovitel: Ritus s.r.o. (dodavatel Mgr. Dana Christianová) Zpracovatel:
Mgr. Dana 
Christianová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 17 918,00

783 - DOKONČOVACÍ PRÁCE - NÁTĚRY 17 918,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 17 918,00

Restaurování omítek a nástěnných maleb v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A 
ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“ (ostatní 

Restaurování kamenných prvků
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