
Dodatek č.1 k prováděcí smlouvě  

 
na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/22523 Čeradice-Radíčeves“ 

 

Smluvní strany 
 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260 

Zastoupené:  Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace 

IČ: 00080837 

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner 

za finanční plnění smlouvy odpovídá: 

na straně jedné 

/dále jen „objednatel/ 

a 

/dále jen „zhotovitel“/ 

 

Společnost RD na opravu silnic 

 

Vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s. 

Zastoupená: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva 

Ing. Petrem Duchkem, místopředsedou představenstva (každým samostatně) 

IČ: 622 42 105 

Společník 2: EKOSTAVBY Louny s.r.o. 

Zastoupená: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti 

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem společnosti (oběma společně) 

Janou Svatopolskou, jdnatelem společnosti (vždy dvěma společně) 

IČ: 104 42 481 

Společník 3: SaM silnice a mosty a.s.   

Zastoupená: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva 

Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva 

Ladislavem Kudrem, členem představenstva (každým samostatně) 

IČ: 250 18 094 

Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

   
na straně druhé 

/dále jen „zhotovitel“/ 

 

 

 



Smluvní strany se dohodly na následujícím textu dodatku č. 1: 

 

Preambule: 
 

S ohledem na epidemiologickou situaci v České republice a s tím spojenými možnými 
úpravami rozpočtů rozpočtových organizací jejich zřizovatelem, sjednávají smluvní 
strany následující dodatek k smlouvě o dílo na stavbu „Oprava živičného povrchu 

silnice III/22523 Čeradice-Radíčeves“ 
 
 
 
Předmět: 
 

1. V případě, že zadavatel nevyzve zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. nejpozději 
do 30.6.2021, pozbývá tato Prováděcí smlouva bez dalšího platnosti a účinnosti. 
Zhotovitel v takovém případě nemá právo na jakoukoliv náhradu či kompenzaci 
ušlého zisku. Vyzve-li objednatel zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. po 
30.4.2021, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění dle čl. IV.3. maximálně 
o 2 kalendářní měsíce. 
 

2. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti. 
 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran     
obdrží 2. Dodatek nabývá platnosti jeho oboustranným podpisem, účinnosti jeho 
uveřejněním v Registru smluv. 
 

 
 
 
   V Dubí dne       V Praze dne  
   
 
 
 

    ..………………………………............        .………………………………............ 

         za objednatele:        za zhotovitele: 

             Ing. Libor Tačner, ředitel   Ing. Karel Rypl, předseda představenstva 

        Silnice Group a.s. 

 

        …………………………………… 

                                                   za zhotovitele: 

Ing. Jiří Benda              Ing. Jan Egermayer 

jednatel společnosti     jednatel společnosti 
           EKOSTAVBY Louny s.r.o. 
 

 
…………………………………………… 
                   za zhotovitele: 

Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva 
               SaM silnice a mosty a.s. 




