
Stejnopis: \
Dodatek č.1 smlouvy o dílo

k provedení stavby ?Přechod pro chodce v ulici K Běchovicům - Praha Koloděje1'
číslo smlouvy objednatele: MC P-KLDJ 1696/2020

číslo smlouvy zhotovitele: 2020069

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v
platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha - Koloděje, se sídlem K Jízdárně 9/20, 190 16 Praha 9 - Koloděje
zastoupená: Ing. Angela Morávková - starostka

IČ: 00240338 DIČ: CZ00240338
tel.: 281 970 050
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2000711389/0800

( dále jen "objednatel")

a

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., se sídlem Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
zastoupená: Eva Smolíková, jednatel společnosti

Ing. Miloš Smolík, jednatel společnosti

IČ:18626084 DIČ: CZ18626084
tel: 281 040 611 fax: 281 040 699
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl: C číslo vložky: 2362
bankovní spojení:
číslo účtu:

( dále jen "zhotovitel")
takto:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č.1 smlouvy je provedení změn díla požadovaných objednatelem stavby
v rozsahu uvedeném v příloze číslo 1 tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo.

DOBA PLNĚNÍ

1 V souvislosti se změnou díla uvedených v odstavci I. tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo se mění
Doba plnění uvedené v bodě III.1 smlouvy o dílo takto: Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do
120 kalendářních dnů (tj. do konce dubna 2021).

III.

CENA DÍLA

' Ce ková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. I. tohoto
dodatku č.1 smlouvy o dílo se mění takto:
původní cena bez DPH 279.423,- Kč
cena změn díla dle přílohy č.1 33.349,-Kč
nová cena díla bez DPH 312.772,-Kč



4.

DPH 21 % 65.682,- Kč
cena včetně DPH 378.455,-Kč

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a
dva zhotovitel.

2. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými
zástupci smluvních stran.

'??X

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem č.1 smlouvy o dílo výslovně nedotčená,
zůstávají v platnosti.

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo, včetně jeho přílohy
řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č.1 smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv
v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy: č.1. Položkový rozpočet dodatku č.1 smlouvy o dílo

V Praze dne^.2?ri/\V Praze dne
v Digitálně
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? r\ Datum:
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dva zhotovitel.
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3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem č.1 smlouvy o dílo výslovně nedotčená, 
zůstávají v platnosti.

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo, včetně jeho přílohy 
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Příloha č.1 dodatku č.1 smlouvy o dílo - soupis dodatečně požadovaných změn 
REKAPITULACE
Popis Cena

SO 04: Praha - Koloděje
4.1.: Přechod pro chodce v ulici K Běchovicům

001.: Zemní práce
0021: Úprava podloží a základové spáry
005.: Komunikace
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
099.: Přesun hmot HSV
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

4 739
26

1 906
21 289

2 041
3 348

Celkem cena dodatečně požadovaných změn (bez DPH)
Původní cena celkem (bez DPH)
Nová cena celkem (bez DPH)
DPH 21 %

33 349
279 423
312 773

65 682
Celkem (včetně DPH) 378 455



na skládce (skládkovné) t 2,90 280,0 811 JC dle SoD

0021: Úprava podloží a základové spáry 26
12.|21590110 (Zhutnění podloží na požadované Edef i m2 i 1,75: 15,01 26j JC dle SoD

005.: Komunikace 1 906
13. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm m2 1,75 112,0 196 JC dle SoD
15. 5924527 Dlažba např. BEST- KLASIKO 20 x 10 x 6 cm, barva dle stávající m2 3,00 285,0 856 JC dle SoD
16. 59621110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 včetně vápenopískového lože tl. 40 mm m2 2,73 313,0 854 JC dle SoD

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 21 289
21. 5921747 Obrubník betonový silniční, 100 x 15 x 25 cm, přírodní kus 9,00 174,0 1 566 JC dle SoD
27.1 91523110 Vodorovné dopravní značení přechod pro chodce - provedení barvou m2 12,00 380,0 4 560 VDZ barvou, v zimních měsících se na VDZ neposkytuje žádná záruční doba

28. 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 9,00 240,0 2 160 JC dle SoD
AS mb 23,5 480,0 11 280 zaasafaltování spáry podél obrub - možno realizaovat nejdříve v druhé

Pokládka LA MA 8 IV tl. 50 mm proužek šíře do 100mm polovině března 2021

AS m2 2,35 25,0 59 zaasafaltování spáry podél obrub - možno realizaovat nejdříve v druhé
Podrcení LA kamenivem předobaleným 2 kg/m2 polovině března 2021

47. 74320013 BetonC12/15 m3 0,78875 2 110,0 1 664 beton na zvětšenou patku obrubníků+podbetonávka spáry podél obrub JC dle SoD

099.: Přesun hmot HSV 2 041
30. 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 0,95 419,0 396 JC dle SoD

31. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,95 237,0 224 JC dle SoD

32. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 8,51 11,0 94 JC dle SoD
33. 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,95 400,0 378 JC dle SoD
34. 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 4,94 192,0 949 JC dle SoD

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 3 348
64. 04 Mimostaveništní doprava % 3,00 300,0 900 JC dle SoD
65. 07 Zařízení staveniště % 2,50 300,0 750 JC dle SoD
66. 15 Kompletační činnost % 1,50 300,0 450 JC dle SoD
67. 16 Ostatní náklady : dle dodavatele - oprava K Blatovu HZS 1292 stavební dělník hod 4,00 312,0 1 248 oprava obrubníku a chodníku K Blatovu

Soupis stavebních víceprací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář

SO 04: Praha - Koloděje 33 349
4.1.: Přechod pro chodce v ulici K Běchovicům 33 349
001.: Zemní práce 4 739

2. 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva m2 0,98 101,0 99 JC dle SoD
3. 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 3,20 59,0 189 JC dle SoD
4. 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 0,53 850,0 446 JC dle SoD
48. 74320014 Výkop zem. ručně Tř. 3 bez pažení, ztíženy výkop m3 1,075 2 065,0 2 220 výkop rýhy pro obrubníky JC dle SoD
5. 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,60 140,0 224 převoz do kontejneru JC dle SoD
6. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,60 262,0 419 JC dle SoD
7. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,60 190,0 304 naložení do kontejneru JC dle SoD

8. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,60 17,0 27 JC dle SoD
9. 17120121 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny

Soupis stavebních víceprací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář

SO 04: Praha - Koloděje 33 349
4.1.: Přechod pro chodce v ulici K Běchovicům 33 349
001.: Zemní práce 4 739

2. 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva m2 0,98 101,0 99 JC dle SoD
3. 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 3,20 59,0 189 JC dle SoD
4. 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 0,53 850,0 446 JC dle SoD

48. 74320014 Výkop zem. ručně Tř. 3 bez pažení, ztíženy výkop m3 1,075 2 065,0 2 220 výkop rýhy pro obrubníky JC dle SoD
5. 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,60 140,0 224 převoz do kontejneru JC dle SoD
6. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,60 262,0 419 JC dle SoD
7. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,60 190,0 304 naložení do kontejneru JC dle SoD
8. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,60 17,0 27 JC dle SoD
9. 17120121 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2,90 280,0 811 JC dle SoD

0021: Úprava podloží a základové spáry 26
12.|21590110 (Zhutnění podloží na požadované Edef i m2 i 1,75: 15,01 26j JC dle SoD

005.: Komunikace 1 906
13. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm m2 1,75 112,0 196 JC dle SoD
15. 5924527 Dlažba např. BEST- KLASIKO 20 x 10 x 6 cm, barva dle stávající m2 3,00 285,0 856 JC dle SoD
16. 59621110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 včetně vápenopískového lože tl. 40 mm m2 2,73 313,0 854 JC dle SoD

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 21 289
21. 5921747 Obrubník betonový silniční, 100 x 15 x 25 cm, přírodní kus 9,00 174,0 1 566 JC dle SoD

27.1 91523110 Vodorovné dopravní značení přechod pro chodce - provedení barvou m2 12,00 380,0 4 560 VDZ barvou, v zimních měsících se na VDZ neposkytuje žádná záruční doba

28. 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 9,00 240,0 2 160 JC dle SoD
AS

Pokládka LA MA 8 IV tl. 50 mm proužek šíře do 100mm mb 23,5 480,0 11 280 zaasafaltování spáry podél obrub - možno realizaovat nejdříve v druhé 
polovině března 2021
zaasafaltování spáry podél obrub - možno realizaovat nejdříve v druhé 
polovině března 2021
beton na zvětšenou patku obrubníků+podbetonávka spáry podél obrub

AS
Podrcení LA kamenivem předobaleným 2 kg/m2 m2 2,35 25,0 59

47. 74320013 BetonC 12/15 m3 0,78875 2 110,0 1 664 JC dle SoD

099.: Přesun hmot HSV 2 041
30. 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 0,95 419,0 396 JC dle SoD
31. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,95 237,0 224 JC dle SoD
32. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 8,51 11,0 94 JC dle SoD
33. 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,95 400,0 378 JC dle SoD
34. 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 4,94 192,0 949 JC dle SoD

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 3 348
64. 04 Mimostaveništní doprava % 3,00 300,0 900 JC dle SoD
65. 07 Zařízení staveniště % 2,50 300,0 750 JC dle SoD
66. 15 Kompletační činnost % 1,50 300,0 450 JC dle SoD
67. 16 Ostatní náklady : dle dodavatele - oprava K Blatovu HZS 1292 stavební dělník hod 4,00 312,0 1 248 oprava obrubníku a chodníku K Blatovu


