
DODATEK Č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY č. 040/OI-SI/19-Za 

na výkon občasného technického dozoru stavebníka

I. Smluvní strany
Příkazce: Správa silnic Moravskoslezského kraje,

příspěvková organizace
Úprková č. 795/1, 702 23 Ostrava - Přívoz

Zastoupený;
IČ: 00095711
DIČ: CZ00095711
Oprávněn jednat ve věcech smluvních;
Oprávněn jednat ve věcech technických:|

Příkazník:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon;
Kontaktní osoba:

Ing. Jakub Dokulil

03432459 
CZ8526065383 
Airbank a. s. 
1233239033/3030

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2020 příkazní smlouvu na výkon činnosti občasného 
technického dozoru stavebníka na rakci Silnice 111/37010 - rekonstrukce mostu ev.č. 
37010-18 přes Podolský potok v obci Janovice u Rýmařova. Vzhledem k prodloužení 
doby plnění samotné stavby vyvstala potřeba navýšení výkonu činnosti technického 
dozoru. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku smlouvy.

2. Tento dodatek smlouvy je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.
1. Smluvní strany se dohodly, že ČI. IV. odst. 3 zní následovně;

3. Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 220 kalendářních dnů od předání

staveniště
Termín ukončení prací TDS: do 30 kalendářních dnů od dokončení a předání díla.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1. zní následnovně:

1. Úplata za výkon činnosti je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena v Kč DPH Cena vč. DPHv Kč

1

„Silnice 111/37010 - rekonstrukce mostu ev.č. 37010-18 přes Podolský potok v obci Janovice u Rýmařova"



TDS 99 000,- 20 790,- 119 790,-

z tohoto
dodatek č. 1 24 900,- 5 229,- 30 129,-

IV.
1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv.

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá strana obdrží 
jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, 
že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

ve vztahu k VZ

Ve Vrbně pod Pradědem dneV Ostravě dne 2 3. 03. 2021

„Silnice 111/37010 - rekonstrukce mostu ev.č. 37010-18 přes Podolský potok v obci Janovice u Rýmařova"


