
Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 1479D2/2017/OI/VZKÚ

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ= P15V00000153

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č 1479l2016l0IIVZKÚ

Smluvní strany
 

1.

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora

Ing. Břetislavem Rigerem

 

IČO: 00845451

DIČ: CZOOS45451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

 

dále jen SMO

a

DK POKLAD, s.r.o.

Ostrava-Poruba, M. Kopeckého 675

zastoupená jednatelem

Mgr. Bc. Darinou Daňkovou

 

IČO: 47670576

DIČ: CZ47670576 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u KS

V Ostravě, oddíl C, vložka 5163

 

dále jen DK POKLAD

SMO a DK POKLAD dále též společně označováni jako „objednatel“

2.

„Společnost STAMONT _ VÍTKOVICE REVMONT, DK Poklad“

STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

se sídlem: Mostárenská 1140, Vítkovice, 703 00 Ostrava

zastoupena: Mgr. Jaromírem Janečkou, jednatelem

 

IČO: 64617874

DIČ: CZ64617874

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu V Ostravě oddíl C, vložka 14148

Jméno a příjmení autorizované osoby V oboru pozemní stavby:

Číslo autorizace:

Jméno a příjmení stavbyvedoucího:

dále jen „vedoucí společník“

a
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VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s.

se sídlem: Ruská 2887/ 101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Tomášem Bašniarem, předsedou představenstva

 

IČO:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

05546711

C205546711

Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu V Ostravě, oddíl B, vložka 10874

Jméno a příjmení autorizované osoby V oboru pozemní stavby:

Číslo autorizace:

Jméno a příjmení stavbyvedoucího:

dále jen „společník“

 

dále jen zhotovitel

Obsah Dodatku
 

\:

cl. I.

1. Smluvní strany se V souladu s čl. XVII odst. 6 dohodly na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.

14796/2016/OI/VZKÚ ze dne 8.6.2016 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Rekonstrukce

a modernizace Domu kultury poklad“z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace

stavby vrozsahu dle příloh č. 1 - 16 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o

nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Čl. 11. předmět smlouvy odst. 2 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizoval práce v rozsahu dle příloh č. 12 — 24

této smlouvy, které tvořípřílohy č. 1 — 13 tohoto dodatku č. 2. “

3. Čl. 11. předmět smlouvy odst. se doplňuje 0 odst. 15 a text má následujícího znění:

Oceňování víceprací, které nelze ocenit v souladu s čl. 11. této smlouvy, tj. více práce nelze

ocenit dle jednotkových cen použitých V nabídkovém položkovém rozpočtu a zároveň

nej sou obsaženy ani V ceníkových položkách společnosti ÚRS Praha, a.s., platných v době

uzavření této smlouvy, bude provedeno takto:

15.

Dodatek č. 2 — „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ . _, ii; ' '; 1- %

Stanovení metodiky přirážky na dodávku materiálu

V případě, že ve změnovém řízení stavby bude schválena záměna, nebo doplnění jiného

materiálu, než byl v zadávacích podkladech stavby (projektová smluvní dokumentace

včetně výkazu výměr apod.) zhotovitel předloží písemnou formou nabídku výrobce,

popř. oprávněného distributora materiálu. Cenu výrobce pak vynásobí koeficientem

(přirážkou) vprocentní výši totožné stzv. oborovou přirážkou V metodice cenové

soustavy ÚRS pro podobný materiál. Stránku prokazující použití metodiky URS

s hodnotou oborové přirážky pak doloží jako přílohu.

Stanovení metodiky přirážky odborným subdodavatelům včetně kalkulace

V případě, že ve změnovém řízení stavby bude schválena záměna technologie

provádění stavebních prací oproti projektové dokumentaci, přičemž tuto nelze ocenit

dle metodiky této smlouvy, předloží zhotovitel ke schválení technologický postup

činnosti a nabídku odborného, specializovaného subdodavatelé. Cena subdodavatelé se

pak vynásobí koeficientem vypočítaným dle kalkulačního vzorce. Koeficient činí 1,141.
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4. Čl. VI. Cena díla text odst. 1. se mění a nově zní:

„ Cena za provedené díloje stanovena dohodou smluvních stran a činí."

Cena bez DPH 153.191.571,19 Kč

K této ceně bude připočteno DPH dle právních předpisů platných a účinných ke dni zdanitelného

plnění.

5. Čl. V. Termín plnění text odst. 3. se ruší a nově zní takto:

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 75 týdnů odprotokolárního předání a

převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2. čl. XIII. této

smlouvy.

V Čl. XVII. Závěrečná ustanovení odst. 21 se:

za přílohu č. 11 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 12 změnový list č. 08,

za přílohu č. 12 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 13 změnový list č. 10,

za přílohu č. 13 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 14 změnový list č. 11,

za přílohu č. 14 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 15 změnový list č. 12,

za přílohu č. 15 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 16 změnový list č. 14,

za přílohu č. 16 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 17 změnový list č. 16,

za přílohu č. 17 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 18 změnový list č. 17,

za přílohu č. 18 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 19 změnový list č. 18,

za přílohu č. 19 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 20 změnový list č. 19,

za přílohu č. 20 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 21 změnový list č. 23,

za přílohu č. 21 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 22 změnový list č. 27,

za přílohu č. 22 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 23 změnový list č. 32,

za přílohu č. 23 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 24 změnový list č. 35,

čl. II.

Závěrečná ujednání

1.

Dodatek č. 2 — „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“ . _, ZŠ; ' '; ;%

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města č. 0538/RM1418/85 ze dne

28.2.2017. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek.

Ostatní ustanovení smlouvy č. 1479/2016/OI/VZKÚ ze dne 10.6.2016 vč. Dodatku č.

1479D1/2016/OI/VZKÚ ze dne 14.9.2016 zůstávají nezměněna.

Smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují

svými podpisy.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž SMO obdrží dvě vyhotovení, DK POKLAD dvě vyhotovení a zhotovitel dvě

vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765,

§ 1978 odst. 2 a § 2591 N02.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 N02, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu dohody jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
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7. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, vč. příloh, dodatků a související technické dokumentace bude

V plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostravacz), a

to po dobu časově neomezenou.

  

  

  

  

8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 — změnový list č. 08

Příloha č. 2 — změnový list č. 10

Příloha č. 3 — změnový list č. 11

Příloha č. 4 — změnový list č. 12

Příloha č. 5 — změnový list č. 14

Příloha č. 6 — změnový list č. 16

Příloha č. 7 — změnový list č. 17

Příloha č. 8 — změnový list č. 18

Příloha č. 9 — změnový list č. 19

Příloha č. 10 — změnový list č. 23

Příloha č. 11 — změnový list č. 27

Příloha č. 12 — změnový list č. 32

Příloha č. 13 — změnový list č. 35

Příloha č. 14 — Rekapitulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 2 Smlouvy

Příloha č. 15 — Časový harmonogram realizace díla, která nahrazuje původní přílohu č. 1 Smlouvy

Příloha č. 16 — Odborné posouzení a stanovení metodiky výpočtu přirážky Výrobní režie, správní režie

a zisku na akci DK Poklad

Za objednatele Za zhotovitele „Společnost STAMONT —

VÍTKOVICE REVMONT, DK Poklad“

Statutární město Ostrava _ STAMONT _ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o

Datum: 28.02.2017 Datum: 28.02.2017

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

zmocněnec Ing. Břetislav Riger Mgr. Jaromír Janečka

náměstek primátora jednatel

DK POKLAD s.r.o. VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s.

Datum: 28.02.2017 Datum: 28.02.2017

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

Mgr. Bc. Darina Daňková Ing. Tomáš Bašniar

jednatel předseda představenstva
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Příloha č. 1 k Dodatku ev.č. objednatele: 1479D2/2017/OI

Počet listů: 2

 

Evidenční list zmény stavby

 

Název a evrdenčni čislo stavby:

Rekonstrukce a modernizace [)mnu kultury Poklad. org.-

Název stavebniho objektu/provozního souboru (SO/PS):

SU 02 Objekt Domu kultury - otlpocly nu rarnpe  

Čislo SO/PS/

/čls|o zmeny SO/PS

SO 02

 

Číslo ?lněny stavby.

08

 

675, IČO: 47570576

Zhotovitel:

Smluvní strany smlouvy o dílo na real|7acl výše uvedené stavby, uzavřené dnc 10.6.2016, číslo smlouvy objednatele“ 1479/7016/Ol/VZKU

Objednavatel: Statutární město Ostrava Prokešovo námčsli 1803/8, 729 30 Ostrava. IČO: 00845451 a DK Poklad, s.r.o., Ostrava-Poruba. MrKoperzkelro

Společnost STAMONT - VITKOVICE REVMONT, DK POKLAD, se sldlem Mostárenska 1140/48.Vitkovroe. 703 00 Ostrava,!CO:

 

Gen.projektant (autorský dohled):

Technlcký dozor stavebníka (TDS):

KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, 702 OO Ostrava-PfivonCO: 268178513

lnkos-Ostrava a.s. , se slotem Ostrava-Moravská Ostrava. Havlíčkovo nábřeží 696/22 „IČO: 48394637

 

Přílohy:

i.Rozpočet - 2 listy

  

Počet paré:

2x

Příjemce :

Objednatel

TDS

Zhotovitel

Projektant (autorský dozor)

 

Popis a zdůvodnění změny:
 

Popis:

Změna rozsahu prací na rampě

Odůvodnění změny:

Dle pokynu objednatele bude rampa ponechána v původním rozsahu dle projektové dokumentace ve stupni DSP.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ vuv - prodloužení doby plnění

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Cona navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Procentuálnl podl!

Méněpraci ZL k celkové

ceně stavby

Cena navrhovaných Vlcepraci

řešeného ZL

Procentuální podil

Vícepracl ZL k celkové

ceně stavby

Cena Ménéprací a Vícepracl

řešeného ZL

 

      
 

 

 

 

 

 

-251 885,64 -0,17% 172 107,52 0,12% -79 778,12

Vyjádření - souhlas se změnou:
I

Projektant (autorský souhlasim! . 7 _ r , / .

dohled), Kania a.s. nesouhlaslm jméno datum ((A 2' čo (/ podpis

TDS: lnkos - Ostrava a.s. 4312353232471 jméno datum (’T, {J LY. 7) podpis

Zhotovitel: Společnost hl l /

STAMONT-Vll KOVICE 222033;le jméno datum 10.2.2017 podpis

REVMONT, DK Poklad

Objednatel: Statutární souhlaslm/ _ e d t 4 d .S

město Ostrava nesouhlasim 1m no a um ’. po Pl .

Objednatel: DK Poklad, souhlasim / , _ „ _ . ' '

s.r.o. nesouhlaslm jméno datum \ J ‘21 l 1‘ podpls
 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o d-ilo Nedílnou součásti Evidenčnlho listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny plsemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu. včetně "Rozpis oceněni změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list  

Člslo pare:  
 

Dodatek č. 2 — „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“
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twig/1.111111 ml iso/im."z'i'ii

 

 

 

      
  

 

Stavba: Rekonstrukce a modernizace Domu kultuty Poklad

Objekt: D1 .1. - Architektonicko stavební řešení

Část: odpočty na rampě

Objednatel: Statutární město Oslrava, Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a DK Poklad, sro., Ostrava—Poruba

Zhotovitel: Společnost STAMONT — Vl'l'KOVlCE REVMONT, DK POKLAD. se sídlem Mostárenská 1140/48.Vítkovice. 703 00 OstravaJCO

Datum: 10.2.2017

Kód Popis Vícepráce Méněpráce Cena celkem

1 WW 2 ři 737 V 4 V 5

HSV - Práce a dodávky HSV 71 706,28 226 897,76 -155 191.48

1 - Zemní práce
68,48 36 937.07 >36 868,59

2 » Zakládání
11 723.78 90 317.15 -78 593.38

3 - Svislé a kompletní konstrukce 26 932,10 8 297.72 18 634.38

4 - Vodorovné konstrukce 11 557,13 42 755,28 -31 198,15

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 465,60 24 541,47 -24 075,87

8 - Trubní vedení
11 213,20 0.00 11 213.20

9 - Ostatní konstrukce a práce 546,00 1 229,52 -683,52

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 9 200,00 0,00 9 200,00

99 - Přesun hmot
0,00 22 819.57 -22 819.57

PSV - Práce a dodávky PSV 32 429,67 24 987,88 7 441,79

711 - Izolace proti vodě. vlhkosti a plynům 32 429,67 18 394,55 14 035,12

767 - Konstrukce zámečnické 0,00 6 593,33 -6 593.33

Nové položky 67 971,57 0,00 67 971,57

9&1
172 10/.52 251085.64 -79 778.12

V_ige[grace

Ménélgrace

_Cclkem vigpggce - méně Mace

DPH 21%

WSC—práce — Lawn—EFL“
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Příloha č. 2 k Dodatku ev.č. objednatele: 1479D2/2017/OI

Počet listů: 2

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Čislo změny stavby.

Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad, org. ' ŽSR? SO/Ii’s ISO/PS

crs () zmeny :

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 O

St)0'1()hjukll)onru kultury - inykolugitzký pruvkunr SO 02

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 1062016. číslo smlouvy objednatele: 1479/2016/OINZKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, lČO: 00845451 a DK Poklad, sr.o., OstravarPoruba. M.Kopeckého

675, ICO‘ 47670576

 

 

 

Zhotovitel“ Společnost STAMONT — VÍTKOVICE REVMONT, DK POKLAD. se sídlem Mostárenská 1140/48,Vltkovice, 703 00 OslravaJCO:

Gcn.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, 702 OO Ostrava-Přívoz,lČO: 26817853

Technický dozor stavebníka (TDS): lnkos-Ostrava a.s. , se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22 ,IČO: 48394637

Přílohy: Počet pare; Příjemce :

1. Rozpočet - 2 listy
2 x Objednatel

2v Cenová nabídka - 1 list 1 x TDS

3, Kalkulačnl vzorec - ? listy 1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Změnovy list je vytvořen na základě individualní dohody (kalkulace) mezi objednatelem a zhotovitelem z duvodu, Že nelze vytvořit rozpočet změnového listu dle

postupu ve smlouvě.

Popis:

Prověření stavu stávajícího dřevěného obkladu stropu divadelního sálu.

 

 

Odůvodnění změn :

Stávající dřevěný obklad stropu divadelního sálu má být dle PD ponechán. Na základě nevyhovuúcího stavu střešních krytin a následného dlouhodobého

zatékánl do objektu bude proveden mykologický průzkum na zjištění stavu tohoto dřevěného obkladu Vícepráce nejsou způsobeny vadou projektové

dokumentace.

 

časový vliv na plnění SOD: NEMA VLIV - prodloužení doby plnění

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

       
 

 

 

 

 

 

4 Procentuální podil , . Procentuální podil

Cena navrhovanycn Meněpracl Ménéprací ZL k celkové Cena navrhovanych VIcepracr Vicepraci ZL k celkové Cena Méněpracl a Vlceprací

rešeneho zl. reseneho ZL v řešeného ZL

ceně stavby cene stavby

0,00% 20 538,00 0,01% 20 538,00

Vyjádření- souhlas se změnou: ,

Projektant (autorský souhlasím / „ () „ ,. ,

dohled): Kania a.s. nesouhlasím jmeno datum '( (( ' L CO {7 podpis

_ souhlaslm/ „ . . . -

TDS. Inkos - Ostrava as. nesouhlasím jmeno datum (1 2 H., k podpis .

Zhotovitel: Společnost hl [ /

STAMONT-VlTKOVICE 50" as '“ jméno datum 20.2.2017 podpis
nesouhlasím

REVMONT. DK Poklad

Objednatel: Statutární souhlasím! . . datum , , A _ \ od i

město Ostrava nesouhlasím jmeno / / “ " p p s

Objednatel: DK Poklad, souhlasím / , , „ ] * .
7 . . )

s.r.o, nesouhlasím jmeno datum <> * - * *“ * podpis
 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Ned‘finou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list |Číslo paré:
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Stavba: Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad

Objekt: [11.1‘ - Archilektonlcko stavebni řešení

Část: mykologický průzkum

Objednatel“ Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a DK Poklad, s r o,. Ostrava—Poruba

Zhotovitel: Společnost STAMONT - VÍTKOVICE REVMON1. DK POKLAD, se sídlem Mostárenska 1140/48_Vitkovice, 703 00 OslravaJCO

Datum: 20.2.2017

Kód Popis Vícepráce Méněpráce Cena celkem

1 2 3 4 5

Nové položky 20 538,00 0,00 20 538,00

29.533143 9100 2_U_5_3U-U_U

Dodatek č. 2 — „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“

EMF"!

Maze

Cetkem vicgflggg - ménéprace

_UPH zm

Hawkměna“ 360W:- DPH

   



Statutární město Ostrava

 

 

magistrát

Příloha č. 3 k Dodatku ev.č. objednatele: 1479D2/2017/OI

Počet listů: 2

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
Čislo změny stavby:

Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad. (ng. ČISIO SO/PS/

/ číslo změny sows-

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 1

SU 02 Objekt Uoinu kultury , Stavebně technický průzkum stavajicich nosných SO 0? I 1

konstrukci objektů A,B,C   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeno stavby. uzavřené dne 10.6.2016, číslo smlouvy objednatele: 1479/2016/OINZKU

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a DK Poklad, s.r.o., Ostrava-Poruba, MKopeckého

675. IČO: 47670576

 

 

Zhotovitel: Společnost STAMONT - VITKOVICE REVMONT, DK POKLAD, se sídlem Moslárenská 1140/48,Vítkovice, 703 OO Oslrava,lCO:

Gen.pro]ektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 8019, 702 00 Ostrava—Přivoz,lČO: 26817853

Technický dozor stavebníka (TDS): lnkos-Ostrava a.s. . se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava. Havlíčkovo nábřeží 696/22 ,lČO: 48394637

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1. Rozpočet- 3 listy 2 x Objednatel

2. Kalkulačni vzorec - 2 listy 1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list je vytvořen na základě individuální dohody (kalkulace) mezi objednatelem a 7holovile|em z důvodu, že nelze vytvořit rozpočet změnového listu

dle postupu ve smlouvě.

Pogis:

Dle ZL4 byl proveden stavebně technický průzkum objektu ke zjištění kvality betonu, výztuže a zdiva nosných konstrukcí a geotechnické zhodnocení kontroly

základové spáry,

Odůvodnění změny:

V průběhu provádění zkoušek, na základě dalších zjištění o stavu stávajících konstrukcí byly statikem stavby v rámci autorského dozoru upřesněny počty

jednotlivých typů zkoušek Z důvodu uložení výztuže ve stavajicich konstrukcích ve vzdálenosti vyšší než 50mm od lice betonu byly nedestruktivní zkoušky v

počtu 43 zkoušek nahrazeny destruktivnimí v počtu 43 zkoušek Byl snížen počet zkoušek betonů nedestruktivní metodou o 6 zkoušek. z původních 33 na 27

zkoušek. Byl zvýšen počet zkoušek pevnosti zdiva zvýšen o 13, z původně požadovaných 14 na 27 zkoušek.

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLIV - prodloužení doby plnění

Údaje v Kč bez DPH:

. Procentuální podil . Procentuální podíl . ,

Cena navrhovanych Meněpracl Meněpract ZL k celkové Cena navrhovaných Vícepracl Vicepracl ZL k celkové Cena Méněpracr a Vlceprací

řešeného ZL _ řešeného Zl, . řešeného ZL
cene stavby cene stavby

-43 366,50 -0,03% 42 890,19 0,03% -476,31

Vyjádření- souhlas se změnou:

Projeklant (autorský souhlasím / . 1,7 i o „, -

dohled): Kania a.s. nesouhlasím Jméno datum A 1 ' Č ' "‘9 ll! podpis

. souhlasim / .

TDS. lnkos — Ostrava as. nesouhlasím Jméno datum “3 r 3g ( ) podpis

Zhotovitel: Společnost souhlasim!

STAMONT—VlTKOVlCE nesouhlasím jméno datum 20.2.2017 podpis

REVMONT, DK Poklad

Objednatel: Statutární souhlasím! . 1e" d t x , d .

město Ostrava nesouhlasím J" 0 a um * i po D's

Objednatel: DK Poklad, souhlasím / , .' . . _ ' '

s.r.o. nesouhlasím jméno dalum A “ *) JV: lv podpls

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Neanou součástí Evidenčnlho listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy. které zdůvodňují oprávněnost změnového listu. včetně “Rozpis oceněni změn položek't

  Změna stavby (ZBV) - krycí list |Číslo paré: 
  9/44 Dodatek č. 2 — „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“



Statutární město Ostrava

magistrát

ltlílž/al'!lfl'lll „Al i lití/Vl ily-"I'll

 

 
 

     
 

  

 

Stavba: Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad

Objekt: D 1 1 » Architektonicko stavebni řešení

Část: Stavebně technický prú7kum stávajících nosných konstrukci objektu A,B,C

Ohjednalet Statutární město Ostrava, Prokešovo námestí 1803/8, 729 30 Ostrava. IČO: 00845451 3 DK Poklad. s.r.o., OstravafPoruba

Zhotovitet Společnost STAMONT - VÍTKOVICE REVMON l . DK POKLAD, se sídlem Mostarenská 1140/48.Vllkovice_ 703 00 OslravaJCO

Datum: 20.2.2017

, Kod _„ , , Popis Vlcepráce , MĚĚWĚCE Cena celkem

1 2 3 4 5

Nové položky 42 890,19 43 366,50 -476,31

iii {ILUQQJE i! 3391}va “4/0131

ESAM fmas

M, LQPMCL 4,3 „B_G ©

Qlkcm vice,—ptám! - inenépiace 47631

gm 2:1 ve 5399;

ngc|>ráce menepiace w:. lJl>l_l ÁŽM
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Statutární město Ostrava

 

 

magistrát

Příloha č. 4 k Dodatku ev.č. objednatele: 1479D2/2017/OI

Počet listů: 2

Evidenční list změny stavby

Název a evtdenční číslo stavby, Čj5|o změny stavby.

Rekonstíukco a modernizace Domu kultury Poklad. org - CÍSIO SO/PS/

Íčislo změny sows;

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS). 1 2

SO 02 Objekt Hornu kulíury- injektáž objektů A,B,C (zamě-nn materiálu) SO 02

   
Smluvni strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 10.6.2016. čislo smlouvy objednatele: 1479/2016/OINZKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, íČO: 00845451 a DK Poklad, s.r.o., Ostrava—Poruba, MKopeckého

675, IČO: 47670576

 

 

Zhotovitel: Společnost STAMONT - VITKOVICE REVMONT, DK POKLAD, se sídlem Mostárenská 1140/48,Ví\kovice. 703 00 OslravaJCO:

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s.. se sídlem Špálova 80/9. 702 00 Oslrava-PfivonCO: 26817853

Technický dozor stavebníka (TDS): Inkos-Ostrava a.s. , se sídlem Ostrava—Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22 ,lČO: 48394637

Přllohyt Počet paré: Příjemce :

1. Rozpočetra listy 2 x Objednatel

2. Cenová nabídka 1 x TDS

3. Zápis ve stavebním deniku - 1 list 1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list je vytvořen na zaklade individualní dohody (kalkulace) mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu, že nelze vytvořit rozpočet změnového listu dle

postupu ve smlouvě.

Dle ZL2 bylo odsouhlaseno provedení ínjektáží spodní stavby polyuretanovou pryskyřicí.

' v n ' *

Pfi praktické aplikaci injektáže polyuretanovou pryskyřicí v 1.pp bylo zjištěno, že zvolena metoda není vhodná. Z důvodu vyšší vrskozily polyuretanu nedošlo k

průniku injektážní latky zdivem. Na místě samém byl odzkoušen pro injektování materiál nlzkoviskóznl hydrostruktuml pryskyřice na akrylátové bazi. Provádění

timto na stavbě odzkoušeným materiálem je vhodnější než původné zvoleným materiálem.

 

 

 

 

 

      
 

 
 

 

 

 

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLlV - prodloužení doby plnění

Údaje v Kč bez DPH;

, . _ . Procentuální podíl , Procentuální podíl , .

Cena navrhovanych Menepract Méněpracl ZL k celkové Cena navrhovanych Vícepracl Víceprací ZL k celkové Cena Méněpracr a Vicepracl

reseneho ZL řešeného ZL řešeného ZL
cené stavby ceně stavby

-1 035 598,58 -0,70% 1 027 493,89 0,69% -8 104,68

Vyjádření- souhlas se změnou: '

Projektant (autorský souhlasím/ . (I , _

domed): Kama a.s. nesouhlasím jméno datum (71 (' 2 (0 „ poup's

souhlasím / , , . "
TDS: lnkos - Ostrava a.s. .nesouhíasím jmeno datum (.5. z, 71“ i j podpls

Zhotovitel: Společnost hl I /

STAMONT-VÍTKOVICE 3203352“ jméno datum 202.2017 podpis

REVMONT, DK Poklad

Objednatel: Statutární souhlasím! . é dat , d .

město Ostrava nesouhlasim Jm no um ' , i ' po pus

Objednatel: DK Poklad, souhlasím! , , .: , „ , .

s.r.o. nesouhlasím jmeno datum " J“- — Čt; 1 ? podpis

 

Tento Evidenční llst změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, Nedílnou součástí Evldenčnlho listu změny stavby je "Přehled dokladů"

ve kterém jsou uvedeny všechny písemností a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění zmen položek".

Změna stavby (ZBV) » krycí list Číslo paré:
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Statutární město Ostrava

 

 

magistrát

Příloha č. 5 k Dodatku ev.č. objednatele: 1479D2/2017/OI

Počet listů: 3

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby' Číslo 7mény stavby:

Rekonstrukcí: a intrtímniarízo Donn! klílttíly Poklad. org. Cislo SOIPS/

Íčíslo zmeny SO/PS'

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 4

$() 02 Objekt Domu kultury schodiste objektu A ‘1 LFP tio LNP SO “2

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 10.6.2016, číslo smlouvy objednatelei 1479/2016/OINZKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, ICO: 00845451 a DK Poklad. sro., Ostrava-Poruba. M Kopeckého

675, iČO' 47670576

 

 

Zhotovitel: Společnost STAMONT - VITKOVICE REVMONT, DK POKLAD, se sídlem Mosla'renska' 1140/48,Vilkovice. 703 00 OslravaJCO:

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s.. se sídlem Špálova 8019, 702 00 Oslrava-PfivonCO: 26817853

Technický dozor stavebníka (TDS): Inkos-Ostrava a.s. . se sídlem OsíravaMoravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22 ,IČO: 48394637

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1.Ro7počel - ? listy
2 x Objednatel

2.Zápis z KD - 1 list 1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Dle zápisu z kontrolního dne ze dne 18.10. 2016 v bodě D/1 1/5 AD sdélil, že železobetonové schodiště z m.č. A1.16 do m.č.A0.16 zůstane zachováno Nutno

provést opravu povrchu schodiště před montáží noěho finálního povrchu.

 

Odůvodnění změny:

Při kontrole stavebního objektu byl Zjištěn vyhovující stav schodiště v křídle .,A“, m.č. 1.16, Na základě tohoto zjištění bylo dohodnuto, Že bude tato konstrukce

ponechána, vybourána původni keramická dlažba a před montáží provedením nového finálního povrchu provedeno vybroušení povrchu.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV - prodloužení doby plnění

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

       
 

 

 

 

 

 

, Procentuální podíl . Procentuální podil . , . ,
Cena navrhovanych Měněpracl Méněprací ZL k celkové Cena navrhovanych Vícepraci Víceprací ZL k celkové Cena Měnepracr a Vicepracl

řešeného Zl. řešeného ZL rešeného ZL
ceně stavby ceně stavby

-18 166,88 -0,01% 1 920,24 0,00% -16 246,64

Vyjádření- souhlas se změnou: /

Projektant (autorský souhlasim / . l/ 71 _

dohled): Kania a.s. nesouhlasím jméno datum ox ]“ Z 10 podpis

souhlasím / . , .
TDS; Inkos — Ostrava a.s. nesouhlasim jmeno datum A“ ? '?c i r podpis

Zhotovitel: Společnost hl . I

STAMONT-VÍTKOVICE Éggofůgím jméno datum 20.2.2017 podpis

REVMONT, DK Poklad

Objednatel: Statutární souhlasím / _ e d t , d ,

město Ostrava nesouhlasím 1m no a um ' po pis

Objednatel: DK Poklad, souhlasim! , . 4 - i _ .

s.r.o. nesouhlasím jmeno datum *“ “ x», [ '? pcdpls

 

Tento Evidenční list změny stavbyjc podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o d'iĚ). Nedílnou součástí Evidenčniho listu změny stavby je “Přehled dokladů“

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek"_

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré.
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Statutární město Ostrava

magistrát

MEIR/0011”ALP t;:rrkt—nť't'rir

 

  

        

 

  

Stavba: Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad

Objekt: D.1.1. , Architektonrcko stavebni řešení

Část: schodiště objektu A z LFP do mp

Objednatel. Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, ICO. 00845451 a DK Poklad, s r.o . Ostrava-Poruba

Zhotovitel. Společnost STAMONT - VÍTKOVICE RFVMONT, DK POKLAD, se sídlem Mostárenská 1140/48_Vitkovice. 703 00 OslravaJCO

Datum: 20.2.2017

Kód Popis Vicepráce Meněprace Cena celkem

1 ' ' 2 3 4 " 5

D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení 0,00 9 136,95 -9 136,95

HSV - Práce a dodávky HSV

4 — Vodorovné konstrukce 0,00 8 256,54 -8 256.54

99 - Přesun hmot 0,00 880,41 —880,41

D.1.1. - Architektonicko stavební řešení 908,22 9 029,93 -9 029,93

HSV - Práce a dodávky HSV

9 — Ostatni konstrukce a práce 0,00 9 029,93 -9 029,93

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Povlakové povrchy 908,22 0,00 90822

Nové položky 1 012,02 0,00 1 012,02

Celkem ngzg 18 lefiBg »ll 154.133

Vice )race @311

Méně trium.— M,@

Celkem vrcepráce - rnéggmáge -16 7,46 -9

931.2% 141.1272

VýgeEráce — rnénépráce vč. DPH —19 658 43
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 6 k Dodatku ev.č. objednatele: 1479D2/2017/OI

Počet listů: 2

  

Evidenční list změny stavby

 

Název a evrdenční cislo stavby:

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

‘R’K'Mw‘i‘wwfl'll' : \ll|i.|il'vl(_l\-l-—1ttíli*

\ to i l Jvnul — I‘M

 

Číslo SO/PS/

/číslo změny SO/PS.

Čislo změny stavby:

 
 

675, IČO: 47670576

Zhotovltel:

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 10„6,20t6, číslo smlouvy objednatele: 1479/201Gí0l/VZKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo namesti 1803/8. 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 3 DK Poklad. s.r.o., Ostrava-Poruba, MKopeckého

Společnost STAMONT - VITKOVICE REVMONT. DK POKLAD, se sídlem Mostárenska 114()/48,Vltkovice, 703 00 OstravaJCO:

 

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

KANIA a.s.. se sídlem Špálova 80/9, 702 00 OstravarPfivonCO' 26817853

lnkos-Ostrava a.s. . se sídlem Ostrava»Moravská Ostrava, l'lavličkovo nábřeží 696/22 „IČO: 48394637

 

Přílohy.

.
.

Rozpočet » 1 list

Rozpočet rekapitulace * 1 list

Střešní vpust' „popis , nabidka - 1 list

Spádové poměry střecha A ,1 list

Spádové poměry střecha C - 1 list

PIR desky cenová nabídka - 1 list

„
\
'
Š
D
P
'
P
P
N

Pořizovací přirážka N9, N10 PrtSkr -2Iisty   

Počot paré:

2x

Příjemce ;

Objednatel

TDS

Zhotovitel

Projektant (autorský dozor)

 

Popis a zdůvodnění změny:

 

postupu ve smlouvě

m'a; Peace Ubi“ SW (FAQ (fv

Změnový list je vytvořen na základě individuální dohody (kalkulace) mezr objednatelem a zhotovitelem z důvodu. že nelze vytvořit rozpočet změnového listu dle

Popis: Po demontáži skladby střešních plášťů SO 02 křídla A a C byla zjištěna nerovnost střešních rovin. bylo nutno vyrovnání těchto nerovností

Odůvodnění změny: Po odkrytí stávající skladby střechy na objektech " A, C " byla zjištěna nerovnost střešních rovin. Z toho důvodu je nutno provest

úpravu a vyrovnani podkladu pro provedení skladby nové. Bude upraven spád střešních rovin na 3 % .

Z (&$er 'P- 0.

 

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV na prodlouženl doby prováděných prací o 4 týdny. NEMÁ VLIV na prodloužení celkové doby plnění.

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podil

Cena navrhovanych Méněpracl Méněpraci ZL k celkové Cena navrhovaných Vlcepracl

Procentuální podil

Vícepraci ZL k celkové
Cena Meněpraci a Vícepraci

       
 

 

 

 

 

 

s.r.o. nesouhlasím

řešeného ZL ceně stavby reseneho ZL ceně stavby řešeného ZL

—16 686,58 -0,01% 224 508,69 0,15% 207 822,11

Vyjádření- souhlas se změnou: I

Projektant (autorský souhlasim l . r A .

dohled): Kania as, nesouhlasím jméno datum v/f ! ' do IF podpls

_ __ souhlasím / _ _ .

TDS. Inkos - Ostrava as. .nesouhlaslma jméno datum 'i'! I L,: ( )- podpis

Zhotovitel: Společnost souhlasím!

STAMONT-VÍTKOVICE nesoumasím jméno datum 20.2.2017 potápí!

REVMONT, DK Poklad

Objednatel: Statutární souhlasim! 'méno datum d .

město Ostrava nesouhlasím J » po D's

Objednatel: DK Poklad. souhlaslm/ jméno datum „, _? . \ v ml? , 3» podpis

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dllo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy. které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetne “Rozpis oceněni změn položek".

  Změna stavby (ZBV) - kryci list Číslo paré;   
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Statutární město Ostrava

magistrát

Id Ii./WIA! l J! N ;|„ IN *.'/1 '( )(ž'l U

Stavba: Reknnairukne a modernimce domu kultury Poklad

Objekt: D 1 1 , SO O? Arnhitnklnniczko stnvnhni inšnni

D1 111. - SO 02 Zdravotně technické mstaiacc

Datum: ?0 7.7017

Kód _ , , Popis i Vicepráce , Méněpráce _Vcrenacelkem

1 2 I 3 4 5

 

 

PSV - Práce a dodávkv PSV 144 163,18 2 844,58 141 318,60

712 - Povlakové krytiny 29 913,34 0,00 29 913,34

713 - Izolace tepelné 113 930,92 2 844,58 111 086,35

764 - Konstrukce klempířské 318,91 0,00 318,91

D.1.4.1. - SO 02 Zdravotně technické instalace 330,00 13 842.00 -13 512,00

Nové položky 80 015.51 0.00 80 015.51

Celkem 7.24. 508,69 16 686,58 7.07 822,11

VILÉM—45.5 224599.99.

.Mungpmg 1060050

Celkemvicemggg-ýmenóimrlš HEMA

DPHVgti 43 642,04

Elfiifiié_nggplgcp » nlguépme w': my
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Statutární město Ostrava

 

 

magistrát

Příloha č. 7 k Dodatku ev.č. objednatele: 1479D2/2017/OI

Počet listů: 2

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční Číslo stavby. Číslo změny stavby.

Rekonstrukci! n modernizaci: Hontu kultury Poklad. org. - C‘s“) SO/PS/

/číslo 7meny SO/PS:

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 7

. , . , . „ . 50 02
so nz ()hjokt Domu kultury - Nadnmy oijkm A,B,L vum roypoúu

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.6.2016, číslo smlouvy objednatele. 1479/2016/Ol/VZKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava. IČO: 008455451 a DK Poklad. s r o , Ostrava-Poruba, MKopeckóho

675, IČO 47670576

 

 

Zhotovitel: Společnost STAMONT - VITKOVICE REVMONT, DK POKLAD. se sídlem Mostarenská 1140/48,Vitkovlce, 703 00 OstravaJCO.

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, 702 OD Oslrava-PfivonCO: 26817853

Technický dozor stavebníka (TDS): lnkos-Ostrava a.s. , se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/?2 „IČO: 48394637

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1.Rozpočet - 2 listy
2 x Objednatel

2.Bouraní že k-cí v 1.PP . 1 list 1 x TDS

3.Fotodokumentace - 18 listů 1 )( Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Bouranl podlah nad rámec PD,bouránI ŽB zakadu skrytých v konstrukci podlah,vybudovánl kanaliz. šachtic drenážnlho systemu apod.

 

Odůvodnění změny:

Potřeba těchto VP vznikla po odkrytí plánovaných (PD řešených) konstrukčních vrstev.Vrstvy podlahy nebyly ve skutečnosti ve složení dle původni historické

PD.nýbrž mely ruzne podklady, včetně starých žb. základůktere nebyly nikde v původní hlstoricke PD předpokládány. Rovněž nebyly GP předpokládány různé

výšky podkladnlch vrstev (včetně dlažeb) v různých mlstnostechPro účely nově zrekonstruovaných prostor, bylo nutné tyto anomálie odstranit a nahradit různě

tlustými vrstvami, které ruzné výškové rozdlly elimintí a připraví jednotnou rovinu v celém podlaží KD pro nášlapné vrstvy.Venkovnl drenážnl system

„původně předpokládaný za funkční, bohužel po dokopa'nl zakladúmcbyl v některých místech vůbec nalezen, bylo nutno vybudovat nový systém propojený do

šachtic za účelem dostatečného odvodu pronikající vody do podloží.Všechny VP vznikly na základě dodatečných poznání po odkrytí stávajících

konstrukcí.Vlcepráce nejsou zpusobeny vadou Projektové dokumentace.

 

časový vliv na plnění SOD: MÁ VLlV na prodloužení doby prováděných prací o 8 týdnů. MÁ VLIV - prodloužení celkové doby plnění o 4 týdny

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl , . Procentuální podíl

Ménépracl ZL k celkové cena “av'hovanyc'" V'Cep'ac' Vlccpracl ZL k celkové
řešeného ZL

ceně stavby ceně stavby

0,00% 1 656 895,48 1,11% 1 656 895,48

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

       
 

Vyjádření- souhlas se změnou:

 

 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasím / _ (71 n () n) .

dohled): Kania a.s. nesouhlasim jméno datum C L ' w ' w /ř podpis

_ souhlasím! , . , , .
TDS. lnkos - Ostrava a.s. _nesouhlastm- jmeno datum „( '1 ; 2‘ _ // podpls

Zhotovitel: Společnost hl l I

STAMONT-VITKOVICE so" as '“ jméno datum 22.2.2017 podpis
nesouhlasím

REVMONT, DK Poklad

Objednatel: Statutární souhlasím! . é d t , d ,

město Ostrava nesouhlasim 1m no a um , ’ po p15

Objednatel: DK Poklad, souhlasím! , . , \ \ .

s.r.o. nesouhlasim jméno datum „') A,“ * JC l ) podpis

 

Tento Evidenčnl list zmeny slavbyje podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dfio, Nedinou součastí Evldančnlho listu změny stavbyje "Přehled dokladu"

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy. které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis oceněni změn položek".

Zmena stavby (ZBV) — krycí list Člslo paré:
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Statutární město Ostrava

magistrát

HIM/um] ul,/aw ummmflm

 

 
 

       
 

 

Stavba: Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad

Objekt: D.1.1. - Architektonicko stavební řešení

D.1 4 1 - Zdravoté technické instalace kanalizace

Část: Nadmiry objektu A,B.c vuči rozpočtu

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava, IČO. 00845451 a DK Poklad, s.ro.. Ostrava—Poruba

Zhotovitel: Společnost STAMONT - VÍTKOVICE REVMONT, DK POKLAD, se sídlem Mostárenská 1140/48.Vitkovice, 703 00 OstravaJCO

Datum: 22,2 2017

Kód Popis Vícepráce Méněpráce Cena celkem

1 ' * 2 *i " * ' > 3 4 5

D.1.1. - Architektonicko stavebni řešení 1 591 479,36 0,00 1 591 479,36

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 667 780,24 0.00 667 780,24

9 - Ostatní konstrukce a práce 860 909.12 0.00 860 909,12

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 62 790,00 0,00 62 790,00

D.1.4.1 - Zdravotě technické instalace - kanalizace 39 696.41 0.00 39 696,41

HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedeni 38 057,04 0,00 38 057,04

998 - Přesun hmot 1 639,37 0,00 1 639,37

Nové položky 25 719,71 0,00 25 719,71

gg‘alkom lflLHELbAB 0,00 1656 805,48

\_/i_gppiuce | 056 805,48

Menépracu 0,00

ngom Vlccpraco - meni—place 1050 005,10

010211“ mw

.Vy.c_epracc - mollepvgageLDLH 7 004, &&
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 8 k Dodatku ev.č. objednatele: 1479D2/2017/OI

Počet listů: 2

 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční čislo stavby. Čislo změny slavily

. Císlo SO/PS/
Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad. mg.» _ _

Ícislo zmeny SO/PS;

Název stavebního objektu/provoznlho souboru (SO/P5): 1 8

so 02 Objekt nmuu kultuiy— ?koučky , akustiku tot/innost h'llllnvllt', SO 02

osvetleni   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 106.2016, číslo smlouvy objednatele. 1479/2016/OINZKU

objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nornósti 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a DK Poklad, s.ro. Ostrava-Poruba.

M.Kopeckého 675,1CO;47670576

 

 

Zhotovitel: Společnost STAMONT - VITKOVICE REVMONT, DK POKLAD. se sídlem Moslárenská 1140/48,Vitkovice, 703 00 Ostrava,lCO:

Gemproíektant (autorský dohled): KANIA as., se sídlem Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-PřivonČO: 26817853

Technický dozor stavebnlka (TDS): Inkos-Ostrava a.s. , se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava. Havlíčkovo nábřeží 696/22 „IČO: 48394637

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1, Rozpočet- 2 listy

2. Nabídka akustika -1 list 2 x Objednatel

3. Nabídka rovinnost - 1 list 1 x TDS

A. Nabidka termovize - 1 list 1 x Zhotowtel

5, Nabídka moření osvětlení * 1 list 1 x Projektant (autorský dozor)

c
:

. Vyládřcni HKS v 1 list

\
,

, Zápis z KD -1Ilst

o
n

. Kalkulačnl vzorec — 2 listy   
 

Popis a zdůvodnění změny

Změnový list je vytvořen na základě individuální dohody (kalkulace) mezi objodnatolom a zhotovitelem z důvodu, že nelze vytvořit rozpočet

změnového listu dle postupu ve smlouvě

POQÍS:

Zkoušky u mereui,

 

 

Qgflvgdnénl zmg' ny.

Dla požadavku KHS MSK je nutno provést měření hluku od hudební produkco a při provozu zařizení vzduchotechniky v denní i noční době v

nejbližším venkovním chráněném postoru stavbya dodat protokoly () měření umělého osvětlení v požadovaných místnostech. Tcrmovizi bude

proká/ána jakost tepelných izolací KZS a střechy. Vlccprácc DOJSOU způsobené vadou projektu

 

časový vliv na plnění 300: NEMÁ VLIV - prodloužení doby plnění

Údaje v Kč bez DPH:

 
  
 

Procentuální podil

Vlcepract ZL !( celkové

ceně stavby

Procentuální podíl

Menepraci ZL k

celkové ceně stavby

0,00% 281 518,93 0,19% 281 518,93

Cena Méněpraci a Vlccpraci

řešeného ZL

Cona navrhovaných Mbněpmci

řešeného ZL

Cona navrhovaných

Víceprací řešeného ZL

       
 

Vyjádření- souhlas se změnou:

 

 

 

 

 

' = ' ' k' souhlasím! _ ,

ŠŠĚŠZÍIĚŠÍŠŠŽ.Y nesouhlasim jmeno datum »“ ' / - LJ ”mum’s

TDS: lnkos - Ostrava souhlasím l v .

as. nemuhlastm jméno datum NJ ') Čt:/1" pudpxs

Zhotovitel: Společnost

STAMONT-VÍTKOVICE 222315123;— jméno datum 20.2.2017 podpis

REVMON1,DK Poklad |

Objednatel: Statutární souhlasím / . . . .

město Ostrava nc.-souhlasím jmeno datum ' ' ' pedpls

Objednatel: DK Poklad, souhlasím / , , , _ .

s.r.o. nesouhlasím jmeno datumJ ‘ 1 a: Í ( ) podpis

 

Tento Evrdenčnl list změny stavby Je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Ned-l-lnou součásti Evldenčnilio listu změny stavby je

"Přehled dokladů" ve kterém isou uvedeny všechny plsemnostl a přílohy, které 7důvodňuii oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis oceněn!

Změna stavby (ZBV) - krycl list |Číslo paré:
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Statutární město Ostrava

 

 

magistrát

Příloha č. 9 k Dodatku ev.č. objednatele: 1479D2/2017/OI

Počet listů: 2

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby Čislo změny stavbyi

Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad, org. — Č'SIO SO/PS/

ÍČislo zmény SO/PS:

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 9

50 02 Objekt Domu kultury , Kanalizacni rozvody pros objcklové dilntnm- nn utijnktli SO 02

U   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 10.6.2016, čislo smlouvy objednatele: 1479/2016/OI/VZKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava. IČO; 00845451 a DK Poklad, sro,. Ostrava-Poruba, M.Kopeckého

675, IČO: 47670576

 

 

Zhotovitel: Společnost STAMONT - VITKOVICE REVMONT, DK POKLAD. se sldlem Mostárenská 1140/48.Vitkovicc, 703 00 OslravaJCO:

Gen.projektant (autorský dohled): KANlA a.s., se sídlem Špálova 80/9. 702 oo Ostrava-Přivoz,lČO: 26817853

Technický dozor stavebnlka (TDS): lnkos-Ostrava a.s. , se stolem Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22 ,ICO: 48394637

Přílohy. Počet paré: Příjemce :

1Rozpočet - 2 listy 2 x Objednatel

2 Cenik tvarovek -1 list 1 x TDS

3, Zdůvodněnl pořizovací přirážky tvarovek — 1 list 1 x Zholovilel

4. Místa prostupu přes dilataci — 1 list 1 x Projektant (autorský dozor)

5. Fotodokumentace - 10 listů

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list je vytvořen na základě individuální dohody (kalkulace) mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu, že nelze vytvořit rozpočet změnového listu dle

postupu ve smlouvě.

Pogís:

Provedení úpravy potrubí kanalizace v místech objektové dilatace.

 

 

Odůvodnění změny;

V místech objektové dilatace je nutno do kanalizačního potrubí osadit lvarovku s delším hrdlem pro vyloučeni možnosti poruch.

Systém odvodnění ZTI byl upřesněn na základě výrobků zvolených zhotovitelem. GD předpokládal system (vyšší jednotkové ceny),kde jsou standartne

tvarovky v cené, Vícepráce nejsou způsobené vadou projektu

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLIV - prodloužení doby plnění

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Procentuální podíl Cena navrhovan 'ch Více raci Procentuálnl podil

Ménépracl ZL k celkové y p Vlceprací ZL k celkové
řešeného ZL „

cené stavby cene stavby

0,00% 5 134,21 0,00% 5 134,21

Cena Ménepracl a Vlceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

       
 

Vyjádření- souhlas se změnou:

 

 

 

 

 

Projektant (autorský souhlasim / ta'. . ,

dohled): Kania a.s. nesouhlasim jméno datum 0" ," 2' 'LOlÍi podpis

_ souhlasim! _ _ .

TDS. lnkos - Ostrava a.s. .nesouhtaslm' jméno datum A f.“ L L: 1 ) podpis

Zhotovitel: Společnost hlasí I

sou m ,
- '

STAMONT-VÍTKOVICE nesouhlasim jmeno , datum 20.2.2017 podpis „

REVMONT, DK Poklad

Objednatel: Statutární souhlasím! . e d t ( . d ._ T

město Ostrava nesouhlasim Jm no a um ' ' ' ' po pis .

Objednatel: DK Poklad. souhlasim! 'méno d l , , .1 .1 d ,

s.r.o. nesouhlasím J a um " - \ LL? i? po pis

 

Tento Evidenční list zmeny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dllo. Nedllnou součásti Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"

ve kterém jsou uvedeny všechny plsemnostl a přilohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu. včetne "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycl list [Čislo paré:
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Statutární město Ostrava

magistrát

“VIE/“.5111“!”/1171rHH‘VPQMVT'IU

 

 

 
     
 

 

Stavba: Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad

Objekt: D.1.1. Architektonicko stavebni řešení

014,1 - /drav0lé technické. instalace - kanalizace

Část: Kanalizační rozvody přes objektové dilatace na objektu B

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava, lČO: 00845451 a DK Poklad. s.r.o., OstravarPoruba

Zhotovitel: Společnost STAMONT , VÍTKOVICE REVMONT, DK POKLAD, se sídlem Moslárenská 1140/4B,Vilkovice, 703 00 Oslrava,lČO

Datum: 20.2 2017

Kód Popis Vícepráce Méněpráce Cena celkem

1 2 3 4 5

D.1.1. - Architektonicko stavebni řešení 1 798,51 0,00 1 798,51

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce 1 798.51 0,00 1 798,51

D.1.4.1 - Zdravotě technické instalace - kanalizace 725,89 0,00 725,89

HSV - Práce a dodávky HSV

721 - Zdravolechnika - vnitřní kanalizace 725.89 000 725.89

Nové položky 2 609,82 0,00 2 609,82

yqikem 9 124,241 9.0.0 519421

y_igepráce 5134 71

Méněpráce M

Celkem vicepráce — ménépráce ML

ML 1 078.19

Mycegráce - inénegráce vc', DPH M$

22/44 Dodatek č. 2 — „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“
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Příloha č. 10 k Dodatku ev.č. objednatele: 1479D2/2017/OI

 

Evidenční list změny stavby

 

Název a ewdenčnl číslo stavby:

Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad,

„ Číslo změny stavby:

Císlo SO/PS /

or _ _ Íčislo změny SC)/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/F

50 02 Objekt Domu kultury - Úprava otvorů pro osazení oken a

zárubní .

23
SO 02

   
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 10.6.2016. číslo smlouvy

oblednatele: 1479/2016/OINZKU

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, ICO: 00845451 a DK Poklad, sro.,

Ostrava-Poruba, M.Kopeckeho 675. IČO: 47670576

Zhotovitel: Společnost STAMONT - VÍTKOVICE REVMONT, DK POKLAD. se sídlem Mostárenská

1140/48,Vítkovíce, 703 00 Ostrava,

 

Genprojektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, 702 00 Ostrava—Přívoz,!ČO' 26817853  Technický dozor stavebníka (TDS):

nábřeží 696/22 ,IČO: 48394637

lnkOS—Oslrava as , se sldlcm Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovo 
 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1. Rozpočet a rekapitulace rozpočtu - 2 listy 2x Objednatel

2. Úprava oken - toto 1 list 1 x TDS

3 Podezdivka parapetu - foto - 2 listy 1x Zhotovitel

4. Úprava otvorů pro zárubeň - foto - ílist 1 x Projektant (autorský dozor)

5, Úprava otvorů oken - foto 4 listy

   
Popis a zdůvodnění změny:
 

Popiszpro zpětné osazení eurooken bude nutné upravit ostění a parapety ( csekáni ostění, podezděni parapetu. omítka

ostént ). U hliníkových oken s parapetním zdivem na dilataci A a C je nutné odstranil rozvolněné podmazy . nesoudržne

parapetní zdivo a upravit ostění osekánlm.

Od0vodné_r1’gm§ma 

Před osazením eurooken bude nutno odsekat přečnívající ostění a parapetního zdiva Dále bude třeba upravit ostěnía

parapet. tak aby byl otvor přichystaný pro řádné nalepení parotěsná páskyaosazenleurooken. Parapetni zdivou

hliníkových oken je nesoudržné avýškové neodpovídá projektové dokumentaci. Parapetní zdivo je natolik degradovane, že

po odstranění rozvolnéných cihel se celé rozpadá . Proto je nutne vyzdit znovu . provest novou vyzdívku, tyto práce se týkají

2. NP vdílatací A a vdllatací C. U hliníkových oken na křídleA a Bnenl dodržena šířka stavebního otvoru. proto se

musi u všech hliníkových oken až 10 cm osténl přisekat. Stavebni otvory pro eurookna v 1. PP dilatace A a v1, PP

dilatace C , nejsou stavebně připraveny pro montáž okna a nalepení parotésu. Musí se osekat ostění( cca 1 - 3cm ).

kterou následné srovnáme maltou pro montáž eurookna s parotěsem.

i). t>.
MZQFRVV‘VL N,5J9od feaggecuj Utd/bu

 

MA VLIV na prodloužení doby prováděných praci o 4 týdny. MÁ VLIV na prodloužení

Časovy V"" ”a ”he“ SOD: celkové doby plnění o 2 týdny.  
Údaje v Kč bez DPH:
  

Cena navrhovaných

Méněpracl řešeného Zl.

Procentuální podil

Méněpraci ZL k

celkové ceně slavbv

Cena navrhovaných

Vlcepracl řešeného ZL

Procentuální podíl

Vícepraci ZL k

cclkové ceně

Cena Méněprací a

Vlcepraci řešeného ZL

 

     

 

 

 
 

 

 

 

0,00 0,00% 374 404,81 0,25% 374 404,81

Vyjádření- souhlas se změnou:

Projektant (autorsky souhlasím.! jméno datum L2,] 4 Z 20 l'r'podpis

TDS: Inkos - souhlasim/ . . ,
d t ' . d

rava a s W jmeno a um 4 í.) 1- H PO PIS „ .

Zhotovitel: .

Společnost ŽZZZÉŠÍQÍL jméno datum 10.2.2017 podpis

STAMONT- ,

Objednatel: souhlasím! . / - , .
d t do n “tm jméno i i a um \ . po pls

Objednatel: DK souhlasnm/ jméno datum :, í; Q (Tc l7p0dpis

s r o sim „:..

Tento Evidenční list změny stavbyjc podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dilo. Nedílnou součástí Evidenčniho listu

změny stavbv je "Přehled dokladů" ve kterém 'sou uvedeny válechnv písemnosti a přílohy které zdů odňu'i oprávněnost

Změna stavby (ZBV) - krycí list Císto paré:    

 

Počet listů: 2
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H :<.«.z~1‘::m m:! l==íl %!

Stavba: Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad

Objekt: D.1.1 — Archilektonicko stavební řešení

Část: Úprava špalet a nadpraží pro zpětnou montáž dřevěných oken

JKSO: Úprava parapetů pro osazeni oken

Úprava otvorů pro zárubně

Statutární město Ostrava. Prokešovo námésll 1803/8, 729 30 Ostrava, lČO; 00845451 a DK Poklad,

 

 

 

 
 

 

 

Objednatel: s.r.o., Ostrava-Poruba. M.Kopeckého 675, IČO: 47670576

Zhotovitel“ Společnost STAMONT - VITKOVICE‘REVMONT. DK POKLAD. se sídlem Mostárcnská

' ‘ 1140/48,Vitkovice, 703 00 OstravaJLO

Dalum: 10.02.2017

Kód i , , ,, Popis . i Vicepráce I Méněpráce __|___Cena celkem

1 l 2 l 3 4 5

HSV - Prace a dodávkv HSV 331 183,46 0,00 331 183.46

3 -Svlslé a kompletní konstrukce 88 197,93 0,00 88 197,93

6 - Úpravy povrchů , podlahy , osazován! 79 775,69 0,00 79 775,69

9 Ostatní konstrukce a práce 157 736,17 0,00 157 736,17

99 -Přesun hmot 5 473,68 0,00 5 473,68

Nové položky 43 221,34 0,00 43 221,34

Celkem 374 404.81 9,99 374 404 81

Vicepráce 374 40432

Méně-práce M

Celkem vicenráce - méněpráce 374 404 81

DPI-121% 78 625 01

Výcepráce - máněgrácc vč. DPH 453 029.82

  



Statutární město Ostrava

 

 

magistrát

Příloha č. 1 1 k Dodatku ev.č. objednatele: 1479D2/2017/OI

Počet listů: 2

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby Číslo zmeny stavby

Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad, org. — ?ÍÍLTOSZZŽY/SO/ps

C

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 27

so 02 Objekt Domu kultury - Fasáda záměna polystyrénu SO 02

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.6 2016, číslo smlouvy obíednatele; 1479/2016/OWZKU

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo namesti 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 :: DK Poklad, s.r.o., Ostrava-Poruba, M.Kopcckého

675, lČO: 47670576

 

 

Zhotovitel: Společnost STAMONT » VÍTKOVICE REVMONT, DK POKLAD, se sídlem Mostárenská 1140/48,Vltkov|ce. 703 00 OslravaJCO'

Gen‘projektanl (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 50/9, 702 00 Ostrava-PfivonCO. 26517853

Tochnícký dozor stavebníka (TDS): ínkos-Ostrava a.s. , se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovo nabíeži 696/22 ,lCO: 48394637

Přílohy Počet paré. Příjemce :

1. Rozpočet a rekapitulace rozpočtu - 2 listy 2 )( Objednatel

2. Výmérníce k rozpočtu - 1 list 1 x TDS

3. Zápis z kontrolního dne ze dne 6.12 2016 - 1 list 1 x Zhotovitel

4 Vyjádření AD k zateplení- 1 list 1 X Projektant (autorský dozor)

5 Tepelné výpočty AD, grag - 2 listy

  
 

Popis a Zdůvodnění změny:

Poprslmčnovy' list obsahuje záměnu polystyrénu pro zaleplcnííasady z EPS 70 F II, 120 mm na polystyren EPS šedý II 100 mm,
 

Odůvodnění změny:

Po kontrole osazení hliníkových okenních sestav a s ohlodom na budoucí provádění zatepleni íasády bylo zjištěna nutnost změny izolantu z tloušťky 120mm

na tloušťku 100mm, Na základě kontrolního tepelně technického propočtu AD, který je přílohou ZL, byl na stranách fasády s osazenýmí hliníkovými

okenními sestovami v objektech A a C navržen místo bílého polystyrénu EPS tl 120mm EPS šedý Grey Wall tí 100 mm.

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLlV - prodloužení doby plnění

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

       
 

 

 

 

 

 

. . . . Procentuální podíl . Procentuální podíl . . , . .

Cena navrhovanych Menepracl Ménépraci ZL k celkové Cena navrhovanych Vtceprací vlcepmcl Zl. k celkové Cena Menepracr a Vícepram

řešeného ZL . řešeneho ZL reseneho ZL
cene stavby ceně stavby

-204 062,57 -0,14% 176 032,34 0,12% -28 030,23

Vyjádření- souhlas se změnou: [

Projektant (autorský souhlasim) _ () . ,. _

dohled): Kania a.s. nesouhlasím jmeno datum P 1 z A) I1 podpts

_ souhlasim / . .
TDS Inkos - Ostrava a s nesouhíam'm— jmeno datum 2, 7 L: , } Podpis

Zhotovrteíi Společnost hl I I

. SOU as rn .

STAMONT-VITKOVICE nesouhlasím pmeno datum 10.2.2017 podpís

REVMONT. DK Poklad

Objednatel“ Statutární souhlasím! , é d t ' , d _

město Ostrava nesouhlasim ;rn no a urn ‘ . » po prs

objednateli DK Poklad. souhlasím! , , vl ) .)

s.r.o. nesouhlasím Jmeno datum '7 “' * .i— 'l _)podprs

 

Tento Evidenční líst změny stavbyje podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Nedílnou součástí Evrdenčního lrstu změny stavoyje"Přel1lod

dokladů“ ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis oceněni změn položakí

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Čislo paré.   
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Ill KN’IHH Nil lill/I'UCIH

 

Stavba: erkzmwukcn a mmicvn mi u Umm Luumy Poklad

Objekt“ DJ l- Avanta-klon cm siavebn' 'eien;

Cm» mummmm slax/cum mam

JKSO

Statutární město Ostrava. Prokešovo na‘mésn 1803/8, 729 JU Oslrava.1CD 002545451 a DK Pnklart 5 I o „ Uzlmvarpumha, M Kupeckého S75 ECO A17570576

 

  

Objednatet:

„Hmmm Sporetnou s www , \'IIKOVICE REL/mom" DK POKLAD. se sidrcm Moslévenska 1140MB,Vixkowce. l0.) uo UslravaJCO

Datum won? 701/

Kód Popws ,, Vmeprace „_ _Méněpráce Cena celkem—__ _ _

1 2 :s 4 5

6 - Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 -204 062,57 —204 062.57

 

 

Nova pulwky 17h 037.34 0.0!) 176 037.34

CHIRP”! 17,9 UŠÍ-LM :ZQ'? 092x121 :23, 039243

VILGIJIÚLU y_oggy

Meugugpe «704 06?: ,7

lekeilwwflcp; l'nenéw'sme iEQ—4.23.

DEM 21% £886.35

Vlggwflgmnmymflg |)le $1,919.59

26/44 Dodatek č. 2 — „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“
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Příloha č. 12 k Dodatku ev.č. objednatele: 1479D2/2017/OI

Počet listů: 2

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční čislo stavby:
Čislo zmeny stavby.

, , Cislo sO/Ps /
Rekonstrukce a modernizace llnmtr kultury l'oklad, mg. - _

/člslo změny SO/PS; .

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS). 3‘2

50 (12 Objekt lJornu kultury - Výměna Iitinnvych (i(—stbvych svocll'i SO 0?

  
 

Smluvni strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeno stavby. u7avřené dne 10.6.2016j číslo smlouvy objednatele 1479/2016/Ol/VAKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava. IČO 00845451 a DK Poklad, s.r.o.. Ostrava-Poruba, M.Kopeckého

675, |Čo. 47670576

 

 

Zhotovitel: Společnost STAMONT - VlTKOVlCE REVMONT, DK POKLAD, se sídlem Mostárenská 1140/48,Vllkovice, 703 00 OslravaJCO:

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA as., se sídlem Špálova 80/9, 702 00 Oslrava-PHVOZJCO: 26817853

Technický dozor stavebníka (TDS): Inkos-Ostrava a.s. , se sídlem OstravaMoravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22 „IČO: 48394637

Přílohy- Počet paré: Příjemce :

1.Ro7poéel - 2 listy 2 x Objednatel

2. Schéma kanalizace v 1 list 1 x TDS

3. Fotodokumentace - 6 listů 1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodněnl změny:

Popis:

Vybourání stávajících dešťových svodů litinových a napojenl z PP dešt'oveho systemu.

 

Odůvodnenl zmeny:

Potřeba těchto vícepracl vznikla po odkrytí plánovaných (projektovou dokumentací řešených) konstrukčních vrstev. Práce nebyly provedeny předchozím

zhotovitelem. Tyto víceprace vznikly na základě dodatečných poznání po odkrytí stávajíclch konstrukci.Vicepráce nejsou způsobeny vadou Projektové

dokumentace.

 

časový vliv na plnění 800: MÁ Vle na prodloužení doby prováděných praci o 2 týdny. NEMÁ VLIV - prodlouženl celkové doby plnění.

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

       
 

 

 

 

 

 

i , Procentuální podil , . Procentuálnl podil

Cena navrhovaných Ménépracr Menépracl ZL k celkové Cena navrhovanych Vlcepract Vícepracl ZL k celkové Cena Menepracl a Vlcepracl

reseneho ZL _ řešeného ZL reseneho ZL

cene stavby ceně stavby

0,00% 55 582,89 0,04% 55 582,89

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský souhlasím! _ , _

dohled): Kania a.s. nesouhlasím 'méno datum » 7“ 2' &) l? man's

souhlasím! , , , .
TDS: Inkos - Ostrava as. nesouhlasfrň' jmeno datum „ l ') , L5 í ) podpis

Zhotovitel: Společnost hl l l

„ sou as m _ .
STAMON l -VlTKOVlCE nesouhlasim jméno datum 1022017 podp|sl

REVMONT. DK Poklad _

Objednatel: Statutárnl souhlasím / . . d l , , d .

město Ostrava nesouhlasim jmeno a um ' ' - ' po pls

Objednatel: DK Poklad, souhlasim / , v „ ] \ .

s.r.o. nesouhlasím jméno datum .J 3 \ '\C * ; podpis

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavřenl dodatku ke smlouvě o dno Nedfinou součástl Evidenčnlho listu změny stavby je "Přehled dokladů"

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis oceneni změn položek".

   Zmena stavby (ZBV) - krycí list |Číslo paré:
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magistrát

mag/011:1“ Actif—f mmvm";'u‘u

 

 

 

     
  
 

  

Stavba: Rekonstrukce a rnoderni7ace Domu kultury Poklad

Objekt: D 1.1. , Architektonicko stavební řešení

01.4.1 - Zdravotě technické instalace - kanalizace

Část: Výměna litinových dešťových svodů

Objednatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava. IČO: 00845451 a Dl< Poklad, sro: Ostrava-Poruba

Zhotovitel: Společnost STAMONT - VÍTKOVICE REVMONT. DK POKI AD. se sídlem Mostárenská 1140/48,Vltkovice, 703 00 Ostrava,lCO

Datum: 10.2.2017

Kód Popis Vícepráce Méněpráce Cena celkem

1 A? „ 2 __ _, * w 3 4 5

D.1.1. - Architektonicko stavební řešení 35 574,00 0,00 35 574,00

HSV - Práce a dodávky HSV

95 - Ruzne dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 35 574.00 0.00 35 574.00

D.1.4.1 - Zdravotě technické instalace - kanalizace 18 503,43 0,00 18 503,43

HSV - Práce a dodávky HSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 503,43 0.00 18 503.43

Nové položky 1 505,46 0,00 1 505,46

Celkem 335_0230 0.00 bb 58230

Víceprácg glam

Ménégráce 94E

‘elkem Vicom-tree — IIICnCpLQch 55 582 09

DPH 21% 1167241

szwiuenémégcvvg DB! 57 255 20
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magistrát

Příloha č. 13 k Dodatku ev.č. objednatele: 1479D2/2017/OI

Počet listů: 2

Evidenční list změny stavby

Na'7ev a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby.

Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad, org. - CÍSIO SO/ÉS/

Íčislo zmeny SO/PS:

Názov stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 35

$() 02 ()leth Uolnu kultury - Linton.: tlíuvíníýclr dveří 5 požární odolnosti zn nrzulnvt':„ SO O2   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, u7avíene dne 10 6.2016. číslo smlouvy objednatele. 1479/2016/OINZKU

Objednavatel: Statutární město Oatrava. Prokcšovo náměstí 1803/6, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a DK Poklad, 51.0,, Ostrava-Poruba. M.l<opeckého 675,

1C0: 47670576

 

 

Zhotovitel: Společnost STAMONT - VITKOVICE REVMONT, DK POKLAD. se sídlem Mostárenska 1140/48.Vítkovice. 703 00 OstravaJCO:

Gen.projektant (autorský dohled): KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, 702 00 OstravaPřivonČO: 26817853

Přílohy: Počet paré: Příjemce '

1. Rekapitulace, rozpočet - 2 listy 2 x Objednatel

2. Cenová nabídka -1 list 1 x TDS

3. Kalkulační vzorec -1 list 1 x Zhotovitel

4' KOVá'" dveří ’1 list 1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Dřevené dveře(viz příloha) budou nahrazeny dveřmi ocelovými.

Qduvodněnízměny: Dveře jsou navrženy spožárnl odolnosll EW45 -C2 DP1 a EW 60702 DP1 jako truhlářský výrobek. Utěchto dřevěných dveří nelze

dosáhnout požadované požární odolnosti dle projektu Požárné bezpečnostního řešení. Dveře s požadavkem na materiál vlaslnostl DP1 nemohou být dřevěné. ale

ocelové. Původnl požadovaná požární odolnost a požadavek na vlastnost materialu dveří tím bude zajištěn.

t/t'cwrfucea lom—wu gc);,g.><;,vv; „(H/JU "P.O.

 

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLIV - prodloužení doby plnění

 

 

        

 

 

  

 

 

 

Údaje v Kč bez DPH:

. Procentuální podíl . , Procentuální podíl , , ,
Cena navrhovanych Méněpracl Ménepracl ZL k celkové Cena navrhovanych Vlcepract Víceprací ZL k celkové Cena Méněpracr a Vícepram

řešeného ZL řešeného ZL , řešeného ZL

cené stavby cene stavby

-132 310,00 -0,09% 267 695,72 0,18% 135 385,72

Vyjádření - souhlas se změnou: /'

Projektant (autorský souhlasím! ) .

dohlsd): Kania a.s., nesouhlasím jméno ' datum "* l . Z ' A] k! podpls

_ souhlasim! . „ . .
TDS. Inkos » Ostrava a.s. nesouhlasím jméno datum 3 1 L. „ \ podpis/,

Zhotovitel: Společnost hl l I „'

STAMONT-VÍTKOVICE "O“ as m, jmeno datum 10.2.2017 podpis
nesouhlaSIm ,'

REVMONT, DK Poklad
f

Objednatel: Statutární souhlasím / “mé d t _ v , - d .

město Ostrava nesouhlasím J no a um y , » . P0 PIS

Objednatel: DK Poklad. souhlasím! . l _ _ , \
l I» ,s.r.o, nesouhlasím jmeno datum .a __ „ „., \ ) podpis

 

Tento Evidenční Iíst změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladu" ve

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu. včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí Ilsl |Číslo paré:
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NLK/\I'Illll Am „n'/ručím

 

 

 

 

Stavba: Rekonstrukce a uvudcunmu— Únllm kuihuy Pok‘m!

Objekl‘ [)1 I - Arcmwkynnmkn smvnhní řešení

Část: láména dveří

JKSO:

objednala Stalulámi měs—(0 Osylrava‘Pmkcéovonamésli1803M, 729 30 Ostrava. IČO: 008451121 a UK Pak‘ad, SLOW Ostrava—Poruba, M Kopeckého 675. \ČO 47670576

lhomvvlcl: Spo‘eénosl SXAMONT - VÍTKOWCC RCVMONT. DK POKLAD, se sinic-m Moslavenska 1140!48_V|\k0wce. 703 (JU ()$lmvaJČO

Datum: 10 02 2017

KM _ *3ng | Vicepváce [ Méněpvácel Cena celkem

1 2 I 3 4 :,

.

Novo polo7l<y 7W (am/2 A1391HU‘UO ”111585.77

267 695.72 »_~_132 319,90 135} 385,72Celkem

)!,igemáw

Móněpráýqg

Cgilmrnýyggepnme — nlqllgprácc

DPH 21%,

Vicchélge 1- menérgrlaqc vč, DPH

26.7 tam

132 319,00

_135 3135,72

.28 43mm
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Příloha č. 14 k Dodatku ev.č. objednatele: 1479D2/2017/OI

Počet listů: 1

REKAPITULACE CELKOVÉ CENY

 

 

          

Stavba: REKONSTRUKCEA MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD

Objekt: SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY

Část:

JKSO: 801 43

Objednatel: Statutární město Ostrava a DK Poklad, s.r.o.

Zhotovitel: STAMONT - VÍTKOVlCE REVMONT, DK Poklad

Datum- 2.9.2016

Kód Popis Cena celkem SOD Cena Dodatku č. 1 Cena Dodatku č. 2 Cena celkem

1 2 3 ménépráce vícepráce

D.1 15020-DPS - D.1 - DOKUM ENTACE OBJEKTÚ 109 300 952,80 1 796 937,03 1 702 076,75 4 306 722,91 113 702 535,99

01-50 01 so 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 44 212,78 0,00 0,00 0,00 44 212,78

D.1.1—SO 01 Architektonicko stavební řešení 44 212,78 0,00 0,00 0,00 44 212,78

01-50 02 so 02 - OBJEKT DOMU KULTURY 105 251 727,15 1 796 937,03 '1 702 076,75 '4 306 722,91 ' 109 653 310,34

D.1.1—SO 02 Architektonicko stavební řešení 66 429 240,66 1 672 754,20 1 683 909,87 4 246 005,81 70 664 090,80

D.1.2—SO 02 Stavebně konstrukční řešení 4057 299,21 0,00 18166,88 0,00 4039132,33

D.1.3-SO 02 Požárně - bezpečnostní řešení- VíZ D.1.1.SO 02 0,00

D.1.4.1-SO 02 Zdravotně technicke instalace 3960 615,14 67 674,83 0,00 60 717,10 4089 007,07

0.1.4.2-so 02 Plynová zařízení 15 565,44 0,00 0,00 0,00 15 565,44

0.1.4.3-so 02 Zařízení pro vytápění staveb 4 449177,20 0,00 0,00 0,00 4 449177,20

D.1.4.4-SO 02 Zařízení pro ochlazování staveb 3 41519971 56 508,00 0,00 0,00 3 471 707,71

D.1.4.5-SO 02 Zařízení vzduchotechniky 6 663 002,42 0,00 0,00 0,00 6 663 002,42

D.1.4.6-SO 02 Zařízení silnoproude elektrotechniky 14 891796,84 0,00 0,00 0,00 14 891796,84

D.1.4.7-SO 02 Měření a regulace (ASŘ) 1 369 830,54 0,00 0,00 0,00 1 369 830,54

D.1-So 08.1 so 08.1 - VEREíNE PŘÍSTUPNÉZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOM UNIKAcE CHODNÍKY 2 245 361,88 0,00 0,00 0,00 2 245 361,88

D.1-So 08.2 so 08.2 - NEVEŘEJNÉ PŘÍSTUPNÉZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE, CHODNÍKY 1 238 516,76 0,00 0,00 0,00 1 238 516,76

01-50 09 so 09 - SADOVÉ ÚPRAVY, OPLOCENÍ 521 134,23 0,00 0,00 0,00 521 134,23

D.1.1-SO 09 Architektonické a stavebně technické řešení 521 134,23 0,00 0,00 0,00 521 134,23

nz 15020-DPS - D.2—IO - DOKUM ENTACE TECHNiCKÝCH A TECHNOLOGiCZAŘíZEM' 297 271,36 0,00 0,00 0,00 297 271,36

D.2-|O 01 IO 01 — VENKOVNÍ ROZVODY VODY - NENACENOVAT

0.240 02 IO 02 — VENKOVNÍ ROZVODY KANALIZACE - NENACENOVAT

D.2—IO 03 IO 03 - VENKOVNí ROZVODY NN 151 577,56 0,00 0,00 0,00 151 577,56

D.2-I0 04 IO 04 — LAPAČ TUKÚ . NENACENOVAT

D.2—IO 05 IO 05 - NTL PŘÍPOJKA PLYNU 145 693,80 0,00 0,00 0,00 145 693,80

nz 15020-DPS - D.2-PS - PROVOZNÍ SOUBORY 37 791 643,84 0,00 0,00 0,00 37 791 643,84

D.2—PS 01 PS 01 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 665 849,04 0,00 0,00 0,00 665 849,04

D.2-PS 02 PS 02 - EPS (elektronicka požární signalizace) 1 263195,67 0,00 0,00 0,00 1 263195,67

D.2—PS 03 PS 03 - EVAKUAČNÍ ROZHLAS 528 002,03 0,00 0,00 0,00 528 002,03

D.2-PS 04 PS 04 - as, PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM 429 499,84 0,00 0,00 0,00 429 499,84

D.2—PS 05 PS 05 - KAM EROVÝ SYSTEM 204 200,46 0,00 0,00 0,00 204 200,46

D.2-PS 06 PS 06 - ROZVODY TELEVIZNÍHO SIGNÁLU 161 648,51 0,00 0,00 0,00 161 648,51

D.2-PS 07 PS 07 - TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA 283 300,30 0,00 0,00 0,00 283 300,30

D.2—PS 08 PS 08 - OSTATNí SLABOPROUDA ZAŘÍZENÍ 84 700,59 0,00 0,00 0,00 84 700,59

D.2—PS 10 PS 10 - TECHNOLOGIE KUCHYNĚA BARÚ 2188 502,73 0,00 0,00 0,00 2188 502,73

D.2—PS 12 PS 12 - DIVADELNÍ TECHNOLOGIE 24 949 218,02 0,00 0,00 0,00 24 949 218,02

D.2-PS 12.1 JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE DIVADELNÍHO SALU 9 500 341,34 0,00 0,00 0,00 9 500 341,34

D.2-PS 12.2 JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIESPOLEČENSKÉHO SALU - v ceně PS12.1

D.2-PS 12.3 JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE KULTURNÍHO CENTRA _ v ceně PS12.1

D.2-PS 12.4 SCÉNICKÉ osvETL ENí DIVADELNÍHO SÁLU 4 470100,08 0,00 0,00 0,00 4 470100,08

D.2-PS 12.5 SCÉNICKÉ osvETL ENí SPOLEČENSKÉHO SÁLU 968 600,16 0,00 0,00 0,00 968 600,16

D.2-PS 12.6 SCÉNICKÉ osvETL ENí KULTURNÍHO CENTRA 902 500,00 0,00 0,00 0,00 902 500,00

D.2-PS 12.7 SCÉNICKÉ osvETL ENí HUDEBNÍHO KLUBU 144 400,33 0,00 0,00 0,00 144 400,33

D.2-PS12.8-16 AUDIO VIDEO TECHNOLOGIE 8 963 276,11 0,00 0,00 0,00 8 963 276,11

D.2—PS 25 PS 25 - VYBAVENÍ |NTER|ERU 4173 287,57 0,00 0,00 0,00 4173 287,57

D.2—PS 26 PS 26 . HROM osvoo DOM u KULTURY 943 459,14 0,00 0,00 0,00 943 459,14

D.2—PS 27 PS 27 . VÝTAHY 1 479 380,00 0,00 0,00 0,00 1 479 380,00

D.2—PS 28 PS 28 - TRAFOSTANICE 437 399,94 0,00 0,00 0,00 437 399,94

OST. OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY 1 400 120,00 0,00 0,00 0,00 1 400 120,00

OST.1 OSTATNí A VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY 1 400120,00 0,00 0,00 0,00 1 400120,00

Celkem 148 789 988,00 1 796 937,03 1 702 076,75 4 306 722,91 153 191 571,19
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Příloha č. 15 k Dodatku ev.č. objednatele: 1479D2/2017/OI
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Příloha č. 16 k Dodatku ev.č. objednatele: 1479D2/2017/OI

Počet listů: 12

  nurnoviusrJiná Gimunze páč

' 'c'tgžgl!i%f_»i

 

Odborné posouzení a stanovení metodiky

výpočtu přirážky Výrobní režie, správní režie

a zisku na akci DK Poklad.

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava- Moravská Ostrava

Zastoupený: ing. Bohuslav Gembík

Zhotovitel: společnost Flagro a.s.

Zastoupené

mm ['LAGHÍ) „.;

 

arm rr ' m,

1-1 -:r Mii F. Var-_ JCUŠ'    
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©  

Obsah Posouzení: 1) Úvod

2) Stanovení metodiky přirářky na dodávky materiálu

3) Stanovení metodiky přirážky k odborným subdodavatelům včetně

kalkulace

4) Závěr a doporučení

1) Úvod

Dne 8. 2. 2017 zadavatel, v zastoupení p, ing. B. Gembíkem (vedoucí odboru investičního), objednal

zpracování metodiky stanovení hodnot výpočtu VP dle právně - ekonomických zvyklostí na akci:

„Rekonstrukce a modernizace Do
mu Kultury Poklad v Ostravě - Porubě "

Cílem zpracování metodikyje stanovit jednotná ekonomická pravidla pro naceňováníVíceprací
,

které nelze nacenit v souladu se Smlouvou o dílo mezi Zhotovitelem (Společnost Stamont

Vítkovice Revmont, DK Poklad) ze dne 10. 6. 2016 . Ve smlouvě o dílo je problematika VP řešena

v Článku n, . bod 7,3,9.

V průběhu stavby bylo zjištěno, Že smluvní metodika nacenění VP neobsahuje možnosti řešení,

kdy předmětné Vícepráce vyvolané potřebou stavby nejsou v původním smluvním rozpočtu, popř.

jejich nacenční nelze provést metodikou URS,

Ve výše uvedených případech je dle Občanského Zákoníku (Zákon 689/2012 Sb.) možno nacenit

předmětné VP v cenách v místě a čase obvyklých.

Do metodiky dle SOD nelze za řadit VP — dodávka jiného konkrétního materiálu, nežje uveden ve

smluvním rozpočtu a není v položkách URS

- Výkon odborného subdodavatele na stavbě, jehož předmě
t díla je natolik specifický, že

jeho činnost nelze vyspecifikovat v položkách dle ceníků URS.

2) Stanovení metodiky přirážky na dodávky materiálu.

V případě, že ve změnovém řízení stavby bude schválena záměna, nebo doplnění jiného

materiálu, než byl vzadávacich podkladech stavby (Projektová smluvní dokumentace včetně

1 Ewa FL/“xi’. Žiž-
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Výkazu výměr — smluvního rozpočtu apod.) zhotovitel předloží písemnou formou nabídku

výrobce, popř. oprávněného distributora materiálu. Cenu výrobce pak vynásobí koeficientem

(přirážkou) v procentní výši totožné stzv. oborovou přirážkou vmetodice cenové. soustavy URS

pro obdobný materiál. Stránku prokazující použiti metodiky URS s hodnotou oborové přirážky pak

doložíjako přílohu k cenové nabídce.

Oborová přirážka pak slouží k pokrytí nákladu zhotovitele související s ;.idministrativními úkony

(smluvní zajištění dodávek, kontrola vlastností materiálu) a nákiady na balné, přepravu (mimo

přepravu hmot) a dále rozbalení na stavbě včetně likvidace obalového materiálu.

Použití metodiky URS odpovídá smluvnímu systému cenové soustavy.

3) Stanovení metodiky přirážky k odborným subdodavateiům včetně kalkulace

Vpřípadč, že ve změnovém řízení stavby bude schválena záměna technologie provádění

stavebních prací oproti zadávací dokumentaci, a tato nelze vypoiožkovat dle metodiky VSOD,

předloží zhotovitel ke schválení technologický postup Činnosti a nabídku odborného ,

specializovaného subdodavatele. Cena subdodavatele se pak vynásobí koeficientem 1,141.

(způsob výpočtu viz příloha)

Vypočtený koeficient pak pokrývá náklady zhotovitele související spokrytím vmístě a včase

obvyklém zisku, podílu Správní a výrobní režie zhotovitele.

Hodnota Správní režie byla jednotlivými Členy sdružení dokladována čestnými prohlášení

jednotlivých statutárních orgánů. Pro potřeby zjednodušení výpočtu byla do metodiky výpočtu

Hodnoty Výrobní režie stvrdil svým podpisem statutár sdružení pověřený sdružením k těmto

úkonům Odborný poradce poukazuje na právní závaznost těchto prohlášení a prohlašuje, že jsou

hodnotami obvyklými.

Prohlášení v příloze.

4) Závěr a doporučení

Užití metodiky popsané v bodech 2 a 3 tohoto odborného posouzení je omezené pouze pro

případy, kdy nelze uplatnit metodiku dle SOD.

Každé využití je nutno zaznamenat do ZL a následně schválit všemi pověřenými osobami. Po

schválení, je dále nutno postupovat v souladu se Smlouvou o dílo.

Podpisem obou stran na ZL (Objednatel, zhotovitel) uzavírají oba účastnící cenovou dohodu o

provedených VP ve smyslu Občanského zákoníku.

Přílohy : — Kalkulace Výrobní režie

vw. if: ,. A „&=
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Kalkulace správní režie

Prohlášení 7hot0vitele

Vypracoval : ...a
v Ostravě 02/2017

Odborná kontrola: Česká komora stavebních ekonomů.
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i: E-

Název stavby

jestli měna == czk: jestli měna : czk:

1 (fi czk

 

 

Počet normohodin

1 Wl/dy a odvody

2 iMamIia! "—

g2 toho dodávka

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.1 3Stroje

3.2 Íi'arify — _"_

4 iSubdodávky _ _ 100,00 Kč

šPfím - A * 100,00 Kč

5
5,30% 5,30 Kč

, . ,
5,30 Kč

6 ŠSprávní režie - historický údaj
6_OO% 6,00 Kč

7% .__
___—__?

8 iBankoanwce , _ _ __ 0

9 ŠFinanční náklady
0

1o 'Popištky '
o

11 ĚRuzen/á— * o

71?. Řeklamace _“ . _— 7W _ O

fenargés[sw-s-aesmicwwiz-i ' ' ' 6,00 Kč

____Cc_iko_vé náklady „|Přiméfrnepříméňínančni nékiadyj 111,30 Kč

13 Zisk (čísla marže)
2,80% 2,80 Kč

14 (Riziko nebojednáni m7pělí) __ _ * o

Hrubá maria mami ' ' ' ' 2,80 Kč

Nabídková cena [celkem naklady-+ hrubá maria] 114.10 Kč  
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"Ž.—„ICH FWÍ-i'J—Š-MU U.S.

 

 

 

  37/44 Dodatek č. 2 — „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“



ěsto Ostrava

I'

arm mStatut

magistrát

P
ř
í
i
o
h
a
č
.
3

_
F
F
o
r
m
u
l
á
ř
p
r
o
k
a
l
k
u
l
a
c
í
n
á
k
l
a
d
ů
n
a
v
ý
r
o
b
n
í
r
e
z
u
s

 

t
a
v
b
y

]

 l
í

V
ý
r
o
b
n
í

r
e
ž
i
e
c
e
l
k
e
m

 

  

 
 

 
 

 
 

 

     

 
 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

  

[
C
á
s
t
A

—
R
e
ž
i
j
n
í
n
á
k
l
a
d
y
z
á
v
i
s
l
é
n
a
č
a
s
e

J
I

T
8
7
5
0
0
0
,
0
0
K
č
_
|

_
g

d
o
b
a

v
E

.
.

p
r
ů
m
e
m
á
m
z
d
a
v
č

.
g

°
t
r
v
a
n
l

o
d
v
o
d
ů

°
~
š

(
m
ě
s
)

[
5
2
M
z
d
y
p
r
o

ř
í
z
e
n
í
s
t
a
v
b
y
v
č
e
t
n
ě
o
d
v
o
d
ů
a
n
á
h
r
a
d

[
6
4
5
0
0
0
0
,
0
0
K
č

|
5

1
5

6
4
5
0
0
0
0

l
z
d
e

p
a
t
ř
í

:
h
l
a
v
n
í
s
t
a
v
b
y
v
e
d
o
u
c
í

7
5
0
0
0

1
1
5

7
1
2
5
0
0
0

z
á
s
t
u
p
c
e
h
l
a
v
n
í
h
o
s
t
a
v
b
y
v
e
d
o
u
c
í
h
o

5
0
0
0
0

2
1
5

7
8
0
0
0
0
0

s
t
a
v
b
y
v
e
d
o
u
c
í

5
0
0
0
0

2
1
5

1
5
0
0
0
0
0

s
t
p
r
a
v
-
é
f
a
r
o
z
p
o
č
t
á
ř

4
5
0
0
9

3
1
5

2
0
2
5
3
9
0

o
d
v
o
d
y
n
a
z
d
r
a
v
o
t
n
í
a

s
o
c
i
á
l
n
í
p
o
j
i
š
t
ě
n
í

z
a
p
o
č
t
e
n
o

V
j
e
d
l
l
o
f
K
O
L
/
ý
c
h
m
z
d
o
v
ý
c
h

n
a
‘
k
‘
a
c
‘
e
c
h

0

r
e
z
e
r
v
a
n
a
d
o
v
o
l
e
n
o
u

z
a
p
o
é
!
e
n
c
v
j
e
d
n
o
y
:

r
ý
c
h
m
z
d
o
v
ý
c
h
n
á
k
l
a
d
e
c
h

a

o
d
m
ě
n
y
a
p
r
é
m
i
e
T
H
P

p
r
a
c
o
v
n
i
k
ů

z
a
p
o
č
t
e
n
o
u
j
e
d
n
o
r
k
c
v
ý
c
h
m
z
o
c
v
ý
c
h
n
á
k
l
a
d
e
c
h

0

[
5
,
3
O
s
t
a
t
n
í

r
e
ž
i
j
n
í
n
á
k
l
a
d
y
d
l
e

č
á
s
t
i
A

|
|

1
4
2
5
0
0
0
,
0
0

K
č
:
_
|

d
o
n
a

s
o
u
b
o
r

t
r
v
á
n
i

p
ř
e
d
p
o
k
l
a
d
n
á
k
l
a
d
ů

(
m
ě
s
)

]
s
v
a
k
r
a
o
y
n
a

e
r
l
j
fl
l
m
a
r
e
n
a
m
r
o
o
n
e
n
a
r
a
d
t
m
a
l
o
u

1

\
5
3
3

.
m
e
c
h
a
n
i
z
a
c
i

A
1
5
0
0
0
0
.
0
0
K
č

1
1
5

1
0
0
0
0

[
z
c
i
e

p
a
t
ř
í

:
t
e
c
h
n
o
l
c
g
l
c
k
ý

m
a
t
e
r
i
á
l

a
n
o

p
o
m
o
c
n
é

l
á
t
k
y

a
n
o

ú
k
l
i
d
o
v
é
a

č
i
s
t
í
c
í
p
r
o
s
t
ř
e
d
k
y

a
n
o

v
n
l
t
r
c
s
t
a
v
e
n
i
š
t
m
'
d
o
p
r
a
v
a

j
s
o
u
v
e
s
t
a
!

'
:
n
á
k
í
a
d
e
c
h

 

n
á
j
e
m
n
é
z
a
z
a
p
ů
l
č
e
n
é
m
e
c
h
a
n
i
z
m
y

 
 

p
'
a
v
i
d
e
l
n
á
ú
d
r
ž
b
a

s
t
r
o
j
ů
a
z
a
ř
í
z
e
n
í

 

j
s
o
u

v
o
s
t
a
t
n
í
c
h
n
á
k
l
a
d
e
c
h

j
s
o
u

v
o
s
t
a
t
n
í
c
h
n
á
k
l
a
d
e
c
h

 5
3
.
2

S
t
r
a
v
o
v
á
n
í
,
u
b
y
t
o
v
á
n
í
.
c
e
s
t
o
v
n
é

J
F

-
+
<
c
h
1
|
1
5
|

&
 

i
z
d
e

p
a
t
ř
í

Z
p
ř
e
p
r
a
v
a
p
r
a
c
o
v
n
í
k
ů
n
a
s
t
a
v
e
n
i
š
t
ě
 

u
b
y
t
o
v
á
n
í
 

 
c
e
s
t
o
v
n
é
.

d
i
e
t
y
,
o
d
l
u
č
n
é
 

    

 

1
5
3
.
3

P
o
t
ř
e
b
y
k
a
n
c
e
l
á
ř
e
n
a

p
r
a
c
o
v
i
š
t
i

F
3
7
5
0
0
0
,
0
0
K
č
J

1
|

1
5
]

2
5
0
0
0
]

[
Z
d
e

p
a
t
ř
í

:
l
p
o
p
i
a
t
k
y
z
a

t
e
l
e
f
o
n

a
n
o

8
0
0

l
p
a
p
í
r
a
s
p
o
t
ř
e
b
n
í
m
a
t
e
r
i
á
l

  
 

 

38/44 Dodatek č. 2 — „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“



ěsto Ostravaarní m

'

Statut

magistrát

     

  

 

 

 

  
 
 

  

 

    

 

 

     

 

 

k
a
n
c
e
l
á
ř
s
k
é
p
o
t
ř
e
b
y

a
n
o

o
p
r
a
v
y
z
a

.
e
n
l
k
a
n
c
e
l
á
ř
e

n
a

p
o
š
t
o
v
n
é

a
n
o

k
u
r
ý
r
n
í
s
l
u
ž
b
a

n
a

5
3
.
5

O
s
t
r
a
h
a
,
B
O
Z
P

|
F

-
K
č

|
1
]

1
5
1

g

I
z
d
e

p
a
t
ř
í

'.
b
e
z
p
e
č
n
o
s
t
n
í
s
l
u
ž
b
a

n
e

p
r
v
n
í
p
o
m
o
c

n
e

č
i
s
t
ě
n
í
k
o
m
u
n
i
k
a
c
i

n
e

z
a
m
e
z
e
n
í
z
n
e
č
i
š
ť
o
v
á
n
í
a
p
o
š
k
o
z
o
v
á
n
í

s
i
l
n
i
c

n
e

l
5
_
3
.
6

R
e
z
e
r
v
y
,
n
e
p
ř
e
d
v
í
d
a
n
e
n
á
k
l
a
d
y

I
I

-
K
Č
]

[
1
]

S
]

O
I

I
z
d
e

p
a
t
ř
i

:
l
z
i
m
n
l
o
p
a
t
ř
e
n
l

.
p
ř
í
s
a
d
y
,
t
e
m
p
e
r
o
v
á
n
í

I
n
e

R
]

A
u
t
o
m
o
b
i
l
y

|
9
0
0
0
0
0
,
0
0
K
č

|
[
—

4
]

1
5
]

1
5
m
g

I
z
d
e

p
a
t
ř
í

:
n
á
j
e
m
n
é
.

s
p
l
á
t
k
y
i
e
a
s
i
n
g
u

a
n
o

P
H
M
,

m
a
z
i
v
a
.
n
á
p
l
n
ě

a
n
o

ú
d
r
ž
b
a
.

s
e
n
/
i
s

a
n
o

p
n
e
u
m
a
t
i
k
y

a
n
o

a
o
j
l
s
t
n
é

a
n
:

_
Ž

d
o
b
a

m
“
.

a
n
o

_
3

';"
t
r
v
á
n
í

p
r
ů
m
e
f
n
á
m
z
d
a

v
č

)
"

&
Š

(
h
o
d
)

o
d
v
o
d
ů

S
B
B

N
e
p
r
i
m
é
p
r
á
c
e

'
r

—
K
0
]

0
1
5

D
I

 
 

 
 

I
z
d
e
p
a
t
ř
í

:
i
e
ř
á
b
n
i
k
 

s
k
l
a
d
n
í
k
(
m
a
g
a
s
i
n
i
e
r
,
m
o
u
s
s
e
)
 

č
i
š
t
ě
n
í
(
k
t
e
r
é
b
y
l
o
n
a

k
o
n
c
i
.
z
a
ř
i
z
e
n
í
)
 

 
č
i
š
t
ě
n
í
(
b
u
ň
k
y
)

 
 

 I
C
á
s
t
B

-
R
e
ž
i
j
n
í
n
á
k
l
a
d
y
n
e
z
á
v
i
s
l
é
n
a
č
a
s
e

t
F

3
0
5
0
0
,
0
0
K
č

|

 

 V3
5
.
3
4

N
a
k
l
a
o
y
n
a

r
e
z
i
j

l
m
a
t
e
r
i
a
l
,
d
r
o
b
n
e
n
a
r
a
d
i
m
a
l
o
u

m
e
c
h
a
n
i
z
a
c
i

 
 

‘
1
5
0
0
0
,
0
0
K
č

 
 

I
z
d
e

p
a
t
ř
í

:
I
p
o
f
i
z
e
n
é
n
á
ř
a
d
í
p
r
o
s
t
a
v
b
u

I
o
c
m
o
c
n
é

l
á
t
k
y

 [
5
.
3
.
3

P
o
t
ř
e
b
y
k
a
n
c
e
l
á
ř
e
n
a

p
r
a
c
o
v
i
š
t
i

I
z
d
e

p
a
t
ř
i

t
l
c
o
č
í
t
a
č
o
v
é
v
y
b
a
v
e
n
i
p
r
o
s
t
a
v
b
u

i

_
lT
I

l
‘
1
5
5
0
0
,
0
0
K
č

I

s
a
u
b
o
r

p
ř
e
d
p
o
k
l
a
d
n
á
k
l
a
d
ů

  
 

 
1

1
5
0
0
0
 u
m

 
 

 
 

39/44 Dodatek č. 2 — „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“



ěsto Ostrava

I'

arm mStatut

magistrát

 

p
o
č
í
t
a
č
o
v
á
š
k
o
l
e
n
i
v
ý
r
o
b
n
í
c
h
T
H
P

i
n
t
e
r
n
e
t
-
s
o
f
t
w
a
r
e

o
b
č
e
r
s
t
v
e
n
í
-
r
e
p
r
e
z
e
n
t
a
c
e

í
p
t
o
d
o
k
u
m
e
n
t
a
c
e

   

 
  

a
n
c

 

a
n
o

j
s
o
u
v
o
s
t
a
l
n
i
c
h
n
a
'
k
f
a
d
e
c
h

 

 ]
5
.
3
.
4
T
e
c
h
n
i
c
k
á

p
ř
í
p
r
a
v
a
,
p
o
s
u
d
k
y
.

e
x
p
e
r
t
í
z
y

(
r
e
z
e
r
v
a
n
a
p
ř
í
p
a
d
n
é
n
a
d
s
t
a
n
d
a
r
t
n
í
p
o
ž
a
d
a
v
k
y

t
z
d
e

p
a
t
ř
í

:
o
b
j
e
d
n
a
t
e
l
e

z
k
o
u
š
k
y
m
a
t
e
r
i
á
l
ů
a
t
e
c
h
n
o
l
.
v
y
b
a
v
e
n
í
,
g
e
o
d
e
t
.

p
r
á
c
e

J

 

 
 

_
I

I
-

j
s
m
;
v
o
s
t
a
t
n
í
c
h
m
á
k
.
!
a
d
e
c
n

j
s
o
u
v
o
s
f
a
m
r
c
h
n
a
'
k
i
a
d
e
s
n

K
č
l

 G
&
B

O
s
t
r
a
h
a
,
p
o
ž
á
r
n
í
o
c
h
r
a
n
a
.
B
O
Z
P

©

 \

I
z
d
e
p
a
t
ř
í

:
p
r
o
t
i
p
o
ž
á
r
n
í
o
p
a
t
ř
e
n
í
.
h
a
s
i
c
í
p
ř
í
s
t
r
o
j
e

 

o
c
h
r
a
n
n
é
p
o
m
ů
c
k
y
.
o
c
h
r
a
n
n
é
o
d
ě
v
y
 

o
p
a
t
ř
e
n
í
p
r
o
b
e
z
p
e
č
n
o
s
t
p
r
á
c
e
.
o
c
h
r
a
n
n
á

h
r
a
z
e
n
í
.
z
á
b
r
a
d
l
í
  
z

_
i
š
t
é
n
í
s
t
a
v
e
b
n
í
c
h
]
a
m

a
v
ý
k
o
p
ů

 
 

j
s
o
u
v
o
s
t
a
t
n
í
c
h
n
á
k
f
a
a
'
e
c
h

j
s
o
u
v
o
s
t
a
t
n
í
c
h
n
á
k
l
a
d
e
c
h

j
s
o
u

v
o
s
t
a
t
n

“
"
“
“
n
á
k
í
a
d
e
c
h

.
á
k
t
'
a
d
e
c
n

  

 5
3
.
6

R
e
z
e
r
v
y
,
n
e
p
ř
e
d
v
í
d
a
n
e
n
á
k
l
a
d
y

{
z
d
e

p
a
t
ř
í

:
r
e
z
e
r
v
a
 

š
k
o
d
y
.
m
a
n
k
a
k
r
á
d
e
ž
e
p
o
š
k
o
z
e
n
í
 

r
e
z
e
r
v
a
n
a
p
o
k
u
t
y
a
p
e
n
á
l
e

  
d
o
p
r
a
v
n
í
z
n
a
č
e
n
í

F
e
z
e
r
v
a
n
a
z
á
r
u
č
n
i
o
p
r
a
v
y

 

 

J
I

-
K
č
j 

40/44 Dodatek č. 2 — „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad“



Statutární město Ostrava

magistrát

(%“
%?qu

 

MACHWEHY GROUP

DK POKLAD, s.r.o.

Matěje Kopeckého 675/21

708 00 Ostravu-Forum

V Ostravě dne 10.2.2017

Věc:

Prohlášení statutárního orgánu společnosti VÍTKOVICE REVMONT
ENGINEERING a.s.

Prohlašuji, za člena sdružení „Společnost STAMONT —- V Í I KOVICE R.EVMON'I', DK Poklad“ ,

že správní režie společnosti VÍTKOVICE REVMONT E
NGINEERING a.s. jc výši 6,00%„

Tuto prohlášení je vydáno na žádost objednatele pro akci „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury

Poklad“.

yfivmwm
VITXGWEE REED}? EPŠSMEERŠNS 15

„ „„ . _ tus. sa I101

131;; _I omáš Basmat (03 ou Ostrava—Vítkovice

Redxtcl spolcčnosh IČ: 05546711

21 předseda představenstva DÍČ: 0205546711 .9.

VÍTKOVtCE REVMONT ENGÍNECRING as„ Ruská 28871101, Vílkuvtce, 703 03 Ostrava.

Česká republika

Zapsána do nbc'nminlno fa.“stříku Krajského soudu v Osmvň, ondíl B, vžožxa 10674

ač oss-15711 mč ctu-5545111

7 +429 5% 954 6?? !'-' +420 595 951! 91—11 x' revmoMsziikavlcv cz DJMHFMU  
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Statutární město Ostrava

magistrát

s.r.o.

 

DK Poklad s.r.o.

Matěje kopcckého 675/21

708 ()() (Í)sirava — Poruba

V Ostravě 17.2„2017

Včc: Prohlášení statutárnílm orgánu

STAMONT _ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

Prohlašuji 7.21 člena sdružení „Společnost STAMONT VÍTKtWiCF REVMONT, DK Poklad“, že

správní rcžic společnosti Stamont-pozemní stavitelství s.r.o. je ve výši 9,2%.

Toto prohlášení je vydáno na žádost objednatele pro akci „ Rekonstrukce a modernizace Domu kultury

Poklad“.

In/g. Karel Menšík

jednatel

telefon: +420 595 95,1Iinka,595 95- I1111 (spojovateika), fax: +420 595 956 128

 

 

e—maéf' sckralarl distancní-n\— cz, www.stamont-pse?

spoicónusž je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, (iddii C. vložka 14148

706 02 OsL‘ava — Vítkovice,Mostámnská1140/
48
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Statutární město Ostrava

magistrát

 

 

 

    

 

 

 
 

 
 

   

I — Kc] r or 1bi oi

na konci,

čištění

Cást B - Režijní náklady nezávislé na čase ] I 30 500,00 Kčj

soubor předpoklad

nákladů _

Náklady na režijní materiál,drobné nářadimalou
1

5.3.1 mechanizaci 15 000,00 Kč 1 15000 Í

   

  

lzde patří : pořízené nářadí pro stavbu

pomocné látky

 

   

    

   

  

_
;

(
n

L
7
1

O O

kanceláře na pracovišti 15 500,00 Kč

stavbu

THP

  53.3 Potře

zde    

 

  

 

školení

ano

ano

jsou v ostatn/nh nákladech

1334 Technické příprava, posudky. expertizy | | — KČ] _
 

 

  

 

 

 

 

 

  

rezerva na případné nadstandartní požadavky

zde patří Z objednatele jsou vosiafních nákladech

zkoušky materiálů a techno], vybaveni, geodet.

práce jsou v ostatních nákladech

|5.3.5 Ostraha. požární ochrana, BOZP | r - © _“

[Zde patři : protipožární opatření. hasicí přístroje jsou vostalnřch nákladech

ochranné pomůcky, ochranné oděvy jsou v ostatních nákladech

opatření pro bezpečnost práce, ochranná

hrazeni. zábradlí jsou v osšatnlch nákladech

zajištění stavebních jam a výkopů jsou vosfamich nákladech
  
   

    

    

     

ídané - Kč _

rezerva

manka krádeže

rezerva na

značení

rezerva na záruční

    

  

a

  

„.c , hexy-el [ŠM-vlít; '- I'Ř'C'řlktix'iúl ,

\
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Statutární město Ostrava

magistrát

Y

„a 0,3

„šarmulář pro kalkulaci nákladů na výrobní režii stavby I

 

 

 

I5. Výrobní režie celkem

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

   

  

 

  

   
      

 

 

 

 

 

  
   

 

       

  

 

  

 

    

  

      

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

     

   

 

  

   

 

     

| Cást A - Režijní náklady závislé na čase I I 7 875 000,00 Kč | „112 doba _ .
g % trvánl prumerna m_zda vč

g ŽŠ (měs) odvodu

včetně | 6 450 000,00 Kč I 5 15 G 450 000

75000 1 is 1 125000

hlavniho 50000 7. 15 1000000

00000 2 15 1500000

3 45000 s 15 7025000

na zdravotni a sociální jsou jednotkových nákladech 0

rezerva na dovolenou D

a THP jsou jednotkových nákladech 0

I53 Ostatni režijní náklady dle části A | I 1 425 000,00 Kč | Mé předpokm

“um 3:22; nákladů

5.3.1 mechanizaci 150 000,00 Kč 1 15 10000

materiál una

3/70

úklidové a čistící ano

jsou v ostatn/cn nékl-Jdech

za jsou v ostatních nákladech

údržba a zařízeni jsou vostatnich nákhedectr

[5.32 Stravování, Ubytování] cestovné | I - Kč I I 1I 15I O

Izde patři : přeprava pracovníků na staveniště

ubytování

cestovné. diety, odlučné

ÉB Potřeby kanceláře na pracovišti I I 375 000.00 Kc_I I ii 15] 25oogI

Izde pat?Í I poplatky za telefon ano

papir a spotřební materiál ano

kancelářské potřeby ano

opravy zařízení kanceláře ne

poštovné ano

kurýrní služba ne

[5.3.5 Ostraha. BOZP I I - Kč | I 1 0| 0|

Izde patří : bezpečnostní služba 24 nod/den

první pomoc ano

čistění komunikací nc

zamezení znečištování a poškozování silnic no

[5.3.6 Rezervy, nepředvídané náklady I I - Kč | | 1I 0| 0|

Izde patři :Izimm’ opatření . prisady. temperování I ano

5,3.7 | 900 000,00 Kč | I 4I 15I 15000]

zde . ano

PHM. maziva. ano

údržba. servis ana

6/10

UHU \:

am ŽŠ 33;: průmírgšnrštúzda vč

%. (hod)

“ k ((-\A\1 I1 w“! „kWh,/„Jof
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