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Číslo smlouvy objednatele: PM68208/2016-504 – D5 Číslo smlouvy zhotovitele: 50/2016

DODATEK č . 5
KE SMLOUVĚ  O DÍLO č . PM 68208/2016-504

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Základní ustanovení
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
(dále také jen jako „Objednatel“)

a
Zhotovitel:
VH atelier, spol s r.o.
Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 12070
Zastoupený: , jednatelem společnosti
IČ: 49437267
DIČ: CZ49437267
Zástupce ve věcech technických:

(dále také jen jako „Zhotovitel“)

Společně také jen jako „smluvní strany“

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 1. 12. 2016 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele:
PM 68208/2016-504 (dále jen „smlouva o dílo”), jejímž předmětem bylo zhotovení projektové
dokumentace pro veřejnou zakázku „Protipovodňové opatření Loučka ve Valašském Meziříčí –
Poličné, PD pro stavební řízení a PD pro provedení stavby“ (dále jen „dílo“).

2. Při řešení zakázky „PPO Loučka ve Valašském Meziříčí – Poličné“ postupoval Zhotovitel řádně,
včetně požádání o vydání stavebního povolení. Městský úřad Valašské Meziříčí usnesením
vydaným pod č.j. MěÚVM 018666/2020 ze dne 25.3.2020 přerušil řízení a požádal o doplnění
údajů a podkladů. Mimo jiné se jednalo o zpracování detailních projektů přeložek inženýrských sítí,
které byly vyvolány navrhovanými protipovodňovými opatřeními. Projekty přeložek IO 01
Kanalizace dešťová a splašková a IO 02 Přeložky vodovodu se zpracovávají. Práce byly
bezodkladně zahájeny, ale bohužel z důvodu trvajícího nouzového stavu od 03/2020 do dnešního
dne a stále probíhající pandemie COVID-19, a nutnosti dodržování Vládních nařízení není
Zhotovitel schopen dodržet smluvní termín odevzdání projektové dokumentace. Z důvodu
dodržování nařízených restrikcí není možno řádně spolupracovat se subdodavateli a není možno
vše řádně projednat s příslušnými úřady a dotčenými orgány a organizacemi.
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3. S ohledem na výše uvedené se mění předmětná smlouva o dílo následovně:
- článek III. odst. 1 nově zní:

Předání projektové dokumentace pro stavební povolení
bez dokladové části …. do 6.12.2019

Zajištění dokladové části a podání žádosti o stavební povolení ….. do 170 dnů
od nabytí účinnosti
dodatku č.3 SoD

Předání projektové dokumentace pro provádění stavby
vč. pravomocného stavebního povolení

….. do 30.6.2021

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 5 nedotčena. Smluvní strany shodně
prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku jsou veškeré jejich požadavky související s důvodem
prodloužení termínu vypořádány a nemají v této souvislosti žádné nevypořádané pohledávky.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.

2. Dodatek č.5 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro Objednatele a dvě
pro Zhotovitele.

3. Dodatek č.5 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejněním v registru smluv.

4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat.
Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným
způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně
sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 24. 3. 2021 V Brně dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. VH atelier, spol. s r.o.

generální ředitel jednatel společnosti




