
ev.č. 52/21/15
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravu kobek, dílčí část číslo první s názvem Stavební
úpravy vybraných kobek - Rašínovo nábřeží - kobky 2 a 4", ev.č. 385/20/15

uzavřená dne 10.9.2020 dle usl. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva ")

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 1 10 01
IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581
zastoupené

TRADE CENTRE PRAHA a.s.
se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 43
zastoupená: Filipem Veselým, předsedou představenstva a Mgr. Janem Bouškou, místopředsedou
představenstva (dále jen „zmocněnec objednatele"), (dále jen „objednatel")
Při podpisu Smlouvy a veškerých dodatků Smlouvy je  oprávněn zastupovat objednatele výhradně
statutární orgán zmocněnce objednatele.

2. Zhotovitel:

AVE-servis, spol. s r.o.
se sídlem Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
IČO: 60875585, DIČ: CZ60875585
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddíle C,
vložka 4175
zastoupená: Miroslavem Doleželem, Leem Lappym -jednateli společnosti

(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany")
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I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.9.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla
spočívající v provedení stavebních úprav kobek č. 2 a 4 na Rašínově nábřeží a dále závazek
zhotovitele provést interiérovou vestavbu a změnu využití prostorů (kobek) v nábřežní zdi
Rašínova nábřeží v Praze.

2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran a to s ohledem na nutnost
provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla a s ohledem na nutnost
prodloužení termínu realizace díla v důsledku změn rozsahu díla.

II. Předmět smlouvy

ČI. III. Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a z předmětu
smlouvy se vypouští méněpráce, přičemž rozsah víceprací a méněprací j e  blíže specifikován ve
změnových listech stavby č. 1 až 5, kteréjsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel
se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

III. Cena víceprací a méněprací, cena díla

1. Cena za dílo dle čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo činí (bez DPH) 8.219.587,02 Kč.

cena sjednaných víceprací (bez DPH) 645.938,21 Kč
cena sjednaných méněprací (bez DPH) 0,- Kč
cena sjednaných víceprací (s DPH) 781.585,23 Kč
cena sjednaných méněprací (s DPH) 0,- Kč

2. Cena za dílo sjednaná v čl. V Smlouvy o dílo se navyšuje o cenu uvedených víceprací a snižuje
o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

celková cena (bez DPH)
DPH 21%
celková cena včetně DPH

8.865.525,23 Kč
1.861.760,30 Kč

10.727.285,53 Kč

IV. Doba plnění díla

Čl. IV odst. 1 Smlouvy - Doba plnění díla se mění tak, že dodavatel je povinen předat řádně
dokončené dílo objednateli do 30.4.2021 a to v důsledku změn rozsahu díla.
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v.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1 . Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel

obdrží tř i vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci

smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o
smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu
a text tohoto dodatku smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení kjejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1, jeho znění
rozumí, že tento Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své
níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 - změnové listy č. 1 až 5

Za zhotovitele

V Praze dne:

Za objednatele

- 2 -02- 2021
V Praze dne: . •

Filip Veselý Leo Lappy
jednatelvenstva

DIČ: CZ00409316 lfi:OM09316
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HLILACE STAVBY
066-20-01
Kobky Rašínovo nábřeží K2 a K4

Z
jto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.1.2021

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 645 938,21

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 645 938,21 135 647,02

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 781 585,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis; C ’ / ' <'<■' / Razítko

Objednavatel Zhotovitel
' i r

J

—

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: / _____ Razítko

/
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.TULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
066-20-01

/a: Kobky Rašínovo nábřeží K2 a K4

3to: Datum: 18.1.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK|

Náklady z rozpočtů 645 938,21 781 585,23

ZL 01 Bourání nik a vysekání rýh 193 749,85 234 437,32
ZL 02 Navýšení nadpraží 50 363,63 60 939,99
ZL 03 Zasíťování stropu, uklidňovacf soustava 279 549,88 338 255,35
ZL 04 Odřezání potrubí 26 274,85 31 792,57
ZL 05 VRN 96 000,00 116160,00
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IS PRACÍ
a:

Kobky Rašlnovo nábřeží K2 a K4
,(ekt:

ZL 01 - Bourání nik a vysekání rýh

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

18. 1. 2021Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 193 749,85

d HSV Práce a dodávky HSV 193 749,85
d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 182 505,76

1 K 96704271 R
Odsekáni zdivá z kamene postupné ti do 300 mm,
vylamovánl kamenných prvků do požadovaného tvaru
niky

m3 5,218 22 360,00 116 674,48

w Nika
W "K2" 4,785*2,097*0,17 2,357
W "K4" (1,90*3, 4*0, 35)+(1, 5*1*0, 4) 2,861
W Součet 5,218

2 K 974029185 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do
200 mm m 6,427 668,00 4 293,24

W Drážka pro potrubí VZT
W "K2" 0,86+1,429 2,289
W ”K4" 2*(0, 64+1, 429) 4,138
W Součet 6,427

K [977211131 [Řezáni stěnovou pilou kcí z kamene h l  do 200 mm m 43,644| 1 410, 00| 61 538,04
W Nika - plocha * 20%*10bm metrů řezu na 1m2
W "K2" (4,785*2, 897)*(0, 2*10) 27,724
W “K4" ((1,90*3, 4)*(0,2*10))+((1,5*1)*(0, 2*10)) 15,920
W Součet 43,644

o 997 __________ Přesun sutě ________ _______ _________ _________________________11 244,09
4 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovv v do 6 m s ooužilim mechanizace l 4,498 489,00 2 199,52

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 4,498 234,00 1 052,53

6 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km ořeš 1 km t 85,462 10,20 871,71

w 4,498*19 'Přepočtené koeficientem množství 85,462

7 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku do 1 km s naložením a se složením t 4,498 333,00 1 497,83

8 K 997013631 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 4,498 1 250,00 5 622,50
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íS PRACÍ
a:

Kobky Rašínovo nábřeží K2 a K4
4ekt:

ZL 02 - Navýšení nadpraží

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18. 1. 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 50 363,63

50 363,63d HSV Práce a dodávky HSV

D 4 Vodorovné konstrukce 30 533,00

1 K 41332161R Betonáž desky tl. do 200mm pevnostní zálivkou m2 1,347 15 000,00 20 205,00
w
w

"K4" (1,747+0.3)*0,658
Součet

1,347
1,347

14 K 41332162R Zapravení nadpražních kapes po vybourání ks 2,000 1 800,00 3 600,00

p
Poznámka k položce:
Zapravení a vyrovnání nadpražních kapes na kobce č. 2
- částečné obedněni a zparvenl sanační hmotou Geolite

2 K 41335119R Atypické bednění překladu vč. podstojkování kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

3 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných
trámů betonářskou oceli 10 505

t 0,016 45 500,00 728,00

w
w

"K4" (1 , 747+0, 3)*0, 658*0, 1 5*(80/1 000)
Součet

0,016
0,016

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 248,30
4 K 1 9640351 1R [Bourání cihelných nadpražních pásů  a ostění | m3 0,446| 11 000, 00 |  4 906, 00 |

w nadpraží
W ”K4" (1,747+0, 3)*0,658*0,3 0,404
W kapsy
W "K2"(1, 463+0,05+0, 05)’0, 15*0, 18 0,042
W Součet 0,446

5 I K 1 9750431 2R Postupné provizorní zabezpečeni nadpraží -
podstoikování pjlbourání

kpl 1,000 2 500,00 2 500, Oo|

W "K4" 1 1,000
W Součet 1,000

6 K |97504313R [Lešeňové konstrukce kpl 2,000| 4 000, 00 |  8 000,00
W "K4" 1 1.000
W "K2" 1 1,000
W Součet 2,000

7 K ,97608411R [vybouráni úhelníků v nadpraží dveří m 6,141 1 300, 00| 1 842,30
W "K4"3*(1 ,747+0,3) 6,141
W Součet 6,141

D 997 Přesun sutě 2 582,33
8 K 997013111

Vnítrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovv v do 6 m s použitím mechanizace

t 0,864 489,00 422,50

9 K 997013111
Vnitrostavenlštní doprava suti a vybouraných hmot pro
budow v do 6 m s použitím mechanizace

t 0,864 489,00 422,50

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
mezisklad ku do 1 km.se sjožením _

t 0,864 234,00 202,18

11 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t 16,416 10,20 167,44

W 0,864*18 'Přepočtené koeficientem množství 16,416

12 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 0,864 333,00 287,71

13 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,864 1 250,00 1 080,00
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(S PRACÍ
a:

Kobky Rašinovo nábřeží l<2 a K4
>íekt:

ZL 03 - Zasíťování stropu, uklidňovací soustava
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18. 1. 2021

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZKj

Náklady soupisu celkem 279 549,88

d HSV Práce a dodávky HSV 275 088,14
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 275 088,14

3 K 985562313 Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí
jednovrstvých D drátu 8 mm velikost ok přes 100 mm m2 18,810 398,00 7 486,38

4 K 98556291 1 Příplatek k cenám výztuže stříkaného betonu ze
svařovaných sítí za oráči ve stísněném orosteni m2 18,810 9,95 187,16

5 K 985564213 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z
oceli D 10 mm do chemické maltv kus 94,050 132,00 12 414,60

W 18,81*5 94,050

6 K K004.b
Odpojení a provizorní přestavba a dopojení stávající
vodoměrné a kanalizační uklidňovací soustavy pro
možnost provádění stavebních prací na stěnách

soub 2,000 15 000,00 30 000,00

Poznámka k položce:
Cena obsahuje:

p dodá vku materiálu a montáž
materiál: potrubí PE 100, eleklrotvarovky PE100, přírubové spoje,
potrubí KGEM, tvarovky KGEM, potrubí PPR, tvarovky PPR,
upevňovací materiál.

9 K K004.C Nové dopojení kanalizační uklidňovací soustavy na
zeď oo dokončení oprav - kobka 4 soub 1,000 135 000,00 135 000,00

Poznámka k položce:
Cena obsahuje:
demontáž a zpětná a montáž vč. částečně nového materiálu
materiálu
materiál: potrubí PE 100, eleklrotvarovky PE1 00,přírubové spoje, 2ks
zpětná klapka, 2ks kulové uzávěry s aretaci, potrubí KGEM, tvarovky
KGEM, potrubí PPR, tvarovky PPR, kulové uzávěry, mosazné tvarovky,
upevňovací a montážní materiál (šroubové spoje) , zkouška těsnosti

Stávající ocelové armatury budou ponechány a pouze přemontovány.

I 10 K K004.C1 Nové dopojení kanalizační uklidňovací soustavy na
zeď oo dokončeni oorav - kobka 2 soub 1,000 90 000,00 90 000,00 1

p

Poznámka k položce:
Cena obsahuje:
demontáž a zpětná a montáž vč. částečně nového materiálu
materiálu
materiál: potrubí PE 100, eleklrotvarovky PE100, přírubové spoje, 1ks
zpětná klapka, 1ks kulové uzávěry s aretací, potrubí KGEM, tvarovky
KGEM, potrubí PPR, tvarovky PPR, kulové uzávěry, mosazné tvarovky,
upevňovací a montážní materiál (šroubové spoje), zkouška těsností

Stávající ocelové armatury budou ponechány a pouze přemontovány.

d PSV Práce a dodávky PSV 4 461,74
D

K

789
78921 11 1R

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technolo
Provedeni otryskání zařízeni nečlenitých stupen
zarezavění A stupeň přípravy Sa 3 _________________

gickýcl

bm

zařízení

10,941 345,00

4 461,74
3 774,65

W I profil klenby K4
W 2*2,85 5,700
W profil v nadpraží K4
W 3*1,747 5,241
W Součet 10,941

8 K 7893511 1R Zhotovení pasivačnlho nátěru svárů l profilů cca
š.SOmm bm 10,941 62,80 687,09
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íS PRACÍ
j:

Kobky Rašínovo nábřeží K2 a K4
,(ekt:

ZL 04 - Odřezání potrubí

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18. 1.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 274,85

D HSV Práce a dodávky HSV 26 274,85
D 8 Trubní vedení 12 700,00

1 K 8503751 2R Výřez nebo výsek na potrubí z trub DN 300 kus 2,000 4 850,00 9 700,00

2 K 850375 12R1 Zapravení odřezaného potrubí DN300 vč. zajištění
konců v půlkruhové nice kus 2,000 1 500,00 3 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 700,00
4 K 96704271 R Odsekání zdivá z cihelného postupné ti 300 mm, do

požadovaného tvaru niky ks 1,000 2 700,00 2 700,00
w 1 1,000

3 K 98551 1R Úprava niky do požadovaného tvaru vč. šablony,
bednění pro obloukový tvar ks 1,000 9 000,00 9 000,00

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. omltnlků a např. materiál SlkaRep CZ,
Permapatch DS

D 997 Přesun sutě 1 874,85
5 K 997013111 Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot pro

budovv v do 6 m s použitím mechanizace t 0,750 489,00 366,75

6 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 0,750 234,00 175,50

7 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 14,250 10,20 145,35

w 0,75*1 9 'Přepočtené koeficientem množství 14,250

8 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z mezlskládky na
skládku do 1 km s naložením a se složením t 0,750 333,00 249,75

9 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odoadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,750 1 250,00 937,50
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iS PRACÍ
a:

Kobky Rašlnovo nábřeží K2 a K4
4ekt:

ZL 05 - VRN
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18. 1 .2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] I

Náklady soupisu celkem 96 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 96 000,00

D VRN3 Zařízeni staveniště 27 000,00

1 | 03000 1000 | Zařízeni staveniště soub | 1,000| 27 000, 00| 27 000, 00|

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zařízení staveniště (zřízení, údržba a odstraněni)
vč. oplocení v souladu s požadavky dotčených orgánů a investora,
řádné označení stavby, zajištěni měření spotřeb energií, průběžný
úklid, stavební mechanizace, výtahy, žebříky, mobilní plotové zábrany
apod.

D VRN4 Inženýrská činnost 27 000,00

2 K |040001000 (inženýrská činnost soub | 1,000| 27 000, 00( 27 000, 00 j

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zajištění veškerých zkoušek, měření, revizí a
potřebných kontrol vč. patřičných protokolů o zkouškách, revizních
zpráv, kontrolních protokolů, protokolů měření atd. potřebných k
předání díla a pro kolaudaci. Kompletace všech dokladů. Zajištění a
projednání potřebných povoleni záborů a dopravně-inženýrských
opatření. Zajištění potřebných povolení k vjezdu nákladních vozidel na
staveniště (v případě potřeby dodavatele) vč. poplatků s tlm spojených.

D VRN6 Územní vlivy 2 1  000,00

3 K 1 060001 000 (Územní vlivy soub 1,000| 21 000,00| 21 000, 0Ď]

p

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Staveniště uprostřed městské zástavby, v
historické částí Prahy, zřízení, údržba a odstranění záborů veřejných
ploch vč. veškerých poplatků; úpravy v dopravě dle platných DIO.
Přechodové lávky délky do 2m vč. zábradlí přes výkopy rýh.
Mimostavenlšlni doprava materiálů. Staveniště se ztíženou dopravní
obsíužnoslí a omezením vlezdu nákladní dopravy.

D VRN7 Provozní vlivy 21 000,00
4 K 1 070001000 (Provozní vlivy soub 1,000| 21 000,00| 21 000, 00(

p
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Ztížený pohyb vozidel v místě stavby (omezení
hmotnosti, hustý provoz), omezení hluku apod.
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