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DODATEK č. 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

„Areál Veleslavín, výstavba nového areálu administrativního 

centra – projekt pro územní řízení“ 

 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 14. 11. 2019 

pod č.j. Objednatele: ZSM-47-74/OVZ-2019  

následně změněné dodatkem č. 1 ze dne 6. 10. 2020 pod č.j. Objednatele: 47-81/OVZ-2019 

   (dále jen „Smlouva“) 

 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

státní příspěvková organizace 

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO: 67779999, DIČ: CZ67779999, 

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 30320881/0710 

zastoupená: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem 

 na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 

číslo Dodatku č. 2: 47-90/OVZ-2019 

 

a 

 

ra15 a.s. 

se sídlem: Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

IČO: 066 47 642, DIČ: CZ06647642 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 23014 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu: 115-5655340287/010, 

zastoupená: ing. Liborem Hrdouškem, místopředsedou představenstva 

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo Dodatku č. 2: 

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě. 
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1. PŘEDMĚT DODATKU  

 

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení 

dodatečných prací v rámci projekční etapy 6, a to ve výši 1 198 000,- Kč bez DPH (dále 

jen „Vícepráce“). 

 

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla v 

rámci projekční etapy 6, a to o 100 kalendářních dní oproti době plnění sjednané pro tuto 

etapu ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených 

změn závazku ze Smlouvy. 

 

1.2. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve Změnovém listu č. 8 

odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 2 oprávněnými osobami obou 

Smluvních stran. Tento Změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho 

Příloha č. 2 (dále jen „Změnový list“).  

 

 

2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ  

2.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu. 

2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje Cena Díla, sjednaná v 

odst. 5.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky 

Zhotovitele a činí: 

a) celkem bez DPH 1 198 000,- Kč  

(slovy: jeden milion jedno sto devadesát osm tisíc korun českých),  

 

b) DPH 21 % ve výši 251 580,- Kč 

(slovy: dvě stě padesát jeden tisíc pět set osmdesát korun českých), 

 

c) celkem včetně DPH 1 449 580,- Kč 

(slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet devět tisíc pět set osmdesát korun českých). 

 

 

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 

Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i 

na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.  

3.3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor 

ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 
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3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2, že tomuto 

Dodatku č. 2 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické 

podpisy osob k tomu oprávněných. 

3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou jeho přílohy: 

1) Příloha č. 1 - CENOVÁ KALKULACE - NABÍDKOVÁ CENA - Dodatek č. 2. 

2) Příloha č. 2 – Změnový list č. 8. 

 

 

 

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Zhotovitel 

 

 

Podepsáno dne 24. 3. 2021  

Objednatel 

 

 

Podepsáno dne 24. 3. 2021 

 

 

 



Příloha č. 2 Smlouvy o dílo dle Dodatku č. 2

Činnost

Smluvní cena za 

jednotlivé etapy 

vyjádřená v % 

z nabídkové ceny 

celkem

Smluvní cena za 

jednotlivé etapy

v Kč bez DPH 

vypočtená

z nabídkové ceny 

celkem

Nabídková cena 

celkem

v Kč bez DPH

(vyplňuje dodavatel)

Cena bez DPH

Prodloužení 

doby 

realizace 

dané etapy

ve dnech

Změnový

list č.
Cena bez DPH

Prodloužení 

doby 

realizace 

dané etapy

ve dnech

Změnový

list č.

a) Projekční etapa 1

Studie proveditelnosti výstavby nového areálu 

administrativního centra do 150 (sto padesáti) dnů ode 

dne vydání Instrukce pro tuto etapu

25% 4 444 250,00 Kč 45 000,00 Kč 21 ZL 1

b) Projekční etapa 2
Dokumentace stavebně technického stavu do 90 

(devadesáti) dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto etapu
12% 2 133 240,00 Kč 15 000,00 Kč 3 ZL 4

c) Projekční etapa 3
Zpracování dokumentace bouracích prací do 60 

(šedesáti) dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto etapu
8% 1 422 160,00 Kč 30 000,00 Kč 8 ZL 4

Inženýrská činnost a podání ohlášení o záměru 

odstranění staveb, terénních úprav a zařízení do 60 

(šedesáti) dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto etapu

3% 533 310,00 Kč 30 000,00 Kč ZL 4

30 000,00 Kč ZL 5

e) Projekční etapa 5

Zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o odstranění 

staveb, terénních úprav a zařízení do 45 (čtyřiceti pěti) 

dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto etapu

2% 355 540,00 Kč 10 000,00 Kč 2 ZL 4

Zpracování projektové dokumentace pro vydání 

územního rozhodnutí (pro celý komplex budov) do 150 

(sto padesáti) dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto 

etapu

35% 6 221 950,00 Kč 195 000,00 Kč ZL 3

140 000,00 Kč ZL 2

22 500,00 Kč ZL 6

48 000,00 Kč ZL 7

g) Projekční etapa 7

Inženýrská činnost a podání žádosti o vydání územního 

rozhodnutí (pro celý komplex budov) do 90 (devadesáti) 

dnů ode dne vydání Instrukce pro tuto etapu

5% 888 850,00 Kč 0,00 Kč 0 0

h) Projekční etapa 8

Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí 

(pro celý komplex budov) do 60 (šedesáti) dnů ode dne 

vydání Instrukce pro tuto etapu

10% 1 777 700,00 Kč 0,00 Kč 0 0

100% 17 777 000,00 Kč 17 777 000,00 Kč 565 500,00 Kč 1 198 000,00 Kč

d) Projekční etapa 4

Smluvní cena vč. Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 - bez DPH:

21

90

17 777 000,00 Kč

Smluvní cena vč. Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 - DPH 21%:

Smluvní cena vč. Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 - s DPH:

f) Projekční etapa 6

Nabídková cena celkem:

Výše uvedená nabídková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele, spojené s poskytováním služeb dle Smlouvy.

na veřejnou zakázku: „Areál Veleslavín, výstavba nového areálu administrativního centra – projekt pro územní řízení“

CENOVÁ KALKULACE - NABÍDKOVÁ CENA - Dodatek č. 2

23 644 005,00 Kč

1 198 000,00 Kč ZL 8

Dodatek č. 2

100

19 540 500,00 Kč

4 103 505,00 Kč

Projekční etapa

Dodatek č. 1Smlouva o dílo



Projektant: ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Předmět změnového listu:

A/ Změna způsobu zásobování areálu tepelnou energií ze zásobování plynem  na zásobování z centrálního zdroje 

tepla umístěného mimo areál.                                                                                                                                                                         

B/ Změny přeložek inženýrských sítí - ulice José Martího a pro objekt PČR.                                                                                                                                                  

C/ Studie udržitelnosti a možnosti využití alternativních zdrojů energií                                                                                                          

D/ Úprava projektové dokumentace rozšíření křižovatky - ul. José  Martího

Část díla dotčená změnovým listem:

Projekční etapa 6. Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (pro celý komplex budov) 

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 114V51400-9005

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10

Zhotovitel: ra15 a.s.,Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Z m ě n o v ý   l i s t
pro nezbytné zm ěny stavby v pr ůběhu realizace

Změnový list číslo: 8
Identifikace akce:

Název akce:
Areál Veleslavín, výstavba nového areálu u administrativního centra - projekt pro územní 

rozhodnutí



ad A/ Výše uvedená energetická a ekonomická bilance (rozvaha) ve vztahu k zákonům 406/2006 Sb. a 201/2012 Sb. 

prokázala oprávněnost a cenovou výhodnost nabídky společnosti Veolia Energie ČR, a.s. - zásobovat budoucí areál 

tepelnou energií z rozvodů a zdrojů CZT. Dále byla též zohleněna lepší výchozí pozice při projednání dokumentace 

EIA, kde se deklaruje CZT jako čistý ekologický zdroj energie. Energetická a ekonomická bilance je součástí zápisu z 

koordinačního jednání dne 19.2.2021.                                                                                                                                             

Ad B/ IS v ulici José Martího v rámci návrhu veřejného předprostoru je nutné prostorově uspořádat dle požadavků 

PVK a.s. a PVS a.s. - v současné době leží deťová kanalizace DN300 přímo nad vodovodem DN500 zasobující široké 

okolí a druhá podřadná vodovodní větev DN200 leží v kolizi s budoucím perimetrem areálu požadovaným odd. 

bezpečnosti MV.  Přeložky přípojekt IS PČR jsou navrhovány zejména z důvodu kolize s navrhovanými budoucími 

objekty SO-03 autodílny a SO-05 vrátnice, trafostanice.                                                                                                                                              

Ad C/ Studie udržitelnosti a využití možných zdrojů alternativních energií bude sloužit jako podpůrný dokument a 

podklad při zadání následné dokumentace pro povolení stavby.                                                                                                                                                                                 

Ad D/ Rozšíření křižovatky José Martího o samostatný levý odbočovací pruh je požadováno z důvodu zlepšení 

plynulosti budoucí dopravy související též s rozvojem sousedního areálu UK FTVS a požadavky odboru dopravy MČ 

P6.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Ano, provedené změny v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí.  Studie udržitelnosti  a využití 

alternativních zdrojů energií.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KDP 21 ze dne 14.10.2020, KDP 22, 23 a 24 ze dne 2.12.2020, koordinační jednání 19.2.2021.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: 100 dní 

Zdůvodnění změny:

ad A/ Příloha SoD č.5 - koncepce rozvoje areálu (atel. Velehradský) navrhovala zásobování tep. energií ve dvou 

variantách :  Uvádí možnost připojení na kotelnu UK FTVS sousedního areálu a dále pak možnost zásobování 

lokálními plynovými kotelnami. Obdobně jako ve zmiňované druhé variantě je také stávající areál v současnosti 

zásobován 3-mi lokálními plynovými kotelnami a právě realizovaná novostavba PČR další PK. Z těchto důvodů v 

předcházející etapě - návrhu stavby (AUS) byl zvolen jako zdroj zásobování tepelnou energií plyn, což nebylo 

připomínkováno investorem, ani  při projednání návrhu na MČ P6.                                                                                                                                                 

Ad B/ Přeložky IS (vodovod DN 200 a dešťová kanalizace DN 300) v ulici José Martího nebyly předmětem zadání a 

tento požadavek vyplynul z koordinačních jednání s PVS a.s. a PVK a.s.. Přeložky IS přípojek nového objektu PČR 

vyplynuly z předaných informacích a změn při realizaci vystavby tohoto objektu.                                                                                                       

Ad C/ Vypracování této studie bylo dohodnuto v průběhu zpracování DUR za účelem seznámení investora s 

posledními trendy navrhování veřejných budov a sumarizací možností využití energií v dalších stupních projektové 

dokumentace.                                                                                                                                                                           Ad D/ 

Tento požadavek vznikl až na základě koordinačních schůzek s UK FTVS, která taktéž připravuje rozvoj svého areálu a 

po dohodě s oborem dopravy MČ P6.

Nové řešení:

ad A/ Změna způsobu zásobování tepelnou energií připojením na zdroje CZT vznikla na základě předjednání fáze 6 

(stupeň DUR) návrhu revitalizace areálu se společností Veolia Energie ČR, a.s., která informovala o plánovaném 

rozvoji jejich technické infrastruktury v ulici José Martího a zájmu zásobovat budoucí areál ZSMV. Na základě těchto 

jednání dále byla zpracována energetická a ekonomická bilance (rozvaha) ve spolupráci s oddělením energetické 

inspekce MV a to ve vztahu k zákonům 406/2006 Sb. a 201/2012 Sb. a na svolaném koordinačním jednání byl 

odsouhlasem hlavní zdroj tepelné energie CZT. Na základě podkladů od Veolia Energie ČR, a.s. je potřeba 

vyprojektovat nový uliční přivaděč teplovodu od výtopny vedle hotelu Krystal, přípojku a areálový rozvodo CZT. Dále 

bude nutné přepracovat v jednotlivých objektech původní plynové kotelny na výměníkové stanice a změnit teplotní 

spády pro vytápění.                                                                                                                                  Ad B/ Požadavek na 

přeložky IS (vodovod DN 200 a dešťová kanalizace DN 300) v ulici José Martího vznikl na základě předjednání 

návrhu revitalizace areálu a návrhu veřejného předprostoru se společnostmi PVK a.s. a PVS a.s., které požadují tyto IS 

umístit a nově dešťovou kanalizaci retenovat.                                                                                        Přeložky přípojekt IS 

PČR jsou navrhovány z důvodu jejich umístění, kdy v době projektu pro realizaci stavby nebyl zohledněn rozvoj a 

zástavba zbývající části areálu ZSMV.                                                                                                               Ad C/ Studie 

udržitelnosti a využití možných zdrojů alternativních energií byla zpracována a odprezentována na KDP č. 24 (bod 

12) a na základě dohody z KDP č.22 (bod 11).                                                                                                                                                                                                     

Ad D/ Rozšíření křižovatky José Martího v těsné blízkosti světelné křižovatky spočívá v umístění odbočovacího 

pruhu pro levý směr. S tím budou provedeny přeložky sítí elektro NN a V.O.



Datum: 10.3.2021

Datum: 10.3.2021 Datum:10.3.2021 Datum:10.3.2021

Úplnost změnov ého listu za zhotov itele zkontrolov al:

jméno a příjmení

jméno a příjmení jméno a příjmení jméno a příjmení

Za zhotov itele: Za projektanta: Za technický dozor inv estora:

společnost společnost společnost

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 1 198 000,00 Kč                                                        

DPH 21% 251 580,00 Kč                                                            

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 1 449 580,00 Kč                                                        

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): -  Kč                                                                           

Vliv na kvalitu díla:  ano

Vliv na cenu:  ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 1 198 000,00 Kč                                                        




