Dodatek č. 4 k SOD 1275/2019

Dodatek č. 4
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	11-9279-0100
č. smlouvy objednatele:	1275/2019

Název díla: 
„Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském – II. Etapa – projektová dokumentace DSJ“


SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic

technický dozor investora:	
	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku	Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) a 


Zhotovitel:	Sweco Hydroprojekt a.s.   	
sídlo:	Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
provozovna:	
doručovací adresa:			
zástupce ve věcech smluvních:		
místopředseda představenstva
	
zástupce ve věcech technických:	
	
		
		
IČO: 	26475081
DIČ:	CZ26475081
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:		       Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 7326.


(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: dokončení inženýrské činnosti a zajištění vyjádření od všech vlastníků pozemků dotčených stavbou, které se protáhlo z důvodu epidemiologické situace – s ní související neochotou lidí setkávat se a omezenou pracovní dobou dotčených úřadů.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termíny plnění

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Zahájení díla:				Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

Dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 								 			do 31.03.2021

Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ:	do 30.04.2021

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor inženýringu.


Nové znění:

Zahájení díla:				Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

Dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 								 			do 19.05.2021

Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ:	do 30.06.2021

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor inženýringu.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.   


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne					V Praze dne





……………………………………			…………………………………….
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investiční ředitel					
Povodí Ohře, státní podnik	 		
za objednatele					za zhotovitele
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za zhotovitele
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