Dodatek č. 2 k SOD 390/2020

Dodatek č. 2
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	A2261/20
č. smlouvy objednatele:	390/2020

Název díla: 
Ottův jez - PB pilíř štěrkové propusti
 - projektová dokumentace 

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic
zástupce objednatele:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 
sídlo:	Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 
IČO:	49241648
DIČ:	CZ49241648  
zastoupený: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:
	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 2154

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: průtahů při projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy způsobených současnou pandemickou situací. Není tak možné zkompletovat dokladovou část projektové dokumentace o potřebná vyjádření a závazná stanoviska.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termíny plnění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a)	zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
b)	dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 									do 5. března 2021   
c)	předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

a)	zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
b)	dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 									do 30. dubna 2021   
c)	předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.   


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  

V Chomutově dne				V Praze dne



……………………………………			…………………………………….
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