
Dodatek č. 1  

k Prováděcí smlouvě č. 06EU-004742 na dílčí zakázku „I/27 Plasy – obchvat, DSP, IČ k SP, 

TP, včetně BIM (pilotní projekt – SO201)“ k související veřejné zakázce  

„Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb pozemních 

komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM“, č. 01ST-000669  

  

mezi  

  

objednatelem:                                      Ředitelství silnic a dálnic ČR                                                      

se sídlem:                                             Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4    

zastoupeným:                                       Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem 

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  Ing. Zdeněk Kuťák,   

 pověřený řízením Správy Plzeň,  

adresa:         Hřímalého 37, 301 00 Plzeň             

bankovní spojení:       2001-15937031/0710  

IČ:             65993390  

DIČ:            CZ65993390  

(dále jen „objednatel“) na straně jedné  

  

   

  

zhotovitelem:          Sdružení NOVA       

vedoucí společník:                     Valbek spol. s r. o.  

se sídlem:                                               Vaňurova 505/17, 460 01  Liberec                      

zastoupeným:                                         Ing. Lukášem Hruboněm, MBA, jednatelem,   

    Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem   

bankovní spojení:        Reiffeisenbank a.s., č.ú. 9000803461/5500  

IČ:                48266230  

DIČ:                CZ48266230  

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedené Krajským soudem v Ústí 

nad Labem, oddíl C, vložka 4487  

  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1  

  

  

PREAMBULE  

Na základě proběhlých jednání v období 01-02/2021 s představiteli Plzeňského kraje a se 

starostou města Plasy ve věci možnosti umístění prostoru pro pěší a požadavku na převedení 

cyklostezky po mostním objektu SO201 přes údolí Střely, bylo rozhodnuto o úpravě příčného 

uspořádání mostu, které splní výše uvedené požadavky. V souvislosti s tím, je nutné upravit i 

předpolí mostu pro napojení cyklostezky na stávající polní a lesní cesty.  

V souvislosti s výše uvedeným a dále v souvislosti s pokračující epidemií Covid-19 a s tím 

související nepředvídatelné omezení kapacit zhotovitele na přelomu 02-03/2021 (rozšíření 

nákazy v mostním oddělení) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku:  
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Tímto dodatkem č. 1 se mění článek III. odst. 1:   

Článek III.  

Doba a místo plnění  

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  

Zahájení plnění: od účinnosti smlouvy (předpoklad 05/2020) – splněno.  

  

Doba plnění  

Koncept DSP vč. BIM SO 201 - do 30.4.2021  

Čistopis DSP vč. BIM SO 201 - do 2 měsíců od předání připomínek ze strany objednatele 

zhotoviteli (předpoklad 07/2021)  

  

Podání kompletních, bezkonfliktních a bezvadných žádostí o všechna stavební povolení – do 

12 měsíců od vydání čistopisu DSP – předpoklad 07/2022  

  

Získání pravomocných stavebních povolení – do 3 měsíců od podání žádosti o všechna SP – 

předpoklad 10/2022  

  

Podrobný popis předávání konceptů a čistopisů části Díla týkající se BIM jsou specifikovány v 

Příloze A smlouvy a tímto dodatkem č.1 jsou adekvátně upraveny ve smyslu úpravy termínů 

předání DSP.  

  

Článek V.  

Závěrečné ustanovení dodatku č.1  

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají 

nezměněna v původním znění.  

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich 

elektronický originál.  

  

  

Datum: 25.03.2021      Datum: 25.03.2021 

  


