
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostredí Ministerstvo životníh0 prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 01
Zhotovitel: BBP Stavby s. r. o.
Investor: Česká republika - Ministerstvo vnitra Datum:
Název akce: SLZZ - CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006323 - Realizace úspor energie PČR -
Makovského 1398/1a, Praha 17, Řepy

Způsob odeslánI/ předání poštou[j e-maiiem® faxem[j osobně[j
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: ano
na rozpočtové podklady: ano

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Skladba střešní konstrukce, betonový potěr na lodžiIch
Popis a zdůvodnění změny: penetrace povrchu střešní konstrukce, položení parotěsné vrstvy,
doplnění potěru lodžii

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce l méněpráce:
V původním řešení nebylo uvažováno s parotěsnou vrstvou, penetračním nátěrem a spádovým
betonem ve skladbě střechy neboť byl předpoklad, že se tyto vrstvy pod dřevěnou konstrukci
střechy již nachází

Dřevěná konstrukce střechy byla uvažována jako dodatečná, byl tedy předpoklad, že je na
střeše již spádový beton a položena alespoň jedna vrstva hydroizolace. Po rozkryti střechy bylo
zjištěno, že tam tyto vrstvy chybí a elektroinstalace je vedena nad konstrukci stropu.
Potěr balkonů ve výkazu výměr byl ve výpočtu chybně uveden počet lodžiI

odstavec 4, § 222 ® odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 [J

Oznámení vydává: Zhotovitel

Stanovisko technického dozoru stavby:
Souhlasím
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Stanovisko projektanta stavby:
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Stanovisko: energetického specialisty: ,. 6
Souhlasím, změna nemá vliv na indikátory v energetické posouzeni

. -"·. 14Q8
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Příloha:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životnih0 prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 01
Zhotovitel: BBP Stavby s. r. o.
změnový list vystavil:
Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Skladba střešní konstrukce, betonový potěr na lodžiích

Popis a zdůvodněni změny: Dřevěná konstrukce střechy byla uvažována jako dodatečná,
byl tedy předpoklad, že je na střeše již spádový beton a položena alespoň jedna vrstva
hydroizolace. Po rozkryti střechy bylo zjištěno, že tam tyto vrstvy chybí a elektroinstalace je
vedena nad konstrukcí stropu.
Potěr balkonů - ve výkazu výměr byl ve výpočtu chybně uveden počet lodžii

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena vIcepracI bez DPH:

-423 850,59 KČ 1 426 111,90 KČ

výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončeni díla:

1 002 261,31 KČ Neměníse

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Policejní prezidium ČR 4.

BP
STAVBY ^
Kortjnovační 103/6,

_ "- '"'""'"O"""'
D,tum, 1 6. OL. 2020 D

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondÚ životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



P.Č. Číslo položky Název poloŽky MJ množství cena l MJ Celkem Přípočty 0dpočty·
. . . zdroj ' PoznámkaDíl: 1 Zemni prace 1 002 261,31 1 426 111,90 -423 850,59

1 71311111RRT1 Izolace tepelné stropů vrchem lepené k podkladu, 1 m2 1 040,00000 115,00 119 600,00 119 600,00 SoD, pol.č.119
vrstva - materiál ve specifikaci

2 28376141MAT klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 118,30000 2 100,00 248 430,00 248 430,00 urs 2019/ll

3 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10", za studena ALP, 1 x nátěr- včetně m2 .., . ,
dodávky ALP 1 071,60000 12,00 12 859,20 12 859,20 sod, pol.č.108 Chybejici vrstvy stropní konstrukce

4 712341659RT1 Povlaková krytina střech do 10", NAIP bodově, 1 vrstva - materiál ve m2
specifikaci 1 020,57000 138,00 140 838,66 140 838,66 SOD, pol.č.109

5 62836201RR pás asfaltový Al s40 m2 1 173,66000 200,00 234 732,00 234 732,00 sod, pol.č.110

R 002 Bouráni přebetonovaných kabelových rozvodů na střeše hod 478,00000 200,00 95 600,00 95 600,00 kalkulace bouráni bez poškozeni kabelových rozvodů, HZS 4 pracovnici á 119,5 hod

7 R 003 Vyzdění podkladů pod VZT jednotky ks 15,00000 6 500,00 97 500,00 97 500,00 kalkulace 15 ks Ytong, lepenka, montáž, přesun hmot, režie

nstrukc 632421150RU1 Potěr balkónový,ručně zpracovaný,tl.40 mm, balkonový vc. m2
přislušenstvi 473,36000 770,00 364 487,20 364 487,20 sod, pol.č.66 Navýšeni výměry dle skutečnosti

9 28375460R Polystyren extrudovaný XPS m3 18,75720 3 200,00 60 023,04 60 023,04 sod, pol.č.118 Navýšeni výměry dle detailu z PO - ti. 160 mm sokl na balkonech

10 622319836RT1 Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 180 mm, s omítkou silikon, zrno m3
2 mm, vC. veškerých lišt 18,75720 -1 485,00 -27 854,44 -27 854,44 kalkulace Odpočet PV - D+M

11 R 004 Rekonstrukce rozvodů elektro 9.NP kpl 1,00000 52 041,80 52 041,80 52 041,80 kalkulace viz samostatná kalkulace

12 624961145R00 Těsněni spár kruhovým PE profilem průměru 20 mm m -343,42560 12,00 -4 121,11 -4 121,11 sod, pol.č.41 neprovedeno

13 62460111RR00 Tmeleni spár 2 x 1 cm, tmelem, VC. tmelu, spáry mezi panely m -93,43000 35,00 -3 270,05 -3 270,05 SoD, pol.č.42 Provedeno 250 m

14 622461311R00 Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 30 % m2 -3 406,06850 87,00 -296 327,96 -296 327,96 sod, pol.č.43 Provedeno 1300 m2

15 978036141R00 Otlučeni omítek břÍzolitových v rozsahu 30 % m2 -3 181,96670 29,00 -92 277,03 -92 277,03 sod, pol.č.92 Provedeno 1300 m2



P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 1 Elektropráce 52 041,80

1 Dodávka kabelu CYKY 6X1,5 m 421,00000 36,00 15 156,00

9.NP rozvaděč - bytové jednotky

(2,8"4,8 " 2,8+4,8 " 5,6"7,6 + 8,4+10,4 + 11,6"13.6) X 2 X 2 421,6

2. 741122231 Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených volně nebo v m
liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 421,00000 19,80 8 335,80

3. Zapojení rozvaděčů ks 10,00000 2 855,00 28 550,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životniho prostředí

OZNÁMENÍZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 02
Zhotovitel: BBP Stavby s. r. o.
Investor: Česká republika - Ministerstvo vnitra Datum:
Název akce: SLZZ - CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006323 - Realizace úspor energie PČR -
Makovského 1398/1a, Praha 17, Řepy

Způsob odeslání/ předání poštouQ e-maiiem® faxem[j osobně[j
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: ano
na rozpočtové podklady: ano

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VZT jednotky na střeše - nové přívody
Popis a zdůvodněni změny: Nové napojeni střešních ventilátorů - nová elektroinstalace

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce l méněpráce:
Předpoklad pouze repase VZT jednotek bez zásahu do přívodu elaktro

Přívody elektro k ventilátorům byly provedeny po střešní konstrukci, v původní skladbě střechy,
která byla dle PO komplet demontována a nahrazena novou. Novým řešením je provedeni
standadnich prostupů střešním souvrstvím a nové rozvody v kabelových žlabech k jednotlivým
ventilátorům.

odstavec 4, § 222 ® odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 [J

Oznámeni vydává: Zhotovitel

Stanovisko technického dozoru stavby:
Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: I'Š s';"' ,"""
Souhlasím y',".,
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Stanovisko: energetického specialisty: ' :'. . .'j
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Souhlasím, změna nemá vliv na indikátory v energetic"Ŕěrň Pos

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životnih0 prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 02
Zhotovitel: BBP Stavby s. r. o.
změnový list vystavil:
Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: VZT jednotky na střeše - nové přívody

Popis a zdůvodnění změny:
Předpoklad pouze repase VZT jednotek bez zásahu do přívodu elektro

Přívody elektro k ventilátorům byly provedeny po střešní konstrukci, v původní skladbě střechy,
která byla dle PO komplet demontována a nahrazena novou. Novým řešením je provedení
standadních prostupů střešním souvrstvím a nové rozvody v kabelových žlabech k jednotlivým
ventilátorům.

Počet připojených listů specifikaci: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena vIcepracI bez DPH:

O,- KČ 208 810,76 KČ

výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

208 810,76 KČ Nemění se
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Policejní prezidium ČR 4.

S
ačni 103/6,·'
3875199

,,,,m, 1 6. OL. 2020

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Dncrmdil nnn :J (j7f\·



. Kód , . Cena Cena. . . . Cena celkem . . Cena celkemOzn. čenova soustava . Nazev položky MJ Mnozstvi jednotkova za jednotkova zapoložky .. bez DPH . . bez DPH
mater|a| prací

INSTALACE
1 es Urs 2019 02 460680204 Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušt'ky do 60 cm ks 3,00 150,00 450,00
2 es Urs 2019 02 741120201 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V)) m 1 030,00 17,70 18 231,00
3 es Urs 2019 02 34142159 vodič silový s Cu jádrem 16mm2 m 1 030,00 33,50 34 505,00
4 es Urs 2019 02 741122231 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5X1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY) m 1 120,00 19,80 22 176,00
5 vlastní 1-CXKH-V-J 3X1,5 mm2 , P60-R m 90,00 39,00 3 510,00
6 es Urs 2019 02 341110940 kabel silový s Cu jádrem 1 KV 5x1,5mm2 m 1 030,00 23,90 24 617,00
7 es Urs 2019 02 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 92,00 161,00 14 812,00
8 es Urs 2019 02 741910421 Montáž žlab kovový - uzavření vÍkem m 92,00 55,50 5 106,00
9 vlastní Děrovaný elektroinstalačnÍ žlab 35X100 s vÍkem m 92,00 235,00 21 620,00
10 es Urs 2019 02 741110512 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem m 50,00 82,20 4 110,00
11 vlastní E|ektrojnsta|ační lišta plastová 110x70, bezhalogenová m 50,00 410,00 20 500,00
12 es Urs 2019 02 HZS2221 Koordinace montážních prací s ostatními profesemi hod 5,00 300,00 1 500,00
13 cs Urs 2019 02 HZS2221 Pomocné práce hod 5,00 400,00 2 000,00
14 Drobný materiál ks 1,00 4 458,00 4 458,00 0,00

0,00 0,00
Demontáže střecha + odpojení ventilátorů v rozváděčích 0,00 0,00
Demontáž části kabeláže střecha ks 1,00 0,00 3 400,00 3 400,00
Odpojení a odzkoušení ventilátorů (20ks) ks 1,00 0,00 7 250,00 7 250,00

! Mezisoučet: 109 210,00 79 035,00

J



Nové napojení ventilátorů

l

Rekapitulace rozpočtu
projektové a průzkumné práce
Dokumentace skutečného provedeni stavby
Celkem
Základní rozpočtové náklady
Dodávky celkem
Montážní práce a služby celkem
Mimostav. doprava 3.6% z dodávky
PPV 1% obor 001-025
PPV 6% mimo oboru 001-025
Celkem
Náklady hrazené z provozních prostředků

741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízeni do 500 000,- Kč
Celkem
Celkem bez DPH

Daň z přidané hodnoty
sazba DPH

109 210,00 KČ
79 035.00 Kč

3 931,56 Kč
1 092,10 Kč
4 742,10 Kč

198 010,76 Kč

10 800,00 KČ
10 800,00 Kč

208 810,76 Kč

21 % Z 208 810,76 43 850,26 Kč

DPH celkem 43 850,26 Kč
Celkem s DPH 252 661,02 KČ

Způsob zpracování rozpočtových cen:
Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS 800-741.
Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodnIch ceníků.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životnjh0 prostředí

OZNÁMENÍZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 03
Zhotovitel: BBP Stavby s. r. o.
Investor: Česká republika - Ministerstvo vnitra Datum:
Název akce: SLZZ - CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006323 - Realizace úspor energie PČR -
Makovského 1398/1a, Praha 17, Řepy
Způsob odeslánI/ předání poštou[j e-maiiem® faxem[j osobně[j
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady: ano

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Změna počtu kotvicích bodů
Popis a zdůvodněni změny: Změna platné legislativy v době mezi zadávacím řIzením a realizaci

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce l méněpráce:
zvýšeni počtu kotvicích bodů na 16

záchytný systém se posuzuje podle normy ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu-kotvÍcÍ
zařIzeni.
V době zhotoveni projektové dokumentace nebyla norma ještě aktualizováná .
ČSN EN 795 platná od 1.1.2013
aktualizace 1.1.2017
projektová dokumentace je vyhotovena podle původně platné normy před aktualizací.

odstavec 4, § 222 ® odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 [J

Oznámeni vydává: Zhotovitel
.

Stanovisko technického dozoru stavby'
Souhlasím

·-' :""""W

. . ,Ó

=:::° p'ojektanta stavby:

, , .Stanovisko: energetickeho speciahsty:
Souhlasím, změna nemá vliv na indikátory v energetickém pos

Příloha:
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životníh0 prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 03
Zhotovitel: BBP Stavby s. r. o.
změnový list vystavil:
Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna počtu kotvicích bodů

Popis a zdůvodněni změny:
zvýšení počtu kotvicích bodů na 16

záchytný systém se posuzuje podle normy ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu-
kotvÍcÍ zařIzenI.
V době zhotoveni projektové dokumentace nebyla norma ještě aktualizováná .
ČSN EN 795 platná od 1.1.2013
aktualizace 1.1.2017
projektová dokumentace je vyhotovena podle původně platné normy před aktualizací.

Počet připojených listů specifikaci: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena vIceprací bez DPH:

O,- KČ 420 000,- KČ

výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

420 000,- KČ Nemění se

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Fc)!icejní pre.7idiurn ČR

" "' ,
,,'°""'

Datum: Datum

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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Zvýšeni počtu kotvicích bodů

80

Rekapitulace rozpočtu
Projektové a průzkumné' práce
Revize -v ceně díla, jako součást předmětu díla
Celkem
Základní rozpočtové náklady
D+M mobilní kotvÍcÍ bod VC. příslušensví, 1,5x1,5m, a betonových dlaždic (8KS -
500x500x50mm)
D+M mobilní kotvÍcÍ bod vC. přís|ušensvÍ, 1,5x1,5m, a betonových dlaždic (8KS -
500x500x50mm)

Celkem
Celkem bez DPH

Daň z přidané hodnoty
sazba DPH

0,00 KČ
0,00 Kč

kus -4,00000 35 000,00 -140 000,00

kus 16,00000 35 000,00 560 000,00

420 000,00 Kč
420 000,00 Kč

21 % Z 420 000,00 88 200,00 Kč

DPH celkem 88 200,00 KČ
Celkem s DPH 508 200,00 KČ

Způsob zpracování cen:
Použita položková cena z rozpočtu


