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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 11. 12. 2020, registrované pod číslem 188/2020-
KSÚSV
Vypracování projektové dokumentace
„Revitalizace areálu KSÚSV Žďár nad Sázavou“
Článek 1
	zastoupený:
	Ing. Radovan Necid, ředitel organizace


Smluvní stranytechnických:

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava


Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:	00090450i 5 .nq_ 2U21 . / :

DIČ:	CZ00090450
Telefon:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen ..Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	GREMIS, s.r.o.

	se sídlem:
	Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí



zastoupený:	Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1893 ze dne 24.7.1991 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	jednatel

	technických:
	, vedoucí střediska projekce

	Bankovní spojení:
	ČS Velké Meziříčí, Komerční banka, a.s., Jihlava


účtu:

	IČO:
	15544451

	DIČ:
	CZ15544451


Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel'')

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“). V návaznosti na uzavřenou Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) ze dne 11. 12. 2020 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).
Článek 2
Předmět dodatku
2.1. Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny díla (Článek 4 Cena díla smlouvy), a to na základě žádosti Zhotovitele z 14. 1. 2021, doručené Objednateli dne 25. 01. 2021. Předmětem žádosti je navýšení ceny díla o celkovou částku 81.000, - bez DPH, a to z následujících důvodů týkajících se rozšíření předmětu díla (Článek 2 Předmět smlouvy):
· požadavek Objednatele na rozšíření rozsahu díla o instalaci předokenních žaluzií s el. pohonem a dálkovým ovládáním, a to na jižní strany fasády budovy v podlaží 2.NP a 3. NP (parcela č. 5980), k.ú. Město Žďár (795232)
· 20.000, - bez DPH
· požadavek Objednatele na rozšíření rozsahu díla o instalace kotle na dřevo v samostatné místnosti v objektu dílen (parcela č. 5979), k.ú. Město Žďár (795232)
· 33.000, - bez DPH
· Zhotovitel upozornil na nevhodnou povahu věci, a to, že na základě provedeného posouzení konstrukcí (zajištění dokumentace z archívu stavebního úřadu) a provedených sond obsahuje stávající skladba sedlových střech jednopodlažních objektů skladů, garáží a dílen vlnité tenkostěnné železobetonové desky SZD, jenž na základě již provedených zkoušek a odborných expertíz tyto desky dožily a pro další provoz objektu jsou zvýšeným rizikem a pro návrh zateplení nejsou vhodným podkladem. Objekty (parcely č. 5980 a 5979), k.ú. Město Žďár (795232). Nově bude navržena skladba střešního pláště s nosnou částí tvořenou trapézovým plechem, tepelnou izolací polystyrénem (var. min. vata, nebo kombinovaná skladba) a s povlakovou krytinou z mPVC folií.
· 28.000, - bez DPH
· Vzhledem ke skutečnosti, že nebude realizována část díla týkající se FVE, Objednatel a Zhotovitel se dohodly na uznání částky za rozpracovanost projektové dokumentace FVE, a to následovně:
Nabídková cena: 25.000, - Kč bez DPH
Cena za rozpracovanost: 18.000, - Kč bez DPH
Částka snížení ceny: - 7.000, - Kč bez DPH
Článek 4 Cena díla smlouvy se tedy mění následovně:
PŮVODNÍ ZNĚNÍ:
a) vypracování projektové dokumentace ve výši:
	Cena projektové dokumentace
	270.000, - Kč bez DPH

	DPH (21 %)
	56.700, - Kč

	Cena celkem projektové dokumentace
	326.700, - Kč vč. DPH


NOVĚ ZNĚNÍ:
a) vypracování projektové dokumentace ve výši:
	Cena projektové dokumentace
	344.000, - Kč bez DPH

	DPH (21 %)
	72.240, - Kč

	Cena celkem projektové dokumentace
	416.240, - Kč vč. DPH



2.2. Předmětem tohoto dodatku je též změna termínu dokončení vypracování dokumentace pro stavební povolení, a to z důvodu výše uvedeného rozšíření rozsahu díla.
Článek 3 Doba plnění smlouvy se tedy mění následovně:
PŮVODNÍ ZNĚNÍ:
Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. a)
do 2 měsíců od podpisu této smlouvy
NOVÉ ZNĚNÍ:
Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. a)
Nejpozději do 15. 02. 2021
w
Článek 3
Závěrečná ujednání
3.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku v souladu s povinnostmi objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním dodatku a dalších údajů v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Dodatek bude dle vůle Smluvních stran v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
3.2. Změny, které jsou předmětem tohoto dodatku nejsou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Přičemž platí, že by tato změna neumožnila účast jiných dodavatelů ani by neovlivnila výběr dodavatele, pokud by jí zadávací podmínky odpovídaly, současně platí, že nedochází ke změně ekonomického rovnováhy ve prospěch vybraného dodavatele, ani nevede k významnému rozšíření rozsahu díla sjednaného ve smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě je tedy uzavírán zcela v souladu s uzavřenou smlouvou i veškerou související legislativou.
3.3. Dodatek je vyhotoven v (ve) 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Účastnící se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
3.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Žádost Zhotovitele
Zhotovitel:Objednatel:
V Jihlavě dne:
25. 03. 2021
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Ing. Miroslí^v Štola
jednatel
Ing. Radovah Necid
ředitel

zeptána "'AuhutJnún r^jS rihu nedariám Kmjskyrn soudem . Brr? oodilC MoAíí’693
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
IČ: 00090450
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava
	Akce	:
	Revitalizace areálu KSÚSV Žďár nad Sázavou

	Číslo SoD	:
	188/2020-KSÚSV

	Zhotovitel	:
	GREMIS, s.r.o. / IČO : 15544451




Vyrizuje/tel.
	Místo / dne	:
	Žďár n.Sáz. / 14.1.2021



Žádost o navýšení ceny dílaVěc:

Dobrý den,
žádáme tímto o navýšení ceny díla o částku 81.000,- Kč bez DPH, a to z těchto důvodů:
· požadavek investora na rozšíření rozsahu díla o instalaci předokenních žaluzií s el.pohonem a dálkovým ovládáním, a to na jižní fasádě provozní budovy v podlaží 2.NP a 3.NP (parcela č. 5980), k.ú. Město Žďár (795232)
Cena navýšení: 20.000,- Kč bez DPH
· požadavek investora na rozšíření rozsahu díla o instalaci kotle na dřevo v samostatné místnosti v objektu dílen (parcela č. 5979), k.ú. Město Žďár (795232)
Cena navýšení: 33.000,- Kč bez DPH
· zhotovitel tímto upozorňuje na nevhodnou povahu věci, a to, že na základě provedeného posouzení konstrukcí (zajištění dokumentace z archívu stavebního úřadu) a provedených sond obsahuje stávající skladba sedlových střech jednopodlažních objektů skladů, garáží a dílen vlnité tenkostěnné železobetonové desky SZD, jenž na základě již provedených zkoušek a odborných expertíz tyto desky dožily a pro další provoz objektu jsou zvýšeným rizikem a pro návrh zateplení jsou nevhodným podkladem. Objekty (parcela č. 5980 a 5979), k.ú. Město Žďár (795232).
zap5;<na	'f im u ■.í.rfarěrr KVajskyn'ood.l C vlozPp 1993
Nově bude navržena skladba střešního pláště s nosnou částí tvořenou trapézovým plechem, tepelnou izolací polystyrénem (var.min.vata, nebo kombinovaná skladba) a s povlakovou krytinou z mPVC fólií.
Cena navýšení: 28.000,- Kč bez DPH
Dále vás žádáme o uznání rozpracovanosti projektové dokumentace FVE, a to :
Dle nabídky cena: 25.000,- Kč bez DPH
Cena za rozpracovanost: 18.000,- Kč bez DPH
Částka snížení: - 7.000,- Kč bez DPH
Rekapitualce:
	Cena dle projektové dokumentace dle SoD:
	270.000,- Kč bez DPH

	Navýšení cení díla : Snížení ceny díla :
	81.000,- Kč bez DPH
-7.000,- Kč bez DPH

	Celková částka
	344.000,- Kč bez DPH



S ohledem na požadovaný rozsah díla, dále žádáme o změnu termínu dokončení vypracování DSP, a to:
· původní termín dokončení	: 11.2.2021
· nově navrhovaný termín dokončení : 15.2.2021
S pozdravem
Ing. Miroslav Štola jednatel
GREMIS, s.r.o.
GREMIS. sr.o. Jihkmká 231). 594 1)1 clké .Meziříčí

GREMIS. s.r.o. Jihlavská 230. 594 01 \ clkč Meziříčí

