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Předání staveniště
Zahájení stavebních prací
Brno, Tuřanka I - úsek Přemyslovo nám. 3 736 328,00

SO 01 Kanalizace 1 500 000 1331 289 2 831289,00

SO 02 Kanalizaění přípojky 105 416 105 416,00

SO 03 Vodovodní řád 229 628 229 628,00

SO 04 Vodovodní přípojky 153 134 153 134,00

SO 90 Ostatní náklady
Brno, Tuřanka I

200 000 216 861 416 861,00

47 080 222,00

SO 01 Kanalizace - stoky 3 000 000 3 500 000 4 234 628 10 734 628,00

SO 02 Kanalizační přípojky 3000 000 3 500 000 1 235 132 7 735 132,00

SO 03 Vodovodní řád 300 000 1 600 000 1 649 453 3 549 453,00

SO 04 Vodovodní přípojky 700 000 950 000: 466 754 2 116 754,00

SO 05.1 Komunikace 2 500 000 4 500 000 4 500 000 2 968 557 14 468 557,00

SO 05.2 Odvodnění vozovky 300 000 900 000 393 994 1 593 994,00

SO 90 Ostatní náklady
Brno, Tuřanka II

1 500 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 331 704 6 881 704,00

24 127 538,00

SO 310 Kanalizace 1 806 316 1 806 316,00

SO 330 Vodovod 3 190 348 3 190 348,00

SO 340 Vodovodní přípojky
SO 100 Komunikace

2 398 852 2 398 852,00

15 404 698,00

SO 101 Vozovka 6 000 000 5 321 259 11 321259,00

SO 102 Chodníky a vjezdy 1 500 ooo 1 089 177 2 589 177,00

SO 103 Odvodnění 1451318 1 451 318,00

SO 104 Plocha pod zastávkovými přístřešky 42 944 42 944,00

SO 910 Přeložka sdělovacích kabelů 6 044 6 044,00

SO 910 Ostatní a vedlejší náklady
Ukončení stavebních prací

600 ooo 721 280 1 321 280,00

74 944 088.00

Měsíční čerpání bez DPH 74 944 088,00|6 836 328,001700 000,00 12 950 000,00 17 084 081,00 24 941 702,00 11 431 977,00

Termín realizace: 21 týdnů


