
SPRÁVA
Ž E L E ZN IC

Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

„Zvýšení stability skalních masívů na trati 
Strakonice -  Volaryf 2.stavba""

Datum vydání: 20. 05. 2020



>' »[ňy/y ií
LSE21MAM ZKRATLET................................................................................................................ 2
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA...................................................................................3

1.1 Účel a rozsah předmětu díla............................................................................ 3
1.2 Umístění stavby............................................................................................3

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ ..............................................................................3
2.1 Projektová dokumentace................................................................................3
2.2 Související dokumentace................................................................................3

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI............................................................................3
4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA .................4

4.1 Všeobecně...................................................................................................4
4.2 Doklady předkládané zhotovitelem...................................................................4
4.3 Dokumentace zhotovitele pro stavbu................................................................. 4
4.4 Dokumentace skutečného provedení stavby.......................................................5
4.5 Inženýrské objekty....................................................................................... 5
4.6 Životní prostředí......................................................................................... 11

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY............................................................................ 12
6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY .................................................................. 13
7. PŘÍLOHY..................            13

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

SŽ.................  Správa železnic, státn í organizace

SŽDC ...........  Správa že lezn ičn í dopravn í cesty, státn í o rgan izace
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Účel a rozsah předmětu díla

Předmětem díla je zhotovení stavby a vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby „Zvýšení stability skalních masívů na trati Strakonice - Volary, Z.stavba",
jejímž cílem zajištění bezpečnosti a plynulosti na provozované trati č. 198 Strakonice - 
Volary proti padajícímu kamení a horninových úlomků až bloků z přilehlých strmých 
svahů do provozovaných kolejí a eliminace vzniku škod na majetku a zařízeních ve 
správě Správa železnic, státní organizace (dále jen „SŽ"). Zachování současného 
technického stavu by znamenalo častý výskyt mlmořádností a z nich plynoucí nutná 
provozní opatření ze strany správce infrastruktury (např. dočasné zastavení provozu na 
trati). Sanační zásah je nutný z důvodů ochrany cestujících a zachování drážní dopravy.

Rozsah díla „Zvýšení stability skalních masívů na trati Strakonice -Volary,
l.stavba" je dán schválenou dokumentací pro stavební povolení stavby. Zhotovení 
stavby bude provedeno v rozsahu zadávací a schválené projektové dokumentace. Po 
realizaci bude zhotovena dokumentace skutečného provedení dle příslušné SoD 
a obchodních podmínek.

Umístění stavby

Jihočeský 

Prachatice

Vimperk, Lipka u Vimperku, Huťský Dvůr, Horní Vltavice, Lenora 

0381 Strakonice - Volary

14 Vimperk - Brloh, 16 Lipka - Kubova Huť, 18 Kubova Huť - 
Lenora, 22 Lenora - Volary

Hlavní stavební činnost bude probíhat v rozsahu hranic pozemků České republiky 
s právem hospodařen! SZ. Obvod staveniště je určen územním rozsahem stavby 
a hranicemi pozemků, na nichž bude stavba prováděna, jde o katastrální území Vimperk, 
Lipka u Vimperku, Huťský Dvůr, Horní Vltavice, Lenora.

Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36
Plzeň vydal pod č.j. DUCR-1224/20/Kml ze dne 08.01. 2020 rozhodnutí. DÚ ČR 
rozhodnutím vydává Stavební povolení pro stavbu dráhy „Zvýšení stability skalních 
masívů na trati Strakonice - Volary, 2.stavba". Pro provedení stavby stanovil Drážní úřad 
podmínky. Rozhodnutí o stavebním povolení nabylo právní moci 29. 01. 2020.

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

Projektová dokumentace

Dokumentace pro vydání stavebního povolení „Zvýšení stability skalních masívů na trati 
Strakonice - Volary, 2.stavba", zpracovatel dokumentace STRIX inženýring spol. s.r.o., 
28. října 1081/19, Chomutov 430 01, IČ: 25435396. Projektant zpracovatele: Ing. 
Ondřej Holý, autorizovaný Inženýr pro geotechniku pod č.0012237.

Související dokumentace

Stavební povolení č.j. DUCR-1224/20/Kmi ze dne 08.01. 2020. NPM 29.01.2020. 

Schvalovací protokol č.j,21516/2020-SŽDC-GŘ-06-Hor ze dne 08.04.2020.

Kraj:

Okres:

Katastrální území: 

Traťový úsek: 

Definiční úsek:

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je I zajištění koordinace s připravovanými, případně 
aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace,
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případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a 
to i cizích investorů.

3.1.2
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Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi, opravnými pracemi 
a běžnou údržbou, které jsou přehledně popsány v příloze k ZTP :

• Plán oprav a běžné údržby VR 707- 2021.pdf

• Plán oprav a běžné údržby VR 707- 2022.pdf 

další koordinace s investiční stavební akcí :

® Zvýšení stability skalních masívů na trati Strakonice - Volary, 1.stavba

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA
PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně

Zhotovitel bude respektovat případné podmínky, připomínky a požadavky dotčených 
orgánů a osob, které budou obsaženy ve stavebním povolení.

Součástí předmětu Díla je mimo jiné projednání a zajištění obnovení platnosti u těch 
vyjádření, u kterých skončila jejich platnost.

V místech sanačních prací, kde dojde k těžení hornin a zemin, Zhotovitel stavby provede 
výluhové zkoušky na obsah arzenu.

Doklady předkládané zhotovitelem

Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů o kvalifikaci Zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zaml v platném znění:

• K-06

řízení střediska, stavby nebo prací na železničního svršku a spodku

bezprostřední řízení staveb železničního svršku a spodku;

Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby a další 
Dokumentace zhotovitele, která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací 
dokumentaci (DSP) a to dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., příloha č. 6) v platném znění, 
příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 
zejména pro:

• Stavební úsek č. 01 žst. Vimperk - dopravna Kubova Huť, km 36,280 - 44,100:

SO 02-06-01 Sanace skal v km 36,280 - 36,450 

SO 02-06-02 Sanace skal v km 36,600 - 36,780 

SO 02-06-03 Sanace skal v km 37,200 - 37,290 

SO 02-07-01 Sanace skal v km 43,970 - 44,100

• Stavební úsek č. 02 dopravna Kubova Huť - žst. Volary, km 53,300 - 61,660:

SO 02-08-01 Sanace skal v km 53,300 - 53,430 

SO 02-08-01 Sanace skal v km 53,700 - 53,900 

SO 02-09-01 Sanace skal v km 61,550 - 61,660

Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.
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4.4 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.4.1 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 
z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 
Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 
článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 
v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých Investiční akce proběhla a budou 
předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD).

4.4.2 Doporučený časový harmonogram prací v průběhu stavby je vázán na projednané výluky 
a během celé doby realizace Díla je možno plynule realizovat všechny další práce tak, 
aby byla dodržena lhůta pro provádění Díla.

4.5 Inženýrské objekty

4.5.1 Hlavním účelem stavby je odstranění nevyhovujícího stavebně-technického stavu 
předmětné části železniční trati. Stavební práce se týkají pouze přilehlých svahů 
železničního zářezu a netýkají se železničního svršku.

4.5.2 Jedná se sedm skalních zářezů, které se nachází na regionální, jednokolejné 
neelektrizované železniční trati č. 223 (dle Prohlášení o dráze) Strakonice - Volary, a to 
v úseku Vimperk - Volary v km 36,253 - 61,672. Trať v tomto úseku stoupá z nadmořské 
výšky 675 m. n.m. a stoupá do nejvyššího bodu trati 995 m. n.m. (dopravna Kubova 
Huť) s následným klesáním do Volar 760 m n. m. Je vedena v členitém terénu skalních 
zářezů a viaduktů. Nejvyšší traťová rychlost v tomto úseku je 50 a 60 km/h a traťová 
třída zatížení C2 a B2.

4.5.3 Před samotnou realizací sanačních prací bude nejdřív nainstalováno provizorní zajištění 
prostoru pod skalními svahy. Jedná se o dočasné konstrukce z PA sítí a z ocelového 
pletiva, které zajistí bezpečný provoz pod prováděným zásahem. Kolejový svršek bude 
před znečištěním chráněn geotextílií a před mechanickým poškozením, případným pádem 
horniny, gumovými pláty. Za realizaci a odstranění provizorního zajištění po dokončení 
stavby je zodpovědný dodavatel sanačních prací.

4.5.4 SO 02-06-01 sanace skal v km 36,280 - 36,450

4.5.4.1 Stavební objekt je levostranný skalní zářez délky přibližně 189 m 
a s maximální výškou 14 m. Sklon svahu v dolní části (skalní stěny) je 73 ° 
a v horní části (zemní / skalní svah) je to 44 °.

4.5.4.2 Odstranění vzrostlého náletu a nevhodných stromů v projektem vymezených 
rozsazích a ploše 1 850 m2. Svahy jsou převážně porostlé dřevinami, jako jsou 
akát, líska, bříza a příměs smrku. K odstranění kořenů bude použito 
mechanických prostředků.

4.5.4.3 Odstranění zvětralé skalní horniny, která je zcela oddělena od mateřského 
masivu a lze jl poměrně lehce odstranit do hloubky max. 0,2 m. Očištění 
skalních stěn, svahů a lokálních výhozů v objemu 81 m3. Práce budou 
realizovány horolezeckým způsobem a rozsah vlastního očištění bude na místě 
řízen geotechnikem dle aktuálně zjištěného stavu zvětrání.

4.5.4.4 Odtěžení nestabilních bloků o objemu do 1,5 m3 bude provedeno s použitím 
ručního nářadí, popřípadě pomocí pneumatického nářadí. Odtěžování bude na 
místě řídit geotechnický dozor stavby. Odtěžování bude provedeno v rozsahu 
6,3 m3, a jen u těch bloků, které jsou výrazně postiženy zvětráním a plochami 
odlučnosti.

4.5.4.5 Skalní struktury budou stabilizovány systémem svorníků. Jedná se kotvení 
bloků s přerušením rizikových kluzných ploch či zabránění vyklánění bloku ze 
svahu, čímž dojde k trvalé stabilizaci pohybu bloku. V určených partiích budou 
použity celozávitové tyče min. o 25 mm, délky min. 4 m. Kotevní tyčové prvky 
budou realizovány a rozmístěny ve vyznačených oblastech v počtu 8 kusů.
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Kotevní prvky budou osazené do vrtu min, 0 40 mm a následně se zainjektují 
cementovou směsí, či směsí na bázi cementu CEMIÍ/B-M (V-LL) 32,5 R.

4,5.4,6 K zajištění skalního svahu budou použity vysokopevnostní ocelové

4.5.4,7

douzákrutové sítě s rozměrem ok 60 x 80 mm s drátu 0 2,2 mm a s antikorozní 
úpravou ZnAl doplněnou (podloženou) protierozní extrudovanou georohoží 
tloušťky do 13 mm v rozsahu 328 m2. Zajištění bude provedeno ocelovou sítí 
v rozsahu 293 m2 a systémem kotvení CKT o 25mm, dl. 3,2 m, 3 x 3 m.

K zajištění skalního svahu budou použity vysokopevnostní ocelové 
douzákrutové sítě s rozměrem ok 80 x 100 mm s drátu o 2,7 mm 
a s antikorozní úpravou ZnAl- Zajištění bude provedeno ocelovou sítí v rozsahu 
944 m2 a systémem kotvení CKT o 25mm, dl. 3,2 m, 3 x 3 m.

4.5,5 SO 02-06-02 sanace skal v km 36,600 - 36,780

4.5.5.1 Stavební objekt je oboustranný skalní zářez délky přibližně 205 m 
a s maximální výškou 13m, Sklon svahů v dolní části (skalní stěny) je 74 ° a v 
horní části (zemní / skalní svah) je to 40 °.

4.5.5.2 Odstranění vzrostlého náletu a nevhodných stromů v projektem vymezených 
rozsazích a ploše 3 049 m2. Svahy jsou převážně porostlé dřevinami, jako jsou 
akát, líska, bříza a příměs smrku. K odstranění kořenů bude použito 
mechanických prostředků.

4.5.5.3 Odstranění zvětralé skalní horniny, která je zcela oddělena od mateřského 
masivu a lze ji poměrně lehce odstranit do hloubky max. 0,2 m. Očištění 
skalních stěn, svahů a lokálních výhozů v objemu 144 m3. Práce budou 
realizovány horolezeckým způsobem a rozsah vlastního očištění bude na místě 
řízen geotechnikem dle aktuálně zjištěného stavu zvětrání.

4.5.5.4 Odtěžení nestabilních bloků o objemu do 1,5 m3 bude provedeno s použitím 
ručního nářadí, popřípadě pomocí pneumatického nářadí. Odtěžování bude na 
místě řídit geotechnický dozor stavby. Odtěžování bude provedeno v rozsahu 
12,3 m3, a jen u těch bloků, které jsou výrazně postiženy zvětráním a 
plochami odlučnostl.

4.5.5.5 Skalní struktury budou stabilizovány systémem svorníků. Jedná se kotvení 
bloků s přerušením rizikových kluzných ploch či zabránění vyklánění bloku ze 
svahu, čímž dojde k trvalé stabilizaci pohybu bloku. V určených partiích budou 
použity celozávitové tyče min. o 25 mm, délky min. 4 m. Kotevní tyčové prvky 
budou realizovány a rozmístěny ve vyznačených oblastech v počtu 6 kusů. 
Kotevní prvky budou osazené do vrtu min. 0 40 mm a následně se zainjektují 
cementovou směsí, či směsí na bázi cementu CEMII/B-M (V-LL) 32,5 R.

4.5.5.6 K zajištění skalního svahu budou použity vysokopevnostní ocelové 
douzákrutové sítě s rozměrem ok 60 x 80 mm s drátu 0 2,2 mm a s antikorozní 
úpravou ZnAl doplněnou (podloženou) protierozní extrudovanou georohoží 
tloušťky do 13 mm v rozsahu 193 m2. Zajištění bude provedeno ocelovou sítí 
v rozsahu 795 m2a systémem kotvení CKT o 25mm, dl. 2,9 m, 3 x 2 m.

4.5.5.7 K zajištění skalního svahu budou použity vysokopevnostní ocelové 
douzákrutové sítě s rozměrem ok 80 x 100 mm s drátu o 2,7 mm 
a s antikorozní úpravou ZnAl doplněnou (podloženou) protierozní 
extrudovanou georohoží tloušťky do 13 mm v rozsahu 28 m2-. Zajištění bude 
provedeno ocelovou sítí v rozsahu 1 537 m2a systémem kotvení CKT o 25mm, 
dl. 2,9 m, 3 x 2 m.

4.5.5.8 Ochranný plot bude vysoký min. 2 m nad terénem a bude složen 
z modifikovaných sloupků z ocelových trubek. Volná výška plotu bude cca 1,9 
m. Sloupky plotu, které budou ve skalním svahu, budou vždy osazeny do vrtů. 
Pro výplň jednotlivých polí plotu bude použita vysokopevnostní ocelová 
dvouzákrutová síť s antikorozní úpravou ZnAl. Pás pletiva šířky 2,25 m bude 
osazen tak, aby pletivo nebylo plně napnuté. Pletivo bude navázáno na každý
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druhý sloupek. Sloupky plotu budou kotveny kolmo ke skalnímu svahu a bude 
kotven každý druhý sloupek, čl případně v místech změny vedení plotu, či 
v místech s výrazněji porušenou tektonikou svahu jednotlivě. Plot bude 
opatřen pěti podélnými lany min. o 10 mm. Celkem budou realizovány dvě 
konstrukce v délkách 28 m a 54 m. Práce bude na místě řídit geotechnik.

4.5,6 SO 02-06-03 sanace skal v km 37,200 - 37,290

4.5.6.1 Stavební objekt je oboustranný skalní zářez. Jeho levá část je délky přibližně 
68 m a s maximální výškou 10 m. Jeho pravá část je délky přibližně 119 m a 
s maximální výškou 13 m. Sklon svahů v dolní části (skalní stěny) je 75 ° a v 
horní části (zemní/skalní svah) je to 40 °.

4.5.6.2 Odstranění vzrostlého náletu a nevhodných stromů v projektem vymezených 
rozsazích a ploše 1 981 m2. Svahy jsou převážně porostlé dřevinami, jako jsou 
akát, líska, bříza a příměs smrku. K odstranění kořenů bude použito 
mechanických prostředků.

4.5.6.3 Odstranění zvětralé skalní horniny, která je zcela oddělena od mateřského 
masivu a lze jl poměrně lehce odstranit do hloubky max. 0,2 m. Očištění 
skalních stěn, svahů a lokálních výhozů v objemu 157 m3. Práce budou 
realizovány horolezeckým způsobem a rozsah vlastního očištění bude na místě 
řízen geotechnikem dle aktuálně zjištěného stavu zvětrání.

4.5.6.4 Odtěžení nestabilních bloků o objemu do 1,5 m3 bude provedeno s použitím

4.5.6.5

ručního nářadí, popřípadě pomocí pneumatického nářadí. Odtěžování bude na 
místě řídit geotechnický dozor stavby. Odtěžování bude provedeno v rozsahu 
7,6 m3, a jen u těch bloků, které jsou výrazně postiženy zvětráním a plochami 
odlučnostl.

Skalní struktury budou stabilizovány systémem svorníků. Jedná se kotvení 
bloků s přerušením rizikových kluzných ploch čl zabránění vyklánění bloku ze 
svahu, čímž dojde k trvalé stabilizaci pohybu bloku. V určených partiích budou 
použity celozávltové tyče min. o 25 mm, délky min. 4 m. Kotevní tyčové prvky 
budou realizovány a rozmístěny ve vyznačených oblastech v počtu 9 kusů. 
Kotevní prvky budou osazené do vrtu min. 0 40 mm a následně se zalnjektují 
cementovou směsí, či směsí na bázi cementu CEMII/B-M (V-LL) 32,5 R.

4.5.6.6 Vzniklé převisy, kaverny a nestabilní bloky budou zajištěny pomocí 
podezdívek,
které budou zároveň působit jako ochrana proti vodní a mrazové erozi. 
Kamenné podezdívky budou realizovány v rozsahu 2,1 m3.

4.5.6.7 K zajištění skalního svahu budou použity vysokopevnostní ocelové 
douzákrutové sítě s rozměrem ok 60 x 80 mm s drátu o 2,2 mm a s antikorozní 
úpravou ZnAI. Zajištění bude provedeno ocelovou sítí v rozsahu 346 m2 a 
systémem kotvení CKT o 25mm, dl. 2,8m, 3 x 3 m.

4.5.6.8 K zajištění skalního svahu budou použity vysokopevnostní ocelové 
douzákrutové sítě s rozměrem ok 80 x 100 mm s drátu o 2,7 mm 
a s antikorozní úpravou ZnAI Zajištění bude provedeno ocelovou sítí v rozsahu 
844 m2a systémem kotvení CKT o 25mm, dl. 3,3 m, 3 x 3 m.

4.5.7 SO 02-07-01 sanace skal v km 43,970 - 44,100

4.5.7.1 Stavební objekt je pravostranný skalní zářez délky přibližně 136 m 
a s maximální výškou 7,5 m. Sklon svahu v dolní části (skalní stěny) je 76 0 
a v horní části (zemní / skalní svah) je to 40

4.5.7.2 Ve vymezené ploše 721 m2 dojde k odstranění travin a náletu s odstraněním 
kořenového systému. Kořenového systém bude ponechán pouze v místech, 
kde by mělo odstranění negativní vliv na celistvost horniny. Tyto práce budou 
realizovány v období vegetačního klidu, tedy od 1. 11. do 31. 3. běžného roku
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4.5.7.3

a se souhlasem příslušného OOP. Aktuální stav místní vegetace řeší podrobně 
samostatná část, viz 03 Dendrologický průzkum.

Očištění skalních stěn a svahů bude provedeno v mocnosti zásahu do hloubky 
max. 0,3 m, a to v rozsahu 163 m3. Veškeré odtěžené hmoty budou naloženy, 
deponovány a předány do příslušného zařízení, dle plánovaného koncového 
využití konkrétního odpadu.

4.5.7.4 Odtěžení nestabilních bloků o objemu do 1,5 m3 bude provedeno s použitím 
ručního nářadí, popřípadě pomocí pneumatického nářadí. Odtěžování bude na 
místě řídit geotechnlcký dozor stavby. Odtěžování bude provedeno v rozsahu 
12,5 m3, a jen u těch bloků, které jsou výrazně postiženy zvětráním a 
plochami odlučnostl.

4.5.7.5 Skalní struktury budou stabilizovány systémem svorníků. Jedná se kotvení 
bloků s přerušením rizikových kluzných ploch čl zabránění vyklánění bloku ze 
svahu, čímž dojde k trvalé stabilizaci pohybu bloku. V určených partiích budou 
použity samozávrtné injekční tyče min. o 32 mm, délky min. 4 m. Kotevní 
tyčové prvky budou realizovány a rozmístěny ve vyznačených oblastech v 
počtu 6 kusů. Kotevní prvky budou osazené do vrtu min. o 51 mm a následně 
se zainjektují cementovou směsí, či směsí na bázi cementu CEMII/B-M (V-LL) 
32,5 R. Kotevní prvky budou aktivovány osazením ocelových podložek o 
rozměru 150 x 150 x 8 mm a typových matek na hlavy kotevních prvků.

4.5.7.6 K zajištění skalního svahu budou použity vysokopevnostní ocelové 
douzákrutové sítě s rozměrem ok 60 x 80 mm s drátu 0 2,2 mm 
a s antikorozní úpravou ZnAI. Zajištění bude provedeno ocelovou sítí 
v rozsahu 758 m2\

4.5.7.7 Z akumulačního prostoru pod skalními svahy bude odtěžena napadaná suť 
v celkovém rozsahu 13 m3. Dojde tak k výraznému a nutnému obnovení 
a zvýšení kapacity akumulačního prostoru. Odtěžení materiálu bude 
provedeno ruční i strojní odkopávkou. Mocnost a rozsah odtěžení bude na
místě řídit geotechnik stavby.

4.5.S SQ 02-08-01 sanace ska! v km 53,300 - 53,430 a km 53,700 - 53,900

4.5.8.1 Ve staničení km 53,300 - 53,430, je oboustranný skalní zářez délky přibližně 
130 m as maximální výškou 15 m. Sklon svahů v dolní části (skalní stěny) je 
79 ° a v horní části (zemní / skalní svah) je to 49 °. Ve staničení km 53,700 
- 53,900, je oboustranný skalní zářez délky přibližně 175 m a s  maximální 
výškou 10 m. Sklon svahů v dolní části (skalní stěny) je 79 0 a v horní části 
(zemní / skalní svah) je to 42 °.

4.5.8.2 Ve vymezené ploše 3 948 m2 dojde k odstranění travin a náletu s odstraněním 
kořenového systému. Kořenového systém bude ponechán pouze v místech, 
kde by mělo odstranění negativní vliv na celistvost horniny. Tyto práce budou 
realizovány v období vegetačního klidu, tedy od 1. 11. do 31. 3. běžného roku 
a se souhlasem příslušného OOP. Aktuální stav místní vegetace řeší podrobně 
samostatná část, viz 03 Dendrologický průzkum.

4.5.8.3 Očištění skalních stěn a svahů bude provedeno v mocnosti zásahu do hloubky 
max. 0,2 m, a to v celkovém rozsahu 422 m3. Veškeré odtěžené hmoty budou 
naloženy, deponovány a předány do příslušného zařízení, dle plánovaného 
koncového využití konkrétního odpadu.

4.5.8.4 Odtěžení nestabilních bloků o objemu do 1,5 m3 bude provedeno s použitím 
ručního nářadí, popřípadě pomocí pneumatického nářadí. Odtěžování bude na 
místě řídit geotechnický dozor stavby. Odtěžování bude provedeno v celkovém 
rozsahu 130,1 m3, a jen u těch bloků, které jsou výrazně postiženy zvětráním 
a plochami odlučnostl.

4.5.8.5 Pro kotvení skalních bloků budou použity celozávitové kotevní tyče min. o 25 
mm, délky min. 4 m a v některých pak samozávrtné injekční tyče min.

„Zvýšení stability skalních masívů na trati Strakonice -  Volary, 2.stavba"
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O 32 mm, délky min. 4 m. Celozávitové kotevní tyče budou realizovány 
a rozmístěny ve vyznačených oblastech v celkovém počtu 56 kusů 
a samozávrtné Injekční tyče v celkovém počtu 8 kusů. Specifikace polohy 
kotevních prvků je však možná až po provedení prací na odstranění náletu, 
očištění zvětralých částí a odtěžení nestabilních bloků. Přesnou polohu prvků 
a jejich sklon určí na místě geotechnlcký dozor. Kotevní prvky budou osazené 
do vrtu min. 0 40, respektive 51 mm a následně se zalnjektují cementovou 
směsí, čl směsí na bázi cementu CEMII/B-M (V-LL) 32,5 R. Kotevní prvky 
budou aktivovány osazením ocelových podložek o rozměru 150 x 150 x 8 mm 
a typových matek na hlavy kotevních prvků. Všechny kotevní prvky s 
podložkou, matkou a spojníky budou opatřeny antikorozním krycím nátěrem 
v definované barvě skalního podkladu, ještě před Instalací do vrtu.

4.5.8.6 Vzniklé převisy, kaverny a nestabilní bloky budou zajištěny pomocí
podezdívek, které budou zároveň působit jako ochrana proti vodní a mrazové 
erozi. Kamenné podezdívky budou realizovány v rozsahu 35 m3.

4.5.8.7 K zajištění skalního svahu budou použity vysokopevnostní ocelové
douzákrutové sítě s rozměrem ok 80 x 100 mm s drátu o 2,7 mm
a s antikorozní úpravou ZnAt Zajištění bude provedeno ocelovou sítí
v celkovém rozsahu 2 631 m2 a systémem kotvení CKT o 25mm, dl. 2,4 m, 
3 x 3 m.

4.5.8.8 Ochranný plot bude vysoký min. 2 m nad terénem a bude složen
z modifikovaných sloupků z ocelových trubek. Volná výška plotu bude cca 1,9 
m. Sloupky plotu, které budou ve skalním svahu, budou vždy osazeny do vrtů. 
Pro výplň jednotlivých polí plotu bude použita vysokopevnostní ocelová 
dvouzákrutová síť s antikorozní úpravou ZnAI. Pás pletiva šířky 2,25 m bude 
osazen tak, aby pletivo nebylo plně napnuté. Pletivo bude navázáno na každý 
druhý sloupek. Sloupky plotu budou kotveny kolmo ke skalnímu svahu a bude 
kotven každý druhý sloupek, čl případně v místech změny vedení plotu, čl v 
místech s výrazněji porušenou tektonikou svahu jednotlivě. Plot bude opatřen 
pěti podélnými lany min. o 10 mm. Celkem budou realizovány dvě konstrukce 
v délkách 8 m a 16 m. Práce bude na místě řídit geotechnik.

4.5.8.9 Z akumulačního prostoru pod skalními svahy bude odtěžena napadaná suť 
a kamenito-zemltý materiál z prostoru dvou historických mostních opěr, 
a také veškeré napadávky horniny z prostoru skalních teras. Dojde tak 
k výraznému a nutnému obnovení a zvýšení kapacity akumulačního prostoru. 
Odtěžení materiálu bude provedeno ruční i strojní odkopávkou, a to v 
celkovém rozsahu 125 m3. Mocnost a rozsah odtěžení bude na místě řídit 
geotechnik stavby či projektant.

4.5.8.10 Po očištění skalních svahů bude ve vytipovaných polohách realizováno 
lokálního odvodnění svahu systémem horizontálních odvodňovacích vrtů. 
Jejich přibližná poloha je zakreslena ve výkresové části této dokumentace. 
Přesnou polohu odvodňovacích vrtů a jejich sklon určí na místě geotechnický 
dozor. Vlastní vrtání bude prováděno průběžným sacím vrtáním, pomocí 
maloprofilových vrtů, délky min. 5 m s podélným sklonem min. 5 %. Každý 
vrt bude vystrojen částečně perforovanou PP trubkou min. o 50 mm, příslušné 
délky. Celkem bude provedeno 15 m vrtů. Voda z odvodňovacích vrtů bude 
přirozeným způsobem infiltrovat v místě ústí vrtů. Proces infiltrace probíhá I 
nyní, bude pouze technicky usměrněn.

4.5.9 SO 02-09-01 sanace skal v km 61,550 - 61,660

4.5.9.1 Stavební objekt je oboustranný skalní zářez délky přibližně 122 m 
a s maximální výškou 12 m (levá strana). Sklon svahů v dolní části (skalní 
stěny) je 64 ° a v horní části (zemní / skalní svah) je to 35 °.

„Zvýšení stability skalních masívů na trati Strakonice -  Voiary, 2.stavba"
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4.5.9.2 Ve vymezené ploše 2 266 m2 dojde k odstranění travin a náletu s odstraněním 
kořenového systému. Kořenového systém bude ponechán pouze v místech, 
kde by mělo odstranění negativní vliv na celistvost horniny. Tyto práce budou 
realizovány v období vegetačního klidu, tedy od 1. 11. do 31. 3. běžného roku 
a se souhlasem příslušného OOP. Aktuální stav místní vegetace řeší podrobně 
samostatná část, viz 03 Dendrologický průzkum.

4.5.9.3 Očištění skalních stěn a svahů bude provedeno v mocnosti zásahu do hloubky 
max. 0,2 m, a to v celkovém rozsahu 125 m3. Veškeré odtěžené hmoty budou 
naloženy, deponovány a předány do příslušného zařízení, dle plánovaného 
koncového využití konkrétního odpadu.

4.5.9.4 Odtěžení nestabilních bloků o objemu do 1,5 m3 bude provedeno s použitím 
ručního nářadí, popřípadě pomocí pneumatického nářadí. Odtěžování bude na 
místě řídit geotechnlcký dozor stavby. Odtěžování bude provedeno v celkovém 
rozsahu 25,4 m3, a jen u těch bloků, které jsou výrazně postiženy zvětráním 
a plochami odlučnostl.

4.5.9.5 Pro kotvení skalních bloků budou použity celozávltové kotevní tyče min. o 25 
mm, délky min. 4 m. Celozávltové kotevní tyče budou realizovány 
a rozmístěny ve vyznačených oblastech v celkovém počtu 14 kusů. Specifikace 
polohy kotevních prvků je však možná až po provedení prací na odstranění 
náletu, očištění zvětralých částí a odtěžení nestabilních bloků. Přesnou polohu 
prvků a jejich sklon určí na místě geotechnlcký dozor. Kotevní prvky budou 
osazené do vrtu min. 0 40, respektive 51 mm a následně se zainjektujf 
cementovou směsí, čl směsí na bázi cementu CEMII/B-M (V-LL) 32,5 R. 
Kotevní prvky budou aktivovány osazením ocelových podložek o rozměru 150 
x 150 x 8 mm a typových matek na hlavy kotevních prvků. Všechny kotevní 
prvky s podložkou, matkou a spojníky budou opatřeny antikorozním krycím 
nátěrem v definované barvě skalního podkladu, ještě před Instalací do vrtu.

4.5.9.6 K zajištění skalního svahu budou použity vysokopevnostní ocelové 
douzákrutové sítě s rozměrem ok 60 x 80 mm s drátu 0 2,2 mm a s antikorozní 
úpravou ZnAl doplněnou (podloženou) protlerozní extrudovanou georohoží 
tloušťky do 13 mm v rozsahu 239 m2. Ke skalnímu svahu budou sítě kotveny 
celozávltovýml tyčemi min. 0 25 mm, délky min. 2,3 m. Osová vzdálenost 
kotevních prvků sítě je navržena v rastru 3 x 2  (podélně x svisle). Skutečné 
rozmístění kotevních prvků sítě určí geotechnlcký dozor zhotovitele přímo na 
stavbě dle daných geologických podmínek. Aby nedošlo k vyklouznutí lana 
zpod roznášecí desky, bude lano procházet střídavě nad a pod kotevními prvky 
sítě. Pro zajištění sítě na nedostatečně přiléhajících místech budou použity 
pomocné celozávltové kotevní tyče min. 0 25 mm o délce min. 2,3 m. 
Ochranná síť se tak vytvaruje podle tvaru masivu. Na skalní svah budou sítě 
pokládány vedle sebe na sraz. Záchytná síť bude odvinována z role šíře cca 3 
m podle přístupnosti terénu buď pod, či nad skalním svahem nebo přímo na 
skalním svahu. Po položení bude síť provizorně uchycena na horní hraně 
vázacím drátem a následně vytvarována podle morfologie skalního svahu. 
Spojování sítí navzájem bude provedeno pomocí síťové spojky v rozteči max. 
200 mm. Vrty pro kotevní prvky budou min. o 40 mm s úklonem vrtu 20 ° a 
budou se provádět pneumatickými kladivy. Jako výplach bude použit stlačený 
vzduch. Injektování vrtů bude nízkotlaké vzestupné, tlakem do 0,6 Mpa, a to 
cementovou zálivkou v poměru cement / voda v rozmezí 0,4 - 0,6, dle stavu 
skalního svahu a potřeby vyplnění vrtu. Konce kotevních prvků sítě budou 
zajištěny podložkou o rozměrech 150 x 150 x 8 mm a typovou maticí. Kotevní 
prvky sítě budou po montáži podložek a matic aktivovány. Po obvodu oblasti 
překryté ochrannou sítí bude instalováno vodící lano 0 10 mm přes kotevní 
prvek sítě, celozávltovou kotevní tyč min. 0 25 mm, délky min. 2,3 m s 
kovaným okem. Přes vodící lano bude síť přehnuta a zajištěna s přesahem 
min. 500 mm. Lana budou spojována pomocí lanových svorek odpovídající 
velikosti. Na jeden spoj budou použity vždy dvě svorky. Ocelová lana budou 
pozinkována. U lanových svorek bude prováděna důsledná kontrola utažení
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matek a lanových svorkách a jejich správná montáž - usazení sedla na 
napínanou část lana. Všechny kotevní prvky s podložkou, matkou a spojníky 
budou opatřeny antikorozním krycím nátěrem v definované barvě skalního 
podkladu, ještě před Instalací do vrtu.

4.5.9.7 Skalní svahy o celkové ploše 594 m2 bude zajištěna systémem plošného 
překrytí speciálními ocelovými sítěmi ze dvou záchytných prvků. Hlavní 
záchytný panel bude tvořit čtvercová panelová síť s rozměrem ok min. 300 x 
300 mm, vyrobena z ocelového Zn lana min. o 10 mm s konstrukcí 6 x 19 + 
WSC, třídy pevností min. 1 770 MPa. Vedlejší záchytný panel bude tvořit 
dvouzákrutová ocelová ZnAl síť s rozměrem ok min. 80 x 100 mm, vyrobena 
s drátu min. 0 2,7 mm. Ke skalnímu svahu budou sítě kotveny celozávitovýmí 
tyčemi min. 0 25 mm, délky min. 2,3 m. Osová vzdálenost kotevních prvků 
sítě je navržena v rastru 3 x 2 m (podélně x svisle). Skutečné rozmístění 
kotevních prvků sítě určí geotechnícký dozor zhotovitele přímo na stavbě dle 
daných geologických podmínek. Aby nedošlo k vyklouznutí lana zpod 
roznášecí desky, bude lano procházet střídavě nad a pod kotevními prvky sítě. 
Pro zajištění sítě na nedostatečně přiléhajících místech budou použity 
pomocné celozávítové kotevní tyče min. 0 25 mm, také o délce min. 2,3 m. 
Ochranná síť se tak vytvaruje podle tvaru masivu. Na skalní svahy budou sítě 
pokládány vedle sebe na sraz. Záchytná síť 80 x 100 mm bude odvinována z 
role šíře cca 3 m podle přístupností terénu buď pod, či nad skalním svahem 
nebo přímo ve skalní stěně. Po položení bude síť provizorně uchycena na horní 
hraně vázacím drátem a následně vytvarována podle morfologie skalních 
svahů. Záchytná síť 300 x 300 mm bude realizována horolezecky, vzájemným 
spojováním jednotlivých panelů o rozměru 3 - 5 m x 6 - 10 m (šířka x délka). 
Spojování sítí navzájem bude provedeno pomocí ocelového Zn lana 0 10 mm. 
Vrty pro kotevní prvky budou min. 0 40 mm s úklonem vrtu 20 ° a budou se 
provádět pneumatickými kladivy. Jako výplach bude použit stlačený vzduch. 
Injektování vrtů bude vzestupné, tlakem do 0,6 Mpa, a to cementovou 
zálivkou v poměru cement / voda v rozmezí 0,4 - 0,6, dle stavu skalního 
masivu a potřeby vyplnění vrtu. Konce kotevních prvků sítě budou zajištěny 
podložkou o rozměrech 150 x 150 x 8 mm a typovou maticí. Kotevní prvky 
sítě budou po montáží podložek a matic aktivovány. Po obvodu oblastí 
překryté ochrannou sítí bude instalováno vodící lano 0 10 mm přes kotevní 
prvek sítě, celozávitovou kotevní tyč min. 0 25 mm, délky min. 2,3 m 
s kovaným okem. Přes vodící lano bude síť přehnuta a zajištěna s přesahem 
min. 500 mm. Lana budou spojována pomocí lanových svorek odpovídající 
velikosti. Na jeden spoj budou použity vždy dvě svorky. Ocelová lana budou 
pozinkována. U lanových svorek bude prováděna důsledná kontrola utažení 
matek na lanových svorkách a jejich správná montáž - usazení sedla na 
napínanou část lana. Všechny kotevní prvky s podložkou, matkou a spojníky 
budou opatřeny antikorozním krycím nátěrem v definované barvě skalního 
podkladu, ještě před instalací do vrtu.

4.5.9.8 Z akumulačního prostoru pod skalními svahy bude odtěžena napadaná suť 
v celkovém rozsahu 28 m3. Dojde tak k výraznému a nutnému obnovení 
a zvýšení kapacity akumulačního prostoru. Odtěžení materiálu bude 
provedeno ruční i strojní odkopávkou. Mocnost a rozsah odtěžení bude na 
místě řídit geotechnik stavby.

4.6 Životní prostředí

4.6.1 Provedením navržených stavebních úprav svahu nedojde k negativním zásahům do 
životního prostředí. Stavba musí být vybavena havarijní sadou pro případ úniku 
hydraulického oleje ze stavebních strojů. Veškeré odpady budou likvidovány na skládce. 
Stavební činnost musí probíhat v souladu s platnou legislativou v problematice ochrany 
životního prostředí.
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4.6.2 Případné havarijní stavy ve vztahu !< přírodnímu prostření vzniklé v době výstavby je 
nutno hlásit příslušnému orgánu ochrany přírody.

4.6.3 Biologický průzkum je zpracován v samostatné příloze č. 02 ze dne 21. 07. 2019

4.6.4 Dendrologický průzkum je zpracován v samostatné příloze č. 03 ze dne 20. 07. 2019

4.6.5 Akustické posouzení je zpracován v samostatné příloze č. 04 ze dne 17. 09. 2019

4.6.6 Hluk ze stavební činnosti bude způsoben při očišťování skalních masivů. Stavební objekty 
se nenacházejí v blízkosti obydlí nebo chráněných venkovních prostorů, vyjma SO 02- 
09-01 v km 61,550-61,660 Lenora - Volary. Stavební práce způsobující hluk budou 
prováděny výlučně v denní době.

4.6.7 Stavba bude (s výjimkou SO 01 Sanace skal v km 36,280 - 36,450) realizována na území 
CHKO Šumava, evropsky významné lokality Šumava a biosférické rezervace Šumava. 
Stavba je v km cca 37,800 - 42,900 situována v ochranném pásmu II. stupně 
povrchového vodního zdroje (odběr vody z Volyňky).

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1 Stavební akce „Zvýšení stability skalních masívů na trati Strakonice - Volary, 2. stavba" 
je v realizaci provedení sanačních opatření na skalních masívech spojena se stavební akcí 
„Zvýšení stability skalních masívů na trati Strakonice - Volary, 1. stavba".

5.1.2 Realizace stavebních postupů stavební akce „Zvýšení stability skalních masívů na trati 
Strakonice - Volary, 2. stavba" bude provedena, aby naplánované nepřetržité výluky, 
byly dodrženy a minimalizovány následně popsaným postupem sanace skalních masívů:

• v úseku Kubova Huť - Volary od konce září - listopad 2021 v délce 38N. Jedná 
se o SO 02-06-01, SO 02-06-02, SO 02-06-03 a SO 02-07-01

• v úseku Vimperk - Kubova Huť od dubna - květen 2022 v délce 40N. Jedná se o 
SO 02-08-01a SO 02-09-01

5.1.3 Naplánované roční výluky pro stavební akci „Zvýšení stability skalních masívů na trati 
Strakonice - Volary, 1. stavba"

• v úseku Strakonice - Volyně od 1. dubna 2021 v délce 7N. Jedná se o SO 01-04- 
02

• v úseku Volyně - Vimperk od dubna - květen 2021 v délce 30N. Jedná se o SO 
03-15-02, SO 03-16-01 (km 16,100-16,200 havarijní stav), SO 03-18-02 (km 18,86- 
18,95 zrušen), SO 04-24-01(km 24,710-24,760 a km 24,940- 24,975 havarijní stav), 
SO 04-26-01, SO 05-028-02 (km 28,860-29,925 havarijní stav), SO 05-30-01, SO 
05-31-01 a SO 05-32-01

5.1.4 Zhotovitel stavby jednotlivé výlukové časy projedená a objedná formou výlukové 
žádanky s časovým předstihem s OŘ Plzeň tak, aby byl dodržen termín ukončení 
stavebních prací do května 2022.

5.1.5 V SO 02-08-01 bylo pro sanaci skalního svahu zřízeno věcné břemeno - služebnosti ve 
prospěch SŽ s. o. na pozemku p.č.106/105 v k.ú. Lenora ve strpění umístění zařízení 
v části předmětného pozemku vyznačeného příslušným geometrickým plánem.

5.1.6 V SO 02-08-01 byla pro sanaci skalního svahu oddělena část pozemku p.č. 383/1 k.ú. 
Lenora ve prospěch SŽ pod p.č. 383/3 v celkové výměře 43m2.

5.1.7 Zhotovitel zkoordinuje realizaci sanace skalních masívů v souladu s opravnými pracemi 
a běžnou údržbou naplánovanou OŘ Plzeň pro rok 2021 a rok 2022, které jsou přehledně 
popsány v příloze k ZTP:

• Plán oprav a běžné údržby VR 707- 2021.pdf (viz Příloha č. 1)

• Plán oprav a běžné údržby VR 707- 2022.pdf (viz Příloha č. 2)
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s Interními předpisy a dokumenty 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 
svých webových stránkách:

www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy"
(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba:
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

7n PŘ ÍLO HY

7.1.1 Příloha č. 1 Plán oprav a běžné údržby VR 707- 2021.pdf

7.1.2 Příloha č. 2 Plán oprav a běžné údržby VR 707- 2022.pdf

Vypracoval dne: 20. 05. 2020 Schválil dne: 22. 05. 2020

Ing. Radim Brejcha Ph.D. 
náměstek ředitele SSZ pro techniku
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