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DODATEK Č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO  

ZE DNE 3. 11. 2020 
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, 

měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Město Dačice 

jednající:              Ing. Karel Macků, starosta města 

sídlo:   Krajířova 27, 380 13 Dačice 

IČO:   00246476  

DIČ:                       CZ00246476 

bankovní spojení:     Česká spořitelna a.s., č.ú.: xxxx 

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“) 

a 

AS PROJECT CZ s.r.o. 

sídlo:   U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov 

IČO:   260 95 254 

DIČ:   CZ26095254 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. xxx 

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)  

 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU   

Strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo ze 3. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“), 

o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího ve zhotovení projektové dokumentace 

stavby „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO“ ve stupních: dokumentace pro sloučené 

územní řízení a stavební povolení (dále též „DUR + DSP“), dokumentace pro provedení stavby a 

zadávací dokumentace stavby (dále též „DPS + ZDS“),  která byla uzavřena mezi objednatelem 

Město Dačice a zhotovitelem AS PROJECT CZ s.r.o. 

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu předání pro část DUR + DSP na základě žádosti 
zhotovitele, neboť zhotoviteli onemocněli pracovníci (vlastní i externí) podílející se na realizaci této 
části dokumentace koronavirem SARS-CoV 19.   

 
 

III. 

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly změnit následující článek smlouvy o 

dílo: 

Článek IV – Doba plnění se mění tak, že Článek IV nově zní: 

Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících 

lhůtách:  
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DUR + DSP do 30. 5. 2021, 
DPS + ZDS    do 12 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení. 

 

 

IV. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.  

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu 

oběma stranami.  

4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude 

uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíší s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou. 

5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 72.  

schůzi konané dne 24. 3. 2021 pod č. usn. 1331/72/RM/2021 nadpoloviční většinou hlasů a že tím 

byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, jakož i další změny a dodatky smlouvy 

podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. 

7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po 

vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho 

obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují. 

 
V Dačicích  dne  ......................................   V Pelhřimově  dne   …………………………………     

  

 

 

 
…………………………………….. 

Za objednatele město Dačice 
Ing. Karel Macků, starosta 

 
……………………………………….. 

Za zhotovitele AS PROJECT CZ s.r.o. 
Ing. Jiří Žák, jednatel společnosti 

 


