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Snížení energetické náročnosti objektu sportovní haly v Jičíně- elektroinstalace osvětlení

Harmonogram prací: Červenec
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Přepojení svítidel a kabeláže na 

trvalé napájení, funkční zkoušky

Předání stavby investorovi

červen

Malá hala - výměna svítidel 

provizorní osvětlení 

úprava rozvaděčových polí - 

rozvodna

Výměna ovládacích skříní

Převzetí stavby, zahájení 

demontáží kabeláže z roštů 

Velká hala - instal.nové kabeláže

Velká hala - výměna svítidel 1/2, 

provizorní osvětlení 

Velká hala - výměna svítidel 2/2, 

provizorní osvětlení 

Malá hala - instal.nové kabeláže






