DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

56/2015/OMM ze dne 04.01.2016

I.
Smluvní strany

1. Město Kopřivnice
Adresa:	Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
IDDS: 	42bb7zg
Zastoupeno:	Ing. Kamilem Žákem, vedoucím OMM
IČ:	00298077
	„není osobou povinnou k dani“
Bankovní spojení:	ČS, a.s., č.ú.: 1767241349/0800

(dále jen „objednatel“)


2.	ATRIS s.r.o.
Adresa:	Občanská 1116/18, 710 00  Ostrava 
Zastoupená:	Ing. Ladislavem Zahradníčkem, jednatelem
IČ: 	28608909
DIČ:	CZ28608909	
Bankovní spojení:	ČS, a.s., č.ú.: 2200639369/0800 

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na tomto dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 56/2015/OMM ( akce: „Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“), kterou smluvní strany uzavřely dne 04.01.2016 (dále jen „smlouva o dílo“):

Článek 1
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 5 smlouvy o dílo, jehož původní znění se ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

5. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k předání jednotlivých stupňů projektové dokumentace objednateli včetně dokladových částí v těchto dílčích termínech.  

Zahájení projekčních prací : 4. 1. 2016

Ukončení a předání jednotlivých částí díla : 

· Architektonický návrh včetně projednání a odsouhlasení objednatelem: do 15.02.2016
· Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí: do 10.12.2016
· Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení: do 31. 1.2016
· Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby včetně projednání a odsouhlasení objednatelem a  včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení na stavební úřad: do 15.03.2017

2. O předání a převzetí dokončených jednotlivých stupňů projektových dokumentací jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

3. Zahájení prací na každém dalším stupni projektové dokumentace (PD) je možné až po písemném souhlasu objednatele s předchozím dokončeným stupněm PD. Prvním stupněm PD je ve smyslu této smlouvy architektonický návrh. Pokud nedojde k dohodě a odsouhlasení dokončeného stupně PD vyhrazuje si objednatel právo jednostranného odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení objednatele od smlouvy dle tohoto ustanovení má zhotovitel nárok pouze na náhradu účelně vynaložených nákladů na zpracování dokončeného stupně PD. 


Článek 2
Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je zejména nutnost provedení podrobného zmapování, vytýčení a zaměření stávajících inženýrských síti v dotčené lokalitě za účelem určení nejvhodnější trasy vedení přípojky vody a kanalizace, kdy nově navrhovaným řešením v různých variantách bránilo vedení stávajících sítí, umístění významných vzrostlých stromů, dodržení udržitelnosti předešlých projektů realizovaných v území z dotací, stanoviska správců sítí apod. Dále pak složitá projednávání architektonického vzhledu exteriéru i interiéru objektu (historizující vzhled k budovy) se zadavatelem a jeho projektovým týmem, kdy bylo nutno uskutečnit několik jednání pracovní skupiny, na kterých byla tato problematika podrobně řešena. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s  platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží při podpisu dodatku čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.


Za objednatele  dne :	Za zhotovitele dne:
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