
III

MKOLP002S39GSMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník")

č. smlouvy objednatele: 162/2021
č. smlouvy zhotovitele:

(dále jen jako „smlouva")

I. Smluvní strany

město KolínObjednatel
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Michaelem Kašparem, starostou městaZastoupený
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních sta
ve věcech technických

IČ 00235440

9kkbs46
Česká spořitelna a s., Kolín
3661832/0800

DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen jako „objednatel")

a

AVE Kolín s.r.o.Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo

zapsaná u MS v Praze, oddíl č, vložka 53627

Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických

25148117IČ
DIČ

4ybng6b
Československá obchodní banka, a s.

117551383/0300

Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen jako „zhotovitel")

(dále také společně jen jako „smluvní strany")

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
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pozdějších předpisů na stavební a související práce s názvem „Kolín, Čechovy sady - parkoviště 

2. etapa" v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. 
této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

1.

IV. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci „Kolín, 
Čechovy sady - parkoviště 2. etapa", v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací pro 
zadání stavby a výkazu výměr (DZS), které zpracoval Ing. Miloslav Bárta, Horky 73, 286 01 Čáslav, 
IČ 64175251, ČKAIT 0006909 (příloha č. 1) a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu 
stavebních prací ze dne 23. 4. 2021 (příloha č. 2), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
Předmětem díla je přestavba sportovního hřiště na nové parkoviště v ul. Čechovy sady, Kolín 3.

Dílo je členěno na dílčí objekty:
SO 101 Parkoviště 
SO 301 Kanalizace 
SO 401 Veřejné osvětlení

Místem provádění díla je ulice Čechovy sady pare. č. 3399 a 3404 v k. ú. Kolín a obci Kolín.
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené v územním rozhodnutí a ve
stavebním povolení, ve všech vyjádřeních a stanoviscích orgánů a organizací, které se k dílu
vyjádřily před vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Dílem se rozumí dále také:
• zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 

(např. správců sítí apod.),
• vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního 

užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a 
dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a 
zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,

• zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
• zajištěni výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
• zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,
• zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku,
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
• zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
• pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
• spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem 

BOZP,
• zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně dokladů 

za likvidaci,
• pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení 

stavby do původního stavu,
• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně geometrického plánu 

v podobě tištěné a digitální v počtu 3 pare,
• zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě 

na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní

1.

2.
3.

4.
5.

6.

2



r
zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné 
provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list ÚAPP), 

7. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených 
prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 
• termín zahájení provádění díla - předpoklad duben 2021,

- 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště, 
-v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do
31.07.2021,

• termín řádného provedení díla

2. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací je závazné 
a porušeni těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. Vlil. této 
smlouvy.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
cena celkem včetně DPH

682 066,33 Kč 
143 233,93 Kč 
825 300,26 Kč

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 

náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, 
poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značeni po 
dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady 
na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na 
schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další 
výdaje nutné k řádnému provedení díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň 
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený včl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na 
základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro 
ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 ktéto smlouvě. 
V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, 
nevzniká mu nárok na jejich uhrazení.

VII. Platební podmínky a fakturace

Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na 
základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. 
Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k20. dni příslušného kalendářního měsíce. 
Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i 
částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu 
s touto smlouvou. Objednatel se vyjádři ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data 
doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury. 

2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
b) číslo smlouvy,
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy.

1.
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d) předmět díla,
e) číslo faktury,
f) fakturovanou částku,
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 
Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních. Faktury budou zasílány na adresu sídla 
objednatele.
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího doručení 
objednateli.
Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet 
zhotovitele.
Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.
Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto 
informovat objednatele.
Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit 
přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Vlil. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy v termínu uvedeném 
v ČI. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla 
objednateli.
Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy má 
objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výší 5.000 Kč za každý započatý den 
prodlení za každou jednotlivou vadu či nedodělek.
Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
Úhradou smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

2.

3.
4.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště 
zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví 
k převzetí staveniště, má se staveniště za předané ve smyslu odst. 2 tohoto článku smlouvy. 
Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí 
staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště 
k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla. 
Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku 
je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o 
klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům 
připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po 
řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle 
ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním píánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj 
komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude 
přizván nezávislý odborník k posouzení problému.

2.

3.

4.
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Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. 
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plněm rozsahu umožnit a 
poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 
v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejích odstranění. 
Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele 
zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě 
e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a 
převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se zakrytím prací 
souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel mimo smluvní cenu 
náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel.
Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil 
žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat 
soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

5.

6.

7.

8.

X. Záruka a odpovědnost za vady díla

Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu 60 měsíců ode dne řádného provedení díla. Zhotovitel 
odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými 
technickými normami, případně vlastnosti obvyklé a odpovídající této smlouvě.
Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednateí bezodkladně po jejím 
zjištění u zhotovitele reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým 
způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit.
Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na 
klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného 
termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel 
oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele.
V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace 
objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla 
považovány za uznané zhotovitelem.
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelní událostí nebo třetí osobou.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikíy po 
uzavření této smíouvy v důsíedku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné 
a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plněni předmětu této smlouvy. Jedná se 
především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na 
území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie 
(zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich 

šířením.
Nastanou-ii mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na 
straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Zhotovitel nemá 
nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

1.

2.

3.

XII. Ostatní ujednání

V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje 
v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními
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předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel
oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je
objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi
zhotoviteli, přičemž závazek zhotovitele k náhradě škody nebo k úhradě smluvních pokut dle této
smlouvy tím není dotčen.
Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoliv smluvní strana, v případě podstatného porušení
této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem písemného
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
Za podstatné porušení smlouvy, pří kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od
smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména:
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla o více než 30 dní,
• úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
• opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti

provozu na pozemních komunikacích.
Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě
určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své
nebezpečí.
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně
díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud
jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu
objednatele.
V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy o dílo:
• za objednatele

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Tato smlouva podléhá 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s
tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozdéji do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání
však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner objednatele. Po uveřejnění v registru
smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem,
potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu pdf, označeno
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany
se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od
správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv" vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato
smíouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
jakýchkoliv dalších podmínek.

• za zhotovitele

11.

12.
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XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatký se stávají
nedílnou součástí smlouvy.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.
Pohledávky z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, je zhotovitel oprávněn postoupit
na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.
Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro
takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být výřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní straný řešit soudně.
Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých ůdajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně,
což stvrzují svým podpisem.
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného čl neúčinného ustanovení se použijí
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomností obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou,
byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo
dodatek následně schválí.
Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
Tato smlouvaje sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě
zhotovitel.
Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro zadání stavby a výkazu výměr (DZS), zpracovaná Ing.
Miloslavem Bártou, IČ 64175251, ČKAIT 0006909
Příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)
Příloha č. 3 - Časový harmonogram

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 08.03.2021, usnesení č. 3547/94/RM/2021.

I&.i26. 03. 2021
V Kolíně dne V Kolíně dne

za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města
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Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro zadání stavby a výkazu výměr
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Příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací
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1 KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kolín, Čechovy sady - parkoviště 2 etapaStavba:

JKSO: 822 2935Projektant:

SKP:

Počet m.].:

Objednatel Obec Kolín Náklady na m.j.:

I Zakázkové číslo:

Počet listů: 4

;AVE Kolín s.r.oZhotovitel:

Náklady hlavy VI.Náklady hlavy II. a III.

40 000,00HSV celkem 503 010,75 VRN celkem

PSV celkem 139 055,59

ZRN celkem 642 066,33

HZS celkem

682 066,33ZRN + HZS 642 066,33 ZRN+HZS+VRN

Za objednatele:Za zhotovitele:Vypracoval:

. Jméno;iJméno:

Datum: Oatum:

Podpis:Podpis:

0,00 KčZáklad pro DPH 0%

0,00 KčZáklad pro DPH 15%

0,00 Kč15%DPH

682 066,33 Kč21%Základ pro DPH

143 233,93 Kč21%DPH

825 300,26 KčCENA ZA STAVBU CELKEM

Poznámka:
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Položkový rozpočet

Stavba: 

Objekt:

Kolín, Čechovy sady - rozšíření parkovacích míst 

SO 101 - komunikace
Rozpočet:

Cenová soustava:

prosinec 19 

URS 2019/2

JKSO: 822 27 7 5

jedn. celkem 

celkem (Kč) hmotnost hmotnost
P.č. I Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ

1 Zemní práce 37 848,38

1 11120-1101 Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 7,000] 49,50 346,50 0,00000 0,00000
2 12110-1102 Sejmuti ornice s premístěnim na vzd 100 m m3 11,950^ 75,90 907,01 0,00000 0,00000
3 18130-1101 Rozprostření a urovnáni ornice v rovině do 500 m2 tl. dolOOmm m2 34,000 42,90 1 458,60 0,00000 0,00000
4 12220-2201 Odkopávky a prokopávky nezapaženě v horninách tr.3 do 100 m3 s naložením m3 35,480 170,50 6 049,34 0,00000 0,00000
5 12220-2209 Příplatek za lepivost m3 35,480 38,50 1 365,98 0,00000 0,00000
6 17110-2101 Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 95 % PS_____________

Vodorovné přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 bez naloženi přes 9 000 do 10 OOOm

m3 20,250 45,10 913,28 0,00000 0,00000
7 16270-1105 m3 35,480 234,30 8 312,96 0,00000 0,00000
8 17120-1201 Uloženi sypaniny na skládky m3 35,480 13,20 468,34 0,00000 0,00000
9 17120-1211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) 

Úprava pláně vyrovnáním v hor 1 až 4 se zhutněním____________
63,864 210,00 13411,44t 0,00000 0,00000

10 18195-1102 m2 381,400 12,10 4 614,94 0,00000 0,00000

11 Přípravné a přidružené práce 55 366,83 92,48698

11310-7211 Odstraněni podkladu z kameniva těženého tl 100 mm strojně pl přes 200 m211 m2 290,560 71,50 20 775,04 0,16000 46,48960

11310-724112 Odstraněni podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 m2 290,560 52,80 15 341,57 0,09800 28,47488

13 11320-2111 Vytrhání obrub krajníků nebo obrubníků stojatých 71,400 88,00 6 283,20 0,20500 14,63700m
14 R001 Odstranění herních prvků ks 2,000 275,00 550,00 0,16000 0,32000

R00215 Odstraněni oplocení výšky do 4,0 m 73,300 169,40 12 417,02 0,03500 2,56550m

56 Podkladní vrstvy komunikaci 118 641,60 209,67506

16 56485-1111 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tl. 150mm m2 749,000 158,401 118 641,601 0,27994| 209,67506

59 Kryty pozemních komunikací 196 652,19 107,42742

17 59621-2213 Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikaci tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 207,00408,386 84 535,90 0,08565 34,97826

18 59621-2214 Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikaci tl 80 mm skupiny A m2 392,842 5,50 2160,63 0,00000 0,00000
19 592 45213 Dlažba zámková betonová tl 80mm přírodní 392,842 258,00 69,14019m2 101 353,24 0,17600

20 \592 45203 Dlažba zámkové betonová tl 80mm červená m2 13,493 328,00 2,374774 425,70 0,17600

21 59621-1110 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 207,00 0,60660m2 7,200 1 490,40 0,08425

22 593 45119 Dlažba zámková betonová tl 60mm slepecká m2 5,040 416,00 2 096,64

59245212 [Dlažba zámková betonová tl 60mm přírodní23 2,520 234,00 589,68 0,13000 0,32760m2

21,7704391 Doplňující konstrukce a práce 43 515,57

L
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24 91613-1213 Osazeni silničního obrubníku betonového stO)aiv...o s bočni operou z betonu do lože z betonu

Betonový obrubník silniční 100x15x25

Betonový obwbník nájezdový 100x15x15

Montáž svislé dopravní značky základní, velikosti do 1m2, objimkami na sloupky

Dopravní značka svislá

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

Sloupek ocelový D 60, délky 3,5 m______

92,200 214,50m 19 776,90 0,15540 14,3278825 592 1 7031
ks 79,050 118,00 9 327,90 0,08210 6,4900126 592 17029
ks 14,994 105,001 1 574,37 0,04830 0,7242127 91411-1111

404 45481
ks 3,000 209,00 627,00 0,00070 0,0021028
ks 3,000 550,00 1 650,00 0,00000 0,0000029 I91451-1112
ks 2,000 242,00 484,00 0,11241 0,2248230 404 45225
ks 2,000 550,00 1 100,00 0,00000i 0,0000031 404 45253 Víčko plastové na sloupek D60
ks 2,000 16,80 33,60 0,00010 0,0002032 404 45256 Svorka upínací na sloupek
ks 3,000 73,00 219,00 0,00000 0,0000033 [404 45240 Patka pro sloupek
ks 2,000 607,00 1 214,00

5 852,00

0,00000 0,0000034 91511-1115 [Vodorovné dopravní značeni dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva

'Předznačení vodorovného liniového značení
15,200

15,200

385,00m 0,00008 0,0012235 91561-1111
109,00m 1 656,80 0,00000; 0,00000

99 Přesun hmot_______________________________________________________________________

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km_______________________________________

Příplatek ZKD1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170101

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504___________

Přesun hmot pro komunikace dlážděné do 200m

50 986,1736 [99722-1551
t 104,238 42,90 4 471,83! 0,00000 0,0000037 99722-1559
t 1 563,577, 4,40 6 879,74 0,00000 0,0000038 [99722-1611

99722-1815
t 104,238 30,80 3 210,55 0,00000 0,00000[39
t 14,637 242,00 3 542,15 0,00000 0,0000040 99722-1845
t 28,475 308,00 8 770,26 0,00000 0,0000041 99722-1855
t 61,127 242,00 14 792,64 0,00000 0,0000042 99822-3011
t 338,873 27,50 9 319,01 0,00000 0,00000[

Celkem bez DPH 503 010,75
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Položkový rozpočet

Stavba: 

Objekt:

Kolín, Čechovy sady - rozšíření parkovacích míst 

SO101 -VRN
Rozpočet:

Cenová soustava:

prosinec 19

URS 2019/2

JKSO: 822 27 7 5

P.č. Číslo položky I
MJ nnnožství celkem (Kč)Název položky cena / MJ

1 Vedlejší rozpočtové náklady
40 000,00

1 Dopravní opatřeni kpl 1,000 11 000,00 11 000,00
2 Vytýčení inženýrských síti kpi 1,000 5 000,00 5 000,00
3 [Zařízení staveniště kpl 1,000 3 000,001

10000,001

3 000,00
4 Geodetické práce kpl 1,000 10 000,00
5 Provádění zkoušek kpl 1,000 7 000,001 7 000,00
6 Dokumentace zkutečného provedeni kpl 1,000 3 000,001 3 000,00

Územní vlivy7 kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

Celkem bez DPH 40 000,00



Položkový rozpočet

Stavba 

Objekt:

Kolín, Čechovy sady - rozšíření parkovacích míst 

SO 301 - odvodnění
Rozpočet;

Cenová soustava:

prosinec 19

URS 2019/2

JKSO: 822 27 7 5

jedn. celkem 
celkem (Kč) [hmotnost hmofriostP.č. I Číslo položky

Název položky MJ množství cena/MJ

1 Zemní práce 26 885,82 0,03740
1 13220-1101 Hloubeni rýh š do 600 mm v hor 3 do 100 m3_________

Příplatek za lepivost k hloubeni rýh v hor 3____________

Zřízeni přiložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m

m3 32,175 233,20 7 503,21 0,00000 0,00000
2 13220-1109 m3 32,175 38,50 1 238,74 0,00000 0,00000
3 15110-1102 m2 44,000 104,50 4 598,00 0,00085 0,0374Ql
4 15110-1112 Odstraněni přiložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m________________________

Obsypáni potrubi strojně sypaninou

Vodorovně přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 bez naloženi přes 9 000 do 10 OOOm

m2 44,000 104,50 4 598,00 0,00000 0,00000
5 17515-1101 m3 21,600 108,90 2 352,24 0,00000 0,00000
6 16270-1105 m3 10,575 234,30 2 477,72 0,00000 0,00000
7 17120-1201 Uložení sypaniny na skládky m3 10,575 13,20 139,59 0,00000 0,00000
8 17120-1211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 19,035 209,00 3 978,32 0,00000 0,00000

11 Přípravné a přidružené práce 3 744,00 8,71500
9 11310-7423 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 15,000 144,00 2 160,001 0,40000 6,00000
10 11310-7442 Odstraněni podkladu živičných tl 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 15,000 105,60 1 584,001 0,18100 2,71500

56 Podkladní vrstvy komunikací 20 790,00 13,94910
11 56690-1124 [Vyspraveni podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 250 mm

Vyspraveni podkladu po překopech ing síti plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem AČP (OK) tl. 100 j m2 

Vyspraveni krytu komunikaci po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70

m2 15,000 242,00 3 630,00 0,45873 6,88095
12 56690-1161 15,000 605,001 9 075,00 0,26376 3,95640
13 57234-0112 m2 15,000| 539,001 8 085,00 0,20745 3,11175mm

8 Trubní vedení 30 177,40 1,55850
14 87135-0410 Montáž kanalizačního potrubi korugovaného SN 8 z polypropylenu DN 200 

Trubka pragma SN 10 DN 200________________________
13,900 429,00 5 963,10 0,002751 0,03823m

15 13,900 396,00 5 504,40 0,005501 0,07645m
16 87136-0410 Montáž kanalizačního potrubi korugovaného SN 8 z polypropylenu DN 250 5,400 429,00 2 316,60 0,00360 0,01944m
17 Trubka pragma SN 10 DN 250 5,400 506,00 2 732,40 0,00720 0,03888m
18 Í87736-0420 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub koruqovaných DN 250 ks 1,000 295,90 295,90 0,00350 0,00350
19 Odbočka DN 250/200 ks 1,000 605,00 605,00 0,00700 0,00700

20 89594-1211 Zřízeni vpusti kanal uliční z bet dílů typ UV nízký ks 2,000 3 245,00 6 490,00 0,34090i 0,68180
21 592 23822 Vpusť uliční dno s výtokem betonové ks 2,000 495,00 990,00 0,23200, 0,46400

22 592 23866 Skruž uliční přechodová 

Koš nízký pro uliční vpusť
ks 2,000 275,00 550,00 0,06100 0,12200

23 592 23870 ks 2,000 275,00 550,00

4180,00

0,00300 0,00600
24 552 42320 iMřiž litinová vtoková 500x500 ks 2,000 2 090,00 0,05060 0,10120



1

91 Doplňující konstrukce a práce
2 531,10 0,0014325 91973-5112 Řezáni stávajícího živičného krytu hloubky přes 50 do lOOmm 

Utěsněni dilatační spáry zálivkou s těs profilem š 10 mm hl 25 mm
13,000i 97,90m 1 272,70 0,00000 0,0000026 91912-2112
13,000m 96,80 1 258,401 0,00011 0,00143

99 Přesun hmot
2 705,21

27 ^722-1845 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 

Přesun hmot pro komunikace živičné do 200m 

Přesun hmot pro trubní vedeni

t 2,715 310,00 841,65 0,00000 0,0000028 99822-5111
t 13,951 121,00 1 688,01 0,00000 0,00000129 998274101
t 1,596 110,00 175,55 0,00000 0,00000

Celkem bez DPH 86 833,53

V



Položkový rozpočet

Kolín, Čechovy sady ■ rozšíření parkovacích míst

SO 401. VO

Stavba

Objekt:
Rozpočet:

Cenová soustava:

prosinec 19

URS 2019/2

JKSO: 822 27 7 5

jedn. celkem

celkem (Kč) hmotnost hmotnost
P.č. I Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

46 Zemní práce elektro
11 242,60 1,20000

1 46015-0063 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3

Hloubeni nezapaženýdi jam pro stožáry veřejného osvětleni ručně v hornině tř 3

Základové konstrukce ze ŽB tř, C 25/30

24,7001 188,00 4 643,60 0,00000m 0,00000
2 46005-0703 ks 2,000| 525,00 1 050,00 0,00000 0,00000
3 46008-0035 m3 0,480 4 455,00 2 138,40 2,50000 1,20000
4 46042-1072 Lože kabelů z pisku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm 24,700 42,00 1 037,40 0,00000 0,00000m
5 46049-0011 Kryti kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm 24,700 12,00 296,40 0,00000m 0,00000
6 46056-0013 IZásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 30 cm, z horniny třidy 3

Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy

Zřizeni podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze sypaniny se zhutněním tloušťky do 15

Zřizení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 5

24,700 20,00 494,00 0,00000m 0,00000
7 46052-0172 24,700 24,00 592,80 0,00000 0,00000m
8 46065-0032 m2 1,500 125,00 187,50 0,00000cm 0,00000
9 46065-0133 m2 1,500 535,00cm 802,50 0,00000 0,00000

21 Elektromontáze 31 284,46 0,00000
10 21020-2013 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložnik

Montáž stožárů osvětleni ocelových samostatně stojících délky do 12

Montáž výložniků osvětleni jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg

Montáž výložniků osvětleni dvouramenných sloupových hmotnosti přes 70 kg

ks 2,000 415,00 830,00 0,00000 0,00000
11 121020-4011 ks 2,000 1 380,00 2 760,00m 0,00000 0,00000
12 21020-4104 ks 1,000 445,00 445,00 0,00000 0,00000
13 21020-4106 ks 1,000 455,00 455,00 0,00000 0,00000
14 21020-4201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětleni 1 okruh ks 2,000 415,00 830,00 0,00000 0,00000
15 21022-0020 Montáž uzemňovaciho vedeni vodičů FeZn pomoci svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zás

CYKY J 4x10 mm2 zatažení do chráničky________
24,700 38,00 938,60 0,00000 0,00000m

16 24,700 116,00 2 865,20 0,00000 0,00000;

0,00000:

m
17 CYKY 0 3x1,5 mm2 14,000 29,00 406,00 0,00000

0,00000

m
18 vedení FeZn-DIO (0,63 kg/m)

SP svorka připojovací, 1 šroub
24,700 29,80 736,06 0,000001m

19 ks 2,000 14,80 29,60 0,00000 0,00000
20 stožárová svorkovnice SR 721-27 Z/Cu, krytlP20, poj, patrona 6;4, M27 ks 2,000 423,00 846,00 0,00000 0,00000
21 svítidlo typ Safír 1 + recykl. poplatek ks 3,000: 3 768,00 11 304,00 0,00000 0,00000
22 stožár K7 (7 m) - 133/89/60 Z ks 2,000i 2 756,00 5 512,00 0,00000 0,00000
23 výložnik SK 1-1250 ks 2,000 988,00 1 976,00 0,00000 0,00000
24 výložnik TRBC -1000 Z ks 1,000 1171,00 1 171,00 0,00000 0,00000
25 \f)odružný materiál kpl 1,000 180,00 180,00 0,00000 0,00000

Hodinové sazby 8 400,00
26 vysokozdvižná plošina hod 3,000 350,001 1 050,00
27 autojeřáb do výšky 12m hod 5,000 450,00 2 250,00



I
1

28 odpojeni stávajícího VO

napojeni nového VO na slavajici zařízeni

revizní technik

lhod29 1,000, 750,00! 750.00

950.00 

3400,00

hod30 2,000 475,00
hod 4,000 850,00

Demontáže
31 stožár osvětlovači do lOm_____

svítidlo výbojkové venkovní 

elektrovýzbroj stožárů do 2 okruhů

1 295,00
ks32 1,000 1050,00 1 050,00 

150,00i
ks33 1,000 150,00
ks 1,000 95,00 95,00

Celkem bez DPH
52 222,06

'Ovi



r

Příloha č. 3 - Časový harmonogram



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ:

SEIĚ
Kolín, Čechovy sady

TýdenPopis prací

18 I 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Vytyčení inženýrských sítí, příprava staveniště

Odstranění stávajících povrchů a konstrukčních vrstev

Kanalizace - trubní rozvody

Konstrukční vrstvy, montáž obrub

Kanalizace - kompletace

Pokládka dlažby
[Veřejné osvětlení - montáž

Veřejné osvětlení - kompletace

Sadové úpravy, dopravní značení

Zaměření, předání akce

I

J


