
 - 1 - 

DODATEK č. 6 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 254-2016-523101 
na zpracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lanžhot“ 

 
 Smluvní strany 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro 
Jihomoravský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněna 
jednat: 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro 

Jihomoravský kraj 

V technických záležitostech oprávněni 
jednat: 

Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav 

Ing. Pavla Rýpalová, referentka Pobočky Břeclav 

Adresa: nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav 

Telefon: xxx 

E-mail : breclav.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001 / 0710 

IČ: 01312774 

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o. 

Sídlo: Hálkova 12, 301 00  Plzeň 

Zastoupen: Martinem Vondráčkem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Martin Vondráček, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 0720092329 / 0800 

IČ: 40527514 

DIČ: CZ405275514 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

dále jen „zhotovitel“) 

                                                                        I. 
Smluvní strany se dohodly z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s výskytem nemoci 
COVID-19, která znemožňují projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s jejich 
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vlastníky, na změně termínu plnění fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků v k vystavení následovně:  
 
FC 3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 
                     
Termín plnění se mění z 28.4.2021 na 30.11.2021 
  
                                                                         II.  
Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. §37 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se 
s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny. 
 
Vzhledem k výše popsané změně legislativy čl. VI. odstavec 6.1. - Cena za provedení díla 
smlouvy o dílo nově zní: 
                                                                         

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez 
DPH v Kč 

      2 341 200,00 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez 
DPH v Kč 

      3 104 880,00 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       858 900,00 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) 
bez DPH v Kč 

      620 500,00 

Celková cena bez DPH v Kč       6 925 480,00 

DPH 21 % v Kč       1 454 350,80 

Celková cena díla včetně DPH v Kč       8 379 830,80 

  
                                                                         III. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, se nemění. Objednatel i 

zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své pravé 

a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 
 
Příloha: Položkový výkaz činností 
 
 
V Brně dne: 26.3.2021     V Plzni dne: 25.3.2021 
 
 
Za objednatele:                                                        Za zhotovitele: 
 
 
 
 
……………………………                                           .....................……………………………… 
Ing. Renata Číhalová                                                 Martin Vondráček       
ředitelka Krajského pozemkového                             jednatel společnosti   
úřadu pro JmK 
 
 
 
 
Za správnost: Mgr. Robert Bílek 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 - KoPÚ v k.ú Lanžhot

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení (počet 

měsíců od 

podpisu 

smlouvy)

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 1 000 15 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 5 000 10 000,00

3.1.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty i v trvalých porostech
ha 1217 900 1 095 300,00 28.2.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 248 1 600 396 800,00 30.11.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - 

příprava a terénní šetření
 100 bm 344 500 172 000,00 30.11.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - 

kompletní zpracování
 100 bm 20 1 500 30 000,00 30.11.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 0,00  -

3.1.3.a.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření

100 bm 6 1 600 9 600,00 31.7.2018

Rozbor současného stavu                      ha 1217 100 121 700,00 31.3.2017

Studie odtokových poměrů ha 0 0,00  -

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1227 400 490 800,00 31.7.2018

2 341 200,00 31.7.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1227 600 736 200,00

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 75 1 000 75 000,00

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 148 460 68 080,00

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 7 800 5 600,00

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 1225 1 800 2 205 000,00 30.11.2021

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 5 000 15 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

3 104 880,00

3.3 Mapové dílo ha 1227 700 858 900,00

do 6 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

858 900,00

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 850 730 620 500,00

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 620 500,00

28.2.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

31.3.2020

3.1.4.



2 341 200,00

3 104 880,00

858 900,00

620 500,00

6 925 480,00

1 454 350,80

8 379 830,80

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

             


