
Příloha č. 1

Harmonogram
,,Zhotovení (modernizace) a servis kamerového systému NBÚ"

Harmonogram postupu prací
Měsíc Březen/Duben Duben/Květen Květen/Cerven Cerven/Cervenec Cervenec/Srpen Srpen/Září ZářI/RI,en
Týden 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39

Předání staveniště: předpoklad 03/21
Zahájení prací, příprava: předpoklad 3/2021

Blok - etapizace dle ZD
l Dodání datových rozvaděčů do serveroven,

jejich vybavení požadovaným hardware,
|| Areál + Perimetr objektu objednatele
Ill Budova B + C objektu objednatele
lV Budova A objektu objednatele
v Únikový východ z objektu objednatele
VI Střežení jižního perimetru objektu

objednatele termokamerami
VIl Rozpoznávání registračních značek vozidel

Rozpis prací
Technická příprava p
Detailní specifikace a objednání materiálu p
Montážní práce - montáž tras a kabelů
Ukončení kabeláží na obou stranách p
Montáž koncových prvků - kamer >
Montáž HW - PC, switchú, převodníků
Demontáž stávaiÍcÍch kabelů a kamer p
Závěrečná úprava kabelových tras, pož. p
ucpávky, dokončovací práce
Revize, kontrola funkčnosti p
Zpracování DSPS p
Školení uživatelů a administrátorů
kamerového systému
Záverečné práce, vyklizení staveniště Pp
Předání díla: předpoklad 10/2021 >


