Dodatek č. 1 k SOD č. 1251/2020

Dodatek č. 1
S M L O U V A   O   D Í L O
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy zhotovitele:	20/261	
č. smlouvy objednatele: 	1251/2020

Název díla: 
Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava – Bezručova ulice 
– stavebně technický průzkum (STP)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru Obchodní přípravy investic 

objednatele zastupuje:	
zástupce pro výkon technického   
dozoru:	
	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	AZ Consult, spol. s r.o.		
sídlo:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem	
IČO:	44567430
DIČ:	CZ44567430
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zhotovitele zastupuje:			
	
	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2096

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: nepříznivých klimatických podmínek, kdy v období od ledna do poloviny března tohoto roku, nebylo možné provádět průzkumné práce v korytě (silný mráz, zvýšené průtoky). 

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. předání a převzetí kompletního STP (4 x tištěné + 1 x elektronicky):
 				       					  nejpozději do 31.03.2021 

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor Inženýringu.


Nové znění:
Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) předání a převzetí kompletního STP (4 x tištěné + 1 x elektronicky):
 				       					  nejpozději do 30.04.2021 

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor Inženýringu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.   

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  






v Chomutově dne:				v Ústí nad Labem dne:




……………………………………			…………………………………….
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