
1 

 

Dodatek č. 2  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/182/2020 

"Renovace hygienického zařízení (toalet) - SPŠT Jablonec nad Nisou -  

- Věž B - stavební práce"  

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

STYLSTAV Liberec s.r.o. 

se sídlem Dlouhá 55, Liberec 25 - Vesec, 463 12 Liberec   

IČO: 25426541       

DIČ: CZ25426541              

osoba oprávněná podepsat dodatek: Martin Dušák, jednatel         

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 35-6549980277/0100 

evidence: Obchodní rejstřík, Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl C, značka č. 17553, ze dne 

26.01.2001          

dále jen „zhotovitel“                

 

 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.12.2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/182/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

"Renovace hygienického zařízení (toalet) - SPŠT Jablonec nad Nisou - Věž B - stavební 

práce" a ke které byl dne 25.02.2021 uzavřen dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“). 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky analogicky dle § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 

134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 29.848,81 Kč bez DPH, tj. 36.117,06 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

 

Cena díla dle smlouvy bez DPH  2.589.019,58 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy analogicky dle § 222 

odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce 

69.978,81 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy analogicky dle § 222 

odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce 

40.130,00 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) bez DPH 

2.618.868,39 Kč 

DPH 549.962,36 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) včetně DPH 

3.168.830,75 Kč 

      

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn 

a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou. 

     

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
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2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 2.  

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 460/21/RK ze dne 16.03.2021. 

 

 

V Liberci dne 26.03.2021 V Liberci dne 18.03.2021  

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík      Martin Dušák                

náměstek hejtmana  jednatel                           

 

 

 

  

  

                                                                                                                                                     



 

ZMĚNOVÝ LIST č. 02/2021 

Název akce:  
Renovace hygienického zařízení (toalet) - SPŠT Jablonec nad Nisou -  

- Věž B - stavební práce 

Reg. č. projektu:   - 

Smlouva: Smlouva o provedení stavby č. OLP/182/2020 

Investor: Liberecký kraj, U Jezu 242/2a, 460 01, Liberec, IČO 708 91 508 

Zhotovitel: 
STYLSTAV Liberec s.r.o.,  Dlouhá 55, Liberec 25 - Vesec, 463 12 Liberec, 
IČO 254 26 541 

Změnový list vystavil: Martin Dušák Datum: 03.03.2021 

Předmět změny: 

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/182/2020 uvedené v rozpočtu prací ke 

Změnovému listu č. 2, zpracovaného zhotovitelem ze dne 03.03.2021. 

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala 
v provedení víceprací a neprovedení méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je 
sjednána: 

 
- analogicky v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota 
změny je  

1. nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a  
2. nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce 
Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto 
odstavce. 
 

- analogicky v souladu s § 222 odst. 5 zákona se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo 
dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích 
na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi 
pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud 

bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 
 

- analogicky v souladu s § 222 odst. 6 zákona se nepovažuje změna, 
a) jejíž potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, 
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  
hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je 
rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 
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 POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 4 ZÁKONA 

Vícepráce: 

Stavební část: 

1) Pol. č.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  

Popis a zdůvodnění změny 

V 1., 2., 2/3., 3., 4. a 5. NP je v projektu a ve VV navržena část hygienických zařizovacích předmětů 

(zásobník toaletního papíru, zásobník papírových ručníků, zásobník tekutého mýdla, odpadkové koše, 

štětky WC, štítky na dveře) v PVC v bílé barvě, ostatní zařizovací předměty jsou navrženy z kovu-

nerez/chrom, z důvodů delší trvanlivosti a kvality a sjednocení barvy zařizovacích předmětů v interiéru 

nebudou tyto zařizovací předměty instalovány a bude provedena změna materiálu na kov-nerez/chrom.  

Ve 2., 2/3., 3., 4. a 5. NP se provede ke sjednocení vzhledu AL lišta š. 8mm u parapetů, jako náhrada za 

demontáž PVC parapetů. Provedení AL lišty v rozsahu parapetů nebylo součástí výkazu výměr. 

 

Méněpráce: 

Stavební část: 

2) Pol. č.: 15, 16, 17, 18, 19, 20 

Popis a zdůvodnění změny 

V 1., 2., 2/3., 3., 4. a 5. NP je v projektu a ve VV navržena část hygienických zařizovacích předmětů 

(zásobník toaletního papíru, zásobník papírových ručníků, zásobník tekutého mýdla, odpadkové koše, 

štětky WC, štítky na dveře) v PVC a bílé barvě, ostatní zařizovací předměty jsou navrženy z kovu-

nerez/chrom, z důvodu kratší trvanlivosti a nižší kvality a nejednotnosti barvy nebudou tyto zařizovací 

předměty instalovány a bude provedena změna materiálu na kov-nerez/chrom.  

 

 

Vícepráce: 

Stavební část a Topení a Elektromontáže:  

3) Pol. č.: 2, 10 – viz. Topení  

Popis a zdůvodnění změny 

V 1. NP – v sociálním zařízení u centrální chodby není v projektu ani ve výkazu výměr uvedeno osazení a 

dodání nového radiátoru, z technických bylo dohodnuto – viz Méněpráce, že se nebude v 6. NP montovat 

radiátor 800mm x 600mm a tento bude montován v 1. NP sociální zařízení u centrální chodby. Ve výkazu 

výměr chyběl radiátor 1200mm x 600mm.   
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Méněpráce: 

Topení:  

4) Pol. č. 21 

Popis a zdůvodnění změny 

Ve výkazu výměr byl navíc oproti projektu uveden 1 ks radiátoru 1000 mm x 600 mm a dále v 6. NP nebyla 

provedena demontáž 1 ks radiátoru vč. připojovacího potrubí a ekologické likvidace tělesa radiátoru 

z důvodu existence dalších 3 ks radiátorů na chodbě, které v projektu k výměně uvažovány nebyly. 

Původně se neměl v tomto podlaží měnit žádný radiátor, ale při tlakové zkoušce topného systému došlo 

k nevratnému poškození 1 radiátoru, tento byl tedy vyměněn. Výměna druhého radiátoru nebyla 

provedena z důvodu, že pokud by k výměně mělo dojít, bylo by vhodné vyměnit všechny radiátory na této 

větvi v 6. NP. S tím však projekt nepočítal a výměna by byla významnou víceprací. Uživatel školy byl o 

tomto postupu informován a požadavek na výměnu radiátoru v horizontu cca 5i let eviduje. 

 

Méněpráce celkem: - 26 880,00 Kč bez DPH; Vícepráce celkem:  + 65 328,81 Kč bez DPH 

Změna celkem = + 38 448,81 Kč bez DPH 

 
Provedení těchto změn dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na 
celkový termíny výstavby. 
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POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 5 ZÁKONA 

Vícepráce: 

Stavební část: 

5) Pol. č.:1 

Popis a zdůvodnění změny 

V 2/3 NP – mezipatro WC ženy je v projektu a ve výkazu výměr uveden 1 ks vstupních dveří do sociálního 

zařízení š. 700 mm, avšak původní ocelové zárubně, do kterých se nové dveře mají osazovat, jsou š. 800 

mm, bude tedy nutné dodat místo dveří š. 700 mm dveře š. 800 mm. 

 

Méněpráce: 

Stavební část: 

6) Pol. č.: 13 

Popis a zdůvodnění změny 

V 2/3 NP – mezipatro WC ženy je v projektu a ve výkazu výměr uveden 1 ks vstupních dveří do sociálního 

zařízení š. 700 mm, avšak původní ocelové zárubně, do kterých se nové dveře mají osazovat, jsou š. 800 

mm, nelze tedy dveře š. 700 mm do zárubní š. 800 mm namontovat. 

 

Méněpráce  celkem: - 2 750,00 Kč bez DPH; Vícepráce celkem: + 2 850,00 Kč bez DPH 

Změna celkem = + 100,00 Kč bez DPH 

 

Provedení této změn dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na 

celkový termíny výstavby. 
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POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 6 ZÁKONA 

Méněpráce: 

Stavební část: 

7) Pol. č.: 14 

Popis a zdůvodnění změny 

Ve 3. NP na toaletě a v předsíni muži je v projektu a ve výkazu výměr navrženo snesené otevírání u 2 ks 

oken, které z důvodu zastaralé konstrukce PVC rámů i kování a z nedostatku prostoru nelze zrealizovat. 

Okna jsou jinak zcela v pořádku a fungují a bylo tedy rozhodnuto otevírání nerealizovat, protože by to 

znamenalo výměnu celých oken včetně rámů, což by bylo neefektivní a pracné zejména v souvislosti 

s případnou opravou fasády v zimních měsících. 

 

Vícepráce: 

Elektromontáže:  

8) Pol. č.: 11, 12 Elektroinstalace 

Popis a zdůvodnění změny 

 V elektromontážích ve výkazu výměr chyběly položky pro demontáž a zpětnou montáž svítidel 600 x 600 

mm do kazetového podhledu ve vestibulu. Vzhledem k tomu, že se kazetový podhled realizoval kompletně 

nový v souvislosti s výměnou odpadního potrubí, než předpokládal projekt, bylo nutné demontovat a nově 

osadit i svítidla. 

 

Méněpráce  celkem: - 10 500,00 Kč bez DPH; Vícepráce celkem:  + 1 800,00 Kč bez DPH 

Změna celkem =  - 8 700,00 Kč bez DPH 
 

Provedení těchto změn dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na 

celkový termíny výstavby. 
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Rekapitulace změn závazku: 

Změna dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 zákona 

Cena víceprací 
 bez DPH 

Cena méněprací  
bez DPH 

Výsledná změna ceny  
bez DPH 

odst. 4 + 65 328,81 - 26 880,00 + 38 448,81 

odst. 5 + 2 850,00 - 2 750,00 + 100,00 

odst. 6 + 1 800,00 - 10 500,00 -  8 700,00 

CELKEM + 69 978,81  - 40 130,00  + 29 848,81 

 

Prodloužení termínu výstavby: 

- 

den/dní: 0 

 

 

Přílohy: soupis víceprací a méněprací  /Stavební část, ZTI, Topení, Elektroinstalace/ 

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:  

- 40 130,00 + 69 978,81  

Výsledná cena změny bez DPH: Vyčíslení změny DPH 21%: Výsledná cena změny včetně DPH: 

+ 29 848,81 + 6 268,25 + 36 117,06 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni 
co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla: 

Podpis technického dozoru 
stavby:    
 
………………………………………… 
Vladimír Drnec 

Datum: ………….…..2021  

Podpis projektanta stavby:   
  
 
………………………………………. 
Ing. arch. Jiří Macháček 

Datum: ………….…..2021 

Podpis stavbyvedoucího stavby: 
  
  
…………………………………………….. 
Martin Dušák 

Datum: ………….…..2021 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
 
………………………………………………. 
Ing. Vratislav Ondráček 

Datum: ………….…..2021 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
…………………………………................ 
Martin Dušák - jednatel 

Datum: ………….…..2021 



Rekapitulace příloh - vícepráce a méněpráce - SPŠT Jablonec n./N., Belgická ul.

Číslo Název - vícepráce MJ Množství Cena/MJ Cena celkem

1. Stavební část - dle přiložené oceněné přílohy soubor 1,00 53 121,30 53 121,30

2. Vytápění - dle přiložené oceněné přílohy soubor 1,00 14 932,51 15 057,51

3. Elektromontáže - dle přiložené oceněné přílohy soubor 1,00 1 800,00 1 800,00

Celkem cena (víceprace) bez 21% DPH 69 978,81

Číslo Název - méněpráce MJ Množství Cena/MJ Cena celkem

4. Stavební část - dle přiložené oceněné přílohy soubor 1,00 36 915,00 36 915,00

5. Vytápění - dle přiložené oceněné přílohy soubor 1,00 3 215,00 3 215,00

Celkem cena (méněpráce) bez 21% DPH 40 130,00

CELKEM CENA BEZ 21% DPH (vícepráce - méněpráce) 29 848,81

Datum: 26.02.2021

Vypracoval: Dušák Martin - STYLSTAV Liberec s.r.o.

Stránka 1 z 6



S:

O: D1.1

P.č. Číslo položky Název položky - Vícepráce MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník Cen.sous.

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 850,00
1. 61160103R Dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; plné; bílá barva, 2/3. N.P. - ženy ks 1,00000 2 850,00 2 850,00 800-3 RTS 20/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 875,00
2. 900      R02 Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 5 h 3,50000 250,00 875,00 801-1 RTS 20/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 4 731,30
3. 771577113R00 Hrany parapetů oken z ukonč. lišt - eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm                 

(2.N.P. 2x1,48m, 2./3.N.P. 2x1,5m, 3.N.P. 2x1,48m, 4.N.P. 2x 1,48m, 5.N.P. 2x3m = 15,02 m
m 15,02000 315,00 4 731,30 800-771 RTS 20/ I

Díl: 799 Ostatní 44 665,00
4. 799009002X00 Dod+Mtž zásobník toaletního papíru, ozn.2 kus 14,00000 1 125,00 15 750,00 RTS 20/ I

D1.1.X1- návrh - výpis mobiliáře : 

ozn.2 : 14 14,00000

5. 799009003X00 Dod+Mtž zásobník papírových ručníků, ozn.3 kus 6,00000 985,00 5 910,00 RTS 20/ I

D1.1.X1- návrh - výpis mobiliáře : 

ozn.3 : 6 6,00000

6. 799009004X00 Dod+Mtž odpadkový koš otevřený, ozn.4 kus 6,00000 685,00 4 110,00 RTS 20/ I

D1.1.X1- návrh - výpis mobiliáře : 

ozn.4 : 6 6,00000

7. 799009006X00 Dod+Mtž dávkovač mýdla, ozn.6 kus 16,00000 795,00 12 720,00 RTS 20/ I

D1.1.X1- návrh - výpis mobiliáře : 

ozn.6 : 16 16,00000

8. 799009011X00 Dod+Mtž záchodová štětka, ozn.11 kus 14,00000 325,00 4 550,00 RTS 20/ I

D1.1.X1- návrh - výpis mobiliáře : 

ozn.11 : 14 14,00000

9. 799909009X00 Dod+Mtž označení místností - tabulky na dveře kus 13,00000 125,00 1 625,00 RTS 20/ I

D1.1.X1- návrh - výpis dveří : 

1L, 2P, 2L. štítek imobilní : 3 3,00000

Položkový soupis víceprací a méněprací
SPŠST - Renovace stávajícího sociálního zařízení SPŠT Jablonec n./N., Belgická ul. - schodišťová věž "B"

Stavební část, Vytápění, Elektromontáže

vyplnění, začištění prostupů po montáži potrubí vytápění v 1.P.P. - centrál. Chodba + 3.N.P. 
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3L štítek "imobilní" : 3 3,00000

3L štítek "WC muži" : 4 4,00000

3P štítek "WC muži" : 1 1,00000

3P štítek "WC ženy" : 1 1,00000

4L štítek "sklad" : 1 1,00000

Díl: 730 Ústřední vytápění 15 057,51
10. 730909001RAX Vytápění - dle oceněné přílohy víceprací soub 1,00000 15 057,51 15 057,51 RTS 20/ I

Díl: M21 Elektromontáže 1 800,00
11. Demontáže stropních svítidel 600x600mm v podhledu (vestibul) ks 3,00000 250,00 750,00 RTS 20/ I

12. Montáže stávajících stropních svítidel 600x600mm v podhledu (vestibul) ks 3,00000 350,00 1 050,00 RTS 20/ I

Vícepráce celkem bez 21% DPH: 69 978,81 Kč

P.č. Číslo položky Název položky - Méněpráce MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník Cen.sous.

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 750,00
13. 61160103R Dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; plné; bílá barva, 2/3. N.P. - ženy ks 1,00000 2 750,00 2 750,00 800-3 RTS 20/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 10 500,00
14. 767612000X00 Dodatečné namontování sneseného otevírání oken kus 2,00000 5 250,00 10 500,00 RTS 20/ I

D.1.1.D4 - návrh půdorys 3.NP : 

3.01 předsíň muži : 1 1,00000

3.02 toalety-muži : 1 1,00000

Díl: 799 Ostatní 23 665,00
15. 799009002X00 Dod+Mtž zásobník toaletního papíru, ozn.2 kus 14,00000 550,00 7 700,00 RTS 20/ I

D1.1.X1- návrh - výpis mobiliáře : 

ozn.2 : 14 14,00000

16. 799009003X00 Dod+Mtž zásobník papírových ručníků, ozn.3 kus 6,00000 500,00 3 000,00 RTS 20/ I

D1.1.X1- návrh - výpis mobiliáře : 

ozn.3 : 6 6,00000

17. 799009004X00 Dod+Mtž odpadkový koš otevřený, ozn.4 kus 6,00000 300,00 1 800,00 RTS 20/ I

D1.1.X1- návrh - výpis mobiliáře : 

ozn.4 : 6 6,00000

18. 799009006X00 Dod+Mtž dávkovač mýdla, ozn.6 kus 16,00000 540,00 8 640,00 RTS 20/ I

D1.1.X1- návrh - výpis mobiliáře : 

ozn.6 : 16 16,00000

19. 799009011X00 Dod+Mtž záchodová štětka, ozn.11 kus 14,00000 120,00 1 680,00 RTS 20/ I
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D1.1.X1- návrh - výpis mobiliáře : 

ozn.11 : 14 14,00000

20. 799909009X00 Dod+Mtž označení místností - tabulky na dveře kus 13,00000 65,00 845,00 RTS 20/ I

D1.1.X1- návrh - výpis dveří : 

1L, 2P, 2L. štítek imobilní : 3 3,00000

3L štítek "imobilní" : 3 3,00000

3L štítek "WC muži" : 4 4,00000

3P štítek "WC muži" : 1 1,00000

3P štítek "WC ženy" : 1 1,00000

4L štítek "sklad" : 1 1,00000

Díl: 730 Ústřední vytápění 3 215,00
21. 730909001RAX Vytápění - dle oceněné přílohy méněprací soub 1,00000 3 215,00 3 215,00 RTS 20/ I

Méněpráce celkem bez 21% DPH: 40 130,00 Kč

Cena celkem bez 21% DPH: (Vícepráce - Méněpráce): 29 848,81 Kč

Datum: 3.3.2021

Vypracoval: Dušák Martin - STYLSTAV Liberec s.r.o.
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Akce:

Stavba:

Část:
 Datum: 03.03.2021

Objednatel: Liberecký kraj Projektant: Ing. Pavel Šafránek

Zhotovitel: STYLSTAV Liberec s.r.o. Zpracovatel: Dušák Martin

PČ Kód Vícepráce MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

1 Zdroj tepla 10 744,00

1.4 Deskové otopné těleso; rozměr 600x1200mm; typ 20-060120-50 vč.uchycení ks 1,000 3 351,00 3 351,00

1.7 Potrubí měděné tvrdé spoj.tvrdým pájením D 15x1; vč. tvarovek a kotvení bm 15,000 279,00 4 185,00

1.12 Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 30 mm bm 12,000 84,00 1 008,00

1.17 Zhotovení prostupů ks 4,000 550,00 2 200,00

3 Ostatní 4 313,51
3.1 Montáž systému vytápění soubor 1,000 1 180,17 1 180,17

3.2 Napouštění otopného systému vodou po montáži a propláchnutí systému soubor 1,000 416,67 416,67

3.3 Tlaková zkouška dle ČSN 06 0610 (DN15 - DN100) soubor 1,000 291,67 291,67

3.4 Zkouška zařízení provozní (topná a dilatační zkouška), vč.regulace systému soubor 1,000 375,00 375,00

3.5 Uvedení sytému do provozu odb. osobou vč. revize a zaškolení obsluhy soubor 1,000 383,33 383,33

3.6 Izolační závěsy; ocel.pomoc.kce; kotvení potrubí; doprava; přesun hmot soubor 1,000 541,67 541,67

400 Koordinace profesí (ÚT, ZTI, EL.) hod. 4,500 250,00 1 125,00

Vícepráce celkem bez DPH 15 057,51

Soupis víceprací a méněprací 

Renovace stávajícího sociálního zařízení, - Schodišťová věž "B"

SPŠST Belgická č.p. 4852; Jablonec nad Nisou; 466 01

Vytápění 



PČ Kód Méněpráce MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

1 Zdroj tepla 2 986,00
1.2 Deskové otopné těleso; rozměr 600x1000mm; typ 20-060100-50 vč.uchycení ks 1,000 2 986,00 2 986,00

2 Demontáže 229,00
2.1 Stávající otopné těleso ks 1,000 150,00 150,00

2.2 Stávající rozvod vytápění bm 1,000 50,00 50,00

2.3 Ekologická likvidace soubor 0,058 500,00 29,00

Méněpráce celkem bez DPH 3 215,00

Celkem ( vícepráce - méněpráce) bez DPH 11 842,51


