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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
č. S/ŘVC/182/P/SoD/2020   (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č.  ......................................      (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest 

Urbanisticko – dispoziční řešení přístavní infrastruktury v přístavu Podolí 

uzavřené mezi: 

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 
12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků 
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12). 

Sídlo:             nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

IČ:              67981801 

Peněžní ústav:         

Číslo účtu:           

ID datové schránky:  ndn5skh 

Adresa el. podatelny:  

Jednající ve věcech smluvních: 
                Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

Jednající ve věcech technických a realizačních: 

                y 

                 

a 

ZHOTOVITELEM Kotas & Partners, s.r.o. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 135640 

 Sídlo: náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2 

IČ: 28254694 

DIČ: CZ28254694 

Peněžní ústav:   

Číslo účtu:  

Jednající ve věcech smluvních: 
  

Jednající ve věcech technických a realizačních: 
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Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO 
č. S/ŘVC/182/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 12. 1. 2021 upravuje 
takto: 

1) V čl. II. „PŘEDMĚT SMLOUVY“ se v odstavci 2 doplňuje nový text v tomto znění: 

„Koncept bude doplněn o zpracování dalších minimálně 3 variantních dispozic veřejné přístavní 
infrastruktury pro malá rekreační plavidla v tzv. minimalistické podobě, tzn. v prostoru vymezeném 
Českým Yacht Klubem na základě jednání z 11. 2. 2021. Variantní dispoziční řešení budou 
zpracována v následujícím rozsahu: 

- přístaviště pro malá rekreační plavidla bez servisních služeb; 

- přístaviště pro malá rekreační plavidla včetně zajištění servisních služeb; 

- přístaviště pro malá rekreační plavidla včetně zajištění servisní služeb a jeřábu. 

Výstupy čistopisu budou zpracovány pro 2 varianty vybrané OBJEDNATELEM.“ 

2) V čl. III. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 
v tomto znění:  

„SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí: 

cena bez DPH     155.000,00 Kč 

DPH 21 %               32.550,00 Kč 

Celková cena včetně DPH  187.550,00 Kč 

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. II. odst. 2: 

koncept  ........................................................................................................ 80.000,00 Kč bez DPH, 

doplnění konceptu  …………..................................................................... 35.000,00 Kč bez DPH, 

čistopis  ....................................................................................................... 40.000,00 Kč bez DPH.“ 

3) V čl. IV. „TERMÍN PLNĚNÍ“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 
v tomto znění: 

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. II. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na 
své nebezpečí ve lhůtě do 31. 5. 2021. 

Jednotlivé etapy DÍLA budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech: 

koncept  ...................................................................................................................... do 12.02.2021, 

doplnění konceptu  …………....................................................................................... do 09.04.2021, 

čistopis  ..................................................................................................................... do 31.05.2021.“ 

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/182/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY 

OBJEDNATELE) ze dne 12. 1. 2021 se nemění. 

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží 
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. 

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 
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SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikuji takové informace, 
které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb. 

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle 
OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od 
správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI. 

V Praze dne .............                                       V Praze dne .............  

Za OBJEDNATELE                                              Za ZHOTOVITELE 

................................................... ................................................... 

Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel  jednatel 
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR Kotas & Partners, s.r.o. 
 
 
 
 
Uveřejněno v Registru smluv dne …………………………….. 
 

 
 

 



12.03.2021 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

11.02.2021

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO.

SoD č. S/ŘVC/182/P/SoD/2020

Projekt/stavba: Urbanisticko - dispoziční řešení veřejné přístavní infrastruktury v přístavu Podolí

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest 

Projekt: Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO, zpracování  doplnění konceptu a na něj navazující čistopis urbanisticko-

dispozičního řešení musí být zpracováno stejným zhotovitelem, neboť je zpracovatelem původního konceptu urbanisticko-dispozičního řešení, 

disponuje veškerými podklady a podněty ze strany ČYK. V případě zpracování jiným zhotovitelem by došlo ke zvýšení finanční náročnosti a 

zároveň k výraznému posunu termínu dokončení díla.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 1

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 

D E

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :  Není relevantní.

Kotas & Partners, s.r.o., náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město                                   

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní zakázky:  Společnost Kotas & Partners, s. r. o. zpracovává urbanisticko - dispoziční řešení veřejné přístavní 

infrastruktury v přístavu Podolí dle uzavřené SoD č. S/ŘVC/182/P/SoD/2020. Byl zpracován koncept dle požadavků ze SoD, který byl dne 11. 2. 

2021 projednán se zástupci Českého Yacht Klubu. Na jednání vzešel požadavek na vypracování minimalistické varianty urbanisticko-dispozičního 

řešení veřejné přístavní infrastruktury pouze v prostoru vymezeném Českým Yacht Klubem, a to alespoň ve 3 variantách (1. bez servisního centra, 

2. se servisním centrem a 3. se servisním centrem a jeřábem). Dopracování kompletního řešení v rozsahu konceptu pro další 3 varianty 

představuje navýšení prací nad rámec předmětu plnění SoD a rovněž vyžaduje prodloužení termínu na zpracování čistopisu o adekvátní čas na 

zpracování a projednání zpracovaného doplněného konceptu.  Navýšení prací je vyčísleno dle původních smluvních cen za jednotlivá dílčí plnění ze 

SoD.  Nutnost doplnění konceptu o nové minimalistické varianty řešení přístavní infrastruktury se nedala předvídat, neboť vzešla v průběhu 

zpracování a projednávání s Českým Yacht Klubem, a proto není chybou ze strany zhotovitele. Navýšení prací nemůže být technicky odděleno od 

původní zakázky a je nezbytné pro dokončení předmětu plnění. Z tohoto a výše uvedených důvodů je termín dokončení prodloužen do 31. 5. 2021. 

Bez prodloužení termínu není ze strany zhotovitele možné tyto práce dokončit.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

1

Datum vydání:

Navýšení předmětu plnění o doplnění konceptu, navýšení smluvní ceny, posun konečného 

termínu plnění

NAVRHUJE:

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO.           

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní 

hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a 

změna v osobě dodavatele: ANO.

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A B C



Předpokládaný termín úhrady

Není relevantní      

Není relevantní      

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

  35.000,00 Kč

Cena SoD po změně 155.000,00 Kč

VYJÁDŘENÍ TDS:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní                                                                                                                                       

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Není relevantní      

b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní           

Cena SoD před změnou 120.000,00 Kč

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není 

relevantní      

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 

vyšší - Není relevantní      

NEANO

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Má vliv na dokončení díla do 31.5.2021.

jedná se o změnu o 29,2 %

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není 

relevantní      

Změna zakázky má vliv na její původní cenu a dochází k posunu konečného termínu plnění, 

tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/182/P/SoD/2020 Předpokládaný výdaj 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní                                                                                     

Nebyl sjednán

doplnění konceptu:   42.350,00 Kč

čistopis:                       48.400,00 Kč

4/2021

6/2021

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  podpis: ……………………………………..

týká se bodu : doplnění konceptu

                          čistopis

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..




