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	  Spis. znak: 56.2
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 

k SOD č. 2020/0734
	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODUR/109C/16/2021/JK k SOD č.          ODUR/SOD/002046/2020/Zam



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. ODUR/SOD/002046/2020/Zam
na zhotovení projektové dokumentace a inženýrskou činnost s tím související
„Masarykova ul. – oprava TT a vozovky, vybudování vídeňské zastávky U Bystřičky – směr hl. nádraží“

	Číslo dodatku zhotovitele:  
k SOD č. 2020/0734
	Číslo dodatku objednatele: 
SMOL/ODUR/109C/16/2021/JK k SOD č. ODUR/SOD/002046/2020/Zam
	


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308


	Zastoupené:
· ve věcech smluvních:

JUDr. Martinem Majorem, MBA, náměstkem primátora statutárního města Olomouce 
tel.: 
……………..
……………………………...
· ve věcech technických:

	Ing. Markem Černým, vedoucím odboru dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	……………..
	
	
	…………………….


	Bankovní spojení: ………………………

	číslo výdajového účtu: ……………..
(dále jen „objednatel“) na straně jedné


	2. Zhotovitel:
	HBH Projekt spol. s r.o.

	Se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

	IČ: 44961944, DIČ: CZ44961944

	Zastoupen:
Statutární orgán: Ing. Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti

-
ve věcech smluvních:
Ing. Michala Hrnčířová, obchodí ředitelka

-
ve věcech technických:
Ing. Jiří Procházka

tel.: 
……………

…………………….


	Bankovní spojení: ……………………………….
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé




Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/002046/2020/Zam, SMOL/ODUR/109C/82/2020/ZG ze dne 6. 8. 2020 (dále jen „(smlouva“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění.
III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se Článek V. čas a místo plnění odst. 2 smlouvy ve znění 

„Termín dokončení odpovídající dílčímu plnění: 
2.1 dle čl. VII. odst. 2.1 této smlouvy: 31. 3. 2021
2.2 dle čl. VII. odst. 2.2 této smlouvy: 31. 3. 2021

mění se text
„Termín dokončení odpovídající dílčímu plnění: 

2.1   dle čl. VII. odst. 2.1 této smlouvy: 15.6. 2021
2.2   dle čl. VII. odst. 2.2 této smlouvy: 15.6. 2021
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora 

statutární město Olomouc


	.............................................

                                  Ing. Radovan Hrnčíř
                           ředitel a jednatel společnosti
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