Dodatek č.1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 08.09.2020 dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 
Název:  město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města


Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxx 

2. Zhotovitel:

Název: B.C.M. company s.r.o.



Sídlo: Nerudova 1496, 543 01 Vrchlabí



IČ: 07890869, DIČ: CZ07890869



Zastoupený: Martinem Javůrkem



Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, 

vložka 
43364 



Číslo bankovního účtu: xxxxx


Ve smluvních věcech jedná



         
za objednatele:  Mgr. Josef Cogan, starosta města



za zhotovitele: 
Martin Javůrek, jednatel
V technických věcech jedná


za objednatele: 
xxxx

za zhotovitele: 
 xxxx
II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 08.09.2020 (dále jen smlouva) s firmou B.C.M. company s.r.o. na dílo „Nízkoprahový klub Novopacko - II. zadání“ je: 
1. V článku I. Předmět smlouvy, se doplňují nové odstavce 1.12. a 1.13. ve znění:
1.12. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou specifikovány ve Změnových listech č. 1 - 12, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě). 

1.13. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích, které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo.  Tyto nerealizované práce jsou popsány v příloze č. 1 - změnový list č. 1 tohoto Dodatku.

2. Změna článku III. Cena za dílo, odstavce 3.1., který se mění takto:
3.1. Cena za provedení stavby (díla) byla stanovena dohodou účastníků této smlouvy takto: 


Cena díla bez DPH:
14 756 499,16 Kč


DPH:
  3 098 864,82 Kč


Cena díla vč. DPH:
17 855 363,98 Kč
III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 1“ zohledňuje nutné vícepráce, bez kterých by nebylo možno dílo realizovat a méněpráce, které nebudou realizovány oproti původně uzavřené Smlouvě o dílo. Podrobnější specifikace rozsahu prací je popsána ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele, na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 08.09.2020.
Vrchlabí dne: ………………….
Nová Paka dne……………………

………………………………………

………………………………………

Zhotovitel
Objednatel
B.C.M. company s.r.o.
město Nová Paka
Martin Javůrek, jednatel
Mgr. Josef Cogan, starosta

Přílohy: 
změnové listy č. 01 - 12
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