
 Číslo smlouvy objednatele: 826-2018-523101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  10/2018 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Strhaře 
 

  

Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Sídlo: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro 
JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno 

Adresa: Kotlářská 53, 602 00 Brno 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail : brno.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o. 

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 

Ing. Libor Sedláček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxx 

ID DS: 2r63dp8 

Bankovní spojení: ČS Třebíč 

Číslo účtu: 1521409359/0800 

IČO: 63470985 

DIČ: CZ63470985 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KOS BR C 19 972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Na základě požadavku Obce Strhaře řešit vodohospodářská a protipovodňová opatření v lokalitě 

„Padělky“ a z důvodu změny obvodu KoPÚ v místech změněné katastrální hranice mezi k.ú. Osiky  

a k.ú. Strhaře je nezbytné rozšířit obvod KoPÚ. Na základě těchto potřeb se smluvní strany dohodly 

na rozsahu, ceně a termínu odevzdání víceprací - rozšíření dílčích částí 3.4.3. o položku Zjišťování 

hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb. – změna obvodu č. 1 a 3.4.5. o položku Aktualizace soupisu nároků – změna obvodu 

č. 1. V souvislosti se změnou obvodu a pokračujícími omezeními souvisejícími s prokázáním výskytu 

koronaviru na území České republiky komplikujícími svolávání jednání sboru zástupců vlastníků 

pozemků a s tím související provádění prací nezbytných k vypracování PSZ, požádal zhotovitel  

o posun termínů odevzdání dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b) , 3.5.i.c) a 3.5.2.  

Výše uvedené skutečnosti jsou opodstatněnými důvody pro změnu závazku ze smlouvy o dílo  

č. 826-2018-523101 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Strhaře. 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 826-2018-

523101, č. zhot. 10/2018 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 mění následovně: 

 

I. 

U dílčí části 3.4.3. se doplňuje nová položka Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – změna obvodu č. 1, 

s počtem měrných jednotek  4 MJ , cena za 1 MJ 9 525 Kč bez DPH. Dokumentace k této dílčí části 

bude předána v termínu 30. 7. 2021. 

U dílčí části 3.4.5. se doplňuje nová položka Aktualizace soupisu nároků – změna obvodu č. 1,  

s počtem měrných jednotek  5 MJ , cena za 1 MJ 1 100 Kč bez DPH. Dokumentace k této dílčí části 

bude předána v termínu 30. 9. 2021. 

U hlavního celku 3.4. Přípravné práce celkem (3.4.1.–3.4.5.) se mění termín ukončení hlavního celku 

z původního termínu 30. 5. 2020 na nový termín 30. 9. 2021. 

U dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín předání dílčí části 

z původního termínu 31. 5. 2021 na nový termín 31. 1. 2022.  

U dílčí části 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty se mění termín předání dílčí části z původního termínu 31. 5. 2021 na nový termín  

31. 1. 2022.  

U dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín předání dílčí části z původního termínu  

31. 5. 2021 na nový termín 31. 1. 2022.  

U dílčí části 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín předání dílčí části 

z původního termínu 31. 5. 2021 na nový termín 31. 1. 2022.  

U dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona se mění termín předání dílčí části z původního termínu 1. 11. 2021 na nový termín 1.7.2022.  

Provedenou změnou dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy č. obj. 826-

2018-523101, č. zhot. 10/2018 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 o 43 600,00 Kč bez DPH, tj.  

o 52 756,00 Kč včetně DPH.           
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Na základě výše uvedeného se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 6.1. smlouvy – 

tabulka Rekapitulace ceny následovně: 

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 1 457 300,00 Kč 

2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 614 600,00 Kč 

3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 121 800,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 193 700,00 Kč 

DPH 21 % 460 677,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 654 377,00 Kč 

                                           

II. 

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, se mění takto: 

Nově zavedená položka 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení 

obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – změna obvodu č. 1, - počet 4 MJ , 

cena za 1 MJ 9 525 Kč bez DPH – celková cena 38 100 Kč bez DPH. Termín ukončení je stanoven na 

30. 7. 2021. 

Nově zavedená položka 3.4.5. Aktualizace soupisu nároků – změna obvodu č. 1, - počet 5 MJ , cena 

za 1 MJ 1 100 Kč bez DPH – celková cena 5 500 Kč bez DPH. Termín ukončení je stanoven na 30. 9. 

2021. 

Hlavní celek 3.4. Přípravné práce celkem (3.4.1.–3.4.5.) – změna termínu ukončení hlavního celku 

z původního termínu 30. 5. 2020 na nový termín 30. 9. 2021 

Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – změna termínu ukončení dílčí části 

z původního termínu 31. 5. 2021 na nový termín 31. 1. 2022. 

Dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty – změna termínu ukončení dílčí části z původního termínu 31. 5. 2021 na nový termín 31. 1. 

2022. 

 

Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami – změna termínu ukončení dílčí části z původního termínu 31. 

5. 2021 na nový termín 31. 1. 2022. 

 

Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – změna termínu ukončení dílčí části z původního 

termínu 31. 5. 2021 na nový termín 31. 1. 2022. 

 

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

- změna termínu ukončení dílčí části z původního termínu 1. 11. 2021 na nový termín 1.7.2022.  

 

III. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. 826-2018-523101, č. zhot. 10/2018 ve znění dodatků č. 1, 2, 

3 a 4 zůstávají beze změny. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů. 
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Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 

 

V Brně dne: 30.3.2021 

 

V Třebíči dne: 29.3.2021 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

  

 

Ing. Renata Číhalová 

ředitelka Krajského pozemkového 

úřadu pro Jihomoravský kraj 

 

 

Ing. Aleš Tůma, jednatel 

Ing. Libor Sedláček, jednatel 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 

 

 

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 SoD - KoPÚ v k.ú. Strhaře

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 3 000 12 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 3 000 9 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 168 1 000 168 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 26 1 500 39 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 133 2 500 332 500 30.6.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 183 2 500 457 500 29.11.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 43 2 500 107 500 29.11.2019

Podklady pro změnu katastrální hranice 100 bm 10 5 000 50 000 29.11.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna obvodu č. 1

100 bm 4 9 525 38 100 30.7.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 194 600 116 400 30.11.2019

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 203 600 121 800 30.5.2020

Aktualizace soupisu nároků - změna obvodu č. 1 LV 5 1 100 5 500 30.9.2021

1 457 300 30.9.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 203 1 300 263 900

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 25 1 000 25 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 46 1 500 69 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 10 2 000 20 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 197 1 100 216 700 1.7.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

614 600

3.6. Mapové dílo ha 203 600 121 800 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.1. 28.2.2019

3.4.2.

30.4.2019

3.4.3

3.4.5.

31.1.2022

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč



121 800

1 457 300,00 Kč

614 600,00 Kč

121 800,00 Kč

2 193 700,00 Kč

460 677,00 Kč

2 654 377,00 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč


