
  

Město Jičín, se sídlem Žižkovo nám.18, 506 01 Jičín 
tel. : 493 545 111, www.mujicin.cz 

 
Dohoda o změně obsahu závazku (novace) 

uzavřená dle § 1902 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Smluvní strany 
 
město Jičín 
zast. starostou města JUDr. Janem Malým 
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
IČO: 00271632   
DIČ: CZ 00271632 
bankovní spojení: 524541/0100 
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd popř. osoba pověřená 
touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku 
dále jen „objednatel“, na straně jedné 

 
a 

 
společnost: ERPLAN s.r.o. 
IČ: 08082308 
Sídlo U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 
43714 
zast. Ing. Dušan Lošonský 
dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé 

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“) 

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1902 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za 
podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující 

dohody o změně obsahu závazku 

(dále jen „smlouva“) 

 
Článek I. 

Úvodní ustanovení 
Smluvní strany uzavřely dne 1.9.2020 v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku na 
akci „Vypracování PD na akci: Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně“  smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem jsou  kompletní projektové a inženýrské práce, včetně všech prací souvisejících pro 
vypracování příslušných projektových dokumentací na výstavbu dvou tenisových kurtů v Jičíně 
(celoroční ocelová hala a spojovací objekt), s termínem plnění I. fáze do 31.12.2020, který byl dodatkem č. 
1 prodloužen do 15.3.2021. 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy - nahrazovaný závazek 

1. Zhotovitel předal elektronicky projektovou dokumentaci pro I. fázi dne 15.3.2021 s tím, že nebyla 
splněna podmínka zajištění souhlasných vyjádření všech dotčených orgánů – HZS KHK vydal 
nesouhlasné stanovisko. S ohledem na tuto skutečnost proběhlo dne 23.3.2021 místní šetření, na 
základě kterého bude projektová dokumentace upravována v časti dopravního řešení – příjezdové 
dokumentace. Z tohoto důvodu zhotovitel dne 25.3.2021 požádal o změnu závazku a prodloužení 
termínu plnění do 26.4.2021. 

 
2. Z výše uvedených důvodů a z důvodu na straně zhotovitele a s ohledem na ustanovení § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv není možné uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, aby se zhotovitel nedostal do 
prodlení s termínem plnění. 
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3. Smluvní strany se v souladu s § 1902 občanského zákoníku dohodly na tom, že účinností této smlouvy 
se závazek zhotovitele s termínem plnění I. fáze 15.3.2021 nahrazuje novým závazkem zhotovitele 
s termínem ukončení doby plnění díla I. fáze do 26.4.2021.  
 

4. Další závazky a ujednání smlouvy o dílo včetně uzavřeného dodatku č. 1 se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

 
5. Smluvní strany se dále dohodly, že po odevzdání I. fáze bez vad a nedodělků uzavřou dodatek ke 

smlouvě o dílo ze dne 1.9.2020 upravující termín dokončení II. fáze s tím, že dojde k jeho zkrácení o 
dobu, o kterou došlo k prodloužení I. fáze (doba od 15.3.2021 do odevzdání kompletní projektové 
dokumentace včetně vyjádření dotčených orgánů bez vad a nedodělků). 

 
Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky a českým právním řádem. 

2. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), smluvní strany se dohodly, že objednatel, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 
odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvu včetně metadat ve smyslu ust. 
§ 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch 
informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění. Druhá smluvní strana bere na vědomí, 
že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a 
výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle 
této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné předem 
městu písemně a jasně označila a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

3.  Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou 
a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 

4. Tato smlouva byla schválena Radou města Jičína usnesením č. 77 ze dne 29.3.2021. 
 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
 

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 
1 vyhotovení. 

 
7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich 

pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 
V Jičíně dne …………………..                                            V Havlíčkově Brodě dne ………… 
 
 
 
 
 
 
……………………………….    ……………………………. 
JUDr. Jan Malý                                                                                      společnost: ERPLAN s.r.o. 
starosta města Jičín     Ing. Dušan Lošonský, jednatel 
                                                                      
 


