DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 57/2019/I/Pr
 podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

           1. Objednatel:
                       Město Bílovec 






Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec          
Zastoupeno ve věcech smluvních:
Mgr. Renata Mikolašová, starostka města







Zbyněk Bajnar, místostarosta města

  Zastoupeno ve věcech technických:
 

Bankovní spojení:


Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec


Číslo účtu:





IČO:


        

00297755

DIČ:




CZ00297755

E-mail: 





            (dále jen objednatel)

a

            2. Zhotovitel:



MPA ProjektStav s.r.o.






Ocelářská 340/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Pavel Matějek

            


Zastoupen ve věcech technických:
Ing. Pavel Matějek





Bankovní spojení:


Komerční banka, a.s.


Číslo účtu:






DIČ:




CZ28634403



IČO:




28634403





Telefon:




            Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,      oddíl C, vložka 35916 

           (dále jen zhotovitel)
· společně označováni jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 57/2019/I/Pr k realizaci díla: Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) a pro provádění stavby (dále jen „DPS“) na realizaci díla: „Rekonstrukce garáží za budovou 17. listopadu č.p. 412“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

tohoto   obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na změně textu Smlouvy o dílo, ve znění jejího dodatku č. 1, článku III. Doba plnění, a to na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 25.2.2021. Důvodem úpravy původního termínu plnění předmětu díla je vyhlášení nouzového stavu v ČR vlivem výskytu koronaviru SARS CoV-2 a s tím spojených karanténních opatření a dále z důvodu nepředvídatelných okolností vzniklých během projednávání žádosti o stavební povolení na stavebním úřadě.  
Článek III. Doba plnění, bod 1., písm. a) a b) se mění takto:
1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo)v těchto termínech: 

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv
Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Předání DSP, včetně předání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo pravomocného stavebního povolení:
do 31.5.2021
b) Předání DPS, včetně podrobného položkového rozpočtu stavby a soupisu výkazu výměr:  

                                                            do 31.7.2021
2)    Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo, ve znění jejího dodatku č. 1,  zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3)  Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu; objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4)  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.
V Bílovci dne:   29. 3. 2021                                       

Za objednatele:



             Za zhotovitele

   …………………………….


  …………………………………

     Mgr. Renata Mikolašová


                    Ing. Pavel Matějek

           starostka města
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