
                                            " ČD a.s. VŘ Ústí n.L. západ - výstavba parkovišt ě na p.č. 4306175 v ul. Revolu ční "

HARMONOGRAM PRACÍ

NÁZEV ZAKÁZKY:                                                                                    

Měsíc : duben 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

předání staveništ ě

vytý čení inž. Sítí

bourací práce

MĚSÍC:květen 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

bourací práce

výstavba odvodn ění

montáž elektronické komunikace

výstavba VO

MĚSÍC: červen 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

výstavba odvodn ění

montáž elektronické komunikace

výstavba VO

podkladní vrstvy

MĚSÍC: červenec 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

výstavba odvodn ění

podkladní vrstvy

pokládka dlažby

MĚSÍC: srpen 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

podkladní vrstvy

pokládka dlažby

výstavba gabionové zdi

MĚSÍC: září 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

pokládka dlažby

výstavba gabionové zdi

montáž úschovny kol

vegetační úpravy

MĚSÍC: říjen 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

pokládka dlažby

vegetační úpravy

dokon čovací práce

předání díla


